

**IDENTIFICADORES VISUAIS
CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

ITEM	1º Etapa	TOTAL
1. PROJETOS	27,24 (100,00%)	27,24 (100,00%)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	266,85 (100,00%)	266,85 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.109,41 (100,00%)	2.109,41 (100,00%)
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22,50 (100,00%)	22,50 (100,00%)
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	18.651,25 (100,00%)	18.651,25 (100,00%)
Total da Etapa	21.077,25 (100,00%)	21.077,25 (100,00%)
Total Acumulado	21.077,25 (100,00%)	

Pelotas, setembro de 2011

Eng. Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208