

**IDENTIFICAÇÃO VISUAL - FRONTLIGHT  
CAMPUS VENÂNCIO AIRES  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINCEIRO**

Item	Parcela_1	Total
<b>2. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	1.839,84 (100,00%)	1.839,84 (100,00%)
<b>10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	2.182,90 (100,00%)	2.182,90 (100,00%)
<b>18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	15,44 (100,00%)	15,44 (100,00%)
<b>19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO</b>	19.203,32 (100,00%)	19.203,32 (100,00%)
<b>Total da Etapa</b>	<b>23.241,50 (100,00%)</b>	<b>23.241,50 (100,00%)</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>23.241,50 (100,00%)</b>	

Pelotas, março de 2011.

**Lucia Helena Kmentt Costa**  
Diretora de Projetos e Obras  
CREA/RS 53208