



DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO 2014/1

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

Administração em exercício na aprovação no CONSUP da Verificação do Plano de Ação de 2014/1

Reitor: Marcelo Bender Machado

Vice-Reitor: Flávio Luís Barbosa Nunes

Chefe de Gabinete do Reitor: Marilvana Giacomelli Tavares

Assessora da Assessoria do Reitor: Janete Otte

Pró-reitor da Pró-reitoria de Administração e de Planejamento: Denise Bonow

Pró-reitora da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas: Nilo Moraes de Campos

Pró-reitor da Pró-reitoria de Ensino: Ricardo Pereira Costa

Pró-reitor da Pró-reitoria de Extensão e Cultura: Manoel José Porto Júnior

Pró-reitor da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação: Marcos André Betemps Vaz da Silva

Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Institucional: Mauro André Barbosa Cunha

Diretor da Diretoria-Executiva da Reitoria: Alessandro de Souza Lima

Diretor da Diretoria de Projetos e Obras: Elton Luiz Pedroso

Diretora da Diretoria de Assuntos Internacionais: Lia Joan Nelson Pachalski

Diretor-Geral do Câmpus Pelotas: Rafael Blank Leitzke

Diretor-Geral do Câmpus Sapucaia do Sul: Mack Léo Pedroso

Diretor-Geral do Câmpus Charqueadas: Luciana Neves Loponte

Diretor-Geral do Câmpus Passo Fundo: Alexandre Pitol Boeira

Diretor-Geral do Câmpus Camaquã: Ana Maria Geller

Diretor-Geral do Câmpus Bagé: Leandro da Silva Camargo

Diretor-Geral do Câmpus Venâncio Aires: Cristian Oliveira da Conceição

Diretor-Geral do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça: Álvaro Luiz Carvalho Nebel

Diretor-Geral do Câmpus Santana do Livramento: Paulo Henrique Asconavieta da Silva

Diretor-Geral do Câmpus Saporanga: José Luiz Lopes Itturriet

Diretor-Geral do Câmpus Lajeado: Luís Afonso Tavares Alves da Fonseca

Diretor-Geral do Câmpus Gravataí: Renato Louzada Meireles

Diretor-Geral do Câmpus Avançado Jaguarão: Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal

PLANO DE AÇÃO 2014/1

Objetivos estratégicos do Instituto Federal Sul-rio-grandense

Objetivo 1 – Consolidar a expansão do Instituto Federal Sul-rio-grandense: Fases I, II e III
Objetivo 2 – Realizar ações de extensão e relações comunitárias
Objetivo 3 – Aprimorar a formação continuada de servidores
Objetivo 4 – Aprimorar a educação profissional de nível médio
Objetivo 5 – Consolidar o ensino de graduação
Objetivo 6 – Consolidar a educação a distância
Objetivo 7 – Integrar ensino, pesquisa e extensão
Objetivo 8 – Ampliar e melhorar a infraestrutura
Objetivo 9 – Ampliar o quadro de servidores
Objetivo 10 – Melhorar a permanência e o êxito dos discentes no Instituto Federal
Objetivo 11 – Consolidar e ampliar as relações interinstitucionais: nacionais e internacionais
Objetivo 12 – Realizar avaliação institucional permanente
Objetivo 13 – Promover novas formas de acesso
Objetivo 14 – Aprimorar a formação inicial e continuada de trabalhadores
Objetivo 15 – Aprimorar os processos de gestão
Objetivo 16 – Consolidar a pesquisa e a inovação
Objetivo 17 - Melhorar as condições de trabalho e saúde dos servidores
Objetivo 18 – Aprimorar os serviços de biblioteca
Objetivo 19 – Consolidar e ampliar as ações inclusivas
Objetivo 20 – Consolidar o ensino de pós-graduação
Objetivo 21 – Efetivar a transformação do CEFET-RS em Instituto Federal Sul-rio-grandense
Objetivo 22 – Aprimorar os processos de informação e comunicação
Objetivo 23 – Subsidiar a expansão da Rede Federal e a adequação dos cursos existentes na Região Sul

Objetivos, Metas e Ações

1. Consolidar a expansão do Instituto Federal Sul-rio-grandense: Fases I, II e III	
METAS	
1.1 Construir a estrutura física para o funcionamento do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.2 Contratar serviços terceirizados para o funcionamento do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.3 Prover servidores efetivos para o funcionamento do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.4 Implantar os cursos técnicos do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.5 Equipar o Câmpus Camaquã para o início do desenvolvimento das atividades didáticas e administrativas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.6 Construir a estrutura física para o funcionamento do Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.7 Contratar serviços terceirizados para o funcionamento do Câmpus Venâncio Aires.	
1.7.1 Contratar empresa de manutenção da rede telefônica. A empresa foi contratada? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. A empresa não foi contratada devido a controle orçamentário e planejamento de redução de despesas, além disso até o presente momento a rede telefônica está em funcionamento suprimindo as necessidades do Câmpus. Foram realizadas pesquisas de preço com empresas prestadoras deste serviço.	Câmpus Venâncio Aires
1.8 Prover servidores efetivos para o funcionamento do Câmpus Venâncio Aires.	
1.8.1 Prover docente de música e Técnico Administrativo – Tecnólogo Área. Quantos docentes e Técnicos-Administrativos foram providos? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada.	Câmpus Venâncio Aires
1.9 Implantar os cursos técnicos do Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.10 Equipar o Câmpus Venâncio Aires para o início do desenvolvimento das atividades didáticas e administrativas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.11 Construir a estrutura física para o funcionamento do Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.12 Contratar serviços terceirizados para o funcionamento do Câmpus Bagé.	
1.12.1 Realizar os pregões da recepção, manutenção predial/eletricista, vigilância e operário rural. Os pregões foram realizados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé – Concluído, todos os serviços urgentes foram contratados.	Câmpus Bagé
1.12.2 Estudar novas demandas de contratação de serviços que atendam o administrativo e o ensino. Qual o resultado do estudo? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé – Concluído, foram demandados ajustes no contrato de limpeza, trabalhador do campo, manutenção de ar-condicionado e serviço de internet.	Câmpus Bagé

1.13 Prover servidores efetivos para o funcionamento do Câmpus Bagé.	
<p>1.13.1 Solicitar os códigos de vaga para realização de concursos. Os códigos de vaga foram solicitados? Quantos códigos de vaga foram providos em concurso? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé – Parcial, demandamos ainda, 3 códigos para docente e 3 TAE assistente em administração para o 1º. Sem. 2015.</p>	Câmpus Bagé
<p>1.13.2 Definir o perfil dos profissionais junto às chefias de departamento para realização de concursos. Os perfis foram definidos? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé – Concluído, 3 Informática, 1 educação física, 1 Química, 1 Agropecuária.</p>	Câmpus Bagé
1.14 Implantar os cursos técnicos do Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.15 Equipar o Câmpus Bagé para o início do desenvolvimento das atividades didáticas e administrativas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.16 Completar o quadro de servidores previsto para o Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.17 Completar o quadro de servidores previsto para o Câmpus Passo Fundo.	
<p>1.17.1 Solicitar à PROGEP a nomeação de servidores técnico-administrativos. Quantos servidores foram nomeados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – Foram nomeados (05) cinco servidores técnico-administrativos, distribuídos em 2 assistentes em administração, 1 tecnólogo em sistemas para internet, 1 engenheiro civil e 1 assistente de aluno. Quanto à realização da ação, salienta-se que esta é uma ação contínua, considerando a quantidade prevista de servidores técnico-administrativos para o Câmpus Passo Fundo.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>1.17.2 Solicitar à PROGEP a nomeação de servidores docentes. Quantos servidores foram nomeados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – Foram nomeados (05) cinco servidores docentes, distribuídos em 1 de física, 3 de informática e 1 de matemática. Quanto à realização da ação, salienta-se que esta é uma ação contínua, considerando a quantidade prevista de servidores docentes para o Câmpus Passo Fundo.</p>	Câmpus Passo Fundo
1.18 Contratar serviços terceirizados para o completo funcionamento do Câmpus Passo Fundo.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.19 Readequar e consolidar a estrutura física no Câmpus Passo Fundo.	
<p>1.19.1 Elaborar projeto para ampliar a área da biblioteca do Câmpus Passo Fundo. O projeto foi elaborado? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – O projeto não foi elaborado. Muito embora tenha-se iniciado sua elaboração, a mesma encontra-se em plena execução com previsão de conclusão para 2015. Ainda, destaca-se a intenção de iniciar-se o procedimento licitatório ainda em 2015.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>1.19.2 Adquirir sistema CFTV (câmeras de vigilância) para a área interna e externa do Câmpus. O sistema foi adquirido? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – O sistema não foi adquirido. O principal motivo da não execução da ação é em função da falta de servidores no setor responsável e detalhamento técnico elevado necessário no entanto, destaca-se que o termo de referência está em fase de elaboração e ainda, destaca-se que já foram realizadas visitas a outras instituições públicas federais da região a fim de se conhecer os sistemas CFTV implantados.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>1.19.3 Disponibilizar um espaço de convivência e confraternização para os servidores (sala dos servidores). Qual espaço foi disponibilizado para os servidores? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – O espaço foi disponibilizado em um ambiente (sala 402) no prédio denominado Convivência (prédio 400). A ação foi realizada.</p>	Câmpus Passo Fundo
1.20 Completar o quadro de funções previsto para os Câmpus Charqueadas e Passo Fundo.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

1.21 Prover a estrutura física para o funcionamento do Câmpus Santana do Livramento.	
<p>1.21.1 Apoiar a DPO nos encaminhamentos já solicitados referentes a reforma e ampliação do prédio existente.</p> <p>Quais iniciativas foram tomadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento – Ação realizada. O Câmpus encaminhou a DPO todas as necessidades de adequação do espaço existente para reforma e reuniu-se diversas vezes com a DPO para acompanhar o andamento do projeto.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>1.21.2 Realizar levantamentos necessários para aquisição de terrenos adjacentes ou próximos ao Câmpus.</p> <p>Quais levantamentos foram feitos? Qual foi o resultado? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento – Ação realizada. Dois processos licitatórios para tomada de preços foram realizados em um terreno adjacente e dois terrenos próximos não adjacentes.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>1.21.3 Continuação do projeto de ampliação do espaço disponível para o uso do Câmpus.</p> <p>O projeto foi realizado? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Projetos e Obras – O projeto está sendo desenvolvido. Entretanto não foi finalizado.</p>	Diretoria de Projetos e Obras
1.22 Contratar serviços terceirizados para o funcionamento do Câmpus Santana do Livramento.	
<p>1.22.1 Prover processo licitatório para aluguel de cantina no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento – Ação realizada. Dois processos licitatórios foram iniciados. O primeiro não houve interessados. O segundo está em andamento, porém com um ponto negativo que foi o valor elevado de aluguel do espaço existente, o que novamente poderá resultar em ausência de candidatos.</p>	Câmpus Santana do Livramento
1.23 Implantar o curso técnico subsequente do Câmpus Avançado Santana do Livramento.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.24 Implantar curso técnico subsequente, a ser definido, no Câmpus Santana do Livramento.	
<p>1.24.1 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Durante o ano de 2014 não foi apresentada à PROEN demandas de orientação referente a esta meta.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>1.24.2 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>Quantos projetos foram encaminhados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Durante o ano de 2014 não foi apresentada à PROEN demandas de orientação referente a esta meta.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>1.24.3 Organizar espaço para o curso técnico em edificações previsto para o ano de</p> <p>O espaço foi organizado? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Há previsão na segunda etapa da obra de espaço para laboratórios do curso, porém haverá necessidade de mais salas de aula.</p>	Câmpus Santana do Livramento
1.25 Equipar o Câmpus Santana do Livramento para o início do desenvolvimento das atividades didáticas e administrativas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
1.26 Prover servidores efetivos para o funcionamento do Câmpus Santana do Livramento.	
<p>1.26.1 Realizar concurso público para docentes e técnicos administrativos.</p> <p>Quantos servidores foram nomeados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Foram nomeados 13 docentes (10 novas vagas e 3 provenientes de remoções) e 5 técnico-administrativos (4 novas e 1 por remoção). Novas 4 vagas docentes estão em fase de concurso público, com previsão de nomeação no primeiro semestre de 2015.</p>	Câmpus Santana do Livramento

<p>1.26.2 Solicitar junto à diretoria executiva da reitoria vagas para docentes e técnicos administrativos</p> <p>Quantos códigos de vaga foram disponibilizados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Além das vagas em processo de concurso, mais uma vaga docente está prevista para 2015 e foram solicitadas à diretoria executiva outras 10 vagas de técnico-administrativos necessárias para a presente fase de expansão e descentralização administrativa do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>1.27 Elaborar projetos de implantação dos novos Câmpus.</p>	
<p>1.27.1 Orientar na construção dos projetos pedagógicos dos cursos.</p> <p>Quais os procedimentos para orientação foram realizados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN orientou a construção dos projetos pedagógicos dos Cursos do Câmpus Sapiranga: Técnico em Eletrônica – subseqüente, Técnico em Informática - Integrado; do Câmpus Gravataí: Técnico em Informática – Subseqüente, Técnico em Informática para Internet - Integrado; do Câmpus Jaguarão: Técnico em Edificações – subseqüente e Integrado; do Câmpus Lajeado: Técnico em Administração – subseqüente; do Câmpus Novo Hamburgo: Técnico em Mecatrônica – Subseqüente.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>
<p>1.27.2 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>Quantos projetos foram encaminhados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Os projetos pedagógicos de todos os cursos citados foram aprovadas nas Câmaras de Ensino de 11/06/14 e 04/12/14.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>
<p>1.27.3 Elaborar os projetos das oficinas, convivência e ginásio, para os Câmpus Sapiranga, Lajeado e Gravataí.</p> <p>Os projetos foram elaborados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Projetos e Obras – Oficinas para Sapiranga e Gravataí realizado. Desenvolvido anteprojeto do ginásio. Demais projetos não foram elaborados devido ao volume de demandas do setor.</p>	<p>Diretoria de Projetos e Obras</p>
<p>1.27.4 Finalizar projeto de implantação do Câmpus Jaguarão.</p> <p>O projeto de implantação do Câmpus foi finalizado? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Projetos e Obras – O projeto foi finalizado.</p>	<p>Diretoria de Projetos e Obras</p>
<p>1.27.5 Elaborar projeto de adequação do projeto do Câmpus Novo Hamburgo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Projetos e Obras – Projeto não foi elaborado devido ao volume de demandas do setor e por não possuímos a dominialidade do imóvel.</p>	<p>Diretoria de Projetos e Obras</p>
<p>1.27.6 Solicitar a DPO projeto para execução da etapa (Prédio/Pavilhão Eletromecânica, espaço de convivência dos alunos, quadra poliesportiva, pavilhão terceirizados) do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Foi tratada com a DPO essas demandas, porém tendo em vista os recursos orçamentários do corrente ano, projetos disponíveis e algumas alterações, possibilitaram que apenas o prédio/pavilhão de Eletromecânica fosse licitado e tivesse sido empenhado uma parte dos recursos necessários para essa obra.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>1.27.7 Solicitar a PROAP licitação do para execução da etapa do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Foi solicitado e executado pela PROAP a licitação do prédio/pavilhão de Eletromecânica.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>1.27.8 Elaborar termos de referência para serviços terceirizados para o funcionamento do Câmpus.</p> <p>Os termos de referência foram elaborados? Se não foram, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Os termos de referência foram elaborados.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>1.27.9 Solicitar a PROAP licitação para contratação de serviços terceirizados.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada. Processos (SIGA) 23163.000130/2014-99 (vigilância), 23163.000262/2014-11 (limpeza) e 23163.000323/2014-40 (Manutenção Predial).</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>

<p>1.27.10 Elaborar estudo de viabilidade para implantação de novos cursos técnicos no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Foram realizados culminando com a oferta do Curso Técnico em Eletroeletrônica (forma subsequente) com ingresso no processo seletivo de inverno (2014). Outros estudos foram realizados para oferta na seleção de verão com ingresso em 2015 do Curso Técnico em Informática (forma integrada).</p>	Câmpus Sapiranga
<p>1.27.11 Buscar a viabilidade junto a DPO e PROAP para o início das obras da etapa do Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Buscamos a viabilidade do início de obras da etapa II de construção do Câmpus, porém não foi possível ser concretizada pelos motivos já explicitados anteriormente.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>1.27.12 Providenciar a contratação serviços terceirizados para o funcionamento do Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada a partir da elaboração dos termos de referência, busca de orçamentos e abertura dos processos para encaminhamento à PROAP.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>1.27.13 Estudar a possibilidade de implantação de novos cursos técnicos no Câmpus Sapiranga.</p> <p>O estudo foi realizado? Quais foram os resultados? Se não foi realizado, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Foram realizados culminando com a oferta do Curso Técnico em Eletroeletrônica (forma subsequente) com ingresso no processo seletivo de inverno (2014). Outros estudos foram realizados para oferta na seleção de verão com ingresso em 2015 do Curso Técnico em Informática (forma integrada).</p>	Câmpus Sapiranga
<p>1.27.14 Realizar processo seletivo para o Curso Técnico em Eletromecânica (forma integrada) no Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - O processo seletivo foi realizado.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>1.27.15 Equipar o Câmpus Sapiranga para o início do desenvolvimento das atividades didáticas e administrativas.</p> <p>Quase as medidas foram tomadas para equipar o Câmpus? Quais foram os equipamentos disponibilizados? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada através da aquisição de novos equipamentos e verificação de possibilidade de cedência/empréstimo de outros Câmpus. Com isso, foram disponibilizados: Computadores, Monitores, Notebooks, Switchs, Projetores, Osciloscópios, Fontes de Alimentação para o início das atividades, nos laboratórios de Eletroeletrônica, Informática, <i>Hardware</i>.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>1.27.16 Prover servidores efetivos para o funcionamento do Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada através do Concurso Público de Edital nº 91/2014 realizado pelo Departamento de Seleção. Mesmo assim, dois cargos não foram preenchidos (Técnico em Secretariado – não houve aprovação e Engenheiro Civil – apenas um aprovado que não quis tomar posse).</p>	Câmpus Sapiranga

2. Realizar ações de extensão e relações comunitárias	
METAS	
2.1 Integrar Câmpus/Comunidade/Mundo do Trabalho.	
<p>2.1.1 Manter visitas periódicas às empresas da região.</p> <p>Quantas visitas foram realizadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A coordenadoria de apoio aos estágios realizou algumas visitas em empresas da região. A direção-geral participou de reuniões almoço na ACIC (Associação Comercial e Industrial de Camaquã) para ampliar contatos. Contudo, ação não conseguiu ter sequência, sendo realizada em parte.</p>	Câmpus Camaquã
<p>2.1.2 Dar suporte aos Câmpus através da Coordenadoria de Interação com a Sociedade.</p> <p>Como foi dado suporte aos Câmpus? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Sim, por meio do repasse de informações e de visitas aos Câmpus.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.1.3 Realizar visitas a empresas e demais organizações relacionadas com os cursos do Câmpus para integração e inserção dos discentes como estagiários.</p> <p>Quantas visitas foram realizadas? A que empresas e organizações? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - As visitas a empresas da região sul e fora dela foram realizadas ao longo do ano, não apenas pelo COSIE, mas, especialmente, pelos coordenadores de cursos. Diretamente pelo setor, foram realizadas duas visitas (Granja 4 Irmãos e EMATER Nova Petrópolis).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.1.4 Garantir o desenvolvimento de projetos de extensão coordenados pelos servidores do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada? De que modo? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram disponibilizados estrutura física e de transporte para realização dos projetos de extensão.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.1.5 Estabelecer ações de integração com a comunidade/mundo do trabalho.</p> <p>Quais ações de integração foram estabelecidas? Se não foram, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Várias ações foram realizadas: ocupação de espaços provisórios cedidos pela Prefeitura Municipal em escolas do município para o funcionamento do Câmpus; participação em reuniões com Secretários Municipais de Educação da região; realização de Painel sobre Educação com a participação de docentes da região; realização do I Dia da Criança mais feliz com o IFSul (campanha interna de recolhimento de brinquedos) com objetivo de distribuir brinquedos para crianças vinculadas a três instituições filantrópicas do município; desenvolvimento de projeto de extensão (InCluDi) que propiciou cursos de inclusão digital para adultos e para a terceira idade; realização da semana de prospecção profissional, para recepção, apresentação do IFSul, dos cursos técnicos e infraestrutura ofertados pelo Câmpus, a alunos de redes públicas de ensino da região.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>2.1.6 Dar continuidade aos diversos projetos de pesquisa e extensão que estão em andamento no Câmpus, com apoio da DIRPEX.</p> <p>Quais projetos tiveram continuidade? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foram cadastrados aproximadamente 120 projetos de pesquisa/iniciação científica e 50 projetos de extensão no período, dando continuidade ao processo de ampliação dessas práticas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.1.7 Promover ações de integração das famílias dos estudantes com a comunidade escolar, privilegiando educação mais contextualizada.</p> <p>Quais ações de integração foram realizadas? Se não foram, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação foi alcançada através de atividades como recepção de alunos, reuniões com os pais, jogos Intercursos, Projeto de Acolhida dos Alunos, amostra de cursos, GIC, Feira do Livro, entre outras atividades.</p>	Câmpus Pelotas

<p>2.1.8 Manter projetos de extensão que visem qualificação e educação comunitária com PM Mirim, Paresp e Casa de Passagem e Implementar o Programa Mulheres Mil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada. Em relação ao PM Mirim, Paresp e Casa de Passagem mantiveram-se os projetos de extensão. Todos registrados na Pró-reitora de extensão. Referente ao programa Mulheres Mil foram formadas duas turmas, uma em Venâncio Aires e outra em Rio Pardo, ambas registradas via coordenação PRONATEC, porém apenas em 2014\02.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>2.1.9 Encaminhar os alunos ao mercado de trabalho.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. A não execução da ação se justifica pelo não encaminhamento formal direto pela instituição no entanto, ações esporádicas, das coordenadorias dos cursos e de docentes na indicação informal de alunos a empresas, ocorre de forma contínua. Ainda, destaca-se que iniciou-se em 2014 um processo de aproximação das empresas locais e da região no sentido de divulgar, tanto aos alunos quanto as empresas, as necessidades formativas e respectivas vagas de trabalho. Por fim, ampliou-se a divulgação de editais de concursos públicos para as diferentes áreas formativas do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>2.1.10 Propor a criação do conselho do Câmpus com a participação da comunidade externa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi apresentada na nova proposta de Regimento Interno do Câmpus e está em processo de discussão com a comunidade.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.1.11 Realizar seminário de estágio com representantes do segmentos empresariais e do setor público.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Em razão do adiamento do INOVTEC, do mês de outubro para o mês de novembro, o seminário de estágio foi transferido para o primeiro semestre de 2015.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.1.12 Realizar o V Fórum de Educação Técnica na Fronteira.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. A quinta edição do fórum foi realizada no anfiteatro municipal de Rivera no dia 16 de maio de 2014 com uma plateia de mais de 300 pessoas, contando com convidados especialistas nas diversas áreas dos cursos binacionais, bem como nas áreas de educação profissional e empreendedorismo.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.2 Realizar visitas técnicas.</p>	
<p>2.2.1 Realizar visitas técnicas de acordo com a demanda apresentada pelos cursos/área.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - No decorrer do ano foram realizadas cerca de 35 visitas técnicas, em 18 empresas/feiras/exposições diferentes, a citar: CORSAN, FEPAM, FIEMA, FISL, Feira do Polo Naval, TECON, CEEE Subestação Pelotas II e III, QUIP, Barro Eletro Motores Ltda, entre outras.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.2.2 Estimular e gerenciar visitas técnicas para discentes dos cursos do Câmpus. A meta é realizar uma visita por curso no mínimo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram realizadas 85 visitas técnicas, abrangendo um total de 18 cursos e 2.146 alunos. Apenas os cursos de Licenciatura em Física e Mestrado em Ciências e Tecnologias na Educação não realizaram visitas técnicas.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.2.3 Visitar empresas da região.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Foi realizada visita pela Direção do Câmpus à Metalúrgica Franke, empresa localizada ao lado do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>2.2.4 Realizar visitas técnicas de acordo com a demanda apresentada pelos Cursos / Áreas.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foram realizadas 213 visitas técnicas em diversas empresas e feiras atendendo áreas de interesse das áreas de conhecimento do Câmpus. As visitas envolveram 2.596 estudantes durante o ano de 2014.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>

<p>2.2.5 Realizar visitas em empresas de software e manutenção industrial.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Oito empresas foram visitadas: Madef, CTA Continental Tabaccos Aliance, Randon Implementos, BRF - Unidade lajeado, FIERGS-Feira do Empreendedor, Guntner, Mebrafe e Escola Bom Pastor.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>2.2.6 Realizar visitas técnicas em empresas relacionadas aos cursos do Câmpus.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – Foram visitadas cinco empresas. Visitaram-se as empresas: AFUBRA, Caterpillar do Brasil, Sul Cam Pré Moldados, Kuhn e Manitowoc. A ação foi realizada.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>2.2.7 Realizar ao menos visitas técnicas contemplando todos os cursos.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas 33 visitas técnicas contemplando todos os cursos, através da visitação aos seguintes eventos e empresas: Espetáculo “Meu Brasil”; Exposição GENESIS; 15º FISL PUC; Educação Física, Recreação e Lazer; Integração IFSul – Handaction; Ed. Física: Esteróides e Anabolizantes; FEICOOP; Programa Tecnologias Sociais para Empreendimentos Solidários; PATCHWORK (MULHERES MIL); Projeto Integrador "Abraçados por Nós"; Visita Técnica ao IFSUL; "Salão jovem UFRGS - 2014"; MOSTRATEC; 1º Congresso Brasileiro do Plástico; Projeto Integrador "Mundo do Trabalho X Qualidade de Vida"; Integração Programa Monitorias. Empresa ERPLASTI; Sociedade Ginástica de NH; AUTOMASAFETY; SITEL/CORSAN; Newsul; Unisinos; Souza Cruz; InterCement; Empresa Pelzer; Petrobrás; Tecnosinos – Parque Tecnológico São Leopoldo; Visita à Propriedade Agrofamiliar na Lomba Grande/NH; Cetepo; Sítio Pé na Terra; Visita ao Jardim Botânico de Porto Alegre; Reconhecimento de espaços e locais para atuação na REDITEC – Porto Alegre; Explorando as Missões – Ruínas de São Miguel.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.2.8 Realizar visitas gerenciais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Visita técnica gerencial à empresa BRASKEM, pela direção e professores da área do plástico. Não houveram mais visitas, devido à falta de servidores para atender a demanda.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.2.9 Visitar empresas da região para assinaturas de novos convênios para estágios.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Visitas a empresas e parcerias de estágio fechadas em 2014: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul; Soluque Comércio de Serviços de Informática; Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste (COPERFORTE); D. Soares Maciel (Vendas pela Internet); Instituto Estadual de Educação Liberato Salzano Vieira da Cunha; Luciano da Silva Ribeiro (Manoelitos Gráfica); Marco Soares (Academia Espaço); Morales e Moura Ltda; Prefeitura Municipal de Santana do Livramento; Santana Produtos Ópticos Ltda; Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul; Rd Correa Alves Me; Piñeiro y Machado Srl (ROU).</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.2.10 Realizar visitas técnicas a empresas da região e/ou fora de Santana do Livramento.</p> <p>Quantas empresas foram visitadas? Quais empresas foram visitadas? A ação foi realizada? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Foram realizadas diversas visitas técnicas a empresas da região, entre elas Estação Ferroviária de Santana do Livramento, Casa David Canabarro, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Soluque Comércio de Serviços de Informática, Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste (COPERFORTE), D. Soares Maciel (vendas pela internet), Instituto Estadual de Educação Liberato Salzano Vieira da Cunha, Morales e Moura Ltda, Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Rd Correa Alves Me, Empresa TecnoSinos (Viamão e São Leopoldo).</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.3 Prestar consultorias técnicas.</p>	
<p>2.3.1 Incentivar a prestação de consultorias de acordo com as demandas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Não houve demanda registrada.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>

<p>2.3.2 Participar da gestão dos Arranjos Produtivos Locais, buscando articular a atuação dos servidores do Instituto com vistas ao atendimento de demandas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Sim, participamos na gestão dos Arranjos Produtivos Locais – APLs, com vistas ao atendimento de demandas do Mundo do Trabalho, com destaque aos APLs Naval e Offshore de Rio Grande, Naval do Delta do Jacuí, do Complexo Industrial da Saúde de Pelotas, de Alimentos de Pelotas e região Sul e do Leite de Santana do Livramento. Como exemplos de ações, a PROEX foi protagonista na realização do I Seminário de Tecnologias Assistivas, ocorrido no município de Pelotas e também realizou o evento “Diálogos Brasil-Canadá: a articulação entre o meio acadêmico e o mundo do trabalho”, com atividades em Pelotas e Sapucaia do Sul.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>
<p>2.3.3 Discutir, entre os servidores, a viabilidade de prestação de consultorias técnicas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada através dos projetos de extensão em execução no Câmpus.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.3.4 Sendo viável a oferta de consultorias técnicas pelo Câmpus, organizar e divulgar para comunidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada através dos projetos de extensão em execução no Câmpus.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.3.5 Solicitar à PROEX firmamento de convênio com o SEBRAE-RS.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não realizada em virtude de outros convênios terem sido priorizados.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.3.6 Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>2.3.7 Criar rotinas de registro das consultorias técnicas realizadas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não, considerando o escasso número de servidores do Câmpus, para atender a demanda. A ação deverá ser implantada efetivamente a partir do próximo semestre, no Plano de Ação 2015.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.3.8 Divulgar e incentivar ações e possibilidades de consultorias para o público interno e externo ao Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não. A ação deverá ser implantada efetivamente a partir do próximo semestre, no Plano de Ação 2015.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.4 Desenvolver política de “Câmpus Aberto” a toda comunidade.</p>	
<p>2.4.1 Fomentar projetos de extensão que integram a comunidade e a escola.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Foram realizadas ações integradoras através dos projetos de extensão: Punhoboldo IFSul Camaquã para todos, Robotif, Feira de Tecnologia e Mostra de Ciências Exatas e suas Interfaces, Educação Ambiental, além de ações com atividades desenvolvidas pelos projetos preparados para a Feira: Minhocario, Experimentando Experienciando, Ciência Através do Microscópio e Xadrez Peão Coroado.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.4.2 Organizar um cronograma de ações que visem à divulgação das atividades realizadas pelo Câmpus, estimulando que tanto a comunidade venha até a escola, quanto a escola vá até a comunidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Ação realizada através da Agenda de Eventos do IFSul e também com divulgação das atividades via rede social e a página oficial do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.4.3 Discutir, entre os servidores, política para inserção da comunidade no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a dificuldades específicas do Câmpus relacionadas ao período de greve e ao novo processo de eleição para diretor realizado.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>

<p>2.4.4 Organizar programa para atender demandas da comunidade através de projetos de extensão desenvolvidos pelo Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram desenvolvidos 15 projetos de extensão no ano de 2014 que atenderam demandas da comunidade.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.4.5 Elaborar projeto para sua realização.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foi realizada a 2ª Mostra de Cursos, aberta à comunidade, a qual contou com visita de mais de 2.500 pessoas da cidade e da região, e teve como intuito a divulgação dos cursos e atividades desenvolvidas no Câmpus Pelotas, sendo a finalidade similar à proposta de Câmpus Aberto.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.4.6 Começar semanas de visita de escolas ao Câmpus e promover aulas abertas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação de visita parcialmente realizada via projeto de extensão, porém não com a abrangência definida e idealizada. Aulas abertas não ministradas devido à pouca disponibilidade de horário disponível dos docentes em virtude de urgências do ensino.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>2.4.7 Promover visitas da comunidade ao Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus recebeu a visita de três escolas públicas estaduais (aproximadamente 150 estudantes e 15 professores), três secretários municipais de educação.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>2.4.8 Realizar um evento esportivo integrando a comunidade externa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Projeto PIMUM – Pequenas Iniciativas Mudarão o Mundo/Taça Barack. 4ª Etapa JIIFSul .</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.4.9 Organizar e incentivar visita da rede escolar municipal e estadual ao Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A organização do Projeto Alçando Voo possibilitou a visita de 26 escolas de Sapucaia do Sul ao Câmpus, envolvendo em torno 45 professores e 1.000 alunos, nas 28 visitas realizadas.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.4.10 Realizar eventos culturais, artísticos, educacionais, etc, com a participação da comunidade externa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizados diversos eventos com a participação da comunidade externa, entre os quais: Projeto Música no Câmpus, Projeto Musicâmara, Galeria Experimental, Gincana, Stand Up Comedy, Coral IFSul, 3º COBRE, Festa Junina, REDITEC 2015 (98 alunos, 10 servidores e 02 estagiários externos), Intervalos Culturais, INOVTEC, Exposições na Galeria Experimental.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.4.11 Disponibilizar a infraestrutura do Câmpus a eventos de outras instituições públicas parceiras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Foram realizados mais de 20 eventos, promovidos por instituições públicas parceiras, no auditório do Câmpus envolvendo público externo e interno, especialmente abordando temáticas comuns à região de fronteira. Tais como Seminário de Gestão de Riscos e Desastres na fronteira (Defesa Civil), Conferência de Economia Solidária da fronteira (Prefeitura Municipal), Seminário Internacional de Educação (CRE), Seminário Regional dos Conselhos Municipais de Assistência Social (Secretaria de Assistência Social), Seminário de Saneamento Básico, Fundação de articulação e desenvolvimento ao portados de necessidades especiais, Conferência dos municípios com potencial de energia eólica, Audiência pública de debate sobre as lojas francas na fronteira, etc.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>

<p>2.5 Participar em feiras e eventos.</p>	
<p>2.5.1 Participar das comemorações do aniversário do município de Camaquã em abril. Como se deu a participação? A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - As atividades alusivas foram realizadas durante todo o ano, nossa participação foi na divulgação das atividades para a comunidade escolar, em pronunciamentos na Semana da Pátria, em mesas redondas na Feira do Livro, na cedência de espaço para a etapa regional do Enart.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.5.2 Elaborar um calendário de participação em eventos de acordo com o interesse dos estudantes, dos cursos e das integrações estabelecidas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Ação realizada em parte com a utilização da Agenda de Eventos do IFSul, mas ainda precisa ser ampliado para os eventos promovidos por outras instituições.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.5.3 Fomentar e dar suporte à participação dos Câmpus em feiras e eventos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. Participação no 32º SEURS e na 22º Fenadoce. Infraestrutura de som para formaturas do PRONATEC, Profucionário, semanas acadêmicas, seminários e eventos culturais, como o Piquenique Cultural no município de Pelotas. Alojamento de alunos nas dependências dos quartéis do Exército durante eventos como Mostra, JIC e jogos InterCâmpus.</p>	<p>Pró-reitora de Extensão</p>
<p>2.5.4 Viabilizar a participação do Câmpus em pelo menos um evento e/ou feira. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O Câmpus Pelotas-Visconde da Graça participou, no ano de 2014, dos seguintes eventos/feiras: - FENADOCE – de 4 a 22 de junho, em Pelotas, como expositor junto ao estande do IFSul. Projetos e exposição de produtos do Câmpus foram apresentados durante 18 dias de feira, além da divulgação dos cursos oferecidos - 31º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS) - Professores e bolsistas de projetos de extensão desenvolvidos no CaVG participaram do 31º SEURS, ocorrido em Florianópolis-SC, de 4 a 7 de agosto de 2013. Participaram quatro docentes, quatro alunos bolsistas e quatro alunos voluntários. - Expoiner 2013 - Foi organizada visitação dos alunos dos Cursos Técnicos em Agropecuária (103 alunos), Agroindústria (35 alunos), Fruticultura (2 alunos) e Meio Ambiente (4 alunos) e Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria (2 alunos) a Expoiner, em Esteio-RS, nos dias 26 e 27 de agosto de 2013. - 7ª Jornada de Iniciação Científica do IFSul - O CaVG participou com a apresentação de trabalhos na forma de pôster e oral pelos estudantes bolsistas e voluntários. 36 trabalhos de alunos bolsistas foram apresentados, nas modalidades pôster e oral, totalizando 72 trabalhos apresentados; 28 trabalhos de alunos voluntários foram apresentados na forma de pôster. - 3ª Mostra de extensão do IFSul - O CaVG participou com a apresentação de 26 trabalhos pelos estudantes bolsistas e voluntários, na forma de pôster e oral, totalizando 52 trabalhos apresentados. - 87ª Expofeira de Pelotas - O CaVG participou ativamente da 87ª Expofeira de Pelotas, ocorrido no Parque de Exposições Ildefonso Simões Lopes, de 7 a 13 de outubro de 2013. O CaVG foi parceiro na organização do evento, tendo participado com representante em todas as reuniões chamadas pelo presidente da Associação Rural de Pelotas. O Câmpus possui um local permanente no parque de exposições, chamado de “casa” do CaVG, onde foram expostos produtos in natura e industrializados, banners de divulgação dos cursos vinculados a área de ciências agrárias e foram distribuídos folders de divulgação dos cursos oferecidos. Também contou com a exposição de animais no pavilhão de gado leiteiro.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.5.5 Participar da comissão organizadora do encontro sobre o Poder Escolar. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. O IFSul, através da PROEN, participou da organização do encontro sobre o Poder Escolar em parceria com UCPel/UFPel/CME/SMED/CPERGS/CRE.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>
<p>2.5.6 Participar das feiras e eventos promovidos pelos Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou de alguns eventos realizados nos Câmpus no ano de 2014.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>

<p>2.5.7 Participar do Fórum Internacional de Software Livre (FISL 15).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Houve a participação de um aluno do Curso de Manutenção e Suporte em Informática (MSI), que socializou com a turma (workshop) as atividades do fórum.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>2.5.8 Oportunizar participações em feiras e eventos a servidores e estudantes, em suas respectivas áreas do conhecimento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foram realizadas visitas técnicas para os estudantes, conforme citado em 2.2.4, bem como foram disponibilizados veículos para tal finalidade a coordenadores de projetos cadastrados de pesquisa e extensão, quando solicitado pelos coordenadores.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.5.9 Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>2.5.10 Fortalecer a participação em feiras e eventos na área tecnológica.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus participou dos seguintes eventos e feiras na área tecnológica: Feira Metal/Mecânica MERCOPAR; XLII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE); VI Colóquio Nacional de Direitos Humanos e Participação; 15º Fórum Internacional de Software Livre; 3º Seminário Nacional de Inclusão Digital; I Congresso de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, 5º Encontro Anual de Tecnologia da Informação e Encontro Internacional Sobre Gestão Empresaria e Meio Ambiente.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>2.5.11 Participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Participação de três alunas e professores com trabalhos aprovados na Frebrace - São Paulo (Escola Politécnica da USP).</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.5.12 Participar das feiras e eventos científicos, acadêmicos e culturais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Todos os nossos bolsistas participaram da JIC e da Mostra de Extensão do IFSul em Bagé; além desses eventos internos houveram a participação de bolsistas e alunos pesquisadores nos eventos: 9º prêmio construindo a igualdade de gênero, Brasília; Evento Ciência Jovem em Olinda Pernambuco; 3º Mostra técnica de ensino pesquisa e extensão do IFRS, Câmpus Feliz; Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais em Cuiabá; V Mostra de Ciências e Tecnologia da escola Açaí em Abaetetuba, Pará; Mostratec em Novo Hamburgo; Mostra de trabalhos UFRGS, Câmpus do Vale; Viagem de estudos para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.5.13 Propiciar, a estudantes e servidores, a participação em feiras e eventos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Alunos e servidores tiveram a oportunidade em 2014 de participar de diversos eventos e feiras no município, em diversos Câmpus do Instituto e em Porto Alegre, São Paulo, Foz do Iguaçu, Curitiba, Brasília etc.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.6 Implantar Empresas Júnior nos Câmpus de Pelotas, Sapucaia do Sul, Passo Fundo, Venâncio Aires e Santana do Livramento</p>	
<p>2.6.1 Realizar reuniões com estudantes e docentes dos cursos de graduação a fim de avaliar o interesse e a viabilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não realizada, prevista para 2015/1.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.6.2 Incentivar os alunos dos cursos superiores a implantarem empresas Júnior.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. Em 2014 ocorreu a reestruturação do diretório acadêmico aliado a implementação de um grupo de trabalho que está analisando a viabilidade física e legal da implementação de uma empresa júnior no Câmpus. Pretende-se ainda em 2015 unir estes diferentes entes para juntos incentivar os alunos dos cursos superiores.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>

<p>2.6.3 Realizar um seminário sobre empresa júnior. O Seminário foi realizado? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A atividade foi realizada, resultando na elaboração de um Projeto de Extensão, o qual foi submetido à PROEX para ser implementado em 2015.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>2.6.4 Qualificar o laboratório do Curso Técnico de Administração/Sala da Empresa Júnior. O laboratório foi qualificado? De que forma? A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram adquiridos materiais e equipamentos para o laboratório.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>2.6.5 Instrumentalizar o novo docente da área de gestão (concurso em andamento) para a implantação da empresa júnior. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - o novo docente da área de gestão chegou no Câmpus em julho de 2014. Assim que chegou recebeu e aceitou o desafio de coordenar o projeto de estudos de implantação de empresa júnior no Câmpus. Iniciou o processo de instrumentalização, contatos internos e externos reunindo um grupo de trabalho em parceria com Unipampa e UERGS. Em setembro o docente solicitou vacância no IFFarroupilha onde foi aprovado em concurso. A ação foi adiada para 2015.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>2.7 Criar escritório de arquitetura e engenharia no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>2.8 Incrementar o intercâmbio de servidores com o setor produtivo.</p>	
<p>2.8.1 Apoiar as iniciativas de visitas técnicas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Foram realizadas aproximadamente 50 visitas decorrentes do acompanhamento dos estagiários.</p>	Câmpus Camaquã
<p>2.8.2 Participar dos Arranjos Produtivos Locais. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação executada conforme a de número 2.3.2.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.8.3 Estimular o intercâmbio de servidores com o setor produtivo através de visitas técnicas, acompanhando ou não os discentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado intercâmbio com o setor produtivo através de 85 visitas técnicas em diversas empresas e instituições públicas, realizadas com os alunos e uma visita sem os alunos na Granja Quatro Irmãos.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.8.4 Estimular a vinda ao Câmpus de empresários e/ou profissionais relacionados aos cursos oferecidos pelo Câmpus para troca de experiências. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado o evento “CaVG Integrando Conhecimentos” onde foi organizado o seguinte WORKSHOP: Integração dos estudantes no mercado de trabalho. Neste workshop estiveram contempladas os seguintes cursos: - Técnico em Agropecuária e Fruticultura: Profissionais Jair Almeida (Expoente Corretora) e Gerson Vignollo (Cultivo de Morango) - Técnico em Agroindústria: Profissional Miriam Bubolz (Agroindústrias Familiares) - Técnico em Meio Ambiente: Profissional Osvaldo Faria (UCPel – SANITEC) - Técnico em Vestuário: Profissionais Juliano Soares e Arantxa Von Appen - Tecnólogo em Agroindústria, Viticultura e Gestão Ambiental: Profissionais Dr. Maria Inês Rodrigues Machado (Oderich), Francisco Arruda (Emater) e Marcelo Goñi Braga (Prefeitura de Pelotas).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.8.5 Dar continuidade a estas ações através da COAPIDT – Coordenação de Apoio à Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Foram realizadas participações do Câmpus Pelotas junto aos Arranjos Produtivos Locais, bem como firmados convênios com finalidade de pesquisa e/ou extensão de acordo com demandas trazidas por coordenadores de projetos.</p>	Câmpus Pelotas

<p>2.8.6 Realizar atividade de formação <i>in company</i> para servidores. Quais atividades de formação foram realizadas? A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Encontro de formação docente. Curso de fiscalização de contratos.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.9 Promover eventos.</p>	
<p>2.9.1 Realização da Festa Junina. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Festa foi realizada no dia 07 de junho e envolveu a comunidade interna e externa.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.9.2 Fomentar a realização de mostras e eventos locais de extensão nos Câmpus do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação executada conforme a de número 2.3.2 e a de número 19.2.3</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>
<p>2.9.3 Organizar a realização dos Jogos InterCâmpus do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. A 4ª edição Jogos InterCâmpus do IFSul ocorreram nos dias 20 e 21 de maio no Câmpus Pelotas, 28 e 29 de maio no Câmpus Bagé e 5 e 6 de Junho no Câmpus Sapucaia do Sul Sapucaia do Sul, tendo ao todo 54 premiações em 23 modalidades esportivas.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>
<p>2.9.4 Estimular e contribuir para a realização de semanas acadêmicas dos cursos do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Sim. Os cursos que realizaram Semana Acadêmica no ano de 2014 foram o CST em Agroindústria em conjunto com o Técnico em Agroindústria, Gestão Ambiental, Técnico em Meio Ambiente e as Licenciaturas organizaram uma semana de Mostra dos trabalhos realizados no PIBID e palestras com professores da área, os demais cursos não realizaram o evento em virtude da greve de servidores e greve do Transporte Público Urbano Municipal, o que atrasaria mais ainda o calendário. O Curso Técnico em Agropecuária realizou em Novembro de 2014 semana de atualização em zootecnia e o Curso de Viticultura e Enologia também realizou.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.9.5 Organizar evento do Curso de Manutenção e Suporte em Informática. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação não foi realizada em virtude das demandas surgidas na implantação inicial do Câmpus, além da prioridade de construção de projeto pedagógico de Curso Técnico em Informática (forma integrada), com oferta para 2015.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>2.9.6 Apoiar a realização de projetos de acordo com demanda apresentada. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - A coordenadoria de Eventos apoiou a realização de mais de 50 eventos durante o ano de 2014, tanto de abrangência interna quanto externa.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.9.7 Estudar viabilidade e organizar semanas acadêmicas integradas com edital próprio objetivando prever recursos para sua execução. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - A ação está em andamento, em fase de elaboração de edital interno.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.9.8 Promover círculos de palestras aberta as escolas da região e com o setor produtivo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Círculo de palestras com escolas não foi realizado devido à ausência de professores com horários disponíveis em 2014/01. Com o setor produtivo foi realizado em 2014/02 em parceria com o Clube de comércio de Venâncio Aires (CACIVA) na Semana de Inovação palestras, almoços e mesas redondas.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>

<p>2.9.9 Participar da organização do Colóquio de Direitos Humanos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus participou da organização de forma bastante intensiva sendo: Organização de minicursos temáticos; Divulgação do evento; Avaliação de trabalhos a serem apresentados nos painéis temáticos; Apresentação de trabalhos por servidores do Câmpus; Coordenação de mesa temática e Composição da comissão técnica de avaliação de trabalhos do evento.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>2.9.10 Realizar a III Semana dos Povos Indígenas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não. Devido à falta de tempo hábil para desenvolver a atividade.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>2.9.11 Realizar o Concerto Musicâmara.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas quatro apresentações do Musicâmara no Câmpus, em 2014.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul.
<p>2.9.12 Realizar fórum binacional sobre temas da fronteira e áreas de atuação dos cursos binacionais.</p> <p>O Fórum Binacional foi realizado? A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Aconteceu dia 16 de maio, o V Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira. O evento foi realizado pelo Câmpus Santana do Livramento em parceria com a Universidad del Trabajo del Uruguay no Teatro Municipal de Rivera. O evento contou com a participação de mais de 200 pessoas e como palestrantes nomes renomados das áreas de informática, empreendedorismo, controle ambiental, logística e sistemas de energia renovável.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>2.10 Formar profissionais para trabalharem na conservação e restauro do patrimônio arquitetônico.</p>	
<p>2.10.1 Dar continuidade a esta ação com a elaboração de projeto de curso técnico na modalidade PROEJA.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - A ação foi realizada através da manutenção do Curso Técnico de Conservação e Restauro. Foi criado grupo de trabalho com vistas a elaboração de Projeto de Curso Técnico em Edificações, na modalidade PROEJA. A previsão de conclusão do Projeto é 2015 com implementação em 2016.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.11 Ampliar o leque de ensaios oferecidos pelo Curso de Edificações no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>2.11.1 Realizar estudo de viabilidade de ampliação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, já estão sendo oferecidos ensaios para a Prefeitura Municipal de Pelotas, via convênio.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.12 Criar o Núcleo Interdisciplinar em Economia Solidária e Autogestão no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>2.13 Criar ou participar em Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>2.13.1 Realizar estudo de viabilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.13.2 Participar das ações do NESIC – Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas da UCPEL.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, consolidada através de projetos de pesquisa e de extensão realizados pelo NESOL que incluem o NESIC como entidade parceira.</p>	Câmpus Pelotas

<p>2.14 Estabelecer um programa de extensão para apoiar a formação e o desenvolvimento de empreendimentos solidários em comunidades com vulnerabilidade social e econômica.</p>	
<p>2.14.1 Apoiar projeto de extensão com esta finalidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através do apoio logístico ao projeto Estilo R, com catadoras da associação de catadores de Camaquã e do projeto Educação Ambiental que ocorreu no CRAS do bairro Getúlio Vargas e também da realização da Oficina para os servidores sobre Elaboração de Projetos.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.14.2 Fomentar ações de extensão relacionadas à temática da economia solidária. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. O Edital PROEX 04/13, executado em 2014, previu a Economia Solidária como área prioritária. Além disso, foi lançado o Edital PROEX 07/2014 tendo como área prioritária as atividades de extensão relacionadas à Economia Solidária. Implementou-se várias ações em Economia Solidária, dentre elas o atendimento de demanda de cursos do PRONATEC de dois acampamentos do MST, via a articulação de Incubadoras de Economia Solidária da UFPel, da UCPel, do Câmpus Pelotas/IFSul e desta PROEX e a participação em Fóruns locais, estadual e nacional da Economia Solidária, dentre outras.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>
<p>2.14.3 Discutir com os servidores política para o desenvolvimento de ações voltadas para economia solidária. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido à greve de 2,5 meses e novo processo eleitoral no Câmpus.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>2.14.4 Dar continuidade a estas ações via NESOL – Núcleo de Economia Solidária e Auto-gestão do Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento através de projetos de extensão coordenados pelo NESOL.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.14.5 Executar projetos de extensão. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizados 10 projetos de extensão em editais aprovados pela PROEX. Mais 04 projetos via edital interno do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.14.6 Criar equipe para organizar e sistematizar o processo de acompanhamento dos egressos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.14.7 Organizar evento de encontro de alunos egressos para sugestão de locais para realização de estágio obrigatório. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação não realizada. A coordenadoria de extensão criada neste ano no Câmpus, composta pelo coordenador e um técnico administrativo concentrou os esforços nos projetos de extensão e na manutenção e acompanhamento dos estágios existentes, deixando para 2015 esta ação de encontro com os egressos.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.15 Realizar pesquisa de acompanhamento de alunos egressos.</p>	
<p>2.15.1 Elaborar questionário de acompanhamento para sua aplicação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - O questionário foi elaborado, mas ainda não iniciou o processo de aplicação, estamos fazendo o estudo de viabilização do mesmo de forma digital.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.15.2 Estabelecer o cronograma de aplicações periódico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação está prevista no estudo da forma de aplicação.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>

<p>2.15.3 Discutir e executar metodologia para acompanhamento de egressos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi criado um formulário no “googledocs” que permite ao egresso responder de forma <i>online</i> um questionário que identifica a área de atuação do egresso após a conclusão do curso, bem como avalia o curso referente as demandas do mercado de trabalho. O questionário foi respondido, até o momento, por 147 egressos, envolvendo todos os cursos ofertados pelo Câmpus.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>2.15.4 Buscar junto a reitoria código de vagas visando a nomeação de servidores para realização da pesquisa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo da administração, tendo sido feita através de documentos, reuniões e pauta de CODIR.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.15.5 Começar a implementar ferramentas com a saída dos primeiros alunos egressos do Câmpus Venâncio Aires.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Cerca de 50% dos egressos obtiveram melhoria de emprego e remuneração. Alunos egressos participaram das semanas acadêmicas de curso com depoimentos de proposição.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>2.15.6 Realizar pesquisas com os egressos de todos os cursos, níveis e modalidades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. O principal motivo da não realização desta ação se justifica pela falta de servidores administrativos para esta ação no entanto, esta ação encontra-se em fase implementação.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>2.15.7 Fazer pesquisa por amostragem com alunos egressos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não, considerando o escasso número de servidores no Câmpus, para atender a demanda.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.15.8 Criar equipe para organizar e sistematizar o processo de acompanhamento dos egressos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.15.9 Organizar evento de encontro de alunos egressos para sugestão de locais para realização de estágio obrigatório.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação não realizada. A coordenadoria de extensão criada neste ano no Câmpus, composta pelo coordenador e um técnico administrativo concentrou os esforços nos projetos de extensão e na manutenção e acompanhamento dos estágios existentes, deixando para 2015 esta ação de encontro com os egressos.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.16 Instituir bolsas de extensão para discentes com recursos orçamentários do IFSul.</p>	
<p>2.16.1 Incentivar projetos de extensão com recursos do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - O Câmpus financiou 05 bolsas com recursos próprios.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.16.2 Gerenciar as bolsas concedidas por meio do Edital PROEX /</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Foram disponibilizadas via edital e gerenciadas pela PROEX 158 bolsas de extensão, abrangendo Reitoria e 9 Câmpus.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>
<p>2.16.3 Lançar os editais de fomento e gerenciar as bolsas concedidas por meio destes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Foram lançados O Edital 04/2013, executado em 2014, além dos editais de fomento (Edital PROEX 03/2014, Edital PROEX 04/2014 e Edital PROEX 07/2014), por meio dos quais foram disponibilizadas e gerenciadas 158 bolsas de extensão, abrangendo reitoria e 9 Câmpus.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>

<p>2.16.4 Disponibilizar bolsas para até alunos referente ao Edital PIIEX.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram disponibilizadas cinco (05) bolsas para o Edital. A diminuição foi devida aos cortes orçamentários que o Câmpus experimentou em 2014.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>2.16.5 Estudar a viabilidade de execução de projeto de extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - O projeto InCluDi propiciou a duas turmas da comunidade local curso de inclusão digital em laboratório de informática do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>2.16.6 Construir projetos de inclusão dos alunos na perspectiva da extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada em parceria com a PROEX, tendo sido atendidos aproximadamente 20 estudantes do Câmpus Pelotas.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.16.7 Implementar bolsas de meses em edital interno e bolsas de meses pelo PIIEX.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Em relação ao edital interno foram desenvolvidas 08 bolsas de 07 meses. Em relação ao PIIEX foram desenvolvidas 04 bolsas de 06 meses.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>2.16.8 Disponibilizar recursos do Câmpus para editais internos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Foram beneficiados 6 bolsistas de extensão com recursos oriundos do Câmpus, representando 1/3 do total de bolsas concedidas.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.17 Firmar Termo de Cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, com o objetivo de apoio a projetos e ações de inclusão socioproductiva.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>2.18 Implementar projetos de extensão que visem à inclusão de pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade social.</p>	
<p>2.18.1 Incentivar projetos de extensão com esta finalidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através da divulgação dos editais e apoio ao projeto Estilo R e também da realização da Oficina para os servidores sobre Elaboração de Projetos.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.18.2 Incentivar, por meio da criação de áreas prioritárias nos editais da PROEX, a apresentação de propostas que contemplem a inclusão social.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Foram lançados o Edital 04/2013, executado em 2014, o Edital 03/2014 e o Edital PROEX 07/2014 tendo como área prioritária as atividades de extensão relacionadas à Economia Solidária, Tecnologias Assistivas e Apoio à Agroecologia e Agricultura Familiar.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>
<p>2.18.3 Incentivar e apoiar os Câmpus na oferta de cursos do PRONATEC, PROEJA FIC e Aprendizagem Profissional.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Realizaram-se várias ações relacionadas aos Programas governamentais voltados para a área de cursos FIC. Dentre elas o atendimento de demanda de cursos do PRONATEC campo, em articulação com os vários movimentos demandantes via MDA, salientando-se a execução de cursos em dois acampamentos do MST, via a articulação de Incubadoras de Economia Solidária da UFPel, da UCPel, dos Câmpus Pelotas e Pelotas Visconde da Graça, e desta PROEX, o curso Técnico subsequente de Agroecologia no assentamento Roça Nova – Candiota executado pelo Câmpus Bagé.</p> <p>Na área urbana, a demanda também teve forte articulação com os movimentos sociais e prefeituras. Obtivemos expressivo avanço no número de turmas do Programa Mulheres Mil que aconteceram em 12 Câmpus. Além disso tivemos experiências de PROEJA FIC no Câmpus Venâncio Aires, em articulação com a rede de ensino fundamental do município. Somente no PRONATEC, efetivamos 3.731 matrículas no ano de 2014, sendo 701 do Programa Mulheres Mil.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>

<p>2.18.4 Estimular entre os servidores o desenvolvimento de projetos de extensão voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O programa Mulheres Mil do PRONATEC envolveu ações com mulheres em estado de vulnerabilidade social, através do curso Costureiro Industrial do Vestuário, realizado no Quilombo do Algodão, Colônia Triunfo (interior de Pelotas), tendo formado 18 mulheres de um total de 25 que iniciaram o curso. O PRONATEC através dos cursos Horticultor orgânico e Jardineiro em municípios da região, além de Pelotas, como São Lourenço do Sul (18 concluintes) e Arroio Grande (20 concluintes), também tem beneficiado pessoas em estado de vulnerabilidade social. Estes cursos são demandas do Ministério de Desenvolvimento Agrário.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>2.18.5 Incentivar projetos de servidores, que sejam voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação é desenvolvida através do Programa de Assistência Estudantil, inserindo estudantes matriculados neste Câmpus. Com abrangência atualmente de cerca de 533 estudantes beneficiários do Programa Nacional de Assistência Estudantil.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>2.18.6 Dar continuidade a estas ações através dos projetos realizados com as Casas de Acolhimento de Pelotas e do Programa Mulheres Mil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ações realizadas, tendo sido realizado um projeto com as casas de acolhimento e 4 cursos no âmbito do Programa Mulheres Mil.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>2.18.7 Manter projetos com PM Mirim, Paresp e Casa de Passagem.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Projetos registrados na pró-reitoria de extensão.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>2.18.8 Implantar o Programa Mulheres-mil através do PRONATEC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada pela implementação de duas turmas, pelo PRONATEC, do curso de cuidador de idoso.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>2.18.9 Oferecer as condições necessárias para a realização do programa Mulheres Mil binacional.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Três novas turmas do programa foram ofertadas totalizando 46 mulheres formadas no programa.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.18.10 Manter a participação no projeto Tchê.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. O Câmpus participou pelo terceiro ano consecutivo neste importante projeto social do município através de um projeto de extensão com a participação de dois alunos bolsistas.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.19 Implementar mecanismos para fomentar e desenvolver a cultura da extensão.</p>	
<p>2.19.1 Incentivar projetos de extensão que visem à continuidade das ações com a comunidade a de longo prazo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada mediante financiamento interno para dar continuidade aos projetos, exemplo: Robotif e Punhobol do IFSul Camaquã para todos.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>2.19.2 Acompanhar a execução dos projetos contemplados no Edital PROEX 04/2013</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Foram acompanhados 30 projetos de extensão contemplados no Edital PROEX 04/2013.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>

<p>2.19.3 Publicar editais para fomento de ações de extensão conforme os recursos disponibilizados pelos Câmpus e prevendo os recursos do exercício 2014.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Foi lançado o EDITAL PROEX - Nº 04/2014, disponibilizando 71 bolsas entre 10 Câmpus e Reitoria.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.19.4 Realizar visitas aos Câmpus para o estabelecimento de diálogos sobre extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Foram realizadas, pela COIS, reuniões nos Câmpus Pelotas, Pelotas Visconde da Graça, Santana do Livramento e Charqueadas, no intuito de dialogar sobre ações de extensão.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.19.5 Organizar o ° Seminário de Extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. O 3º Seminário de Extensão ocorreu durante a 3ª Mostra de Extensão e traçou as políticas da Extensão do IFSul para o próximo ano.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.19.6 Realizar encontros no Câmpus para estimular os servidores a inserirem-se em projetos/programas de extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram realizadas duas reuniões com os servidores em que foram apresentados os editais de extensão que normalmente são lançados pela PROEX, com incentivo a inserção dos mesmos em projetos/programas de extensão. Também o evento “CaVG: integrando conhecimentos”, os servidores foram estimulados a inserirem-se nestas atividades.</p>	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
<p>2.19.7 Apoiar e orientar, na elaboração e execução de projetos, os servidores iniciantes em atividades de extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O DPEP sempre apoiou e orientou os servidores na elaboração e execução de projetos quando solicitado, para todos os editais.</p>	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
<p>2.19.8 Incentivar a realização de projetos de extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada, obtendo-se a execução do projeto InCluDi.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>2.19.9 Fomentar e apoiar a participação em atividades extensionistas através dos editais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. A DIRPEX orientou e deu suporte aos extensionistas para participação em editais e realização de projetos.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.19.10 Manter disciplina de Prática de Extensão nos cursos integrados.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. O Câmpus Venâncio Aires por três anos seguidos tem sido um Câmpus com grande número de projetos de extensão devidamente registrados, fato este diretamente relacionado ao trabalho de construção da extensão com auxílio da disciplina.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>2.19.11 Realizar um seminário interno de extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizada reunião em conjunto com a pró-reitoria de extensão, no primeiro semestre de 2014.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>2.19.12 Promover Seminários de apresentação de projetos em andamento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação não realizada por impossibilidade de agenda no calendário acadêmico 2014 do Câmpus.</p>	Câmpus Santana do Livramento

2.20 Organizar atividades enfocando os objetivos e necessidades do “mundo do trabalho”.	
<p>2.20.1 Incentivar a participação em atividades preparatórias ao mundo do trabalho. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Foram realizadas 4 palestras sobre estágios durante o ano, além de palestras sobre Mercado de trabalho e eu, eu e o mercado de trabalho e Orientação Vocacional, Sinal Amarelo um alerta para profissionais, realizadas durante a 4º Feira de Tecnologia e 5º Mostra de Ciências Exatas e suas Interfaces.</p>	Câmpus Camaquã
<p>2.20.2 Encaminhar para apreciação a nova regulamentação de estágios do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – O Regulamento foi aprovado pelo CONSUP por meio da resolução número 80/2014, na data de 04/11/2014.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.20.3 Realizar visitas gerenciais. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Foram realizadas visitas gerenciais que resultaram em mais de mil e quinhentas visitas técnicas pelos Câmpus. O Pronatec contactou com Prefeituras de vários municípios do RS; Sindicatos; Associações; Movimentos Sociais; Escolas de Atendimento a alunos especiais, entre outros. Estes contatos proporcionaram a identificação de demandas e divulgaram o IFSul e o Pronatec nas regiões dos Câmpus do Instituto e nos municípios vizinhos.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.20.4 Apoiar projetos de economia solidária. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Além das ações já mencionadas no item 2.3.2, foram realizados vários projetos e ações a partir dos Câmpus Pelotas e de Sapucaia do Sul.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.20.5 Organizar encontros entre empresários e profissionais de áreas correlatas aos cursos oferecidos pelo Câmpus e os servidores para identificação das necessidades do mundo do trabalho e contribuir para atualização curricular. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado no Câmpus Workshop sobre o mundo do trabalho por ocasião do evento “CaVG: Integrando Conhecimentos”. Foram 8 empresas que participaram, com integração com alunos e servidores. As empresas que estiveram no Câmpus foram a Expoente corretora, Oderich, Marcia Bubolz ME (agroindústria familiar), Embrapa, Emater, SANITEC e a instituição pública Prefeitura de Pelotas, através da Secretaria de Qualidade Ambiental.</p>	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
<p>2.20.6 Desenvolver um programa de preparo do estudante para o mundo do trabalho. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de elaboração e ajustes.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.20.7 Desenvolver palestra com setor produtivo e organizar visitas as empresas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada em 2014\01 devido a dificuldades de agenda do setor produtivo para palestras, visitas realizadas. Ação de palestras foi concretizada em 2014\02. Semana de Inovação de Venâncio Aires.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>2.20.8 Promover oficina de troca de experiências com egressos dos cursos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. No início do primeiro período de 2014 foram convidados alguns alunos egressos do curso superior de tecnologia em sistemas para internet para trocaram experiências com os alunos ingressantes. Pretende-se ampliar esta experiência ao longo do ano de 2015.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>2.20.9 Realizar oficinas/palestras de inserção profissional. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas diversas oficinas e palestras sobre o mundo do trabalho e inserção profissional a partir dos seguintes eventos: Semana Temática do PROEJA; Projeto Alçando Voo; UNISINOS Conecta; INOVTEC; Palestra do Júnior Achievement; Seminário sobre Embalagens Flexíveis.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

<p>2.20.10 Realizar V Fórum binacional de educação técnica na fronteira. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Aconteceu dia 16 de maio, o V Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira. O evento foi realizado pelo Câmpus Santana do Livramento em parceria com a Universidad del Trabajo del Uruguay no Teatro Municipal de Rivera. O evento contou com a participação de mais de 200 pessoas e como palestrantes nomes renomados das áreas de informática, empreendedorismo, controle ambiental, logística e sistemas de energia renovável.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.21 Integrar Câmpus Santana do Livramento / Comunidade Brasileira e Uruguia.</p>	
<p>2.21.1 Dar suporte à organização do Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – O Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira, sistêmico, será realizado em 2015, em duas localidades em dois momentos, por decisão do Comitê Gestor Binacional. Todavia, o Câmpus Santana do Livramento juntamente com a Escola Técnica Superior de Rivera (CETP-UTU) organizou e realizou, localmente, o V Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira Santana do Livramento – Rivera.</p>	<p>Assessoria de Assuntos Internacionais</p>
<p>2.21.2 Participar de eventos binacionais organizados na fronteira Livramento/Rivera. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - O Câmpus organizou e participou de uma série de eventos na fronteira, entre eles podemos destacar: V Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira; 3ª Jornada Binacional de Educação; II Encontro Binacional em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação; 3ª Semana Acadêmica Binacional do IFSul - Câmpus Santana do Livramento; 1º Show de Bola Estudantil Binacional; II Seminário Binacional Os Caminhos Contra a Violência; I Campanha Binacional de Conscientização no Trânsito; Reunião da Comissão Binacional de Cultura Brasil-Uruguai; I Festival Binacional de Enogastronomia e Produtos do Pampa; Reunião do Comitê Binacional de Prefeitos e Intendentes; Seminário Internacional de Regiões de Fronteira; 1ª Casereada Binacional; 1º Congresso Binacional Apícola.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>2.22 Consolidar a Incubadora Tecnológica de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (ITCPES) no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>2.22.1 Formular o projeto para Incubadora Tecnológica de Cooperativas e Empreendimentos Solidários. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a problemas específicos do Câmpus, como o longo período de greve e o novo processo para eleição da direção do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.23 Criar o Núcleo de Economia Solidária no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>Não há ação prevista para o primeiro semestre de 2014</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.24 Implementar projeto de extensão que vise a inclusão de apenados no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>Não há ação prevista para o primeiro semestre de 2014 .</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>2.25 Implantar um acervo histórico no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>2.25.1 Estabelecer, junto à área de estudos sociais do Câmpus, estratégias para implantação do acervo histórico do CaVG. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi implementada pelo NEPEC - Núcleo de Extensão e Pesquisa em Educação, Memória e Cultura - por iniciativa das pesquisadoras Fabíola de Mattos Pereira e Angelita Ribeiro. Há, atualmente, 03 projetos de pesquisa em andamento.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>

2.26 Implantar projetos que incentivem o empreendedorismo e a economia solidária nos Câmpus.	
<p>2.26.1 Buscar a intermediação de ações conjuntas entre os Câmpus do IFSul e outras instituições de ensino, da sociedade civil e movimentos sociais para execução de projetos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Realizada a ação, conforme já mencionado no item 2.3.2. Tais ações resultaram em mais de 90 parcerias com outras instituições.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>2.26.2 Constituir grupo de trabalho destinado ao desenvolvimento de projetos voltados ao empreendedorismo e a economia solidária.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a problemas específicos do Câmpus, como o longo período de greve e o novo processo para eleição da direção do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.26.3 Dar continuidade a estas ações através do Grupo de Pesquisa em Educação Empreendedora e do NESOL – Núcleo de Economia Solidária e Auto-gestão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. O NESOL atuou expressivamente durante o período promovendo cursos, projetos e atividades afins, e o Grupo de Pesquisa em Educação Empreendedora deu origem ao Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo (NADE), que também teve destacada atuação no que diz respeito a essa ação.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.26.4 Incubar um grupo de produção, por meio do projeto Empreendedor.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram incubados 3 grupos de produção conforme detalhado no relatório do projeto de extensão.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>2.26.5 Realizar evento/palestra sobre empreendedorismo e economia solidária.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Não realizada. Os movimentos sobre o tema iniciaram no meio do ano com a chegada do docente especialista na área, porém depois de dois meses o mesmo solicitou vacância em vaga originada em outro concurso público. A ação foi postergada para 2015.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>2.26.6 Incentivar docentes e alunos a elaborar projetos abordando o empreendedorismo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada parcialmente. Após a nomeação do docente especialista, como primeira ação foi realizada apresentação sobre possibilidades acerca do tema para docentes e técnico-administrativos do Câmpus, porém não houve continuidade em decorrência do afastamento do responsável.</p>	Câmpus Santana do Livramento
2.27 Consolidar a Implantação do Programa NUPEA no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>2.27.1 Realizar reuniões com a comunidade discente para discussão do tema agroecologia.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram realizados dois eventos abordando o tema.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
2.28 Consolidar a Institucionalização do Programa NECIM no Câmpus Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
2.29 Implantar uma pré-incubadora de empresas no Câmpus Pelotas-Visconde da Graça.	
<p>2.29.1 Discutir com os servidores a viabilidade de implementação de uma pré-incubadora de empresas no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a problemas específicos do Câmpus, como o longo período de greve e o novo processo para eleição da direção do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

2.30 Implantar e consolidar os Programas de extensão no Câmpus Pelotas-Visconde da Graça.	
<p>2.30.1 As atividades de extensão já estão consolidadas no Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - As atividades de extensão já estão consolidadas no Câmpus tendo sido desenvolvidos 15 projetos em 2014.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.30.2 Estimular o desenvolvimento de atividades de extensão. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram realizadas duas reuniões com os servidores em que foram apresentados os editais de extensão que normalmente são lançados pela PROEX, com incentivo a inserção dos mesmos em projetos/programas de extensão. Também o evento “CaVG: integrando conhecimentos”, os servidores foram estimulados a inserirem-se nestas atividades.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
2.31 Implantar e Consolidar o NUGAI nos Câmpus.	
<p>2.31.1 Ampliar e divulgar as ações do NUGAI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ampliação de ações se deu pela própria ampliação do grupo de servidores do Nugai, pela realização do 1º Fórum do NUGAI Camaquã em outubro de 2014.</p>	Câmpus Camaquã
<p>2.31.2 Constituir comissão para discussão e elaboração do Regimento do NUGAI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi constituída comissão, o trabalho está em andamento.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.31.3 Aprovar Regimento do NUGAI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Em fase de encaminhamento para o Conselho do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.31.4 Estabelecer Plano de Ações do NUGAI no Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Em fase de encaminhamento para o Conselho do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>2.31.5 Consolidar a implantação e acompanhar suas atividades. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. O NUGAI está consolidado, exercendo sua finalidade e tendo suporte por parte da Direção Geral do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas
<p>2.31.6 Realizar e executar um plano de ação para o NUGAI com foco no esplanada sustentável. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas diversas ações pelo NUGAI, porém não foi formalizado um documento como plano de ação.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>2.31.7 Buscar estrutura física e de pessoal para implantação do NUGAI do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento- Ação parcialmente concluída. Não existe estrutura física disponível no Câmpus até que a segunda etapa de implantação do Câmpus seja realizada, cujo início foi postergado durante o ano de 2014 e ainda sem previsão real de ser realizada. Quanto a estrutura de pessoal, o grupo de servidores voluntários para participação no NUGAI já está constituído.</p>	Câmpus Santana do Livramento
2.32 Consolidar as ações de extensão no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	

2.33 Elaborar estudo de viabilidade de criação de escritório modelo de design no Câmpus Pelotas.	
2.33.1 Realizar estudo de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, foi detectada a viabilidade, porém não foi colocado em prática em virtude de limitações de área física no Câmpus.	Câmpus Pelotas
2.34 Elaborar estudo de viabilidade da implementação de uma Incubadora Tecnológica Empresarial no Câmpus Pelotas.	
2.34.1 Realizar estudo de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, foi detectada a viabilidade, porém não foi colocado em prática em virtude de limitações de área física no Câmpus.	Câmpus Pelotas

3. Aprimorar a formação continuada de servidores	
METAS	
3.1 Promover a capacitação e qualificação dos servidores.	
3.1.1 Capacitar os servidores da PROAP para atividades afins, através de cursos, eventos e congressos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Administração e de Planejamento – A ação foi realizada totalizando a capacitação de 23 servidores. Os servidores da PROAP participaram dos seguintes cursos, eventos e congressos: Curso de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira, Encontro de Planejamento da Execução Orçamentária e Financeira do IFSul, Formação de Gestores com Camosun College, XI Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, Curso SIAFI Operacional nível intermediário, XI Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, Encontro sobre Normas de Encerramento de Exercício, IX Encontro de Encerramento de Exercício 2014, I Encontro Nacional de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, Curso de reajuste, repactuação, planilha de custos e formação de preços, Curso in company sobre Novo SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, IX Congresso Nacional de Pregoeiros, I Seminário sobre Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar nas Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e Encontro CGU/TCU de Orientação aos Gestores Federais no RS.	Pró-reitoria de Administração e de Planejamento
3.1.2 Dar subsídios a DGP para a avaliação de projetos de qualificação/capacitação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Os projetos de qualificação/capacitação foram avaliados pela PROPESP.	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
3.1.3 Manter as atividades de formação continuada. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Ação foi realizada através da Semana de Formação dos Professores em fevereiro de 2014, da 1ª Semana Integrada de Formação dos Servidores em julho e da Oficina para Professores da área Técnica realizada durante a Feira. Em palestra na reunião de quarta e da aula inaugural do curso de especialização. Além disto, alguns servidores participaram com apoio do Câmpus, em Congressos/e ou Cursos de capacitação.	Câmpus Camaquã
3.1.4 Incentivar o intercâmbio entre os servidores do Câmpus com os demais Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Ação realizada através da participação de representação de servidores do Câmpus em todos os cursos e encontros promovidos pela Instituição, como a Formação sobre Sindicância proposta pela Auditoria Interna.	Câmpus Camaquã

<p>3.1.5 Integrar e acompanhar os novos servidores nas atividades do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Todos os servidores novos foram apresentados na instituição em momento de formação/encontro inclusive com reitor e pró-reitores. Além disto, para estimular a integração são realizadas comemorações de aniversário, chás de fraldas e confraternizações a cada início de semestre e para o Encerramento de Ano.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>															
<p>3.1.6 Oportunizar espaços de formação em educação inclusiva.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada, em conjunto, com os Câmpus, por meio de seminários, palestras, oficinas, minicursos, relatos de experiências, workshops, contando com a participação de todos os Câmpus do IFSul.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>															
<p>3.1.7 Organizar seminários para formação continuada de servidores envolvidos com os cursos técnicos em Informática, Eletrotécnica e Agroindústria oferecidos pelo IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Essa ação não foi realizada no ano de 2014 e será repensada para os próximos anos.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>															
<p>3.1.8 Participar de capacitações relacionadas ao trabalho do Pesquisador Institucional (Censo Superior, Educacenso, e-MEC e Sistec).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou da capacitação para o Censo Superior, Educacenso e ENADE, ambos oferecidos pelos órgãos recenseadores. Para os sistemas E-Mec e SISTEC não foram oferecidas capacitações.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>															
<p>3.1.9 Participar com a equipe da Unidade de Auditoria Interna n 40º FONAI-tec.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Unidade de Auditoria Interna - os quatro integrantes da Unidade de Auditoria Interna participaram da capacitação técnica realizada em Campo Grande-MS. Conteúdo programático:</p> <p>Principais fraudes na Administração Pública – Polícia Federal</p> <p>Normas Internacionais de Auditoria Interna e Certificação dos Departamentos de Auditoria – IIA Brasil / Instituto dos Auditores Internos do Brasil</p> <p>Relações Institucionais do Controle e Auditorias Internas do MEC – AECI/MEC</p> <p>Avaliação das Auditorias Internas pela CGU-PR – SFC/DESEDU II/CGU-PR</p> <p>Implicações Institucionais nas auditorias compartilhadas – SFC/DESEDU II/CGU-PR</p> <p>Avaliando alternativas para a efetividade das recomendações nos relatórios de auditorias– SFC/DESEDU II/CGU-PR</p> <p>Auditoria na Governança de TI de Instituição Pública – SEFTI/TCU</p>	<p>Unidade de Auditoria Interna</p>															
<p>3.1.10 Capacitar os novos Auditores com curso de Auditoria Interna e Controle.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Unidade de Auditoria Interna – A ação aconteceu conforme demonstra-se no quadro abaixo.</p> <table border="1" data-bbox="172 1541 1062 2063"> <thead> <tr> <th>NOME</th> <th>CURSO</th> <th>CARGA HORÁRIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANDRÉIA BEHLING AZAMBUJA</td> <td>CONTROLE E AUDITORIA INTERNA, PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF, REALIZADO NO PERÍODO DE 06/10/2014 A 17/11/2014.</td> <td>40H</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GLAUCIA SALVADOR PEREIRA PRESTES</td> <td>AUDITORIA GOVERNAMENTAL, PELA CONSULTRE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.</td> <td>28H</td> </tr> <tr> <td>40º FONATEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2014.</td> <td>40H</td> </tr> <tr> <td>ENCONTRO DA CGU-PR E DO CONSULTOR DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM OS GESTORES DO IFSUL, PELO IFSUL, REALIZADO EM 27/05/2014.</td> <td>6H</td> </tr> <tr> <td>GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA CONCEDENTES, PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.</td> <td>28H</td> </tr> </tbody> </table>	NOME	CURSO	CARGA HORÁRIA	ANDRÉIA BEHLING AZAMBUJA	CONTROLE E AUDITORIA INTERNA, PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF, REALIZADO NO PERÍODO DE 06/10/2014 A 17/11/2014.	40H	GLAUCIA SALVADOR PEREIRA PRESTES	AUDITORIA GOVERNAMENTAL, PELA CONSULTRE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	28H	40º FONATEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	40H	ENCONTRO DA CGU-PR E DO CONSULTOR DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM OS GESTORES DO IFSUL, PELO IFSUL, REALIZADO EM 27/05/2014.	6H	GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA CONCEDENTES, PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	28H	<p>Unidade de Auditoria Interna</p>
NOME	CURSO	CARGA HORÁRIA														
ANDRÉIA BEHLING AZAMBUJA	CONTROLE E AUDITORIA INTERNA, PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF, REALIZADO NO PERÍODO DE 06/10/2014 A 17/11/2014.	40H														
GLAUCIA SALVADOR PEREIRA PRESTES	AUDITORIA GOVERNAMENTAL, PELA CONSULTRE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	28H														
	40º FONATEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	40H														
	ENCONTRO DA CGU-PR E DO CONSULTOR DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM OS GESTORES DO IFSUL, PELO IFSUL, REALIZADO EM 27/05/2014.	6H														
	GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA CONCEDENTES, PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	28H														

	1º CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	40H
	CONTROLE E AUDITORIA INTERNA, PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF, REALIZADO NO PERÍODO DE 06/10/2014 A 17/11/2014.	40H
	41º FONAI-TEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	40H
LAERTE RADTKE KARNOPP	AUDITORIA GOVERNAMENTAL, PELA CONSULTRE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	28H
	40º FONAI-TEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	40H
	ENCONTRO DA CGU-PR E DO CONSULTOR DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM OS GESTORES DO IFSUL, PELO IFSUL, REALIZADO EM 27/05/2014.	6H
	GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA CONCEDENTES, PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	28H
	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELA GVP PARCERIAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2014.	24H
	41º FONAI-TEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	40H
	MÓDULO DE DIREITO PÚBLICO I, PELA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA – AJURIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 04/08/14 A 26/10/2014.	96H
MÓDULO DE DIREITO PÚBLICO II, PELA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA – AJURIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 25/08/14 A 02/11/2014.	80H	
VIVIANE KOSCHIER BUSS	AUDITORIA GOVERNAMENTAL, PELA CONSULTRE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	28H
	40º FONAI-TEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	40H
	ENCONTRO DA CGU-PR E DO CONSULTOR DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM OS GESTORES DO IFSUL, PELO IFSUL, REALIZADO EM 27/05/2014.	6H
	AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: COMO AUDITAR, CONTROLAR E PREVENIR PROCEDIMENTOS ILÍCITOS, PELA ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS, REALIZADO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	24H
	1º CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	40H
	CONTROLE E AUDITORIA INTERNA, PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF, REALIZADO NO PERÍODO DE 06/10/2014 A 17/11/2014.	40H
41º FONAI-TEC – FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	40H	

<p>3.1.11 Continuar a capacitação de servidores do Departamento de Seleção, no que couber a temas relativos a concurso público e a vestibular, como sobre o Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria – dois servidores participaram de capacitação junto ao MEC atualizando o SISU. Todos servidores do DES participaram de reciclagem interna junto com a chefia.</p>	<p>Diretoria Executiva da Reitoria</p>
<p>3.1.12 Fomentar a capacitação dos servidores do Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo sendo parte presente das ações de todas diretorias do Câmpus com vistas a capacitação de servidores.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>3.1.13 Promover encontros mensais para formação com todos servidores. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Agenda mensal de reuniões gerais mantida, planejada e executada.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>3.1.14 Treinar servidores na sua área de atuação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus investiu na capacitação dos servidores técnico-administrativos, conforme a demanda de projetos protocolizados. Foi capacitada uma servidora, lotada na Coordenadoria de Apoio ao Departamento de Administração e de Planejamento, na área de Controle Patrimonial na Administração Pública e Depreciação e Reavaliação de Bens, três servidores do Câmpus participaram de capacitação oferecida pela Controladoria-Geral da União em parceria com o IFSul sobre Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, além de capacitação <i>in company</i> oferecida pela PROAP sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos com locação de mão de obra, sendo assim possível capacitar todos os gestores e fiscais dos referidos contratos vigentes no Câmpus. Destaca-se a conclusão do Mestrado de uma servidora técnica-administrativa, além duas servidoras da mesma carreira iniciado seus Mestrados e uma servidora iniciado curso de Doutorado. Da mesma forma, alguns servidores docentes realizaram capacitação em áreas específicas do conhecimento importantes para o desenvolvimento de determinadas disciplinas dos cursos técnicos e dos cursos superiores do Câmpus, seja através de cursos de pequena duração ou participação em eventos. Pode-se destacar que dois docentes concluíram seus respectivos Doutorados e dezesseis docentes estão realizando, com o apoio da Instituição, seus cursos de Mestrado e Doutorado com intuito de buscar qualificação em suas áreas de atuação. Numa forma global, visando identificar melhor a abrangência desta ação, pode-se incluir ainda os seguintes cursos de docentes e técnico-administrativos: Curso de Certificação KNX Básico-Automação de Residências e Edifícios; Curso de Legislação e Prática de Concessão e Gerência de Diárias e Passagens; Planejamento de Gestão do Patrimônio; Curso de Extensão em Epistemologia da pesquisa Educacional; Encontro Regional de Pergamum; Fundamentos da Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Treinamento em pesquisa nas bases de dados do Portal CAPES; Busca de Literatura Técnica Especializada em Propriedade de Intelectual e Inovação; Gestão Pública; Capacitação sobre assistência estudantil: integrar, agregar saberes e compartilhar práticas; Gestão e Fiscalização de Contrato; Treinamento on-line Caelum: Trilha Java; Licitações e Contratos - 27ª edição; Formação de Pregoeiros – 26º Edição; Curso de Patentes e busca para pesquisadores; Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; Sistema de Registro de Preços – 15º Edição; Gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia; Depreciação e Reavaliação do Ativo Imobilizado; Gestão de Pessoas na Administração Pública – 1º Edição.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>3.1.15 Destinar maior verba para a capacitação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus manteve o pagamento das capacitações em nível de graduação e pós-graduação para todos os servidores que vinham cursando e dos ingressantes em 2014. Mesmo com o corte de recursos para o custeio do Câmpus, foi possível destinar maior verba para capacitação do que em 2013.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>3.1.16 Viabilizar (ou mais) projetos de capacitação para servidores. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi viabilizada a participação de servidores em cursos de capacitação, houve 92 projetos de capacitação deferidos.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>

3.2 Promover o curso de Iniciação ao Serviço Público.	
3.2.1 Realizar curso de iniciação ao Serviço Público nos Câmpus que receberam servidores novos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Não. A ação foi prorrogada (2015/01) para incluir os servidores de Sapiranga, Soledade e Gravataf	Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
3.2.2 Solicitar à PROGEP cursos aos servidores ingressantes no Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada junto aos técnicos de referência do Câmpus Pelotas.	Câmpus Pelotas
3.3 Estimular os servidores a participarem de diferentes grupos de trabalho.	
3.3.1 Ampliar a divulgação dos grupos existentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada a partir de novas comissões de trabalho, montadas pela vontade própria do servidor de aceitar ou não os convites feitos.	Câmpus Camaquã
3.3.2 Fomentar as ações estimulando a participação do máximo número de servidores nas ações. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo onde os diversos setores administrativos do Câmpus incentivam a participação dos servidores nas ações.	Câmpus Pelotas
3.3.3 Estimular os servidores a participarem de algum grupo de trabalho, diferente daquele em que atuam. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Os servidores do Câmpus são constantemente estimulados a participarem de comissões, núcleos e grupos de trabalho. Destacam-se algumas ações: Comissão de Estudo de viabilidade de implantação do Ensino Médio Integrado; Comissão de reformulação do Curso Técnico em Mecânica; Comissão de Reformulação do Curso Superior em Tecnologia e Sistemas para Internet; Comissão de divulgação do Câmpus; Criação do NUGAE; Ampliação dos Membros do NEABI; Comissão de Organização da Semana Acadêmica dos Cursos; Comissão de Organização do I Simpósio de Informática.	Câmpus Passo Fundo
3.4 Criar Fórum Permanente de Capacitação, Atualização e Formação Continuada dos servidores.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
3.5 Participar de cursos interinstitucionais.	
3.5.1 Os programas MINTER e DINTER estão suspensos pela CAPES. A PROPESP mantém-se atenta a abertura de editais e em negociação com possíveis instituições parceiras. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – Ocorreu a abertura de Edital, entretanto não houve nenhum tipo de recurso aportado no Edital e desta forma não foi possível estabelecer negociação com instituições parceiras.	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
3.6 Implantar os Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, Dimensionamento e Avaliação de Desempenho dos Integrantes da Carreira dos Técnico-administrativos (PDIC).	
3.6.1 Levantar as necessidades de Capacitação através dos Técnicos de Referência do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas– Sim, nos Câmpus que mantêm Técnicos de Referência, como por exemplo, Passo Fundo com a proposta de Capacitação em Línguas Estrangeiras/ Inglês.	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
3.6.2 Apoiar os trabalhos dos Técnicos de Referência do Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo sendo parte presente das ações de todas diretorias do Câmpus com vistas a capacitação de servidores.	Câmpus Pelotas

<p>3.6.3 Começar a construir ferramentas de avaliação para estudos de capacitação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada parcialmente. Construído apenas para os servidores administrativos mediante avaliação interna de melhorias dos setores.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>3.6.4 Manter o processo de escolha dos técnicos de referência como uma ação constante, de forma a incentivar a capacitação de novos servidores, a cada novo ciclo de nomeações.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Destaca-se que em 2014 foi elaborado um projeto para um curso presencial de inglês comunicativo, porém com a oferta do mesmo curso pelo E-Tec Idiomas, o projeto elaborado pelos técnicos de referência não foi possível de ser executado, haja vista que todos os servidores inscritos no curso ofertado foram contemplados com as vagas.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>3.6.5 Manter a elaboração de projetos de cursos de capacitação como uma ação constante, submetendo-os à DGP para a aprovação e posterior aplicação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Destaca-se que em 2014 foi elaborado um projeto para um curso presencial de inglês comunicativo, porém com a oferta do mesmo curso pelo E-Tec Idiomas, o projeto elaborado pelos técnicos de referência não foi possível de ser executado, haja vista que todos os servidores inscritos no curso ofertado foram contemplados com as vagas.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>3.6.6 Implantar o PDIC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não foi implantado o PDIC, porém foi atendida a demanda de cursos de capacitação.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>3.6.7 Designar servidores do Câmpus para trabalhar na implantação do PDIC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento- Ação não realizada. O Câmpus aguarda orientações da PROGEP que está reformulando os procedimentos na área.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>3.6.8 Verificar a necessidade de capacitação dos TAEs do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Foi realizado levantamento e 100% das capacitações solicitadas foram atendidas.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>3.7 Proporcionar capacitação do quadro docente com afastamento em programas de pós-graduação.</p>	
<p>3.7.1 Definir regulamento para a capacitação de docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Regulamento discutido com a comunidade e aprovado no Conselho Superior de novembro de 2014.</p>	<p>Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação</p>
<p>3.7.2 Concluir o trabalho da Comissão designada pela Portaria N° 2782 para elaboração do regulamento para afastamento de servidores docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas– Sim, ação realizada, vide Resolução CONSUP nº 81/2014.</p>	<p>Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas</p>
<p>3.7.3 Divulgar os critérios existentes para esta capacitação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Ação foi realizada a partir da participação na elaboração dos critérios, bem como na defesa de sua aprovação no Conselho Superior e na divulgação de vagas e dos novos critérios estabelecidos.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>3.7.4 Verificar as demandas respeitando prazos pré-estabelecidos e de acordo com as possibilidades de atendimento às ações de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada a partir da elaboração do horário, priorizando colegas docentes regularmente matriculados em programas de pós-graduação e também a partir da contratação de professores segundo a planilha de carga horária estimada.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>

<p>3.7.5 Definir regulamento para afastamento de docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta de Todos os Câmpus, PROPESP, PROGEP – A ação foi realizada. Foram realizadas reuniões durante o ano na qual foi discutido o regulamento com a comunidade, resultando na aprovação do Regulamento de afastamento para capacitação dos servidores docentes de acordo com a Resolução nº 81/2014</p>	<p>Todos Câmpus, PROPESP e PROGEP.</p>
<p>3.7.6 Encaminhar solicitações caso ocorram mediante interesse da instituição.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Não foi possível afastamento dos servidores devido à ausência de substitutos e impossibilidade de novo concurso devido à período eleitoral.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>3.7.7 Incentivar a qualificação dos servidores docentes em cursos de pós-graduação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus têm como prática constante, o incentivo a capacitação dos docentes em curso de pós-graduação. Somente em 2014 foram implementados onze novos projetos de pós-graduação.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>3.7.8 Explicitar entre os docentes as regras para afastamento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizada através dos editais da PROPESP, divulgados pela CCS, também foi promovida reunião no Câmpus para discutir as regras de projeto de capacitação com apoio da PROPESP, PROGEP, CPPD e Direção do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>3.8 Oferecer programas internos de qualificação e apoio aos professores substitutos.</p>	
<p>3.8.1 Organizar os encontros de qualificação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada com uma formação onde estiveram envolvidos a supervisora pedagógica, a pedagoga e a psicóloga do Câmpus no primeiro semestre focada nos professores substitutos onde foi abordado temas como a história dos institutos e do Câmpus e as atividades pedagógicas inerentes do magistério.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>3.8.2 Construir um projeto de integração e de apoio pedagógico e administrativo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada nos espaços de reuniões dos docentes e de técnicos administrativos e, em outras oportunidades, em discussões e construções coletivas com os servidores do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>3.8.3 Implementar projetos da COAP – Coordenadoria de Apoio Pedagógico na formação continuada de docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não alcançada por necessitar de um novo projeto que seja adequado à flexibilidade dos períodos de início e término de contratos de professores substitutos. No entanto os professores substitutos são assessorados sistematicamente pela ação dos supervisores pedagógicos em cada uma das coordenadorias e áreas nos diferentes níveis e modalidades de ensino.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>3.8.4 Construir projeto junto a equipe pedagógica.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Projeto ainda em andamento.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>3.8.5 Promover capacitação para professores substitutos e temporários.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus implantou o Projeto Institucional de Apoio à Docência, que mantém encontros sistemáticos a cada bimestre, de Formação Pedagógica e ambientação, visando adaptar e capacitar professores iniciantes, substitutos e temporários. Ainda, visando esta capacitação contínua, incentivaram-se os professores substitutos e temporários a participarem de visitas técnicas em conjunto com os docentes efetivos, bem como com os alunos envolvidos.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>3.9 Estruturar o planejamento estratégico da formação inicial e continuada na área pedagógica.</p>	
<p>3.9.1 Organizar o cronograma com a temática da formação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>

<p>os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Os focos de formação se concentram no início e no meio de cada ano letivo e as temáticas são escolhidas de acordo com as necessidades do grupo. Percebemos que há uma variação das temáticas, por isto cronograma precisa ser flexível.</p>	
<p>3.9.2 Estabelecer, junto ao comitê institucional de formação inicial e continuada, o plano de capacitação dos servidores.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino — Não. O MEC iniciou o processo nacional de capacitação dos servidores através do PLAFOR. Essa ação será repensada para os próximos anos, a partir da avaliação da efetividade do PLAFOR.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>3.9.3 Implementar projetos da COAP – Coordenadoria de Apoio Pedagógico na formação continuada de docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Não chegou a ocorrer uma estruturação do planejamento estratégico, mas houve formação inicial e continuada através de projetos junto a DIRPEX e PROGEP, como X AMPED, Assessorias Pedagógicas, Encontro das Assessorias Pedagógicas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>3.9.4 Prosseguir com andamento do projeto junto a equipe pedagógica.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Reuniões de formação e trabalho pedagógico mantidas.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>3.9.5 Elaborar um plano de formação continuada.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não foi realizado pois estamos aguardando o resultado da avaliação institucional para discutir as prioridades da formação continuada.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
3.10 Proporcionar formação inicial e continuada aos servidores na área pedagógica.	
<p>3.10.1 Incentivar a participação dos docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - O grande incentivo está no fato que foram ofertados vários momentos de formação ao longo do ano com maior carga horária (pelo menos 4), sempre em horário de trabalho, facilitando a participação.</p>	Câmpus Camaquã
<p>3.10.2 Estabelecer reuniões periódicas sistemáticas com esta finalidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois foram ofertados pelo menos 4 momentos de formação com maior carga horária.</p>	Câmpus Camaquã

<p>3.10.3 Promover formação inicial e continuada.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada em alguns momentos de reuniões de quartas feiras, organizadas pelo Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, assim como a realização de eventos conduzidos por docentes de Universidades da região (UNISINOS; PUC-RS).</p>	Câmpus Sapiranga
<p>3.10.4 Encaminhar solicitação a PROEN de viabilidade de execução de curso de formação pedagógica.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Participamos de reuniões com a PROPESP e PROEN com o objetivo de buscar essa possibilidade, porém esse projeto está vinculado a aprovação de edital pela SETEC/MEC.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>3.10.5 Implementar projetos da COAP – Coordenadoria de Apoio Pedagógico na formação continuada de docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Não chegou a ocorrer uma estruturação do planejamento estratégico, mas houve formação inicial e continuada através de projetos junto a DIRPEX e PROGEP, como X AMPED, Assessorias Pedagógicas, Encontro das Assessorias Pedagógicas, oferecimento do COFORMA.</p>	Câmpus Pelotas
<p>3.10.6 Implementar agenda de formações.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Agenda construída e executada.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>3.10.7 Propiciar momentos de formação continuada para os servidores.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi realizada na abertura dos semestres letivos e nos encontros de formação nas quartas-feiras ao longo do ano.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>3.11 Qualificar os servidores Técnico-administrativos em Educação por meio da participação em cursos de graduação e pós-graduação.</p>	
<p>3.11.1 Divulgar os critérios existentes para esta capacitação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois a GP do Câmpus explica ao servidor técnico-administrativo as possibilidades oferecidas. Todos os pedidos de capacitação em cursos de graduação e pós-graduação foram encaminhados à Progep.</p>	Câmpus Camaquã
<p>3.11.2 Adequar carga horária de acordo com a demanda e dentro das possibilidades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A adequação de horários foi feita a partir das demandas surgidas.</p>	Câmpus Camaquã
<p>3.11.3 Incentivar a participação de servidores técnico administrativos em cursos de graduação e pós-graduação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Houve incentivo, inclusive, já ocorre a participação de servidor nesse nível de formação.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>3.11.4 Fomentar as ações estimulando a participação do máximo número de servidores nas ações.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo sendo parte presente das ações de todas diretorias do Câmpus com vistas a capacitação de servidores.</p>	Câmpus Pelotas
<p>3.11.5 Manter servidores que estão em processo de formação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Servidores mantiveram suas formações.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>3.11.6 Analisar a viabilidade dos projetos apresentados, condicionando a manutenção plena das atividades do setor.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Os projetos foram analisados de acordo com viabilidade e a manutenção das atividades, sendo aprovados 04 projetos para graduação, 03 de especialização e 04 de mestrado.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

<p>3.11.7 Incentivar, através de ajuda de custo e/ou flexibilização de horários, a participação dos TAEs em cursos de graduação e pós-graduação, principalmente nas áreas de atuação do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. 100% dos pedidos atendidos, 6 TAEs com participação em atividades de graduação e pós-graduação, com apoio do Câmpus.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>3.12 Qualificar os servidores do Câmpus Santana do Livramento, na área de língua espanhola, preferencialmente no exterior (Uruguai).</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>3.13 Promover seminários e ou palestras de economia solidária para sensibilização da comunidade interna no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>3.13.1 Realizar palestras e seminários através do NESOL – Núcleo de Economia Solidária e Auto-gestão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento.</p>	Câmpus Pelotas
<p>3.14 Implantar o núcleo de desenvolvimento da Carreira dos Técnico-administrativos em Educação no Câmpus Pelotas.</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>3.15 Implementar o programa de acolhida de novos servidores – “o CaVG te abraça”.</p>	
<p>3.15.1 Realizar um seminário com os novos servidores para apresentação da história do Câmpus, visitas aos setores e departamentos e palestras sobre as atividades desenvolvidas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a problemas específicos do Câmpus como greve prolongada e novo processo eleitoral para escolha da direção geral.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>3.16 Viabilizar curso de formação pedagógica para os docentes dos Câmpus Venâncio Aires e Bagé.</p>	
<p>3.16.1 Cadastrar professores na plataforma Lattes para formação da turma.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, todos os docentes sem formação pedagógica foram cadastrados.</p>	Câmpus Bagé
<p>3.16.2 Solicitar formação à UERGS.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, aguardando formação da turma e oferta do curso.</p>	Câmpus Bagé
<p>3.16.3 Implementar formação de acordo com planejamento da equipe pedagógica.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Curso não ofertado pela equipe pedagógica do IFSul.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>3.17 Viabilizar curso de formação continuada para os servidores dos Câmpus Venâncio Aires, Charqueadas e Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>3.17.1 Acompanhar o trabalho da COMISSÃO DE FIC, para estudar as necessidades dos servidores e promover cursos de formação inicial e continuada.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Charqueadas - Totalmente realizada. Foram disponibilizadas participações em cursos de curta duração para professores da área mecânica (Inventor da Autodesk), cursos de curta duração para servidores da área administrativa (pregoeiro, compras, gestão orçamentária, financeiro).</p>	Câmpus Charqueadas
<p>3.17.2 Apoiar a participação dos servidores em cursos de formação continuada, conforme demanda.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a problemas específicos do Câmpus como greve prolongada e novo processo eleitoral para escolha da direção geral.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

<p>3.17.3 Implementar cronograma construído.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Dificuldades de agenda para implementação.</p>	Câmpus Venâncio Aires.
---	------------------------

4. Aprimorar a educação profissional de nível médio	
METAS	
4.1 Ampliar as vagas nos cursos técnicos do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.2 Implantar curso técnico na modalidade EJA no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.3 Implantar curso técnico na forma subsequente no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.4 Implantar os cursos técnicos na forma integrada no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.5 Implantar curso técnico na modalidade EJA no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.6 Ampliar as vagas dos cursos de Agropecuária e de Informática, em dois turnos, no Câmpus Bagé.	
4.6.1 Avaliar a demanda de servidores necessários para suprir demanda exigida para atender os cursos em dois turnos.	Câmpus Bagé
<p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, 3 TAEs, assistentes em administração.</p>	
4.6.2 Estudar a exigência de infraestrutura predial e de laboratórios.	Câmpus Bagé
<p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, Bloco Sala de Aula III, passeio coberto, rampa de acesso agroindústria, Bloco Mecanização agrícola e sala terceirizados, Ginásio, pavimentação estacionamento agropecuária, UEP zootecnia, Refeitório, CTG.</p>	
4.7 Criar curso técnico de nível médio no Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.8 Criar e consolidar cursos técnicos de nível médio no Câmpus Passo Fundo.	
4.8.1 Realizar estudo sobre a oferta de cursos técnicos de Edificações, Informática e Mecânica, na forma integrada.	Câmpus Passo Fundo
<p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O estudo apontou a viabilidade de implantação do ensino médio integrado em 2016, especificamente nas áreas de informática e mecânica no entanto, de uma forma global, será necessária a contratação de novos servidores docentes para a integralização dos cursos e construção de novas edificações, em especial, para a prática de educação física.</p>	
4.8.2 Orientar a construção dos projetos pedagógicos dos cursos.	Pró-reitoria de Ensino
<p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN trabalhou em conjunto com o Câmpus nos ajustes do projeto pedagógico do Curso Técnico em Mecânica.</p>	
4.8.3 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes.	Pró-reitoria de Ensino
<p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou para aprovação na Câmara de Ensino os ajustes realizados no PPC do Curso Técnico em Mecânica.</p>	
4.9 Reestruturar o Curso Técnico em Plásticos no Câmpus Sapucaia do Sul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

4.10 Consolidar o Curso de Gestão Cultural no Câmpus Sapucaia do Sul (Nova denominação: Técnico em Eventos).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
<p>4.10.1 Acompanhar a implementação do novo PPC, fazendo os ajustes necessários. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizado através da realização de seminários para avaliação do PPC resultando nas disciplinas do 3º ano remetidas a Câmara de Ensino.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
4.11 Oferecer curso de qualificação na área de resíduos sólidos poliméricos no Câmpus Sapucaia do Sul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.12 Implementar carga horária a distância (Curso Técnico em Informática) no Câmpus Sapucaia do Sul.	
<p>4.12.1 Rever essa meta no âmbito do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O curso decidiu que não há viabilidade em 2014.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
4.13 Criar e implantar curso integrado para jovens e adultos, na modalidade EJA, no Câmpus Pelotas.	
<p>4.13.1 Consolidar a implantação e acompanhar suas atividades. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação concretizada através da manutenção do Curso de Restauo.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.13.2 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN orientou o Câmpus na complementação do PPC do Curso Técnico em Execução, Conservação e Restauo de Edificações – Forma Integrada (EJA).</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.13.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou para aprovação da Câmara de Ensino de 11/06/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.14 Reestruturar curso na modalidade PROEJA no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.15 Criar uma comissão para analisar a transformação do curso técnico modular (concomitante) em curso subsequente com semestres (Cursos de Eletrônica, Edificações e Eletrotécnica).	
<p>4.15.1 Criar a comissão e acompanhar seus trabalhos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foi criada uma Comissão no Curso de Eletrotécnica para viabilizar e transformar o curso na modalidade subsequente de 4 para 5 semestres.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.15.2 Orientar a construção dos projetos pedagógicos dos cursos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus ainda não enviou propostas de transformação para a PROEN.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.15.3 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus ainda não enviou propostas de transformação para a PROEN.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.16 Implantar no Câmpus Pelotas o Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Telecomunicações – Área: Informação e Comunicação.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.17 Criar e implantar cursos técnicos subsequentes no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ação prevista para o primeiro semestre de 2014	
4.18 Criar e implantar curso de especialização técnica de nível média no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

4.19 Implantar o curso técnico subsequente em Informática para Internet, no Câmpus Santana do Livramento.	
<p>4.19.1 Orientar a complementação dos projetos pedagógicos dos cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN acompanhou e orientou a elaboração do projeto pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Informática para Internet no Câmpus Santana do Livramento.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.19.2 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou o PPC do Curso aos órgãos competentes e o mesmo foi aprovado.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.20 Ampliar a oferta de vagas do curso técnico em Informática para Internet, no Câmpus Santana do Livramento.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.21 Criar e implantar curso técnico de nível médio no Câmpus Avançado Santana do Livramento.	
Está em funcionamento os cursos integrados binacionais: Informática para Internet e Eletroeletrônica	Câmpus Santana do Livramento
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.22 Aprovar e implantar o projeto do curso integrado de Comunicação Visual no Câmpus Pelotas.	
<p>4.22.1 Consolidar a implantação e acompanhar suas atividades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo, com acompanhamento da DIREN.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.22.2 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Ação já implementada</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.22.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Os programas dos 6º, 7º e 8º períodos letivos foram encaminhados para aprovação na Câmara de Ensino de 04/11/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.23 Implantar nova grade do ensino técnico integrado para os cursos: EDI, QUI, TRO, TEC E CVI no Câmpus Pelotas.	
<p>4.23.1 Continuar os trabalhos nos módulos a</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação executada até o 8º semestre.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.23.2 Fazer estudos das matrizes curriculares desses cursos prevendo a oferta opcional de segundo idioma estrangeiro, nos termos da lei.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em fase de implementação. Continuam os trabalhos das matrizes curriculares dos cursos prevendo a oferta opcional do segundo idioma estrangeiro e outros aspectos nos termos de demandas de lei.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.23.3 Realizar estudos de viabilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.23.4 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou várias reuniões com a Direção de Ensino do Câmpus Pelotas para debater sobre os cursos técnicos integrados, analisando programas das disciplinas e alteração nos programas de formação geral dos cursos.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>4.23.5 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou as demandas para aprovação na reunião das Câmara de Ensino de 11/06/14 e 04/12/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.24 Implementar o curso técnico subsequente em TRO (somente noturno) em substituição ao atual concomitante no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>4.24.1 Realizar estudos de viabilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não alcançada. Continuam em fase de estudos de viabilidade.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.24.2 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Durante o ano de 2014 não foi apresentada à PROEN demandas de orientação referente a esta meta.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.24.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Durante o ano de 2014 não foi apresentada à PROEN demandas de orientação referente a esta meta.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.25 Reestruturar e implementar curso na modalidade EJA no Câmpus Charqueadas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>4.26 Implantar Curso Técnico em Alimentos na modalidade EJA no Câmpus Bagé.</p>	
<p>4.26.1 Formar comissão para avaliar a possibilidade de implantação do curso na área de alimentos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, realizando estudos para integração com agropecuária.</p>	Câmpus Bagé
<p>4.26.2 Estudar junto aos órgãos públicos a demanda da região por cursos nessa área.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, duas universidades já ofertam cursos na área.</p>	Câmpus Bagé
<p>4.26.3 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Curso não está previsto no PDI.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.26.4 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Curso não está previsto no PDI.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.27 Implantar Curso Técnico em Agroecologia por meio de convênio entre o Câmpus Bagé e o Centro de Educação Popular e Produção Agroecológica (CEPPA – Candiota).</p>	
<p>4.27.1 Avaliar na comunidade local a procura por esse curso para propor novas turmas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, há demanda para oferta regular do curso na região.</p>	Câmpus Bagé
<p>4.27.2 Dar suporte para aquisição de materiais que atendam o ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, esforço realizado por todos os setores e pela gestão.</p>	Câmpus Bagé
<p>4.28 Realizar estudo visando implementação de curso na modalidade EJA no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	

4.29 Realizar estudo sobre mudanças curriculares nos cursos técnicos do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>4.29.1 Promover reuniões para avaliação e discussão dos currículos por curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - As reuniões são realizadas permanentemente pelos cursos, com a participação do corpo docente e com consulta aos discentes.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>4.29.2 Elaborar proposta de alteração para pelo menos um curso técnico no primeiro semestre.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Estão sendo elaboradas alterações nos PPCs dos diversos cursos técnicos do Câmpus que, posteriormente, serão submetidas à câmara de ensino.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>4.29.3 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN está em processo de acompanhamento da adequação do Curso Técnico em Vestuário.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.29.4 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Pelotas-Visconde da Graça ainda não adequou o curso conforme recomendações emitidas pela PROEN com relação a essa ação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.30 Propor a nova organização didática do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça com vistas ao ensino técnico e médio.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
4.31 Discutir a implantação de cursos do programa PRONATEC nos Câmpus.	
<p>4.31.1 Implementar no mínimo 04 cursos PRONATEC 2014/1</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Foram implementadas cerca de 17 turmas em 10 cursos.</p>	Câmpus Venâncio Aires
4.32 Implantar mudança de Modalidade de Concomitante para Integrado em Cursos Técnicos.	
<p>4.32.1 Acompanhar grupo de estudos para verificar a viabilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação parcialmente alcançada. Encaminhamento de Projeto do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica para implementação em 2015. Nos cursos de Telecomunicações e Mecânica a ação está em fase de estudos para a implantação.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.32.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Os Câmpus não demandaram à PROEN.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.32.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Os Câmpus não demandaram à PROEN.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.33 Implantar o curso Design de Interiores, na modalidade integrada, no Câmpus Pelotas.	
<p>4.33.1 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo sob supervisão da DIREN.</p>	Câmpus Pelotas
<p>4.33.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou a análise e orientação à Direção de Ensino do Câmpus e à Coordenação do Curso no que se refere à aprovação dos programas de disciplina até o 8º período letivo do curso. Além disso, foram analisadas as mudanças propostas na matriz curricular, bem como algumas retificações nos programas das disciplinas.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>4.33.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou todas as alterações para aprovação nas Câmaras de Ensino de 11/06/14 e 04/12/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.34 Ampliar o ingresso do curso de Química, na modalidade integrado, nos turnos manhã e tarde.	
<p>4.34.1 Estudar a viabilidade de atender a meta. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada.</p>	Câmpus Pelotas
4.35 Concentrar o ingresso do curso de Química, na modalidade subsequente, no turno da noite.	
<p>4.35.1 Estudar a viabilidade de atender a meta. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Segue o estudo de viabilizar o atendimento da meta.</p>	Câmpus Pelotas
4.36 Implantar o curso técnico subsequente em Eletroeletrônica no Câmpus Camaquã.	
<p>4.36.1 Acompanhar a implantação, aprimorando o projeto pedagógico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Foi implantado o curso de Eletrotécnica, sendo que a ação foi realizada mediante o envio da complementação do PPC com o programa das disciplinas do 3º e 4º semestres.</p>	Câmpus Camaquã
<p>4.36.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Camaquã não demandou à PROEN em relação a essa meta.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.36.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Camaquã não demandou à PROEN em relação a essa meta.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.37 Implantar o curso técnico integrado em Informática no Câmpus Camaquã.	
<p>4.37.1 Acompanhar a implantação, aprimorando o projeto pedagógico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada mediante o envio da complementação do PPC com o programa das disciplinas do 3º ano. E encaminhamento da reestruturação da matriz, aprovada na Resolução 088/2014 do Conselho Superior.</p>	Câmpus Camaquã
<p>4.37.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN juntamente com a Direção Geral do Câmpus e o setor pedagógico trabalhou na construção do projeto pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>4.37.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. O PPC foi enviado para os órgãos competentes e foi aprovado.</p>	Pró-reitoria de Ensino
4.38 Implantar curso técnico de refrigeração e climatização na forma subsequente no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Venâncio Aires
4.39 Implantar curso técnico na forma integrada no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Venâncio Aires
4.40 Discutir a reestruturação dos cursos técnicos no Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

5. Consolidar o ensino de graduação	
METAS	
5.1 Realizar estudo de viabilidade para implantação de Cursos de Licenciatura no Câmpus Camaquã.	
5.1.1 Constituir a equipe que fará o estudo da viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A equipe foi constituída e está em fase de elaboração do PPC.	Câmpus Camaquã
5.1.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus não demandou à PROEN em relação a esta ação.	Pró-reitoria de Ensino
5.1.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus não demandou à PROEN em relação a esta ação.	Pró-reitoria de Ensino
5.2 Implantar curso de graduação no Câmpus Bagé.	
5.2.1 Apresentar as propostas para apreciação da comunidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, curso inicia no 1º. Sem. 2015 – tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.	Câmpus Bagé
5.2.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou a análise da documentação do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.	Pró-reitoria de Ensino
5.2.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou para aprovação na Câmara de Ensino de 04/12/14.	Pró-reitoria de Ensino
5.3 Implantar curso de graduação presencial no Câmpus Charqueadas (Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.4 Implantar curso de graduação no Câmpus Passo Fundo.	
5.4.1 Consolidar os cursos de engenharia civil e engenharia mecânica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – Os Cursos encontram-se em processo de consolidação. No ano de 2014 realizou-se o segundo vestibular, demonstrando ampliação da procura pelos cursos. Ocorreram nomeações de professores em áreas específicas, qualificando o quadro docente. Também foram criados os Núcleos Docente Estruturante e os colegiados dos respectivos Cursos como instâncias de fundamental importância para o processo de consolidação dos Cursos, pois tem como atribuição a avaliação permanente dos seus processos pedagógicos, tendo em vista o aprimoramento e a correção de aspectos que dificultam o bom andamento dos cursos. Neste sentido, para a completa implantação dos cursos, necessitam-se apenas mais dois servidores docentes na área de engenharia civil.	Câmpus Passo Fundo

<p>5.4.2 Orientar a complementação dos projetos pedagógicos dos cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN em parceria com a Direção Geral do Câmpus, a Direção de Ensino e o setor pedagógico orientou na construção dos projetos pedagógicos de dois cursos superiores no Câmpus Passo Fundo, a saber: Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.4.3 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou para aprovação na Câmara de Ensino de 04/12/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.5 Implantar Curso de Engenharia no Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	
<p>5.5.1 Acompanhar a implementação do PPC, fazendo os ajustes necessários.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O curso está implantado, reconhecido pelo MEC, e vem fazendo adequações no seu PPC em relação a disciplinas EAD.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>5.6 Realizar estudo de viabilidade para implantação de Curso Licenciatura no Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	
<p>5.6.1 Realizar estudo de viabilidade junto a Coordenação Pedagógica</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A discussão para novos cursos no Câmpus ficou prevista para 2016, sendo a licenciatura um dos cursos possíveis que será avaliado.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>5.7 Criar comissão para analisar a criação de Licenciaturas no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>5.8 Implantar Licenciatura no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>5.8.1 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou a análise de documentos e orientação ao Departamento de Ensino do Câmpus Pelotas do curso de Licenciatura em Computação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.8.2 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Os programas dos 4º e 5º períodos letivos foram submetidos à aprovação da Câmara de Ensino, realizada em 11/06/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.8.3 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Está em fase de implementação o curso de Licenciatura de Computação.</p>	Câmpus Pelotas
<p>5.9 Consolidar o Programa de Formação Pedagógica no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>5.10 Reformular a matriz curricular dos cursos de TAI e TST, para otimizar a articulação entre si e com a EE no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>5.11 Consolidar a estrutura do Curso de Engenharia Elétrica no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>5.11.1 Dar continuidade à consolidação da estrutura física do Curso Superior de Engenharia Elétrica.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Projetos apresentados foram realizados em vários laboratórios (salas 634 – 641). A consolidação da estrutura continua sendo feita conforme as demandas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>5.12 Criar comissão para analisar a implantação da graduação em Engenharia de Produção Química no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	

5.13 Criar comissão para realizar estudo da viabilidade de os concursos para docentes exigirem a titulação mínima de mestrado para aqueles que irão atender o ensino superior.	
<p>5.13.1 Elaborar estudos e apresentar relatório sobre editais de concursos para docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria— Estudos elaborados e apresentado ao CODIR no dia 09/10/2014.</p>	Diretoria Executiva da Reitoria
5.14 Implantar Programa de Formação Pedagógica no Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.15 Consolidar cursos de tecnologia no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.16 Consolidar cursos de licenciatura no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.17 Implantar Programa de Formação Pedagógica no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.18 Criar e implantar curso de Tecnologia em Vestuário no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.19 Implantar curso superior de graduação – Bacharelado em Design no Câmpus Pelotas.	
<p>5.19.1 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de implementação. O Curso de Design foi reconhecido em 2014/2 com conceito 4.</p>	Câmpus Pelotas
<p>5.19.2 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A ação está concluída.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.19.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. O Câmpus encaminhou material para alteração da matriz curricular, bem como alteração dos programas das disciplinas. O material foi analisado e encaminhado para aprovação nas Câmaras de Ensino de 11/06/14 e 04/12/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.20 Criar e implantar curso de Engenharia Química no Câmpus Pelotas.	
<p>5.20.1 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em fase de implementação sob acompanhamento da DIREN.</p>	Câmpus Pelotas
<p>5.20.2 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou a análise de documentos e orientação ao Departamento de Ensino do Câmpus no que se refere à matriz de pré requisitos.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.20.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou os documentos à aprovação das Câmaras de Ensino, realizadas em 06/11/14 e 04/12/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.21 Criar comissões para estudar a viabilidade de criação de cursos binacionais de graduação, no Câmpus Avançado Santana do Livramento.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

5.22 Criar e implantar Licenciatura em Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Câmpus Pelotas.	
<p>5.22.1 Dar continuidade aos estudos da comissão e apoiar as ações inerentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Continuam estudos da Comissão e articulação com a Gestão no sentido viabilidade de recursos humanos e área física.</p>	Câmpus Pelotas
<p>5.22.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Pelotas não apresentou projeto de implantação do Cursos de Licenciatura em Ciências da Natureza e suas Tecnologias.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.22.3 Criar comissão para estudo de viabilidade de curso de graduação na área de informática A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. A comissão foi formada em 2014 porém suas atividades foram interrompidas em razão da discussão no Câmpus do PDI 2014-2019, o que incluiu o Plano de Oferta de Vagas para este período. A comissão retomará as atividades no início do calendário letivo 2015.</p>	Câmpus Santana do Livramento
5.23 Implantar e Consolidar o Curso de Licenciatura em Computação no Câmpus Pelotas.	
<p>5.23.1 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - O Curso está em fase de implementação e sua consolidação está sob a tutela da DIREN.</p>	Câmpus Pelotas
<p>5.23.2 Orientar a complementação do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Mesma ação 5.8.1.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.23.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Mesma ação 5.8.2.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.24 Implantar Curso de Licenciatura no Câmpus Bagé.	
<p>5.24.1 Apresentar a proposta do curso à comunidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando resultado das discussões realizadas pela comissão.</p>	Câmpus Bagé
<p>5.24.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus não demandou à PROEN em relação a esta ação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.24.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus não demandou à PROEN em relação a esta ação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.25 Criar e implantar Curso de Tecnologia na área de Informática no Câmpus Camaquã.	
<p>5.25.1 Apresentar e discutir a plano pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - O PPC foi encaminhado à PROEN.</p>	Câmpus Camaquã
<p>5.25.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. O Câmpus encaminhou a proposta de Projeto Pedagógico do Curso. Esta proposta está em análise na Pró-reitoria de Ensino.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>5.25.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. A proposta de Projeto Pedagógico do Curso está em fase de análise e será encaminhada ao Conselho Superior e à Câmara de Ensino no primeiro semestre letivo de 2015.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.26 Realizar estudo visando mudanças curriculares nos cursos superiores do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.27 Propor a nova organização didática do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça com vistas ao ensino superior.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.28 Consolidar os programas de ensino superior existentes no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
5.29 Estudar a viabilidade de criação do Curso Superior de Tecnologia em Design de Modas no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>5.29.1 Submeter PPC do curso a PROEN.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O PPC foi submetido à PROEN, o curso foi aprovado e terá início em abril de 2015.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>5.29.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou a análise de documentos e orientação ao Departamento de Ensino do Câmpus no que se refere a estruturação do PPC.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.29.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou os documentos à aprovação da Câmara de Ensino, realizada em 04/12/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.30 Verticalizar o eixo de Formação e de Informação e Comunicação no Câmpus de Venâncio Aires.	
<p>5.30.1 Terminar construção do projeto de curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada devido aos docentes da área estarem com carga horária elevada no primeiro semestre por motivo suprir a ausência de professores de música e artes no primeiro semestre.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>5.30.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Venâncio Aires não apresentou proposta de verticalização do eixo de Formação de Informação e Comunicação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.30.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Venâncio Aires não apresentou proposta de verticalização do eixo de Formação de Informação e Comunicação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.31 Verticalizar o eixo de controle e processos industriais no Câmpus de Venâncio Aires.	
<p>5.31.1 Pesquisar com a comunidade e setor produtivos demandas regionais de curso superior na área.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada, mas não concluída devido a necessidade de aumentar a abrangência da pesquisa para outras cidades.</p>	Câmpus Venâncio Aires

5.32 Realizar estudo de viabilidade para implantação de Cursos Superiores na área de Meio Ambiente no Câmpus Camaquã.	
<p>5.32.1 Apresentar e discutir o plano pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada diante da renovação do quadro docente desta área e da necessidade de ambientação à Educação profissional, técnica e tecnológica por parte destes servidores.</p>	Câmpus Camaquã
<p>5.32.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Camaquã não apresentou proposta para o estudo de viabilidade para implantação de Cursos Superiores na área de Meio Ambiente.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.32.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus Camaquã não apresentou proposta para o estudo de viabilidade para implantação de Cursos Superiores na área de Meio Ambiente.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.33 Realizar estudo de viabilidade para implantação de um novo Curso Superior no Câmpus Charqueadas, Passo Fundo e Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>5.33.1 Acompanhar o andamento, visto que a ação foi iniciada.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Charqueadas - Totalmente realizada. Estudo realizado por comissão e PPC aprovado pelo CONSUP. Início do curso: 2015/01.m</p>	Câmpus Charqueadas
<p>5.33.2 Constituir comissão para realização do estudo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>5.33.3 Apresentar relatório do estudo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O relatório foi apresentado e o Curso será implantado.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>5.33.4 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. O Câmpus Charqueadas apresentou o curso de Engenharia de Controle e Automação e o Câmpus Pelotas-Visconde da Graça, o curso de Tecnologia em Design de Moda. O Câmpus Passo Fundo já havia implementado em 2013 duas propostas de cursos superiores, as quais foram devidamente orientadas pela PROEN para a elaboração dos PPCs.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>5.33.5 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Os PPCs do Câmpus Charqueadas: Engenharia de Controle e Automação e Tecnologia em Sistema para Internet; os PPCs do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça: Tecnologia em Design de Moda; os programas das disciplinas do 2º período letivo do Câmpus Passo Fundo: Engenharias Civil e Mecânica. Todos os documentos encaminhados aos órgãos competentes e aprovados.</p>	Pró-reitoria de Ensino
5.34 Realizar estudos para transformação do curso subsequente de Técnico em Informática para <i>Internet</i> para Graduação em Tecnologia de Sistemas para Internet no Câmpus Bagé.	
<p>5.34.1 Apresentar o estudo realizado pelo colegiado dos cursos à comunidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, aprovado e implantado no 1º sem. 2015.</p>	Câmpus Bagé
<p>5.34.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. O Projeto Pedagógico do Curso foi encaminhado, analisado e aprovado em 2014.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>5.34.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. O Projeto Pedagógico do Curso foi aprovado pelas instâncias competentes em 2014.</p>	Pró-reitoria de Ensino
--	------------------------

6. Consolidar a educação a distância	
METAS	
6.1 Estruturar o planejamento estratégico da educação a distância.	
<p>6.1.1 Consolidar a estrutura administrativa e técnica do núcleo sistêmico de educação a distância para produção de material para EaD.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A ação foi realizada parcialmente. Foi solicitada à Reitoria a estrutura de pessoal necessária ao NPTE, mas ainda não foram destinadas vagas de servidores efetivos para atender as necessidades. Foi remanejada para atuação direta no NPTE um técnico em assuntos educacionais.</p>	Pró-reitoria de Ensino
6.2 Credenciar o IFSul para EAD.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
6.3 Implantar e consolidar cursos técnicos (com financiamento do Programa E-TEC).	
<p>6.3.1 Promover a implantação a partir da oferta efetiva das vagas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada a partir da oferta de novas vagas do Programa Profucionário. Contudo, não houve interessados em número suficiente para a abertura das turmas.</p>	Câmpus Camaquã
<p>6.3.2 Ampliar a oferta de cursos visando atingir a meta.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através do oferecimento de cursos do programa E-Tec e Pró-Funcionário.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.3.3 Estudar e elaborar os projetos pedagógicos dos cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Projetos pedagógicos dos cursos estão consolidados.</p>	Câmpus Pelotas
6.4 Implantar 20% da carga horária a distância em cursos presenciais.	
<p>6.4.1 Adequar os PPC para esta necessidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através da reformulação dos PPC dos cursos técnicos visando a inclusão da possibilidade de educação à distância.</p>	Câmpus Camaquã
<p>6.4.2 Constituir comissão para estudar a viabilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi concluída devido a interrupção de calendário devido a greve (dois meses e meio) e novo processo eleitoral para direção do Câmpus (dois meses).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>6.4.3 Apresentar relatório do estudo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi concluída devido a interrupção de calendário devido a greve (dois meses e meio) e novo processo eleitoral para direção do Câmpus (dois meses).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

<p>6.4.4 Definir Instrução Normativa para 20% da carga horária a distância em cursos presenciais</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN criou arquivo modelo para o planejamento dos componentes curriculares a distância e aprovou no CONSUP.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>6.4.5 Criar comissão de estudos para avaliar a viabilidade. (revisar a meta em consonância com a lei).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Continua em fase de fomentação o uso de Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA (MOODLE) e como apoio às aulas presenciais.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.4.6 Fomentar o uso de Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA (MOODLE) e como apoio às aulas presenciais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Continua em fase de estudos a possibilidade de oferecer a EaD para os estudantes do noturno conforme é previsto na legislação vigente.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.4.7 Estudar a possibilidade de oferecer a EaD para os estudantes do noturno conforme é previsto na legislação vigente.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Continua em fase de estudos alternativa de oferta da EaD como auxílio nos estudos em regime de dependência, garantindo a avaliação presencial dos estudos não alcançados com êxito.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.4.8 Estudar alternativa de oferta da EaD como auxílio nos estudos em regime de dependência, garantindo a avaliação presencial dos estudos não alcançados com êxito.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas – Continua em fase de estudos alternativa de oferta da EaD como auxílio nos estudos em regime de dependência, garantindo a avaliação presencial dos estudos não alcançados com êxito.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.4.9 Estudar a viabilidade de disciplinas em EAD no curso de Engenharia Mecânica.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram avaliadas e implementadas três disciplinas EAD no curso: Ciências de Polímeros II, Métodos e Pesquisa e Planejamento de TCC.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>6.5 Implantar Curso Superior de Tecnologia em Sistema para Internet nos Câmpus Pelotas, Sapucaia do Sul, Charqueadas e Passo Fundo - com financiamento da UAB.</p>	
<p>6.5.1 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - O curso já foi implementado e continua sendo ofertado.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.5.2 Estudar a criação de um curso nesta modalidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. No entanto, o Câmpus já iniciou diálogo com dirigentes da UAB na perspectiva de iniciar estudos de criação do Curso Superior de Tecnologia em Sistema para Internet com financiamento da UAB.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>6.5.3 Visitar os polos UABs na região de Passo Fundo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. Sua não execução ocorreu em virtude da falta de agenda do departamento porém, em 2015 será realizada.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>6.5.4 Orientar a construção dos projetos pedagógicos dos cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN orientou a construção do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet (EAD) do Câmpus Pelotas, que já está em funcionamento com financiamento UAB. Os demais Câmpus não apresentaram proposta de oferta desse curso.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>6.5.5 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Os Câmpus não enviaram os projetos para aprovação. Somente o Câmpus Pelotas está com esse curso em funcionamento.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>6.5.6 Realizar análises de impacto A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A discussão para novos cursos no Câmpus ficou prevista para 2016.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>6.6 Implantar Curso Superior de Tecnologia em Sistema para Internet nos Câmpus Camaquã, Venâncio Aires e Bagé - com financiamento da UAB.</p>	
<p>6.6.1 Promover a participação a partir da oferta efetiva das vagas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada, pois não houve oferta efetiva de vagas, fortalecida pela falta de espaço adequado.</p>	Câmpus Camaquã
<p>6.6.2 Estudar a infraestrutura demandada pelo Curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Não realizado, pois não houve oferta de vagas, por consequência não demandou investimentos em estrutura para os cursos nessa modalidade.</p>	Câmpus Bagé
<p>6.6.3 Orientar a construção dos projetos pedagógicos dos cursos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Os Câmpus não apresentaram proposta de oferta desse curso.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>6.6.4 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Os Câmpus não enviaram os projetos para aprovação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>6.7 Estruturar e implantar o Curso de Especialização em Espaços e Possibilidades para Educação Continuada - com financiamento da UAB.</p>	
<p>6.7.1 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Continua a oferta regular do curso e sua consolidação está sob a tutela da DIREN.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.8 Estruturar e implantar Curso de Licenciatura oferecido pelo Câmpus Sapucaia do Sul para oferta nos Câmpus - com financiamento da UAB.</p>	
<p>6.8.1 Realizar um encontro com representantes da UAB A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A discussão para novos cursos no Câmpus ficou prevista para 2016.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>6.9 Estruturar e implantar o Curso de Formação Pedagógica de Professores da Educação Profissional para oferta no Câmpus Pelotas - com financiamento da UAB.</p>	
<p>6.9.1 Criar comissão para estudo de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - No aguardo de novo edital da SETEC para viabilizar a implantação do curso.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.9.2 Orientar a construção do projeto pedagógico do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus não apresentou proposta de oferta desse curso.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>6.9.3 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. O Câmpus não enviou o projeto para aprovação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
6.10 Estruturar e implantar o Curso de Extensão em Lógica de Programação (40h) para oferta nos Câmpus.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
6.11 Estruturar e implantar o Curso de Extensão em Redação Técnica (80h) para oferta nos Câmpus.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
6.12 Criar comissão para analisar a implantação de cursos a distância na área ambiental no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
6.13 Criar comissão para analisar a implantação de cursos a distância dos atuais Cursos Superiores de Tecnologia da Área Elétrica (TST até 2012 e TAI até 2014).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
6.14 Criar uma comissão para estruturar um portfólio de cursos de graduação ligados à área de "Gestão e Negócios" e relacionados à modalidade a distância.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
6.15 Estruturar e implantar o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (Câmpus Pelotas), para oferta nos polos EAD, com financiamento da UAB.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
6.16 Capacitar professores para trabalhar com EAD no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>6.17 Estudar a implantação de curso na modalidade EAD no Câmpus Passo Fundo.</p> <p>6.17.1 Estudar a criação de um curso técnico EAD no Câmpus Passo Fundo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. O Câmpus implantou Cursos do E-Tec Idiomas em 2014, bem como iniciou diálogo com dirigentes da UAB na perspectiva de iniciar estudos de criação dessa modalidade.</p>	Câmpus Pelotas - Visconde da Graça
6.18 Estudar a criação de cursos, preferencialmente binacionais, a distância no Câmpus avançado Santana do Livramento.	
<p>6.18.1 Estudar a viabilidade de curso binacional à distância A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento- Ação parcialmente realizada. Uma primeira ação em cursos a distância foi iniciada em 2014 de um curso de língua inglesa, integrando alunos brasileiros e uruguaios, porém o curso não possuía metodologia binacional.</p>	Câmpus Santana dom Livramento
6.19 Elaborar o projeto pedagógico do curso de Português para estrangeiros.	
<p>6.19.1 Encaminhar o projeto para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. Ação não concluída em virtude do atraso na produção dos materiais.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>6.19.2 Acompanhar a elaboração e dar suporte ao processo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - O projeto está em fase de estudos.</p>	Câmpus Pelotas
6.20 Estruturar e implantar o Curso de Especialização em Educação Profissional com Habilitação para Docência para oferta nos Câmpus - com financiamento da UAB.	
<p>6.20.1 Apoiar o Câmpus na implantação do curso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - O projeto foi discutido e submetido à Chamada da SETEC. Entretanto, a chamada foi cancelada pela SETEC por falta de candidatos habilitados. Nova chamada foi lançada em dezembro de 2014 para ser submetida até 15 de janeiro de 2015.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação

<p>6.20.2 Promover a implantação a partir da oferta efetiva das vagas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada, pois não houve oferta efetiva de vagas, fortalecida pela falta de espaço adequado.</p>	Câmpus Camaquã
<p>6.20.3 Criar comissão para estudo de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - No aguardo de novo edital da SETEC para viabilizar a implantação do curso.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.21 Realizar estudo de viabilidade de implantação de Curso de Especialização na área de Educação na modalidade EaD no Câmpus Camaquã.</p>	
<p>6.21.1 Constituir comissão para a realização do estudo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada, pois foi implantado um curso de especialização em Ensino de Ciências na modalidade presencial.</p>	Câmpus Camaquã
<p>6.21.2 Dar suporte à elaboração do projeto. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Foi implantado um curso de Especialização na modalidade presencial no Câmpus e todo o suporte foi dado por parte da PROPESP.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>6.22 Constituir parcerias regionais para ofertar educação a distância para cidades num raio de km.</p>	
<p>6.22.1 Manter e ampliar o contato com as parcerias previstas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - As parcerias foram mantidas com a oferta do curso presencial.</p>	Câmpus Camaquã
<p>6.23 Consolidar a implantação do Pólo EAD – Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>6.24 Realizar estudo visando implantação de cursos técnicos e de graduação EAD no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>6.25 Implantar o programa Profucionário nos Câmpus.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>6.26 Propor a nova organização didática do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça com vistas a educação aberta e a distância.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>6.27 Consolidar a implantação do Departamento de EAD no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>6.28 Consolidar a implantação de um laboratório de produção e certificação de material didático para EAD no Câmpus Pelotas e Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.</p>	
<p>6.28.1 Constituir Grupo de Trabalho para estabelecer as demandas e necessidades. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a falta de recurso orçamentário.</p>	Câmpus Pelotas - Visconde da Graça
<p>6.28.2 Criar comissão para realizar estudos de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Continua em estudo a melhor utilização do COED.</p>	Câmpus Pelotas

<p>6.28.3 Ampliar e aperfeiçoar a utilização do CEAD. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Continua em estudo a melhor utilização do COED.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.28.4 Em processo de implantação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Em processo de implantação.</p>	Câmpus Pelotas
6.29 Implantar o Programa ETEC Idiomas.	
<p>6.29.1 Ofertar turmas conforme a disponibilidade de vagas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada a partir da formação de uma turma (com 40 vagas) do curso de Inglês.</p>	Câmpus Camaquã
<p>6.29.2 Criar comissão para realizar estudos de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada.</p>	Câmpus Pelotas
<p>6.29.3 Ofertar duas turmas do Programa ETEC Idiomas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo - A ação foi realizada. O Câmpus implantou uma turma com curso de inglês e a outra com curso de espanhol.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>6.29.4 Encaminhar os projetos para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino - Sim, Ação realizada parcialmente. Foi aprovada a abertura das turmas de Inglês e Espanhol do Programa e-Tec Idiomas. Português para Estrangeiros está em fase de conclusão da produção, sendo previsto para 2º semestre de 2015.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>6.29.5 Viabilizar a implantação do ETEC Idiomas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram implantadas duas turmas de espanhol e duas de inglês.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
6.30 Equipar e viabilizar o uso dos laboratórios móveis no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>6.30.1 Realizar a regularização dos veículos móveis para viabilizar a utilização dos laboratórios. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi realizada devido a falta de orçamento e a não transferência dos veículos em nome da UFPEL para o IFSul.</p>	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
6.31 Propor e realizar o I Congresso Brasileiro de Ensino Técnico e Tecnológico a Distância no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
6.32 Consolidar o Núcleo de Produção e Tecnologia Educacional para produção e validação de material didático para EaD para os Câmpus do IFSul.	
<p>6.32.1 Dotar o núcleo de pessoal técnico e de equipamentos para atender as demandas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino - Sim. Ação realizada parcialmente, foram adquiridos novos equipamentos para o NPTE e estão previstas novas aquisições com fomentos e-Tec e UAB para 2015. Contudo, ainda não foram obtidas vagas e códigos de vagas para as funções técnicas específicas do NPTE.</p>	Pró-reitoria de Ensino
6.33 Criar 06 novos Polos do Programa Rede e-Tec Brasil vinculados ao Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>6.33.1 Realizar visitas para viabilização de novos polos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada parcialmente. Foram criados 04 novos polos, a saber: Capão do Leão, Mostardas, São José do Norte e Venâncio Aires.</p>	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça

7. Integrar ensino, pesquisa e extensão	
METAS	
7.1 Assinar convênios marco com a finalidade de integrar pesquisa, ensino, extensão e inovação tecnológica no Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
7.2 Realizar a FEPROTEC no Câmpus Pelotas.	
7.2.1 Realizar a Feira no segundo semestre civil de 2013 A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, porém, a feira não existe mais no formato supracitado, sendo agora concretizada com o nome de “mostra de cursos”, conforme item 2.4.5.	Câmpus Pelotas
7.3 Consolidar na instituição/Câmpus espaços de fomento e incentivo à pesquisa.	
7.3.1 Realizar o evento anual de iniciação científica e tecnológica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – O evento foi realizado entre os dias 12, 13 e 14 de agosto de 2014 no Câmpus Bagé em conjunto com a Mostra de Extensão. A Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica contou com a apresentação de 184 trabalhos em pôster e 133 apresentações orais.	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
7.3.2 Estruturar a criação de grupos de pesquisa. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada pela criação de dois grupos no Câmpus.	Câmpus Camaquã
7.3.3 Divulgar entre os servidores os editais internos e externos de fomento a pesquisa, bem como auxiliar na submissão das propostas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A divulgação dos editais internos e externos de fomento a pesquisa foi divulgado por meio eletrônico, sendo enviado para e-mail de todos os servidores. O auxílio na submissão das propostas foi realizado de modo integral e de acordo com a demanda.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.3.4 Organizar encontro para discutir a integração, ensino, pesquisa e extensão no Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado o evento “CaVG: integrando conhecimentos”, em que se discutiu a integração pesquisa, ensino e extensão.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.3.5 Realizar uma mostra anual de produção científica do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não realizada, porém foi viabilizada a participação dos alunos de iniciação científica do Câmpus Pelotas na VII Jornada de Iniciação Científica institucional.	Câmpus Pelotas
7.3.6 Manter projetos em andamento e espaço para bolsistas de projetos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Espaço e projetos mantidos durante todo exercício de 2014.	Câmpus Venâncio Aires
7.3.7 Criar e equipar espaços para a utilização de bolsistas A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Há uma sala de bolsistas de iniciação científica e extensão, a qual está equipada para a função.	Câmpus Sapucaia do Sul

7.4 Fomentar a participação discente em eventos técnicos, científicos, culturais e esportivos.	
<p>7.4.1 Proporcionar aos alunos bolsistas de Iniciação Científica a participação em pelo menos um evento científico anual.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Foi proporcionado aos alunos bolsistas a participação na Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSul, sendo disponibilizado alojamento com alimentação e auxílio financeiro, além da atuação de cada Câmpus na organização das comitivas e transporte.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>7.4.2 Estimular a participação nos eventos existentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Foi oportunizado aos discentes a participação em eventos em todas as área de atuação do Câmpus: Saúde e Meio Ambiente (Fiema), Controle de Processos Industriais (Feira do Pólo Naval), Informação e Comunicação (FISL), e também atividades esportivas JERGS , Copa Livre de Punhobol, Campeonato de Cubo Mágico, além da participação na JIC, MOCITEC, MOVACI, MOSTRATEC, Salão Jovem da UFRGS, entre outros.</p>	Câmpus Camaquã
<p>7.4.3 Organizar os Jogos InterCâmpus do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Os Jogos InterCâmpus do IFSul ocorreram nos dias 20 e 21 de maio no Câmpus Pelotas, 28 e 29 de maio no Câmpus Bagé e 5 e 6 de Junho no Câmpus Sapucaia do Sul Sapucaia do Sul, tendo ao todo 54 premiações em 23 modalidades esportivas.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>7.4.4 Apoiar a realização de feiras e mostras locais de extensão nos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. O apoio se deu através de financiamento, no caso de atividades contempladas pelos Editais da PROEX, ou através de empréstimo de equipamentos e aparelhagem de som, além da ajuda na organização, quando solicitado.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>7.4.5 Estimular e promover a participação dos discentes em eventos técnicos, científicos, culturais e esportivos organizados pelo IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Os discentes que atuam em projetos de pesquisa e extensão participaram da 8ª Jornada de Iniciação Científica do IFSul e 3ª Mostra de extensão do IFSul.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>7.4.6 Estimular e promover a participação dos discentes em eventos técnicos, científicos, culturais e esportivos organizados por outras instituições, de acordo com a demanda dos cursos e a disponibilidade de recursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Os discentes que atuam em projetos de pesquisa e extensão participaram da 8ª Jornada de Iniciação Científica do IFSul e 3ª Mostra de extensão do IFSul. Os alunos do curso Técnico em Vestuário participaram do “Moda Pelotas”, com desfile de roupas produzidas no curso. Os alunos do Câmpus participaram dos jogos interCâmpus do IFSul.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>7.4.7 Participar de eventos na região.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Houve a participação em formaturas do PRONATEC e do Programa “Mulheres Mil” promovidas por municípios da região, em cursos executados pelo Câmpus.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>7.4.8 Apoiar a participação em eventos de acordo com a demanda apresentada.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, porém em menor volume do que o ano anterior considerando a disponibilidade orçamentária do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas

<p>7.4.9 Participar de jogos municipais caso ocorram neste período e elaborar dois Eventos de IF games até julho.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. IF Games I e II realizados no período proposto.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>7.4.10 Estimular os alunos e dar condições de participação nesses eventos, vinculados a possibilidade de recursos humanos e orçamentários;</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Houve a participação de vinte e dois alunos na JIC e na Mostra de Extensão realizada em Bagé. Também houve a participação dos alunos do curso de mecânica na feira metal/mecânica MERCOPAR.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>7.4.11 Regularizar os projetos de apoio a discentes</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi regulamentado o projeto de apoio a discentes via destinação orçamentária específica e formulário de projeto para participação/representação em eventos científicos, culturais, esportivos e acadêmicos para atender esta demanda.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>7.4.12 Conceder recursos, por meio de projetos discentes, para participação em eventos</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram aprovados 16 projetos no valor total de R\$ 50.203,12 (abrangendo 113 discentes).</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>7.5 Promover projetos que contemplem a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão.</p>	
<p>7.5.1 Divulgar e organizar a Feira de Tecnologia e Mostra de Ciências Exatas e suas Interfaces.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A 4ª Feira de Tecnologia e 5ª Mostra de Ciências Exatas ocorreu de 13 até 17 de outubro com a participação de 104 trabalhos e 65 atividades na sua programação.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>7.5.2 Acompanhar o desenvolvimento dos projetos contemplados com bolsas de Iniciação Científica Júnior do CNPq premiados na Feira e Mostra de 2013</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Os projetos foram desenvolvidos, sendo apresentados nos eventos como MOSTRATEC, Salão Jovem da UFRGS, entre outros.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>7.5.3 Organizar encontro para discutir a integração ensino, pesquisa e extensão no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado o evento “CaVG: integrando conhecimentos” em que se discutiu o tripé ensino-pesquisa-extensão.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>7.5.4 Estimular o desenvolvimento de projetos que integrem a pesquisa e a extensão com aplicação no ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Os seguintes projetos (6) integrando pesquisa e extensão com aplicação no ensino foram desenvolvidos: Acessibilidade: informações em Braille nos rótulos dos vinhos produzidos no Câmpus Visconde da Graça; Identificação de plantas bioativas com potencial de uso como preventivo a mamite em bovinos de leite e para o controle de pragas de grãos armazenados; Acessibilidade em conteúdo: tradutor de português para LIBRAS em site piloto do Instituto Federal Sul-rio-grandense, Câmpus Pelotas-Visconde da Graça; Estudo Quali-quantitativo sobre Tecnologias Assistivas no Cenário das Escolas Municipais de Pelotas; Uso de plantas bioativas na dieta de poedeiras semipesadas; Alunos internos do CAVG e suas formas de conhecimento, trabalho e sociabilidade.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>7.5.5 Fomentar as atividades de pesquisa e extensão com objetivos em consonância com as atividades de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através de Projetos de pesquisa e extensão como laboratório 14 da TRO, participação em editais específicos de pesquisa e extensão, intercâmbio, atividades culturais e desportivas.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>

<p>7.5.6 Estudar a viabilização de espaços adequados para o desenvolvimentos de atividades desta natureza.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Adequação do Laboratório 14.</p>	Câmpus Pelotas
<p>7.5.7 Buscar editais articulados entre os diferentes níveis de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através de Projetos de pesquisa e extensão como laboratório 14 da TRO, participação em editais específicos de pesquisa e extensão, intercâmbio, atividades culturais e desportivas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>7.5.8 Fomentar a integração entre o ensino, pesquisa e extensão com o objetivo de atender o perfil da rede IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através de reuniões, planejamento, projetos de pesquisa, participação em editais específicos de pesquisa e extensão, intercâmbio, atividades culturais e desportivas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>7.5.9 Implementar projeto gibiteca e seguir demais projetos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada, gibiteca implantada, mas o projeto não foi continuado.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>7.5.10 Incentivar e financiar projeto contemplam a integração interdisciplinar</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O incentivo foi através da implementação dos Projetos de Ensino e de Atividade Externa, que contemplam atividades interdisciplinares.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>7.6 Organizar jornadas de Iniciação Científica.</p>	
<p>7.6.1 Elaborar o projeto do evento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– O projeto foi elaborado.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>7.6.2 Constituir comissão organizadora.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A comissão foi constituída através da portaria 1.219/2014 A divulgação foi realizada por meio eletrônico e por meio de cartazes de divulgação em todos os Câmpus do IFSul e outras Instituições.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>7.6.3 Divulgar o evento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A divulgação foi realizada por meio eletrônico e por meio de cartazes de divulgação em todos os Câmpus do IFSul e outras Instituições.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>7.6.4 Realizar o evento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– O evento foi realizado no Câmpus Bagé entre os dias 12, 13 e 14 de agosto de 2014.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>7.6.5 Certificar os participantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Os certificados foram emitidos de forma on-line, sendo que a Diretoria de Tecnologia da Informação desenvolveu o programa e disponibiliza um espaço para autenticação dos certificados.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>7.7 Criar e consolidar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	

7.8 Implantar o laboratório modelo de comunicação visual no Câmpus Pelotas.	
7.8.1 Verificar a viabilidade de executar a meta. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, foi detectada a viabilidade, porém não foi colocado em prática em virtude de limitações de área física no Câmpus.	Câmpus Pelotas
7.9 Implantar o projeto de extensão do curso de Design de Móveis no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
7.10 Criar coordenadoria de pesquisa e extensão no Câmpus Venâncio Aires.	
7.10.1 Separar coordenação de pesquisa da extensão para melhorar funcionamento dos processos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires - Ação realizada. Professora Angelita da Rosa ficou responsável pela coordenação de extensão e Professor Itamar Hammes com a coordenação de pesquisa.	Câmpus Venâncio Aires
7.11 Realizar feira de ciências e tecnologia no Câmpus Venâncio Aires que integre os estudantes da região (MOVACI).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
7.12 Criar mecanismos para que transitem concomitantemente nos currículos dos cursos do Câmpus de Venâncio Aires as dimensões ensino, pesquisa e extensão.	
7.12.1 Manter projetos que já estão em andamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires - Ação realizada. Projetos devidamente registrados nas pró-reitorias.	Câmpus Venâncio Aires
7.13 Consolidar a participação do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça na Rede Nacional de Formação Continuada.	
7.13.1 Incentivar e dar suporte para os cursos de formação continuada oferecidos pelo Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Os cursos de formação continuada oferecidos pelo Câmpus são de Fluxo Contínuo, atendendo a demanda de vários municípios da região.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.13.2 Definir demais potencialidades do Câmpus para formação continuada. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Como produto das dissertações de mestrado, novos cursos estão sendo desenvolvidos para atender as necessidades observadas pelos mestrands, na grande maioria oriundos de escolas públicas, contribuindo assim para maior abrangência dos mesmos.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.13.3 Efetivar a participação do Câmpus na Rede Nacional de Formação Continuada a partir da definição dos cursos a serem ofertados. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A participação foi efetivada, pois a rede regional faz parte da rede nacional de formação continuada.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.14 Realizar mostra de trabalhos binacionais no Câmpus Avançado Santana do Livramento.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
7.15 Regulamentar a atividade docente.	
7.15.1 Participar na construção e discussão do regulamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois o Regulamento da Atividade Docente foi escrito e aprovado no Conselho Superior, Resolução 036/2014.	Câmpus Camaquã

<p>7.15.2 Participar de comissão para regulamentação da atividade docente. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O CaVG participou da comissão representado pela Chefe de Departamento de Ensino.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>7.15.3 Coordenar o grupo de trabalho responsável pela conclusão do Regulamento da Atividade Docente. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional - A ação foi realizada e o regulamento foi aprovado pela Resolução 36/2014 do CONSUP.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
<p>7.16 Assinar convênios específicos com a finalidade de integrar pesquisa, ensino, extensão e inovação tecnológica no Câmpus Bagé.</p>	
<p>7.16.1 Firmar convênio com instituições públicas e privadas da região. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, firmado com a UNIPAMPA, Prefeitura Municipal, EMBRAPA, EMATER e empresas da região.</p>	Câmpus Bagé
<p>7.17 Realizar a Feira de Tecnologia e a Mostra de Ciências Exatas e suas Interfaces no Câmpus Camaquã.</p>	
<p>7.17.1 Divulgar a Feira e Mostra nas cidades da região. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois a Feira e Mostra aconteceram de 13 até 17 de outubro de 2014.</p>	Câmpus Camaquã
<p>7.17.2 Organizar as comissões de trabalho. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois a Feira e Mostra aconteceram de 13 até 17 de outubro de 2014.</p>	Câmpus Camaquã
<p>7.18 Organizar Seminário de Extensão no IFSul. Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>7.19 Realizar Mostra de Ciência e Tecnologia (MOCITEC) Câmpus Charqueadas.</p>	
<p>7.19.1 Organizar a oitava edição da MOCITEC para o segundo semestre. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas - Totalmente realizada.</p>	Câmpus Charqueadas
<p>7.20 Realizar Aulas Públicas no Câmpus Charqueadas.</p>	
<p>7.20.1 Realizar edição das aulas públicas dentro do cronograma do curso de pós-graduação lato sensu em Educação e Contemporaneidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas - Parcialmente realizada. Houve somente uma aula pública - realizada na abertura da turma do pós.</p>	Câmpus Charqueadas
<p>7.21 Realizar Seminário Desvelando Saberes Docentes no Câmpus Charqueadas.</p>	
<p>7.21.1 Organizar a realizar da edição do seminário no segundo semestre de dentro do cronograma do curso de pós-graduação lato sensu em Educação e Contemporaneidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas - Não realizada. O evento ocorre a cada dois anos no Câmpus - não ocorreu neste ano.</p>	Câmpus Charqueadas
<p>7.22 Criar Coordenadoria de Pesquisa no Câmpus Charqueadas. Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>7.23 Criar Coordenadoria de Extensão no Câmpus Charqueadas. Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	

7.24 Implantar projetos de pesquisa e de extensão na Área de Design no Câmpus Pelotas.	
7.24.1 Acompanhar a implantação e dar suporte ao processo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Diversos projetos foram cadastrados e realizados.	Câmpus Pelotas
7.25 Propor ações de integração de ensino, pesquisa e extensão no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
7.25.1 Organizar encontro para discutir a integração ensino, pesquisa e extensão no Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado o evento “CaVG: integrando conhecimentos”, em que se discutiu a integração ensino, pesquisa e extensão.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.25.2 Estimular o desenvolvimento de projetos que integrem a pesquisa e a extensão com aplicação no ensino. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Os seguintes projetos (6) integrando pesquisa e extensão com aplicação no ensino foram desenvolvidos: Acessibilidade: informações em Braille nos rótulos dos vinhos produzidos no Câmpus Visconde da Graça; Identificação de plantas bioativas com potencial de uso como preventivo a mamite em bovinos de leite e para o controle de pragas de grãos armazenados; Acessibilidade em conteúdo: tradutor de português para LIBRAS em site piloto do Instituto Federal Sul-rio-grandense, Câmpus Pelotas-Visconde da Graça; Estudo Quali-quantitativo sobre Tecnologias Assistivas no Cenário das Escolas Municipais de Pelotas; Uso de plantas bioativas na dieta de poedeiras semipesadas; Alunos internos do CAVG e suas formas de conhecimento, trabalho e sociabilidade.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.26 Regulamentar e implementar Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
7.27 Promover um Seminário de Integração do ensino, pesquisa e extensão no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
7.27.1 Organizar encontro para discutir a integração ensino, pesquisa e extensão no Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado o evento “CaVG: integrando conhecimentos”, em que se discutiu a integração ensino, pesquisa e extensão.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
7.28 Regulamentar e implementar: Câmara de Ensino; Câmara de Pesquisa e Extensão; e Câmara de Administração no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
7.29 Organizar a Mostra de Extensão IFSul.	
7.29.1 Organizar a 3ª Mostra de Extensão do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-reitoria de Extensão - Ação realizada. Ocorreu nos dias 12, 13 e 14 de agosto no Câmpus Bagé, junto com a 7ª Jornada de Iniciação Científica.	Pró-reitoria de Extensão
7.30 Estudar a possibilidade de criação de um curso de extensão em aprendizagem de matemática para professores das séries iniciais do Ensino Público no Câmpus Pelotas.	
7.30.1 Estudar a viabilidade de execução da meta. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - A ação era proposta para o ano de 2013, tendo sido realizada na ocasião.	Câmpus Pelotas
7.31 Realizar o ENCIF no Câmpus Bagé.	
7.31.1 Designar a comissão organizadora. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Não realizado, optou-se pelo apoio a realização de eventos institucionais no Câmpus, tais como JIC, Mostra de Extensão, JIFES.	Câmpus Bagé

<p>7.31.2 Prever recurso na matriz orçamentária do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, não foi demandado, pois o evento foi cancelado.</p>	Câmpus Bagé
<p>7.31.3 Criar site e materiais para divulgação do ENCIF. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, não foi necessário, pois o evento foi cancelado.</p>	Câmpus Bagé
7.32 Realizar uma semana acadêmica do Câmpus Avançado Santana do Livramento.	
<p>7.32.1 Semana acadêmica prevista para o início do segundo semestre A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Foi realizada nos dias 14, 15 e 16 de outubro no Câmpus, a III Semana Acadêmica Binacional. Em 2014 o evento teve como tema principal "Sustentabilidade, Inovação e Tecnologia". A Semana contou com diversas palestras, oficinas e mini-cursos nas diversas áreas dos cursos ofertados pelo Câmpus. Contou com palestrantes internos e externos e obteve participação de mais de 400 estudantes.</p>	Câmpus Santana do Livramento
7.33 Realizar semanas acadêmicas do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

8. Ampliar e melhorar a infraestrutura	
METAS	
8.1 Construir quadra poliesportiva coberta com vestiário e banheiros no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.2 Construir o CTG no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.3 Construir passagens cobertas no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Camaquã
8.4 Construir Bloco de Salas no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.5 Elaborar plano para as políticas de expansão da estrutura física no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.6 Construir quadra poliesportiva coberta e fechada, com vestiário e banheiros no Câmpus Venâncio Aires.	
<p>8.6.1 Finalizar o projeto da quadra poliesportiva para licitação em A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Projeto não foi elaborado devido ao volume de demandas da Diretoria, foi finalizado o anteprojeto.</p>	Diretoria de Projetos e Obras
<p>8.6.2 Consolidar e construir projeto juntamente com a Diretoria de Projetos e Obras. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Dificuldades de prazo, ausência de servidores na DPO e surgimento de demandas mais urgentes para a instituição.</p>	Câmpus Venâncio Aires
8.7 Elaborar plano para as políticas de adequação da estrutura física no Câmpus Venâncio Aires.	
<p>8.7.1 Manter e aprimorar estudo em andamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Plano de estrutura física 2014-2016 construído. Bloco Oficinas 3, Ginásio Poliesportivo e Novo bloco salas de aula.</p>	Câmpus Venâncio Aires

8.8 Ampliar a área física do ensino no Câmpus Venâncio Aires.	
8.8.1 Finalizar o projeto do novo prédio salas de aula. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Projeto em desenvolvimento, não finalizado devido ao não cumprimento do calendário por parte da empresa.	Diretoria de Projetos e Obras
8.9 Ampliar a área física administrativa no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Venâncio Aires
8.10 Construir uma cantina no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.11 Adquirir mobiliário e equipamentos específicos para área do ensino e laboratórios no Câmpus Venâncio Aires.	
8.11.1 Prosseguir com compra de equipamentos licitados mediante disponibilidade de orçamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Equipamentos adquiridos, dentre eles, 25 computadores <i>All-in-One</i> Lenovo, para renovação dos laboratórios de informática utilizados pelos cursos de Eletromecânica, Refrigeração e Informática, 01 servidor para virtualização para ser utilizado pela disciplina de redes, mesas digitalizadoras INTUOS via funcionário utilizadas nas aulas desta modalidade EAD e nas disciplinas de desenho, adquiridos também 10 microscópios, 01 balança eletrônica de precisão e uma capela de exaustão já instalados nos laboratórios de ciências da natureza e exatas. Para os cursos de Refrigeração e Climatização e Eletromecânica adquirimos 01 Serra Fita, 01 Lixadeira de bancada, além de uma série de ferramentas digitais de medição, pesagem e calibração. Para utilização geral nas salas de aula, 06 aparelhos mini system portáteis, caixas de som e telas de projeção.	Câmpus Venâncio Aires
8.12 Adquirir mobiliário e equipamentos para área administrativa no Câmpus Venâncio Aires.	
Disponibilizar mais área física para aquisição de mobiliário. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Atrasos nas obras e problemas com a empresa responsável pela obra.	Câmpus Venâncio Aires
8.13 Adquirir equipamentos de informática (ensino e administração) no Câmpus Venâncio Aires.	
Buscar aquisição de mais computadores para laboratório. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Adquirimos 25 computadores <i>All-in-One</i> Lenovo, para renovação dos laboratórios de informática utilizados pelos cursos de Eletromecânica, Refrigeração e Informática.	Câmpus Venâncio Aires
8.14 Implantar sistema de segurança por vídeo no Câmpus Venâncio Aires.	
8.14.1 Buscar projetos e orçamentos para aquisição. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada. Orçamentos realizados, porém devido à redução de custos para economicidade não foram adquiridos pelo Câmpus.	Câmpus Venâncio Aires
8.15 Ampliar a frota de veículos do Câmpus Venâncio Aires.	
8.15.1 Regularizar e colocar o ônibus em condições de uso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Ônibus utilizado para diversos eventos: feiras de ciências, visitas técnicas e projetos de extensão.	Câmpus Venâncio Aires
8.16 Construir passagens cobertas no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Venâncio Aires
8.17 Construir a unidade de ensino, pesquisa e produção em agroindústria no Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

8.18 Construir a unidade de ensino, pesquisa e produção de zootecnia no Câmpus Bagé.	
8.18.1 Solicitar planilha de custos à DPO. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Não foi solicitado, pois elencamos outras prioridades de construção para 2014.	Câmpus Bagé
8.18.2 Definir a prioridade desse projeto. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, devido a sessão de uso da área do horto municipal, esse projeto não foi prioritário em 2014.	Câmpus Bagé
8.19 Equipar a unidade de ensino, pesquisa e produção de zootecnia (uepp zootecnia) no Câmpus Bagé.	
8.19.1 Solicitar ao colegiado do curso de agropecuária a lista de equipamentos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, já registrado na planilha de planejamento adotada pela gestão.	Câmpus Bagé
8.19.2 Definir as prioridades de aquisição, alinhados ao orçamento do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, já registrado na planilha de planejamento adotada pela gestão.	Câmpus Bagé
8.20 Equipar os laboratórios e espaços didáticos da unidade de ensino, pesquisa e produção de agroindústria (uepp agroindústria) no Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
8.21 Readequar a infraestrutura do Câmpus Charqueadas.	
8.21.1 Definir as demandas e prioridades e investir na elaboração de projetos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas —Totalmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.22 Contratar e atualizar serviços terceirizados no Câmpus Charqueadas.	
8.22.1 Adequar os contratos vigentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas —Totalmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.23 Redimensionar e diferenciar, no Câmpus Charqueadas, o acesso de alunos e veículos.	
8.23.1 Definir as demandas e prioridades e investir na elaboração de projetos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas — Ação não realizada por não haver viabilidade orçamentária.	Câmpus Charqueadas
8.24 Construir novas salas para aulas, laboratórios de robótica, salas-ambiente (inclusive de línguas), sala de projetos, atividades extraclasse, sala de desenho, grêmio de estudantes, laboratório de projetos e laboratório de maquetaria no Câmpus Charqueadas.	
8.24.1 Dar continuidade, visto que a ação está em andamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas —Totalmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.24.2 Dar continuidade a execução da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Concluído a bloco do grêmio estudantil, os demais não foram possíveis devido ao volume de demandas da Diretoria.	Diretoria de Projetos e Obras
8.25 Estruturar plano de manutenção no Câmpus Charqueadas.	
8.25.1 Dar continuidade ao Plano de manutenção. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas — Parcialmente realizada.	Câmpus Charqueadas

8.26 Ampliar a frota de veículos do Câmpus Charqueadas.	
8.26.1 Adquirir veículos novos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas – Totalmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.27 Construir melhorias para o parque no Câmpus Charqueadas.	
8.27.1 Executar melhorias no acesso junto a ERS 401 A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas –Parcialmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.28 Construir a calçada da rua General Balbão no Câmpus Charqueadas.	
8.28.1 Construir a calçada após a demarcação do meio-fio pela municipalidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas –Totalmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.29 Implantar sistema de segurança por vídeo no Câmpus Charqueadas.	
8.29.1 Adquirir câmeras e sistema de monitoramento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas – Parcialmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.30 Implantar Coleta seletiva no Câmpus Charqueadas.	
8.30.1 Separar de resíduos através da conscientização da comunidade escolar. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas – Parcialmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.31 Reestruturar o suporte dos serviços de informática no Câmpus Passo Fundo.	
8.31.1 Realizar estudo sobre as possíveis disposições do ambiente físico da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. O estudo está em andamento, haja vista que em 2013 foram adquiridos novos equipamentos que permitiram uma melhor prestação dos serviços.	Câmpus Passo Fundo
8.31.2 Elaborar novo regulamento dos serviços prestados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. O regulamento está em fase de elaboração em contato direto com a DTIC.	Câmpus Passo Fundo
8.32 Ampliar e readequar a área física de ensino no Câmpus Passo Fundo.	
8.32.1 Instalar projetores multimídias nas salas de aula e laboratórios. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foram instalados projetores multimídias em diversas salas de aula e laboratórios, aproximadamente 90% dos espaços.	Câmpus Passo Fundo
8.32.2 Adquirir mobiliário e equipamentos específicos da área de ensino, conforme a necessidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foram adquiridos mobiliários diversos (mesas e cadeiras). Destaca-se a aquisição de equipamentos para o curso superior de Engenharia Civil, para o qual foi necessária a aquisição de uma prensa elétrica com duas velocidades e um conjunto automático para a realização de ensaios triaxiais estáticos em amostras de solos.	Câmpus Passo Fundo
8.32.3 Adquirir equipamentos de informática da área de ensino, conforme a necessidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Em 2014, foram adquiridos 25 computadores “all in one” e 14 monitores para atender às necessidades inerentes ao Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Câmpus Passo Fundo

8.33 Readequar a área física administrativa no Câmpus Passo Fundo.	
8.33.1 Adquirir mobiliário e equipamentos para a área administrativa. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foram adquiridos mobiliários e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas (mesas, cadeiras e computadores).	Câmpus Passo Fundo
8.33.2 Adquirir equipamentos de informática para a área administrativa. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foram adquiridos mobiliários e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas (mesas, cadeiras e computadores).	Câmpus Passo Fundo
8.34 Estruturar uma sala ambiente com recursos multimídia para atender ao curso PROEJA no Câmpus Sapucaia do Sul.	
8.34.1 Realizar estudo de readequação de espaço físico para possibilitar a estruturação e previsão de equipamentos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O espaço foi implantado em 2013 e qualificado em 2014.	Câmpus Sapucaia do Sul
8.35 Estruturar o setor pedagógico no Câmpus Sapucaia do Sul.	
8.35.1 Consolidar o setor como Coordenação de Apoio Pedagógico, com FG para a coordenação e um número mínimo de 03 servidores efetivos na equipe de trabalho. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi realizada com a implementação da Coordenação de Apoio Pedagógico, com FG2 e 03 servidores efetivos e 01 temporário.	Câmpus Sapucaia do Sul
8.36 Readequar a estrutura física do setor de Psicologia no Câmpus Sapucaia do Sul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.37 Aprimorar as condições de trabalho da comissão permanente de processo seletivo no Câmpus Sapucaia do Sul.	
8.37.1 Estruturar a equipe de trabalho da Comissão Permanente do Processo Seletivo, com a adesão dos diferentes segmentos de servidores que atuam no Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A Comissão foi reestruturada com a participação de servidores docentes e técnico-administrativos.	Câmpus Sapucaia do Sul
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.38 Ampliar a área física do Câmpus Sapucaia do Sul (Projeto de prevenção contra incêndio).	
8.38.1 Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto de PPCI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O projeto de PPCI foi implantado sem a necessidade de contratação de empresas especializadas, através da capacitação do responsável técnico do Câmpus.	Câmpus Sapucaia do Sul.
8.39 Ampliar área física da biblioteca no Câmpus Sapucaia do Sul.	
8.39.1 Concluído	Câmpus Sapucaia do Sul
8.40 Equipar e adequar os laboratórios no Câmpus Sapucaia do Sul, segundo normas vigentes.	
8.40.1 Realizar estudo com os coordenadores dos cursos para a aquisição dos equipamentos e materiais para os laboratórios. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas reuniões com os coordenadores de cursos para elencar as prioridades nas próximas aquisições.	Câmpus Sapucaia do Sul
8.41 Implantar o Sistema Q-Acadêmico no Câmpus Sapucaia do Sul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

8.42 Qualificar a estrutura de acesso e disponibilização de informação no Câmpus Sapucaia do Sul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Sapucaia do Sul
8.43 Construir ginásio poliesportivo e cultural no Câmpus Sapucaia do Sul.	
8.43.1 Pleitear termo de cooperação junto ao Ministério de Educação e Cultura A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação não foi realizada por não haver projeto e orientações específicas para trâmite deste tipo de procedimento junto aos órgãos responsáveis e, também, devido as limitações de função e atuação institucional.	Câmpus Sapucaia do Sul
8.44 Implantar uma sala multimeios para o Curso de Gestão Cultural no Câmpus Sapucaia do Sul (Nova denominação: Técnico em Eventos).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.45 Construir prédio para salas de aula no Câmpus Sapucaia do Sul.	
8.45.1 Elaborar projeto e pleitear termo de cooperação junto ao Ministério de Educação e Cultura A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação não foi realizada por não haver projeto para tramitar junto aos órgãos responsáveis e devido as limitações orçamentárias do Câmpus.	Câmpus Sapucaia do Sul
8.46 Implantar um laboratório de instalações hidrossanitárias no Curso de Edificações no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.47 Implantar uma sala de cinema para as atividades do Clube de Cinema no Centro de Convivência do Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.48 Ampliar o espaço do Clube de Xadrez no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.49 Readequar a área física da coordenadoria de Eletrotécnica no Câmpus Pelotas.	
8.49.1 Finalizar o projeto de reforma da Coordenadoria do Curso Técnico de Eletrotécnica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - O projeto está em fase de conclusão.	Câmpus Pelotas
8.50 Construir mezanino para o laboratório de conservação de energia no curso de Eletrotécnica do Câmpus Pelotas.	
8.50.1 Dar continuidade ao projeto de construção de 01 (um) mezanino contíguo ao existente no Pavilhão do Curso Técnico de Eletrotécnica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - O projeto está em fase de conclusão.	Câmpus Pelotas
8.51 Implantar laboratório de conservação de energia elétrica no Câmpus Pelotas.	
8.51.1 Dar continuidade ao projeto de construção de 01 (um) mezanino contíguo ao existente no Pavilhão do Curso Técnico de Eletrotécnica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - O projeto está em fase de conclusão.	Câmpus Pelotas
8.52 Montar laboratório de alta tensão no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.53 Adquirir licenças de software de simulação para laboratórios de informática no Curso Técnico de Eletrotécnica no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.54 Reformar, no Câmpus Pelotas, os laboratórios de instalações elétricas: fechamento e aquisição de novas bancadas.	
8.54.1 Dar continuidade ao projeto de reforma dos laboratórios de instalações elétricas no Curso Técnico de Eletrotécnica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - O projeto está em fase de conclusão.	Câmpus Pelotas
8.55 Montar laboratório de automação predial no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

8.56 Ampliar as redes sem fio para acesso à internet no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.57 Atualizar laboratórios de Eletrônica Digital no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.58 Aprimorar acesso à Internet na Instituição.	
8.58.1 Elaborar e implantar o projeto de cabeamento lógico estrutural A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O projeto foi elaborado em 2014 e será implantado a partir de 2015.	Câmpus Sapucaia do Sul
8.58.2 Adequar às instalações para melhor o acesso. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Foram adquiridos equipamentos para aprimorar e ampliar o acesso à Internet, sendo esta ação priorizada pela comunidade do Câmpus com relação a captação de recurso financeiro junto à Reitoria/SETEC.	Câmpus Camaquã
8.58.3 Buscar a ampliação do acesso à internet via RNP A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Em 2014 passamos a acessar o link oferecido pela RNP com velocidade de 40Mb/s.	Câmpus Santana do Livramento
8.59 Ampliar e aprimorar o setor de manutenção de equipamentos eletrônicos no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.60 Ampliar e qualificar o espaço dos Escoteiros do Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.61 Readequar o espaço físico para lavanderia no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.62 Construir espaço físico para depósitos de estoque de materiais e armazenamento de mobiliários no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.63 Reformar as instalações elétricas do curso de Mecânica no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.64 Instalar rede elétrica nos três pisos do bloco dezoito no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.65 Climatizar os laboratórios e áreas no Câmpus Pelotas.	
8.65.1 Adquirir através de processo licitatório equipamentos de climatização. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - A compra de condicionadores aguardando empenho do pregão 41/2014 SRP.	Câmpus Pelotas
8.65.2 Climatizar a Sala dos Servidores do Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de estudo para implementação.	Câmpus Pelotas
8.65.3 Climatizar laboratórios, mezaninos e salas de aula do Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Projetos elaborados conforme demanda e encaminhados ao DEME para execução.	Câmpus Pelotas
8.66 Trocar os registros da torre no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.67 Instalar eletrocalhas para telefonia no pavilhão Caldela (três pisos) no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.68 Construir a nova subestação no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

8.69 Substituir os ramais alimentadores dos quadros de distribuição de força no Câmpus Pelotas.	
8.69.1 Executar a substituição dos ramais alimentadores dos quadros de distribuição de força no Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de conclusão do Termo de Referência para licitação.	Câmpus Pelotas
8.70 Substituir as bombas de recalque das caixas d'água no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.71 Substituir o centro de distribuição de energia elétrica do curso de Edificações no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.72 Reformar as instalações elétricas da marcenaria no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.73 Adquirir mobiliários para atender à nova estrutura do Instituto Federal.	
8.73.1 Mobiliário os espaços físicos tanto para atividades didáticas quanto para as administrativas do Câmpus Sapiranga. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada com o recebimento de materiais comprados nas licitações dos Câmpus da fase III, além do apoio do DEMAR no transporte de mobiliário e de outros materiais que se encontravam em Pelotas e Lajeado (compra para todos os Câmpus da 3ª Fase da Expansão).	Câmpus Sapiranga
8.73.2 Adequar espaço para biblioteca provisória do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada por intermédio da criação de espaço denominado "Sala de Apoio" onde o Câmpus dispõe títulos bibliográficos e estrutura para estudo.	Câmpus Sapiranga
8.74 Confeccionar mobiliários para laboratórios de informática.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.75 Ampliar o acervo bibliográfico da Procuradoria.	
8.75.1 Adquirir material bibliográfico físico e eletrônico, conforme a necessidade da Procuradoria. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Procuradoria Federal - Não foi solicitado neste ano a renovação do material, porque não houve a necessidade.	Procuradoria Federal
8.76 Readequar os prédios provisórios da Reitoria.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.77 Atualizar e manter os recursos computacionais da Reitoria.	
8.77.1 Avaliar as necessidades e adquirir equipamentos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação - Foram adquiridos ultrabooks, Solução de Telefonia IP, Equipamentos para projetos de pesquisa, computadores para os Câmpus da fase 3, no-breaks e notebooks.	Diretoria de Tecnologia da Informação
8.78 Implantar infraestrutura de tecnologia da informação.	
8.78.1 Adquirir equipamentos para a área de TI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, foram investidos aproximadamente R\$ 360.000,00.	Câmpus Camaquã
8.78.2 Adquirir, através de processo licitatório, os equipamentos de informática e softwares demandados através de projetos específicos aprovados. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram adquiridas 100 estações de trabalho, objetivando atendimento aos cursos do Câmpus Pelotas.	Câmpus Pelotas

<p>8.78.3 Adquirir equipamentos, softwares e serviços, através de processo licitatório, objetivando melhorar a disponibilidade dos serviços de Ti no Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Em 2014 foi contratado o serviço de outsourcing de impressão, foi notória a melhora no serviços de impressão no Câmpus Pelotas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.78.4 Adequar o Datacenter do Câmpus Pelotas às normas de segurança vigentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não realizada. Tendo em vista o contingenciamento orçamentário, não foi possível investir no datacenter.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.78.5 Adquirir, através de processo licitatório, hardwares e softwares do Datacenter do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não realizada. Tendo em vista o contingenciamento orçamentário, não foi possível investir no datacenter.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.78.6 Adquirir, através de processo licitatório, solução de grupo gerador para o Datacenter do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação parcialmente realizada. Atualmente existe um grupo gerador locado que atende o datacenter, mas não foi adquirido o equipamento, como estava previsto.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.78.7 Prosseguir com melhoria da estrutura.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Ampliação do alcance da rede wireless do Câmpus, com a instalação de novos access points, aumentando o nível de sinal para o bloco administrativo, salas de aula, biblioteca e o bloco das oficinas.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>8.78.8 Apoiar processo de implantação de acesso a serviço de Internet no Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada através da contratação de empresa terceirizada para fornecimento do serviço de internet (Contrato nº 14/2014) e também pela aquisição de equipamentos e materiais para montagem da infraestrutura da rede cabeada e wireless realizada pela Área de TI do Câmpus com suporte e apoio in loco da DTIC.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>8.78.9 Dimensionar e implantar a infraestrutura de TI necessária para o funcionamento do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada com apoio da DTIC, da equipe de TI e de docentes da área de Informática do Câmpus.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>8.78.10 Manter o suporte que já é dado ao setor de TI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>8.78.11 Contratar dois estagiários para a área.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>8.79 Adquirir mobiliário para o Câmpus Pelotas.</p>	
<p>8.79.1 Adquirir, através de processo licitatório, equipamentos para as diretorias, departamentos, coordenadorias e setores do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Durante todo o ano foram adquiridos conforme solicitação das áreas, equipamentos para suprir as necessidades das diretorias, departamentos e coordenadorias.</p>	Câmpus Pelotas

8.80 Adquirir equipamentos didáticos e de bancadas para os laboratórios para o Câmpus Pelotas.	
<p>8.80.1 Realizar Pregão Eletrônico para aquisição de equipamentos tecnológicos, objetivando a atualização de laboratórios do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foram realizados vários pregões e SRP para compra de material permanente para equipar os laboratórios de todas as áreas.</p>	Câmpus Pelotas
8.81 Ampliar e modernizar laboratórios.	
<p>8.81.1 Adquirir material para os laboratórios dos cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, foram investidos aproximadamente R\$ 36.000,00. Há mais valores empenhados, mas que ainda não foram pagos.</p>	Câmpus Camaquã
<p>8.81.2 Realizar Pregão Eletrônico para aquisição de equipamentos tecnológicos, objetivando a atualização de laboratórios do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foram realizados vários pregões e SRP para compra de material permanente para equipar os laboratórios de todas as áreas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.81.3 Adquirir equipamentos mais modernos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Adquirimos 25 computadores All-in-One Lenovo, para renovação dos laboratórios de informática utilizados pelos cursos de Eletromecânica, Refrigeração e Informática. Foram adquiridos também 10 microscópios, 01 balança eletrônica de precisão e uma capela de exaustão já instalados nos laboratórios de ciências da natureza e exatas. Para os cursos de Refrigeração e Climatização e Eletromecânica adquirimos 01 Serra Fita, 01 Lixadeira de bancada, além de uma série de ferramentas digitais de medição, pesagem e calibração. Para utilização geral nas salas de aula, 06 aparelhos mini system portáteis e caixas de som.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>8.81.4 Estruturar os laboratórios do Curso Técnico em Edificações.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Para o curso técnico em edificações, com utilização também para o curso de engenharia civil, adquiriu-se uma prensa elétrica com duas velocidades e um conjunto automático para a realização de ensaios triaxiais estáticos em amostras de solos.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>8.81.5 Adquirir equipamentos e mobiliários específicos para laboratórios tecnológicos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Em 2014, foram adquiridos 25 computadores “all in one” para atender às necessidades inerentes ao Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, em especial, para os laboratórios tecnológicos do curso de informática.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>8.81.6 Projetar os laboratórios necessários a implantação de novos cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. Exclusivamente para novos cursos, a única necessidade imediata diz respeito aos laboratórios de artes e educação física porém, como ainda não temos um ambiente específico para estes laboratórios, esta ação encontra-se parada.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>8.81.7 Adequar os espaços do Centro Municipal de Educação Décio Gomes Pereira para atividades do Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada com o apoio da Direção da escola municipal até o primeiro semestre.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>8.81.8 Adequar os espaços da Escola Municipal de Ensino Fundamental La Salle para atividades do Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada com o apoio da Direção da escola municipal até o primeiro semestre.</p>	Câmpus Sapiranga

8.82 Implantar laboratórios no Câmpus Pelotas.	
8.82.1 Realizar Pregão Eletrônico para aquisição de equipamentos tecnológicos, objetivando a atualização de laboratórios do Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Foram realizados vários pregões e SRP para compra de material permanente para equipar os laboratórios de todas as áreas.	Câmpus Pelotas
8.83 Executar a construção da Parte 02 do Bloco 20 no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.84 Executar a reforma do pavilhão do Curso de Química no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.85 Executar a reforma do pavilhão do Curso de Mecânica no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.86 Executar a construção do Laboratório de Saneamento Ambiental no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.87 Executar a reforma do Auditório Enilda Festauer no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.88 Construir piscina coberta no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.89 Construir Centro de Convivência no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.90 Construir a Parte 03 do Bloco 20 no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.91 Construir (02) dois mezaninos no pavilhão do Curso de Eletromecânica no Câmpus Pelotas.	
8.91.1 Dar continuidade ao projeto de construção de 03 (ao invés de 02) mezaninos no Pavilhão do Curso Técnico de Eletromecânica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Projeto em fase de conclusão.	Câmpus Pelotas
8.92 Readequar o pavilhão do Curso de Eletromecânica do Câmpus Pelotas.	
8.92.1 Dar continuidade ao projeto de readequação do Pavilhão do Curso Técnico de Eletromecânica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Projeto em fase de conclusão.	Câmpus Pelotas
8.93 Readequar e realocar os espaços físicos no Câmpus Pelotas.	
8.93.1 Estudar a viabilidade de otimização do uso de espaços educacionais comuns no Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Execução conforme demanda.	Câmpus Pelotas
8.93.2 Dar continuidade a execução das seguintes obras: (a) reforma para implantação do Centro de Administração do Ensino (2.º pavimento do Bloco 01); (b) ampliação da DIRAP-Projetos e Obras e readequação de espaços da DIRAP e DEAD (3.º pavimento do Bloco 01); (c) reforma para a implantação do Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia (2.º pavimento do Bloco 03); (d) conclusão da reforma dos Sanitários (1.º pavimento do Bloco 07); (e) complemento da cobertura do estacionamento de motos e bicicletas; (f) conclusão da Parte 01 do Bloco 20; (g) instalação de brises nos cursos de Design, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica e COPEG; (h) instalação de exaustores eólicos nos pavilhões dos cursos de Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, COPEG e COMEM; (i) construção de 03 (três) salas de aula para a DIRPEX (1.º pavimento do Bloco 03); (j) climatização dos laboratórios dos cursos da Área Design. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - 96,97% concluído.	Câmpus Pelotas

<p>8.93.3 Dar início a execução das seguintes obras: (a) reforma do Departamento de Estrutura Funcional do Ensino (DEEFE); (b) realocação do NAPNE e Telecentro; (c) conclusão das rampas de interligação dos Blocos 18, Bonat e Caldela; (d) construção do depósito do Curso Técnico de Edificações; (e) reforma do acesso à área da Educação Física; (f) reforma da Coordenadoria de Protocolo, Arquivo e Transporte (COPAT) e circulações adjacentes; (g) reformas de salas/laboratórios e coordenadoria, construção de 01 (um) mezanino, implantação dos laboratórios de Automação Predial e Conservação de Energia e construção da recepção do Pavilhão no Curso Técnico de Eletrotécnica; (h) reformas de salas/laboratórios e implantação do Laboratório de Fibra Ótica no Curso Técnico de Telecomunicações; (i) realocação do Arquivo Permanente do Departamento de Registros Acadêmicos (DERA); (j) reforma do 3.º pavimento do Bloco 20 Parte 02 para a realocação dos funcionários terceirizados; (l) implantação de rede para instalação de climatizadores em espaços da COBIB, Sala dos Servidores e salas/laboratórios/coordenadoria no Curso Técnico de Edificações; e (m) implantação de 02 (dois) Laboratório de Ciências na CINAT/QUI/BIOLOGIA.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Tomada de Preço 01/2013 com 63,66% da obra concluída e demais demandas em fase de conclusão de projeto.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.93.4 Dar continuidade aos estudos para renumeração das salas do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de conclusão de projeto.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.93.5 Implementar, gradativamente, a renumeração das salas do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Execução após a licitação de projeto.</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.94 Construir passagens cobertas no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	Câmpus Pelotas
<p>8.95 Adquirir e reformar prédio para o Câmpus Avançado Santana do Livramento.</p>	
<p>8.95.1 Dar apoio à DPO para a continuidade da reforma no prédio do Câmpus, informando as necessidades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. O Câmpus informou a DPO todas as necessidades de infraestrutura para ampliação da área útil do prédio.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>8.96 Adquirir mobiliário e equipamentos para o Câmpus Avançado Santana do Livramento.</p>	
<p>8.96.1 Avaliar as necessidades técnicas e pedagógicas de mobiliário e equipamentos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>8.96.2 Realizar processo licitatório para aquisição de mobiliário e equipamentos conforme as necessidades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>8.97 Ampliar a frota de veículos do Câmpus Avançado Santana do Livramento.</p>	
<p>8.97.1 Realizar processo licitatório de, pelo menos, mais um veículo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Foram licitados dois veículos e adquirido um ônibus de viagem para o Câmpus.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>8.98 Adquirir licenças de softwares para o Câmpus Avançado Santana do Livramento.</p>	
<p>8.98.1 Verificar a necessidade de aquisição de licenças de <i>software</i></p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada.</p>	Câmpus Santana do Livramento

<p>8.98.2 Realizar processo licitatório para atender a necessidade da aquisição A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação não realizada porque no levantamento feito não foi definida necessidade de aquisição de software proprietário.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>8.99 Adquirir acervo bibliográfico para o Câmpus Avançado Santana do Livramento.</p>	
<p>8.99.1 Realizar levantamento de necessidades e processo licitatório para aquisição A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Levantamento, processo licitatório e aquisição de novas obras para complementação do acervo da biblioteca, especialmente dos novos cursos em implantação.</p>	<p>Câmpus Santana do Livramento</p>
<p>8.100 Implantar sistema de segurança por vídeo no Câmpus Avançado Santana do Livramento.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>8.101 Construir quadra poliesportiva coberta e fechada com vestiários e banheiros no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>8.101.1 Executar a obra para construção de piso, emborrachamento e pintura das quadras. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A obra foi concluída através do contrato com a empresa Projeobra Engenharia Ltda (Contrato nº 13/2013), CNPJ 10.610.739/0001-79, com prazo de execução da obra em 185 (cento e oitenta e cinco dias), a contar da assinatura, em 21/11/2013.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>8.101.2 Realizar o fechamento do ginásio com tela. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A obra foi concluída. O Câmpus firmou contrato com a empresa Projeobra Engenharia Ltda (Contrato nº 13/2013), CNPJ 10.610.739/0001-79, com prazo de execução da obra em 185 (cento e oitenta e cinco dias), a contar da assinatura, em 21/11/2013.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>8.101.3 Realizar a instalação da iluminação do ginásio. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A obra foi concluída. A instalação da iluminação foi realizada após a conclusão da obra de construção do piso.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>8.101.4 Concluir a obra dos vestiários. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Obra não realizada por inexistência de recursos orçamentários.</p>	<p>Câmpus Pelotas – Visconde da Graça</p>
<p>8.102 Construir salas de aula no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>8.102.1 Viabilizar recursos junto à Reitoria para a realização da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O processo licitatório foi suspenso pela Comissão de licitação a partir de parecer técnico da DPO.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>8.102.2 Aprovar projeto na DPO. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Licitação suspensa.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>8.102.3 Preparar documentação para licitação da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Licitação suspensa.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>8.103 Reformar o alojamento masculino no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	

8.104 Construir biblioteca e ampliar o acervo bibliográfico no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
8.104.1 Viabilizar recursos junto à Reitoria para a realização da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça – Houve a solicitação por parte do Câmpus mas não havia disponibilidade de recursos orçamentários.	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.104.2 Aprovar projeto na DPO. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não iniciada em 2014.	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.104.3 Preparar documentação para licitação da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não iniciada em 2014.	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.105 Construir cantina para Viticultura e Enologia no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.106 Construir e equipar refeitório no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
8.106.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Obra em execução. O Câmpus firmou contrato com a empresa IBH Construções, Comércio e Representações Ltda (Contrato 14/2013), CNPJ 07.691.844/0001-75, com prazo de execução de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da assinatura, em 12/12/2013.	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.106.2 Especificar mobiliário, realizar pregão para compra do mobiliário. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não iniciada em 2014, por inexistência de recursos orçamentários.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.107 Construir auditório no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
8.107.1 Realizar projeto e gerenciar recursos junto à Reitoria. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não iniciada em 2014, por inexistência de recursos orçamentários.	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.108 Construir abatedouro no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.109 Ampliar a frota de veículos do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas – Visconde da Graça
8.110 Adquirir mobiliário para o Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
8.110.1 Investir pelo menos 20% do orçamento de investimento em material permanente do Câmpus em mobiliários para a nova estrutura do Câmpus e seus laboratórios. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram investidos R\$ 477.489,00 na aquisição de conjuntos didáticos, equipamentos para o Laboratório de Física, Laboratório da Agroindústria, Destilador Enológico e Balança Hidrostática, representando o percentual de 38,3761% do orçamento de investimento para 2014.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

8.111 Aprimorar acesso à internet no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>8.111.1 Buscar a captação de recursos para substituição de equipamentos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - As melhorias e obras foram realizadas com orçamento do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.111.2 Realizar pregão para compra dos equipamentos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Aquisição de materiais de consumo para o estoque, direcionado à manutenção da infraestrutura de rede e dos equipamentos de informática; Aquisição de equipamentos para ampliação e qualificação do acesso à infraestrutura rede local; Aquisição de equipamento Firewall para segurança da rede de computadores; Implantação de software educacional para área de desenho técnico; Implantação de software para gerenciamento das solicitações de serviços e atendimentos dos usuários; Aquisição e implantação de dois equipamentos servidores de rede para os serviços de Internet; Aquisição e implantação de um equipamento Storage para armazenamento dos dados institucionais; Aquisição de quarenta microcomputadores para ampliação e atualização do parque computacional; Suporte à infraestrutura computacional do CaVG; Implantação de uma Sala de Webconferência pelo serviço provido pela RNP; Melhoria da infraestrutura de acesso à rede na Sala dos Docentes; Realocação de equipamentos de informática dos setores administrativos NECIM.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.112 Ampliar redes sem fio para acesso à internet no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>8.112.1 Elaborar projeto para interligação com fibra óptica dos prédios da Agroindústria, Almoarifado, Aviário, DEAD e Zootecnia.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada por meio da Dispensa de Licitação 07/2013. Implantação de rede de fibra ótica para interligação dos seguintes prédios à rede de computadores do Câmpus: Casa 8, Almoarifado, Aviário, Indústria, Fitossanidade, Agricultura e Manutenção; Ampliação do link principal de Internet para 50 Mbps; Readequação do Laboratório de Informática 1, com troca de sala e instalação de novos equipamentos.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.112.2 Licitar a obra.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada por meio da Dispensa de Licitação 07/2013.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.113 Construir centro de convivência dos estudantes no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>8.113.1 Elaborar projeto do centro de convivência.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto foi realizado.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.113.2 Buscar a captação de recursos para a obra.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Não foram disponibilizados recursos.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.113.3 Aprovar projeto na DPO.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto ainda não foi encaminhado para a DPO.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.114 Reformar as instalações da suinocultura no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>8.114.1 Elaborar projeto.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto não foi elaborado por falta de pessoal.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.114.2 Submeter projeto aos órgãos ambientais para licenciamento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto não foi elaborado.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

8.115 Implementar a iluminação interna no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>8.115.1 Realizar os estudos de viabilidade e o projeto da obra.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto será realizado simultaneamente à execução das obras de pavimentação de vias do Câmpus e ao projeto elétrico, que está em fase de licitação.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.116 Construir nova subestação no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.117 Construir dois reservatórios metálicos no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>8.117.1 Realizar projeto do segundo reservatório, no bloco Agroindústria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto ainda não foi elaborado. SEM JUSTIFICATIVA</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.118 Reformar e executar o projeto de prevenção contra incêndio no bloco indústria no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>8.118.1 Reformar e executar o projeto de prevenção contra incêndio no bloco indústria no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O Plano de Prevenção Contra Incêndio foi elaborado e não foram liberados recursos pela Reitoria para realização da obra.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.118.2 Finalizar termo de referência para contratação de empresa especializada em PPCI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Termo de referência finalizado.</p>	Diretoria de Projetos e Obras
8.119 Reformar e executar projeto de laboratório de Química no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.120 Alocar espaço físico para o desenvolvimento sistêmico de produção e tecnologia educacional	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.121 Equipar a nova sede sistêmica do Departamento de Seleção.	
<p>8.121.1 Adquirir equipamentos que aperfeiçoem segurança dos processos que envolvem o Departamento de Seleção.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Foram adquiridas bolsas com lacre, que aumentaram a segurança no transporte das provas.</p>	Diretoria Executiva da Reitoria
8.122 Adquirir licenças de <i>softwares</i> gráficos para a CCS da Reitoria.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.123 Elaborar estudo de viabilidade de uma editora do IFSul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.124 Construir os passeios cobertos no Câmpus Bagé.	
<p>8.124.1 Solicitar planilha de custos à DPO.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, atividade realizada pelo engenheiro do Câmpus.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.124.2 Iniciar os processos licitatórios.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando recurso, não foi definido.</p>	Câmpus Bagé

8.125 Equipar o Câmpus Bagé para a continuidade das atividades didáticas e administrativas.	
<p>8.125.1 Elencar as demandas do ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, as demandas de todos os setores estão elencados em uma planilha da gestão, inclusive, definido a prioridade de investimentos.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.125.2 Definir prioridades de investimento, conforme realidade orçamentária do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, as demandas de todos os setores estão elencados em uma planilha da gestão, onde consta a prioridade de investimentos definido com o aval de todos os coordenadores.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.125.3 Encaminhar os processos licitatórios.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Em andamento, realizado conforme demandado pela gestão.</p>	Câmpus Bagé
8.126 Realizar o cercamento da área total do Câmpus Bagé.	
<p>8.126.1 Definir a prioridade de investimento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, material já foi adquirido.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.126.2 Estudar a possibilidade de cercamento parcial, conforme as necessidades do ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, material já adquirido.</p>	Câmpus Bagé
8.127 Adequar o Câmpus Bagé às exigências necessárias para licenciamento ambiental.	
<p>8.127.1 Apresentar as correções necessárias ao atendimento da legislação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, subestação de tratamento de efluentes em obra.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.127.2 Criar projeto para atendimento das exigências.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, em execução.</p>	Câmpus Bagé
8.128 Construir o refeitório no Câmpus Bagé.	
<p>8.128.1 Buscar recursos através de termos de cooperação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Projeto em construção para buscar recursos externos.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.128.2 Atualizar os valores para construção do prédio.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando conclusão do projeto.</p>	Câmpus Bagé
8.129 Construir o bloco Automação e Mecanização Agrícola no Câmpus Bagé.	
<p>8.129.1 Buscar recursos através de termos de cooperação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando conclusão do projeto para apresentação.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.129.2 Atualizar os valores para construção do prédio.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando conclusão do projeto para elaboração da planilha de custos.</p>	Câmpus Bagé
<p>8.129.3 Encaminhar projeto para licitação conforme disponibilidade financeira.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Projeto não foi licitado devido ao volume de demandas da Diretoria.</p>	Diretoria de Projetos e Obras

8.130 Construir o Ginásio de Esportes no Câmpus Bagé.	
8.130.1 Solicitar à DPO a divisão do projeto em etapas (quadra, cobertura, arquibancadas, vestiários, sala de aula e sala de materiais). A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Estudo realizado pelos profissionais de educação física do instituto e posterior apresentação a DPO.	Câmpus Bagé
8.130.2 Elaborar projeto do ginásio de esportes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Projeto não foi elaborado devido ao volume de demandas da Diretoria, foi finalizado um anteprojeto.	Diretoria de Projetos e Obras
8.131 Construir o Bloco Salas de Aula 02 no Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
8.132 Equipar o refeitório do Câmpus Bagé.	
8.132.1 Especificar os equipamentos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando conclusão do projeto.	Câmpus Bagé
8.132.2 Realizar tomadas de preço para previsão de investimento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando conclusão do projeto.	Câmpus Bagé
8.133 Equipar o bloco Automação e Mecanização Agrícola do Câmpus Bagé.	
8.133.1 Especificar os materiais. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Aguardando conclusão do projeto.	Câmpus Bagé
8.133.2 Definir a prioridade em relação ao orçamento do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, conforme planilha da gestão.	Câmpus Bagé
8.134 Equipar o Bloco Salas de Aula 02 do Câmpus Bagé.	
8.134.1 Especificar os materiais. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé – Concluído.	Câmpus Bagé
8.134.2 Definir a prioridade em relação ao orçamento do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído é a obra mais prioritária no momento.	Câmpus Bagé
8.135 Construir estação de tratamento de efluentes no Câmpus Bagé.	
8.135.1 Realizar tomada de preços. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, obra em execução.	Câmpus Bagé
8.135.2 Buscar recursos através de termos de cooperação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, obra em execução.	Câmpus Bagé
8.135.3 Encaminhar projeto para licitação conforme disponibilidade financeira. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - O projeto foi licitado.	Diretoria de Projetos e Obras

8.136 Construir um CTG no Câmpus Bagé.	
8.136.1 Definir a prioridade do investimento conforme orçamento do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, conforme planilha de gestão.	Câmpus Bagé
8.137 Implantar uma sala multimeios no Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.138 Realizar o cercamento da pedreira do Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.139 Construir bloco com vestiário para funcionários terceirizados e oficina no Câmpus Camaquã.	
8.139.1 Encaminhar projeto para licitação conforme disponibilidade financeira. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Projeto não foi elaborado e licitado devido ao volume de demandas da Diretoria.	Diretoria de Projetos e Obras
8.140 Realizar obra para fechamento da quadra poliesportiva e salas para musculação e ginástica do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.141 Construir prédio com espaço para cantina e convivência no Câmpus Camaquã.	
Não há ação prevista para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Camaquã
8.142 Adquirir mobiliário e equipamentos para o Bloco 07 – Salas de aula II do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.143 Ampliar a frota de veículos do Câmpus Camaquã.	
8.143.1 Verificar a disponibilidade orçamentária. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, foi adquirido um ônibus.	Câmpus Camaquã
8.143.2 Realizar o processo licitatório. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, foi adquirido um ônibus.	Câmpus Camaquã
8.144 Implantar o sistema de segurança por vídeo no Câmpus Camaquã.	
8.144.1 Verificar a disponibilidade orçamentária. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada, foram intensificados os esforços na implantação e ampliação do acesso à Internet.	Câmpus Camaquã
8.144.2 Realizar o processo licitatório. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Em função da meta anterior não ter sido realizada, não gerou esta demanda.	Câmpus Camaquã
8.145 Manter e ampliar contratos de terceirizados e prestação de serviços para o Câmpus Camaquã.	
8.145.1 Avaliar e readequar para a realidade vigente. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, os contratos necessários foram mantidos.	Câmpus Camaquã
8.145.2 Realizar os processos licitatórios. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, os contratos necessários foram licitados.	Câmpus Camaquã

8.146 Ampliar as redes sem fio de acesso à internet.	
8.146.1 Verificar a disponibilidade orçamentária. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada mediante a priorização da rede sem fio para o acesso à Internet pela comunidade do Câmpus.	Câmpus Camaquã
8.146.2 Empenhar o material previsto em pregão já realizado. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada de acordo com o orçamento disponibilizado.	Câmpus Camaquã
8.146.3 Instalar e configurar os equipamentos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Ação foi realizada em parte, pois os servidores ainda trabalham na instalação do que foi adquirido e há material a chegar.	Câmpus Camaquã
8.147 Ampliar e aprimorar o setor de manutenção de equipamentos eletrônicos no Câmpus Camaquã.	
Não há ação prevista no primeiro semestre de 2014	Câmpus Camaquã
8.148 Ampliar a capacidade da subestação do Câmpus Camaquã.	
8.148.1 Avaliar os equipamentos necessários. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Após nova avaliação, foi realizada uma alteração de TAP do transformador não sendo necessária a ampliação da capacidade da subestação.	Câmpus Camaquã
8.148.2 Verificar a disponibilidade orçamentária. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A demanda não foi gerada.	Câmpus Camaquã
8.148.3 Realizar o processo licitatório. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A demanda não foi gerada.	Câmpus Camaquã
8.149 Reformar as instalações elétricas dos blocos convivência, salas de aula I e iluminação externa no Câmpus Camaquã.	
8.149.1 Adquirir os materiais necessários às reformas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte, até o presente momento trabalhou-se na troca de lâmpadas e reatores da iluminação externa. Alguns materiais ainda estão em fase de aquisição e entrega.	Câmpus Camaquã
8.150 Reformar as cisternas de armazenamento de água da chuva no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.151 Reformar Salas de Aula, Laboratórios e Banheiros do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
8.151.1 Fiscalizar a obra de reforma do Bloco 58. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A fiscalização do Contrato 11/2013, firmado com a empresa Construtora Contage Ltda – ME foi plenamente realizada. A obra foi concluída e o prédio devolvido para uso com 05 salas de aula e 01 miniauditório.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.151.2 Reformar os banheiros do Bloco 58. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A reforma dos banheiros foi parcialmente concluída, restando a instalação de louças e divisórias.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.151.3 Aprovar projeto do bloco de banheiros na DPO. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto não foi encaminhado pelo Câmpus por falta de pessoal.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

<p>8.151.4 Licitar a obra do bloco de banheiros.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto não foi elaborado.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.151.5 Reformar Laboratórios do CST Agroindústria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação realizada. Os laboratórios foram reformados.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.151.6 Realizar o projeto do Laboratório de Grãos do CT Agroindústria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto foi elaborado e o Laboratório de Grãos foi montado em uma sala no Bloco 58.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.151.7 Aprovar o projeto na DPO.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Projeto foi elaborado, mas não houve encaminhamento para a DPO por se tratar de uma reforma interna.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.152 Elaborar projeto do Complexo Esportivo do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.153 Elaborar projeto das Áreas de Circulação Coberta do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
8.154 Reformar o Ambiente de Ensino-produção do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>8.154.1 Reformar as instalações de mangueiras da zootecnia.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Obra não realizada por falta de orçamento.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>8.154.2 Realizar obras de melhorias no setor de agroindústria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Algumas reformas foram realizadas pelo setor de obras do Câmpus, no Laboratório de Fisiologia (troca de piso cerâmico, colocação de divisórias, instalação elétrica e de água para equipamentos); na padaria (consertos em pisos e revestimentos e na iluminação); nas Câmaras Frias (manutenção, realização de ampliação física e telhado para instalação de outra câmara fria); no setor da Indústria (acessibilidade, lava-pés e obras de recuperação física da estrutura) e no Laboratório de Viticultura (bancadas, rede de água e instalação elétrica para equipamentos de vinificação).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.155 Elaborar o projeto de Garagem para a Frota do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>8.155.1 Realizar os estudos de viabilidade e o projeto da obra.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto não foi elaborado. Sem recursos orçamentários e pessoal (servidores) para realizar a ação.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.156 Reformar o Almoxarifado do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>8.156.1 Realizar os estudos de viabilidade e o projeto da obra.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto não foi elaborado. Sem recursos orçamentários e pessoal (servidores) para realizar a ação.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.157 Construir salas destinadas aos Servidores do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o semestre 2014/1.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.158 Construir moradia Estudantil para o Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o semestre 2014/1.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

8.159 Elaborar projeto de uma nova rampa de lavagem com tratamento das águas no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
8.159.1 Realizar os estudos de viabilidade e o projeto completo da obra (inclusive projetos complementares e caderno de encargos, considerando os aspectos de construção sustentável ou “verde”). A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O projeto não foi elaborado. Sem recursos orçamentários e pessoal (servidores) para realizar a ação.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.160 Elaborar estudo para revitalização do açude do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça. EIA/RIMA.	
8.160.1 Realizar os estudos de viabilidade e o projeto da obra através do NUGAI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não realizada.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.161 Construir um espaço modelo sustentável no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
8.161.1 Realizar os estudos de viabilidade e o projeto da obra através do NUGAI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não realizada.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.162 Projetar e Implantar Sistema de Controle de Acesso ao Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.163 Projetar e Implantar – Central de Atendimento ao Aluno – Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.164 Projetar e Executar a Ampliação do Pavilhão Caldela – Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.165 Implantar Ações visando dar mais Segurança no Acesso ao Câmpus Pelotas.	
8.165.1 Verificar a viabilidade legal de formação de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Pelotas para a construção de travessias seguras (Praça 20 de Setembro, rua Jornalista Cândido de Mello e rua Balthazar Brum), embarque e desembarque de estudantes, estacionamento e adoção de canteiros da Praça 20 de Setembro. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Estudo em andamento com a Prefeitura Municipal de Pelotas.	Câmpus Pelotas
8.166 Implantar Sistema de Confecção de Carteiras de Identificação - Estudantes – Servidores – Visitantes – Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.167 Implantar laboratório do sistema BIM (Sistema informatizado para a construção civil) no curso de edificações no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.168 Adquirir mobiliário e equipamentos específicos para as salas de aula, laboratórios e coordenadoria dos cursos da área do Design do Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.169 Planejar e implantar o laboratório de Acionamentos Elétricos do curso de Engenharia Elétrica no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.170 Planejar e implantar o laboratório de Desenvolvimento de Sistemas de Energia do curso de Engenharia Elétrica no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.171 Planejar e implantar o Laboratório de Projetos Integradores e de Fim de Curso do curso de Engenharia Elétrica no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.172 Finalizar a implantação dos laboratórios do curso de Engenharia Elétrica no terceiro andar do prédio Caldela do Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas

8.173 Projetar e construir Salas de Aula e Laboratórios no Câmpus Pelotas.	
8.173.1 Dar continuidade aos estudos para ampliação do número de salas de aula e laboratórios no Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Em execução conforme demanda.	Câmpus Pelotas
8.174 Alugar prédio para o funcionamento provisório dos cursos de Engenharia Química e de Licenciatura em Computação Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
8.175 Construir bloco para o curso de Mecatrônica do Câmpus Charqueadas.	
8.175.1 Iniciar a execução da obra A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas-Parcialmente realizada.	Câmpus Charqueadas
8.175.2 Finalizar projeto. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - O projeto não foi finalizado pela empresa contratada.	Diretoria de Projetos e Obras
8.175.3 Encaminhar projeto para licitação conforme disponibilidade financeira. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - O projeto não foi licitado por não ter sido finalizado.	Diretoria de Projetos e Obras
8.176 Readequar as instalações elétricas do Câmpus Charqueadas, em conformidade com as normas técnicas.	
8.176.1 Realizar as adequações conforme avaliação da Diretoria de Obras. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas-Parcialmente realizada.	Câmpus Charqueadas.
8.177 Executar pintura dos muros no Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.178 Executar pavimentação externa do Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.179 Recuperar o revestimento externo dos blocos do Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.180 Construir espaço de convivência dos alunos do Câmpus Charqueadas.	
8.180.1 Acompanhar, fiscalizar a execução da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Ação realizada.	Diretoria de Projetos e Obras
8.181 Readequar espaço para instalação dos gabinetes de servidores docentes do Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Charqueadas
8.182 Readequar espaço de convivência dos servidores do Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Charqueadas
8.183 Estruturar o espaço físico do Núcleo de Produção e Tecnologias Educacionais.	
8.183.1 Orientar e acompanhar o estudo da infraestrutura do espaço físico junto a Reitoria. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou de reuniões com a DPO para avaliação do espaço a ser destinado a PROEN no prédio novo da Reitoria, analisando e sugerindo a área a ser destinada ao NPTE.	Pró-reitoria de Ensino

8.184 Adequar espaço físico para laboratório do Curso de Design de Moda no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
8.184.1 Realizar os estudos de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não realizada. Sem recursos orçamentários e pessoal (servidores) para realizar a ação.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.185 Planejar e readequar espaço físico para as áreas de Agricultura, Fruticultura e Apicultura no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
8.185.1 Realizar os estudos de viabilidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não realizada. Sem recursos orçamentários e pessoal (servidores) para realizar a ação.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
8.186 Construir um espaço multicultural no Câmpus Camaquã.	
Não há ação prevista para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Camaquã
8.187 Construir bloco com vestiário, oficina e almoxarifado no Câmpus Camaquã.	
Não há ação prevista para o primeiro semestre.	Câmpus Camaquã
8.188 Adequar e reestruturar a rede lógica e elétrica do Câmpus Camaquã.	
8.188.1 Licitar a contratação de empresa para a prestação do serviço de adequação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A 1ª empresa licitada não entregou o projeto para a realização da licitação de execução da obra. Contudo, o Câmpus não teve prejuízo financeiro pois não havia sido pago nenhum valor. Uma nova licitação de projeto está prevista para o início de 2015.	Câmpus Camaquã
8.189 Reformar e adequar o telhado e as calhas do Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.190 Realizar a pintura externa do Câmpus Camaquã.	
8.190.1 Elaborar termo de referência. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Ação realizada.	Diretoria de Projetos e Obras
8.191 Climatizar espaços do Câmpus Camaquã.	
8.191.1 Licitar a contratação de empresa para a instalação dos climatizadores. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Não foi realizado, pois há necessidade da adequação da rede elétrica que atualmente não comporta a energia requerida pelos climatizadores.	Câmpus Camaquã
8.192 Construir posto de vigilância no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.193 Construir abrigo para a central de gases no Câmpus Camaquã.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
8.194 Implantar sistema de drenagem, irrigação e iluminação no Câmpus Camaquã.	
8.194.1 Elaborar projeto básico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada. Contudo, uma ação da COMAG do Câmpus resolveu os problemas mais graves nas passarelas entre os prédios.	Câmpus Camaquã
8.195 Readequar e ampliar o espaço físico no Câmpus Camaquã.	
8.195.1 Avaliar as demandas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em reunião de gestão e junto a comunidade discente através dos conselhos de classe ao longo do ano.	Câmpus Camaquã

<p>8.195.2 Realizar as mudanças necessárias. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Foram solicitados, adquiridos e adequados para os espaços de convivência bancos, o laboratório de linguagens, as salas de estudo em grupo na biblioteca, a sala de catalogação na biblioteca, a sala dos coordenadores e bolsistas e a sala para o grêmio estudantil ainda em fase de criação. Além disto, com a reforma do auditório, este importante espaço foi devolvido a comunidade do Câmpus Camaquã.</p>	Câmpus Camaquã
<p>8.196 Elaborar projetos de prédios para: biblioteca, ginásio poliesportivo, garagem, refeitório, bicicletário, laboratórios de física e química e nova sala para servidor de <i>internet</i> no Câmpus Charqueadas.</p>	
<p>8.196.1 Reestruturar o setor de Engenharia do Câmpus, com a realização de concurso público. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas– Não realizada. Houve concurso, porém não houve aprovados.</p>	Câmpus Charqueadas
<p>8.196.2 Elaboração do projeto do ginásio poliesportivo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Elaborado anteprojeto, não foi elaborado o projeto final devido ao volume de atividades da Diretoria.</p>	Diretoria de Projetos e Obras
<p>8.197 Elaborar projeto para implantar sistema de alarme e de controle de acesso automatizado ao Câmpus Venâncio Aires.</p>	
<p>8.197.1 Elaborar termo de referência. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras - Termo de referência não foi elaborado devido ao volume de demandas da Diretoria.</p>	Diretoria de Projetos e Obras
<p>8.197.2 Buscar empresas para avaliação e orçamentos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Redução de custos e demandas mais urgentes pelo Câmpus.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>8.198 Realizar manutenção e conservação nos prédios do Câmpus de Sapucaia do Sul</p>	
<p>8.198.1 Realizar pintura, conserto e reforma das salas de aulas, laboratórios e demais áreas físicas dos prédios do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi realizada com a manutenção preventiva e corretiva (pintura, conserto e reforma das salas de aulas, laboratórios e demais áreas físicas interna e externa dos prédios do Câmpus. Reforma do telhado. Reestruturação e reforma hidráulica dos prédios do Câmpus.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul.
<p>8.198.2 Realizar reforma do telhado dos blocos mais antigos do Câmpus (Blocos A, B, C, D, E, F, G e H) A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi realizada com a entrega da obra no segundo semestre de 2014.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>8.199 Elaborar estudo de viabilidade para compra de mobiliário e para reforma das salas da CINAT do Câmpus Pelotas.</p>	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
<p>8.200 Elaborar estudo de viabilidade da construção de laboratórios de: materiais concretos; informática; pesquisa, desenvolvimento e inovação da CINAT do Câmpus Pelotas.</p>	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
<p>8.201 Elaborar estudo para verificar a viabilidade de fechamento lateral e da troca de piso das quadras poliesportivas do Câmpus Pelotas.</p>	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas

8.202 Prover infraestrutura para o Câmpus Saporanga.	
<p>8.202.1 Encaminhar pedido de projetos para etapa 2 (Prédio/Pavilhão Eletromecânica, espaço de convivência dos alunos, quadra poliesportiva, pavilhão terceirizados.)da implantação do Câmpus Saporanga .</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - A ação foi realizada, porém com os recursos orçamentários e projetos disponíveis, foi possível atender a solicitação da licitação e empenhar parte do custo da obra do prédio/pavilhão Eletromecânica.</p>	Câmpus Saporanga
<p>8.202.2 Providenciar serviços terceirizados no Câmpus Saporanga</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - Ação realizada a partir da elaboração dos termos de referência, busca de orçamentos e abertura dos processos para encaminhamento à PROAP.</p>	Câmpus Saporanga
<p>8.202.3 Adequar espaços físicos cedidos (Centro Municipal de Educação Décio Gomes Pereira e Escola Municipal de Ensino Fundamental La Salle), provisoriamente, ao Câmpus Saporanga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - A ação foi realizada com o apoio da Direção da escola municipal até o primeiro semestre.</p>	Câmpus Saporanga
<p>8.202.4 Mobiliário os espaços físicos do Câmpus Saporanga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - Ação realizada com o recebimento de mobiliário e materiais de licitação dos Câmpus fase III e do apoio do DEMAR no transporte de materiais que se encontravam em Pelotas e Lajeado (comprados para todos os Câmpus da 3ª Fase da Expansão).</p>	Câmpus Saporanga
<p>8.202.5 Iniciar a organização do acervo bibliográfico do Câmpus Saporanga, através da aquisição de bibliografias, bem como com a busca de parceria com outros Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - Ação realizada através da adesão ao pregão SRP nº 48/2014 da reitoria e solicitação de empenho de cerca de 430 títulos.</p>	Câmpus Saporanga
<p>8.202.6 Participar de ação junto a prefeitura para melhorar o acesso ao Câmpus Saporanga, a partir da ERS-239</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - A ação foi realizada com algumas pequenas melhorias no acesso ao Câmpus.</p>	Câmpus Saporanga
<p>8.202.7 Facilitar o acesso ao Câmpus Saporanga, ratificando solicitação aos Poderes Públicos, municipal e estadual a construção da Av. Carlos Gilberto Weis.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - A ação foi realizada com encaminhamento de ofícios as respectivas instâncias governamentais.</p>	Câmpus Saporanga

9. Ampliar o quadro de servidores

METAS

9.1 Ampliar o número de vagas de servidores para o Câmpus Charqueadas.

<p>9.1.1 Solicitar a liberação de vagas à Diretoria Executiva.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Charqueadas– Parcialmente realizada.</p>	Câmpus Charqueadas
---	--------------------

9.2 Ampliar o número de vagas de servidores para o Câmpus Passo Fundo.	
<p>9.2.1 Solicitar à DGP a nomeação de servidores. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foram nomeados 02 assistentes em administração, 01 tecnólogo em sistemas para internet, 01 engenheiro civil e 05 docentes em 2014. Salienta-se que esta é uma ação constante, considerando o numerário previsto de cargos que ainda não está completo.</p>	Câmpus Passo Fundo
9.3 Ampliar o número de vagas de servidores para o Câmpus Sapucaia do Sul.	
<p>9.3.1 Pleitear mais vagas de servidores junto à Reitoria e ao Ministério de Educação e Cultura. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram pleiteadas 17 vagas de servidores técnico-administrativos junto a Reitoria, através do Mem. SAP-DIRETOR/N.º57/2014, de modo a suprir as demandas do Câmpus para o ano de 2014, sendo eles: 02 (CORAC), 01 (CIEE), 02 (Tecnologia da Informação), 01 (Contratos), 04 (laboratoristas), 02 (Finanças e Orçamento), 02 (Auxiliar de Biblioteca), 01 (técnico em assuntos educacionais), 02 (Apoio e Estrutura Funcional). Foram obtidas apenas 02 vagas de laboratoristas. Do mesmo modo, foram pleiteadas 07 vagas de docentes e obtidas 02 vagas.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
9.4 Ampliar o número de vagas de servidores para o Câmpus Pelotas.	
<p>9.4.1 Solicitar à reitoria códigos de vagas visando ampliar o número de servidores nos departamentos, coordenadorias e setores vinculados à DIRAP, DIREN, DIRPEX e GABDIR. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo da administração, tendo sido feita através de documentos, reuniões e pauta de CODIR.</p>	Câmpus Pelotas
9.5 Consolidar os cursos na área de informática do Câmpus Pelotas e ampliar o número de servidores lotados nessa Coordenadoria.	
<p>9.5.1 Apoiar ações e prover de servidores. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo da administração, tendo sido feita através de documentos, reuniões e pauta de CODIR.</p>	Câmpus Pelotas
9.6 Completar o quadro mínimo de Pessoal para a Auditoria Interna .(Esta meta passou a ser especificada no número de vagas de servidores da Reitoria).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
9.7 Ampliar o número de vagas de servidores da Reitoria.	
<p>9.7.1 Acrescentar, à equipe da DEGAE, um Orientador Educacional. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Foi acrescida uma pedagoga/orientadora educacional à equipe do DEGAE.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>9.7.2 Completar o quadro mínimo de servidores que integram a Unidade de Auditoria Interna, sendo: Contador ou Auditor Interno. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Unidade de Auditoria Interna– A Unidade de Auditoria Interna cedeu uma servidora ocupante do cargo de Assistente em Administração para Pró-reitoria de Administração e de Planejamento, com a promessa de receber mais um servidor ocupante do cargo de Auditor, e que se consumou no mês de setembro de 2014.</p>	Unidade de Auditoria Interna
<p>9.7.3 Completar o quadro de Pessoal do Departamento de Seleção, com pelo menos mais um assistente de administração, um pedagogo e revisor de textos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Faltam um pedagogo e um revisor.</p>	Diretoria Executiva da Reitoria
9.8 Ampliar o número de vagas de servidores para o Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
9.9 Estudar a estruturação com servidores efetivos o grupo sistêmico de produção e tecnologia educacional.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

9.10 Estruturar com servidores efetivos o Núcleo de Produção e Tecnologias Educacionais.	
<p>9.10.1 Encaminhar junto aos setores competentes a relação do quadro técnico necessário.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Ação realizada parcialmente. Foi encaminhado ofício a Reitoria com o quadro mínimo indispensável e está sob análise da liberação de códigos de vagas. Atualmente, o NPTE atua com terceirizados, bolsistas e estagiários em funções estratégicas na produção dos materiais.</p>	Pró-reitoria de Ensino

10. Melhorar a permanência e o êxito dos discentes no Instituto Federal	
METAS	
10.1 Aumentar a permanência e a aprovação.	
<p>10.1.1 Acompanhar o desempenho dos estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através do projeto de tutoria, da manutenção do projeto de monitoria, da verificação periódica dos estudantes faltosos e da constante solicitação de atualização do Q-Acadêmico.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.1.2 Fomentar a assistência estudantil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada a partir da divulgação da política de assistência estudantil, incluindo a divulgação dos editais da Assistência.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.1.3 Criar sistemática de fórum constante de debate sobre metodologias, procedimentos e avaliação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através dos constantes momentos de formação para os docentes e técnico-administrativos da educação.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.1.4 Desenvolver trabalho sistêmico junto às Equipes de Assistência Estudantil dos Câmpus, através de ações multidisciplinares nas áreas de Psicologia, Nutrição, Serviço Social e Administração, atendendo às demandas dos estudantes e, conseqüentemente, contribuindo para sua permanência e aprovação escolar.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Desde a chegada da pedagoga na equipe do DEGAE, esse profissional passou a desenvolver trabalho sistêmico em sua área. Foram realizadas visitas técnicas a todos os Câmpus do IFSul, com exceção do Câmpus Sapucaia do Sul, 4 reuniões da Câmara de Assistência Estudantil e atendimentos aos Câmpus sempre que solicitados.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.1.5 Mensalmente, verificar no sistema Q-Acadêmico, as frequências obtidas pelos estudantes usuários da Política de Assistência Estudantil, encaminhando às equipes responsáveis nos Câmpus informações referentes aos casos que demandem atenção especial, para que sejam tomadas as devidas providências, prevenindo a evasão e a retenção escolar.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Foram emitidos e enviados aos Câmpus relatórios mensais sobre a frequência dos estudantes assistidos pela Política de Assistência Estudantil do IFSul de fevereiro até dezembro de 2014.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.1.6 Consolidar o Projeto de Assessorias Pedagógicas do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN deu continuidade ao Projeto de Assessorias Pedagógicas do IFSul no ano de 2014, realizando reuniões com as equipes pedagógicas de todos os Câmpus.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>10.1.7 Acompanhar o rendimento escolar dos alunos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada pelo DEPEX, equipe multidisciplinar (coordenações de cursos, supervisão pedagógica, orientação educacional, assistência social) e pelos docentes, debatidos em reuniões, pré-conselhos, conselhos de classe.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>10.1.8 Diagnosticar os motivos de eventuais problemas de rendimento escolar.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada acompanhando permanentemente o rendimento dos alunos, feito o levantamento de dificuldades de aprendizagem, a socialização da situação com os pais ou responsáveis dos alunos.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>10.1.9 Estabelecer ações de recuperação do rendimento escolar.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada pelos docentes com o atendimento em horários extraclasse, individual ou em oficinas com os alunos.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>10.1.10 Proporcionar atividades extracurriculares aos Estudantes visando atingir a meta proposta.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foi mantido o oferecimento e incentivada a participação dos estudantes em atividades extra curriculares.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.11 Proporcionar oferta de cursos de extensão visando a qualificação de conhecimentos básicos inerentes a cada curso/área.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através dos cursos de extensão oferecidos pela DIRPEX.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.12 Oferecer atividade extraclasse em articulação com a DIRPEX: aulas de reforço com monitorias e preparação para Olimpíadas de conhecimento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.13 Identificar os conhecimentos básicos dos ingressos e propor atividades para adequação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não institucional, porém realizada por docentes que aplicam atividades de sondagens junto aos alunos ingressantes.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.14 Iniciar processos de diminuição de retenção de estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo desenvolvida pelos setores pedagógicos e assistência estudantil junto aos docentes e discentes. No curso de Engenharia Elétrica foi oferecido com estagiários da Universidade Federal aulas de reforço nas disciplinas de Cálculo e Geometria Analítica.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.15 Intensificar ações de monitoria e atendimento extracurricular.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Houve o aumento da oferta de vagas para as monitorias de nível médio.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.16 Criar uma comissão de estudo de aplicabilidade da exploração da carga horária na modalidade a distância, conforme previsto em lei.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Aprovação da regulamentação pela PROEN e continuam sendo feitos estudos.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.17 Criar uma comissão de estudos da aplicabilidade da modalidade EaD em estudos de dependência de cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não realizada devido a necessidade de atender outras demandas. Trabalho previsto para o início de 2015.</p>	Câmpus Pelotas

<p>10.1.18 Conceder apoio financeiro para novos benefícios com base no orçamento do PNAES. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação continua em estudos.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.19 O conjunto de ações citadas neste item estão sendo desenvolvidas e implementadas, buscando qualificar os estudantes, citando entre elas o trabalho pedagógico e de assistência estudantil, as monitorias, as horas de atendimento fora de sala de aula, criação de turmas especiais de dependência, a reformulação das matrizes curriculares (ementas, conteúdos e referências bibliográficas), qualificando a formação acadêmica, cidadã e profissional de uma forma mais contextualizada e voltada ao entorno e expectativas da sociedade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não atendida. Ação limitada a critério da Câmara de Assistência Estudantil.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.1.20 Implementar pesquisa com corpo discente sobre melhorias e adequações. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Falta de servidores disponíveis para executar a ação e demandas mais urgentes.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>10.1.21 Consolidar a atuação da equipe de apoio ao estudante. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foi criado um projeto de estruturação do setor de assistência estudantil na perspectiva de oferecer atendimento biopsicossocial - pedagógico, psicológico, social e de saúde aos estudantes.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>10.1.22 Revisar os projetos dos cursos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foram revisados os projetos dos cursos técnicos em mecânica e tecnólogo em sistemas para internet.</p>	Câmpus Passo Fundo
10.2 Promover semanas acadêmicas regularmente.	
<p>10.2.1 Estimular os cursos/áreas e apoiar a realização da meta. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo nos diferentes níveis de ensino.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.2.2 Seguir fomentando a realização de semanas e outras atividades acadêmicas em todos os níveis de ensino, como importante na complementação da formação regular dos estudantes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Durante o ano foram promovidas pelos cursos diversas semanas acadêmicas, tanto no nível técnico como superior.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.2.3 Promover semanas acadêmicas dos cursos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas as semanas acadêmicas dos cursos Técnico em Administração, Técnico em Plásticos, Engenharia Mecânica, Tecnólogo em Fabricação Mecânica e Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
10.3 Apoiar o desenvolvimento de atividades extraclasse.	
<p>10.3.1 Realizar visitas técnicas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois foram realizadas cerca de 35 visitas técnicas em 18 locais diferentes.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.3.2 Incentivar a criação de grupos orientados de atividade extraclasse. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada a partir do financiamento PIIEX, dos projetos apresentados na Feira e Mostra e das atividades de pesquisa desenvolvidas no Câmpus.</p>	Câmpus Camaquã

<p>10.3.3 Estimular e apoiar a realização da meta.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram mantidas as ofertas de Teatro, Música, CTG, Escoteiros, Xadrez, RPG, além de atividades esportivas e clubes.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>10.3.4 Manter atividades existentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Falta de servidores disponíveis para executar a ação e demandas mais urgentes.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>10.3.5 Apoiar as atividades do grêmio e do diretório acadêmico.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Essas entidades foram revitalizadas em 2014, com apoio do Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão e da Equipe de Apoio Biopsicossocial. Além disso, diretório acadêmico e o grêmio estudantil contam com uma sala específica no prédio denominado Convivência, devidamente mobiliada para desenvolvimento dos seus estudos e momentos de descanso e confraternização.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>10.3.6 Viabilizar atividades extraclasse de âmbito interno e externo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi viabilizada por meio dos Projetos de Ensino e de Atividade Externa, que contemplam atividades extraclasse .</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>10.3.7 Programar e viabilizar saídas de campo e participação em atividades culturais, esportivas, científicas e tecnológicas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi viabilizada por meio dos Projetos de Ensino, atividades externas e ações de extensão que contemplam a participação em atividades culturais, esportivas, científicas e tecnológicas que atenderam a 64 propostas.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>10.4 Implantar programas de monitoria.</p>	
<p>10.4.1 Manter o programa de monitoria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, ao todo foram mantidos 08 monitores no Câmpus em 2014.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>10.4.2 Ampliar a oferta desse Programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Houve o aumento da oferta de vagas para as monitorias de nível médio e foi mantida monitoria nos cursos superiores.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>10.4.3 Implantado e está em fase de ampliação, com o aumento de vagas para atendimento aos alunos do ensino técnico de nível médio com a intenção de minimizar significativamente os índices de retenção e reprovação escolar.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foram aumentadas as vagas de nível médio e técnico e mantida monitoria nos cursos superiores.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>10.4.4 Realizar seleção de monitores.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Dificuldades na construção do edital de seleção. Ação executada no segundo semestre de 2014.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>10.4.5 Intensificar a participação do corpo discente em projetos de monitoria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus ampliou em 70% a participação dos estudantes nos quadros de monitorias.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>

<p>10.4.6 Consolidar a implantação de bolsas de monitoria com recursos do orçamento de custeio do Câmpus, prevendo valores e concessões através de normatização e vagas específicas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi elaborado o Edital para contemplar 20 bolsas de monitoria no valor de R\$ 31.600,00.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>10.5 Implantar e aprimorar programas de atendimento à saúde do estudante.</p>	
<p>10.5.1 Aplicar instrumentos de pesquisa que revelem demandas na área de atendimento de saúde do estudante do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – A ação não foi realizada. A aplicação desse instrumento de pesquisa foi adiada para novembro de 2015.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>
<p>10.5.2 Estudar a viabilidade de criação de um programa específico de atendimento ao estudante.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - A Direção Geral entende que essa ação está contemplada nas funções inerentes ao Gabinete Médico e aos serviços de Orientação Educacional e Psicologia do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>10.5.3 Não há possibilidades desta ação para o primeiro semestre.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>10.5.4 Divulgar o serviço de atendimento ambulatorial e psicológico disponível ao aluno.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foi criado um projeto de estruturação do setor de assistência estudantil, incluindo atendimento pedagógico, psicológico, social e de saúde aos estudantes. Esse projeto vem promovendo a divulgação de tais serviços. Ainda, os serviços de atendimento foram prestados conforme a demanda gerada.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>10.5.5 Prestar serviço de atendimento ambulatorial e psicológico.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus vem realizando essas ações de forma integrada ao Setor de assistência Estudantil.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>10.5.6 Realizar uma campanha de saúde.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Basicamente se deu em função da disponibilização de informativos juntos aos murais do Câmpus sobre questões inerentes à saúde. Salienta-se que esta ação será incrementada pois, em 2014, ocupou-se de um tempo maior para implantação do projeto de estruturação do setor de assistência estudantil, incluindo atendimento pedagógico, psicológico, social e de saúde, desta forma as campanhas de saúde estarão acontecendo de forma integrada.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>10.5.7 Elaborar programa de atendimento do Setor de Saúde aos estudantes, por meio da elaboração de cronograma de atividades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não houve elaboração de cronograma para atendimento aos estudantes, porém, o atendimento ocorreu conforme se apresentaram as demandas.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>10.5.8 Envolver os profissionais da área médica, enfermagem, psicologia, assistência social e pedagógica para elaborarem o cronograma de atividades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A Coordenação Pedagógica e a Coordenação de Assistência Estudantil elaboraram cronogramas próprios para desenvolvimento das atividades, porém, não houve o envolvimento de todos os profissionais da área médica, enfermagem, psicologia, assistência social e pedagógica para elaborarem o cronograma de atividades.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>

10.6 Qualificar espaços de convivência para os estudantes.	
<p>10.6.1 Avaliar melhorias para os espaços existentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, mediante a montagem das salas de estudo em grupo na biblioteca, sala para o futuro grêmio estudantil, instalação de Home Theater no miniauditório 113, montagem do laboratório de linguagens, entre outras ações.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.6.2 Dar continuidade a elaboração do centro de convivência dos estudantes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de estudo.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.6.3 Organizar espaços dos bolsistas e melhorar cozinha para os estudantes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Mais móveis disponibilizados na cozinha e melhor organização da sala dos bolsistas.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>10.6.4 Disponibilizar uma sala específica para a convivência dos estudantes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foi disponibilizado aos alunos uma sala devidamente mobiliada, sob responsabilidade do grêmio e do diretório acadêmico, no prédio de convivência (400).</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>10.6.5 Equipar a sala de convivência com micro-ondas, forno elétrico, geladeira, filtro. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi realizada com a aquisição dos equipamentos propostos.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>10.6.6 Organizar área externa para convivência dos estudantes com espaços abertos para confraternizações e estudos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi realizada através da revitalização do espaço externo da sede social com a construção de mesas, bancos e acessibilidade para cadeirantes.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
10.7 Aperfeiçoar as formas de participação dos estudantes na Instituição.	
<p>10.7.1 Incentivar as ações do Pró-Grêmio. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte, houve pouco interesse por parte dos discentes. Contudo, houve a disponibilização de um espaço próprio para as reuniões.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.7.2 Realizar reuniões sistemáticas com os representantes de turma. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte, ao longo do ano foram feitas apenas 3 reuniões, o que ainda é considerado pouco para um efetivo aumento da participação discente.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.7.3 Prever a regulamentação da participação dos estudantes na revisão do regimento interno. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. Houve a indicação de discentes na comissão responsável pela revisão. Contudo, o trabalho ainda não foi concluído.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.7.4 Incentivar a participação dos estudantes em programas e projetos de extensão. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Foram lançados 5 editais de fomento à extensão, entre os quais foram disponibilizadas bolsas de extensão e recursos para programas e projetos de extensão.</p>	Pró-reitoria de Extensão

<p>10.7.5 Propor às Equipes de Assistência Estudantil dos Câmpus ações para promover a participação discente.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. As tratativas para ampliar a participação discente na Câmara de Assistência Estudantil foram debatidas nesse espaço, e a participação discente deve ser consolidada em 2015.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.7.6 Começar processo de formação das chapas do grêmio estudantil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Os discentes trabalharam durante o período com a construção dos princípios de convivência.</p>	Câmpus Venâncio Aires.
<p>10.7.7 Incentivar a criação de Comissões para organização das representações estudantis do Câmpus através da eleição dos representantes do Centro Acadêmico e Grêmio Estudantil</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi realizada com o incentivo e realização das eleições para a composição do Centro Acadêmico e do Grêmio Estudantil, via formação da Comissão Eleitoral discente e realização do processo eleitoral.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>10.7.8 Estruturar um espaço específico para alocar as representações estudantis no espaço escolar, auxiliando com móveis e equipamentos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi disponibilizada uma sala específica para as representações estudantis, equipada com móveis e equipamentos para o funcionamento e atendimento das mesmas.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
10.8 Implantar e aperfeiçoar programa de acolhida aos alunos.	
<p>10.8.1 Manter e aprimorar a forma de acolhida aos estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. Contudo, o reflexo será percebido na forma da acolhida dos estudantes em 2015.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.8.2 Promover ações de acolhida aos alunos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada pelo DEPEX e equipe multidisciplinar, servidores, recebendo os novos alunos, divulgando a instituição, apresentando os currículos dos cursos, sistema de avaliação, perfil do técnico.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>10.8.3 Aperfeiçoar o programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através do Programa “Tô Dentro IFSul”.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.8.4 Além das reuniões que já haviam sendo feitas com a equipe diretiva do Câmpus Pelotas, foi implantado neste semestre um projeto especial de acolhida, e está em fase de avaliação para sua continuidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através do Programa “Tô Dentro IFSul”.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.8.5 Consolidar a recepção semestral de todos os alunos</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus realizou ações de recepção aos estudantes ao início dos dois semestre de 2014, com palestras motivacionais, palestras com alunos egressos e apresentação dos Cursos e infraestrutura do Câmpus como um todo e de cada Curso. Também foram realizadas atividades de integração nas primeiras semanas de aula.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>10.8.6 Consolidar rotinas de acompanhamento dos alunos</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus realiza acompanhamento sistemático de acompanhamento aos estudantes pela Equipe de Apoio Biopsicossocial, seguindo a seguinte rotina: Encaminhamento da Coordenação de Curso; Encaminhamentos de Conselhos de Classe e; Procura espontânea do estudante.</p>	Câmpus Passo Fundo

<p>10.8.7 Organizar a recepção aos alunos de forma integrada com as organizações estudantis. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizada a atividade de recepção aos estudantes pela Direção do Câmpus e representantes acadêmicos, que contemplou a apresentação dos cursos, as boas-vindas aos alunos e a organização de uma atividade recreativa para a integração do alunos.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>10.8.8 Desenvolver e distribuir Agenda Institucional com informações para os estudantes A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi organizada e distribuída a Agenda Institucional para todos os alunos e servidores do Câmpus.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>10.8.9 Realizar palestras em sala de aula com apresentação da estrutura do Câmpus aos estudantes novos e orientações gerais para todos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizada a atividade no âmbito da disciplina de iniciação acadêmica e através da sistemática de reuniões específicas em cada turma com a Direção da escola, bem como, através de reuniões com líderes e representantes discentes.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
10.9 Socializar as práticas pedagógicas.	
<p>10.9.1 Reativar os projetos de Práticas Pedagógicas da COAP. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em revisão de projeto existente.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.9.2 Processo contínuo que, aos poucos esta sendo retomado de acordo com as diferentes demandas e necessidades, permeando pelos aspectos do perfil da rede IFSul, permanência e êxito do estudante, papel do docente na rede, metodologias e tecnologias, formação continuada dos docentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Estão sendo retomados os projetos de assessoria pedagógica para buscar o atendimento dessas questões.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.9.3 Estimular participação dos servidores no fórum internacional de educação de Venâncio Aires e criar grupos de discussão. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Disponibilizada a participação de todos servidores no fórum, não foram colocados dias letivos para a participação dos professores e houveram reuniões de discussão pedagógica posteriores ao evento.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>10.9.4 Oportunizar a realização de reuniões mensais das áreas e Coordenação Pedagógica para a socialização das práticas pedagógicas aos seus colegas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas reuniões de áreas e cursos rotineiramente ao longo do ano.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>10.9.5 Oportunizar reuniões entre os representantes das áreas para socialização das práticas pedagógicas desenvolvidas nas respectivas áreas e/ou cursos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizados encontros que resultaram na elaboração de colegiados dos cursos técnicos integrados.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
10.10 Criar e manter grupos de trabalho para estudos relativos à permanência e êxito.	
<p>10.10.1 Constituir nova equipe de trabalho. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada com a criação grupo de apoio ao ensino que constituído pela pedagoga, assistente de alunos, psicóloga, assistente social, técnica de assuntos educacionais, pelo coordenador de Apoio ao Ensino e pela Chefe do DEPEX.</p>	Câmpus Camaquã

<p>10.10.2 Criar o grupo e acompanhar suas atividades.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo envolvendo os setores de DIREN, Assessorias Pedagógicas, Assistência Estudantil, Chefias de Departamento, Coordenadorias de Cursos e Áreas do Ensino Técnico de Nível Médio e dos Cursos de Graduação e Pós Graduação.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.10.3 Não tem um grupo de trabalho específico, através dos dados obtidos pelo APDA, toda a comunidade está envolvida com permanência e êxito dos alunos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo envolvendo os setores de DIREN, Assessorias Pedagógicas, Assistência Estudantil, Chefias de Departamento, Coordenadorias de Cursos e Áreas do Ensino Técnico de Nível Médio e dos Cursos de Graduação e Pós Graduação.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.10.4 Manter reuniões multidisciplinares semanais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Todas as terças-feiras à tarde.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>10.10.5 Retomar as atividades da Comissão de Sucesso do Aluno.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. A elevada quantidade de comissões e grupos de trabalho não deixou espaço para a retomada desta comissão. Pretende-se retomar estas atividades em 2015.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>10.10.6 Implantar um grupo de trabalho estudos voltados ao acompanhamento das formas de ingresso, permanência e êxito dos estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram desenvolvidas ações de acompanhamento em relação a permanência e êxito entre as Coordenações Pedagógicas e de Assistência Estudantil.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
10.11 Proporcionar apoio pedagógico aos alunos durante o período letivo.	
<p>10.11.1 Oferecer horário de atendimento e incentivar a participação dos estudantes neste momento de estudo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, todos os professores disponibilizam o horário de atendimento. Além disto, foi realizada ação de orientação para a organização do estudo especialmente para os alunos do 1º Ano.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.11.2 Oferecer oficinas, estagiários e/ou monitores para auxiliar nos estudos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. São mantidos estagiários nos setores de Ed. Física e Biologia para apoiar as atividades de ensino e monitores nas disciplinas com maiores índices de reprovação. Além da realização de oficinas em todas em todas as áreas conhecimento.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.11.3 O apoio aos estudantes é processual e ocorre durante todo o período letivo, através dos professores, equipe pedagógica e assistência estudantil, atividades meio e fim, além de todo o grupo diretivo da instituição.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo envolvendo os setores de DIREN, Assessorias Pedagógicas, Assistência Estudantil, Chefias de Departamento, Coordenadorias de Cursos e Áreas do Ensino Técnico de Nível Médio e dos Cursos de Graduação e Pós Graduação.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.11.4 Manter e melhorar períodos de atendimentos aos estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada parcialmente. Períodos mantidos, mas não houve melhorias.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>10.11.5 Divulgar o serviço de apoio pedagógico aos alunos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foi elaborado um projeto de estruturação do setor de assistência estudantil, incluindo atendimento pedagógico, psicológico, social e de saúde aos estudantes. Esse projeto vem promovendo a divulgação de tais serviços.</p>	Câmpus Passo Fundo

<p>10.11.6 Consolidar a implantação da Coordenação de Apoio ao Ensino, com servidores efetivos e com atendimento integral nos turnos de atendimento aos alunos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi implementada o setor de Apoio Acadêmico com três servidores efetivos e atendimento integral aos alunos e deverá ser transformada em Coordenação de Apoio Acadêmico em 2015.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>10.12 Colaborar com a melhoria da educação na região carbonífera do Câmpus Charqueadas.</p>	
<p>10.12.1 Promover ações com as secretarias de educação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Charqueadas- Totalmente realizada.</p>	Câmpus Charqueadas
<p>10.13 Promover ações e programas que ofereçam oportunidades de experiência na área cultural e de multiplicação de conhecimentos no Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	
<p>10.13.1 Incentivar a realização de intervalos culturais, exposições e momentos artísticos nos espaços do Câmpus e em períodos de acesso à comunidade escolar.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - No âmbito de Projetos de Ensino e Extensão foram realizadas diversas atividades culturais, e também foi implantada a Galeria Experimental com atividades permanentes.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>10.14 Criar o Clube da OBMEP- Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.15 Contratar profissional para atuar em artes cênicas para atuar com o grupo de teatro no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>10.15.1 Buscar código de vagas junto à reitoria para executar a meta.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo da administração, tendo sido feita através de documentos, reuniões e pauta de CODIR.</p>	Câmpus Pelotas
<p>10.16 Realizar pesquisa para conhecimento e atualização do perfil socioeconômico educacional.</p>	
<p>10.16.1 Aplicar o questionário socioeconômico educacional.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada, está se buscando uma forma de fazer isto de forma digital.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.16.2 Aplicar o Questionário Socioeconômico Educacional aos usuários da Assistência Estudantil do IFSul, para conhecer e divulgar sistematicamente o seu perfil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – A ação não foi realizada. Os modelos de questionário para serem informatizados foram enviados à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Aguardamos o desenvolvimento desse sistema para aplicação.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.16.3 Realizar a pesquisa socioeconômica dos alunos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada em parte com apoio da Assistência Social do Câmpus Sapucaia do Sul e, posteriormente, com a servidora do Câmpus concursada para o cargo de Assistente Social.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>10.16.4 Realizar a pesquisa através da COAE – Coordenação de Assistência Estudantil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, porém, foram realizados levantamentos relativos somente à alunos que se inscreveram em editais para benefícios.</p>	Câmpus Pelotas

10.17 Promover ações de assistência estudantil.	
<p>10.17.1 Divulgar a assistência estudantil. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada mediante a divulgação da política estudantil.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.17.2 Lançar editais sistematicamente para a assistência estudantil. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, foram atendidos aproximadamente 189 estudantes durante 2014.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.17.3 Implementar e gerir a Política de Assistência Estudantil, executando o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN implantou a Política de Assistência Estudantil do IFSul nos novos Câmpus que entraram em funcionamento em 2014, ao mesmo tempo que implementou nos Câmpus que já se encontravam em funcionamento. Foram realizadas para a gestão da PAE-IFSul reuniões da Câmara de Assistência Estudantil, bem como visitas técnicas de monitoramento aos Câmpus do IFSul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.17.4 Nortear as ações junto aos Câmpus por meio da implantação e implementação da Normatização dos Benefícios oferecidos, em consonância com o Regulamento da Política de Assistência Estudantil do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Essa ação se concretizou por meio das reuniões da Câmara de Assistência Estudantil do IFSul, bem como pela visitas técnicas realizadas aos Câmpus.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.17.5 Manter em atividade a Câmara de Assistência Estudantil do IFSul, conforme Resolução nº 139/2012 do CONSUP, através de reuniões bimestrais, a serem realizadas na sede da Reitoria do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. No ano de 2014 foram realizadas 4 reuniões da Câmara de Assistência Estudantil do IFSul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.17.6 Liberar recursos de Assistência Estudantil, mediante projetos anuais de intervenção, elaborados em atendimento a edital publicado pela DEGAE, e levantamento de demanda semestral, realizada pelos Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Em 2014 foram aprovados e monitorados 9 projetos de Assistência Estudantil referentes a cada Câmpus do IFSul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.17.7 Acompanhar as ações de Assistência Estudantil dos Câmpus através de visitas periódicas estabelecidas em cronograma. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Em 2014 foram realizadas visitas técnicas a todos os Câmpus do IFSul, com exceção do Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>10.17.8 Assegurar a ampla divulgação das ações identificadas como prioritárias de assistência estudantil no IFSul, proporcionando a garantia de direitos dos estudantes, bem como as demais ações previstas no PNAES (Decreto 7.234/2010) para levantamento de demandas às ações futuras. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Foram distribuídos livretos, como o Regulamento da Política de Assistência Estudantil e a Normatização dos Benefícios de Assistência Estudantil, além da divulgação de informações referentes ao PAE-IFSul no sítio eletrônico da Instituição.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>10.17.9 Organizar e participar de seminários e fóruns referentes à Política de Assistência Estudantil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN organizou o evento “Capacitação sobre Assistência Estudantil – Integrar, Agregar Saberes e Compartilhar Práticas” e os servidores do Departamento apresentaram trabalhos sobre o PAE-IFSul em diferentes seminários e fóruns que ocorreram no Brasil sobre essa temática.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>
<p>10.17.10 Verificar a viabilidade de atendimento mínimo das demandas dos estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - O levantamento das demandas dos alunos foi realizado e foi possível obter recursos da assistência estudantil para atendimento de estudantes entre outubro e dezembro.</p>	<p>Câmpus Saporanga</p>
<p>10.17.11 Conceder apoio financeiro para novos benefícios com base no orçamento do PNAES.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação limitada a critério da Câmara de Assistência Estudantil e disponibilidade de recursos financeiros.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>10.17.12 Emissão de editais com ampliação dos benefícios já existentes, acréscimo de benefícios e atendimento aos novos estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação limitada a critério da Câmara de Assistência Estudantil e disponibilidade de recursos financeiros.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>10.17.13 Realizar palestras informativas e pesquisas com a comunidade escolar sobre procedimentos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Todos os ingressantes no Câmpus dialogaram com a equipe da assistência estudantil através de apresentações, pesquisas e entrevistas.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>10.17.14 Ofertar edital para auxílio transporte, alimentação e moradia.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Os Editais foram abertos de forma sistemática ao início de cada semestre respeitando os limites orçamentários do Programa de Assistência estudantil.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>10.17.15 Ofertar editais para auxílio transporte, alimentação, eventos e materiais escolares.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada parcialmente. Muito embora os editais tenham sido abertos de forma sistemática ao início de cada semestre respeitando os limites orçamentários do Programa de Assistência estudantil, o auxílio a eventos não foi realizado.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>10.17.16 Estruturar a Coordenadoria de Apoio à Assistência Estudantil de modo a possibilitar a organização de ações que objetivem o auxílio com alimentação, transporte, moradia e demais processo que contribuam com o ingresso, permanência e êxito dos estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi estruturada a Coordenadoria de Apoio à Assistência Estudantil e foram realizados editais de assistência estudantil com auxílios de alimentação, transporte e material escolar que contribuíram com o ingresso e permanência dos estudantes.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>10.18 Promover seminário sobre avaliação para a comunidade docente no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>10.18.1 Implementar projetos da COAP – Coordenação de Apoio Pedagógico na formação continuada de docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada por meio de formulário via internet e reuniões.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>

<p>10.18.2 A ação ocorre de maneira contínua dentro do fazer dos supervisores escolares e orientadores educacionais, junto aos coordenadores de áreas e cursos e os docentes, além de estar previsto na retomada dos projetos da COAP, que visam atender necessidades e novas demandas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - A ação ocorre de maneira contínua dentro do fazer dos supervisores escolares e orientadores educacionais, junto aos coordenadores de áreas e cursos e os docentes, além de estar previsto na retomada dos projetos da COAP, que visam atender necessidades e novas demandas.</p>	Câmpus Pelotas
10.19 Implantar controle eletrônico de acesso do corpo discente.	
<p>10.19.1 Estudar a viabilidade de implantação do controle eletrônico.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada em função da experiência pouco exitosa de outros Câmpus da Instituição.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.19.2 Dar continuidade aos estudos de implantação do sistema de controle de acesso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de elaboração de projeto.</p>	Câmpus Pelotas
10.20 Criar um núcleo de apoio às ações de saúde e serviço social para pais, alunos e servidores no Câmpus Pelotas.	
<p>10.20.1 Avaliar a viabilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Essa ação já está contemplada parcialmente pelas atividades do Gabinete Médico do Câmpus Pelotas (estudantes/servidores) e pelo NASS/PROGEP (servidores). Com relação aos pais de estudantes, avaliamos a ação como sendo inviável.</p>	Câmpus Pelotas
10.21 Ampliar o número de alunos, em cumprimento ao plano de metas do MEC, no Câmpus Pelotas.	
<p>10.21.1 Consolidar os novos cursos e estudar a reestruturação das modalidades ofertadas nos existentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo, com estudos de reestruturação em andamento através de comissões próprias.</p>	Câmpus Pelotas
10.22 Colaborar com a melhoria da educação na fronteira Santana do Livramento / Rivera.	
<p>10.22.1 Realizar palestras, em escolas da região, sobre educação técnica e profissional.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Foram realizadas palestras sobre educação técnica contemplando 100% das escolas públicas urbanas do município.</p>	Câmpus Santana do Livramento
<p>10.22.2 Realizar Cursos de extensão voltados à educação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Santana do Livramento - Ação realizada. Diversos projetos de extensão contemplaram formação para professores da rede pública do município, entre eles: Formação Docente na Fronteira: Uso Significativo das TIC; Educando a escola para o futuro; Educação e trabalho: propostas binacionais; Memória do Golpe: ciclo de palestras sobre a ditadura militar na América Latina.</p>	Câmpus Santana do Livramento
10.23 Ampliar o número de vagas e qualificar espaço dos alojamentos no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
10.24 Estruturar o Apoio Estudantil no Câmpus Passo Fundo.	
<p>10.24.1 Consolidar as atribuições dos servidores ligados ao Apoio Estudantil</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foi criado um projeto de estruturação do setor de assistência estudantil, incluindo atendimento pedagógico, psicológico, social e de saúde aos estudantes. Esse projeto vem promovendo a divulgação de tais serviços. O referido Projeto indica atribuições de cada servidor.</p>	Câmpus Passo Fundo

10.25 Criar e consolidar programas de apoio à permanência e ao êxito dos alunos no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>10.25.1 Implantar um programa de monitoria nos cursos superiores e técnico do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça, com a seleção de pelo menos monitores.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi concluída devido a interrupção de calendário devido a greve (dois meses e meio) e novo processo eleitoral para direção do Câmpus (dois meses).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
10.26 Realizar estudos e propor a implantação de uma Moradia Estudantil para o Câmpus Pelotas - Visconde da Graça. (para alunos maiores de idade).	
Não há ações previstas para 2014/1.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
10.27 Consolidar as ações dos conselhos de classe e pós-conselhos no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>10.27.1 Realizar seminário com a comunidade para estabelecer as estratégias.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não realizada devido a falta de pessoal (pedagogos).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
10.28 Implantar um programa de acompanhamento e relacionamento com os egressos do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
<p>10.28.1 Elaborar projeto para acompanhamento de egressos do Câmpus a fim de que seja implementado no segundo semestre do ano letivo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi concluída devido a falta de pessoal (pedagogos). Acompanhamento de egressos vem sendo feito pelo DPEP através da aplicação de um questionário on line, em que até o momento 147 egressos responderam, de todos os cursos do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
10.29 Implantar projeto de monitoria no Câmpus Venâncio Aires.	
<p>10.29.1 Realizar editais e implantar o projeto</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Dificuldades de construção do edital. Ação concluída em 2014\02.</p>	Câmpus Venâncio Aires
10.30 Incentivar a organização de pais e alunos para maior participação na escola.	
<p>10.30.1 Prever a regulamentação da participação dos pais e alunos na revisão do regimento interno.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, está previsto no novo Regimento Interno a criação do Conselho de Câmpus que propicia a participação destes dois segmentos.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.30.2 Sensibilizar os segmentos para esta participação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte, pois o Conselho de Câmpus ainda não foi implementado, mas todos os pais que chegam até a escola são atendidos e são realizadas reuniões de pais semestralmente.</p>	Câmpus Camaquã
<p>10.30.3 Realizar reuniões de integração escola-família.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Foram realizadas várias reuniões com os familiares (ordinárias) e em caso de necessidade, houve atendimento individualizado aos pais ou responsáveis pela equipe multidisciplinar.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>10.30.4 Criar comissão para estudos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada através do chamamento de pais para reuniões nos cursos.</p>	Câmpus Pelotas

<p>10.30.5 Promover reuniões com os pais objetivando fomentar a criação da Associação de Pais do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas reuniões com os pais dos cursos técnicos integrados, porém não foi criada a Associação proposta.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
---	------------------------

11. Consolidar e ampliar as relações interinstitucionais: nacionais e internacionais	
METAS	
11.1 Realizar intercâmbio com instituições de ensino (nacionais e internacionais).	
<p>11.1.1 Apoiar projetos de intercâmbios propostos pelos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, a ASSINT deu apoio às propostas dos Câmpus.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.1.2 Participar de atividades propostas pelas associações e fóruns internacionais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, participamos do Fórum de Relações Internacionais do CONIF. Prevê-se maior participação em mais associações internacionais em 2015, de acordo com disponibilidade financeira.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.1.3 Realizar visitas institucionais às escolas parceiras internacionais do IFSul nos EUA e Canadá.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, foram realizadas visitas à Alamo Colleges, em San Antonio, Buffalo University, em Buffalo (EUA) e ao Camosun College em Victoria, Canadá. As visitas foram realizadas por equipe de gestores. Foram identificadas e definidas as ações de trabalho para a continuidade das parcerias.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.1.4 Buscar a realização de intercâmbio com as instituições de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, a partir do convênio assinado com a UFRGS para a realização de estágios, pela participação de encontro com a Embrapa de Clima Temperado e do Seminário Brasil-Canadá envolvendo a Camosun College, do edital de mobilidade internacional com a Alamo Colleges. Além da participação de servidor docente em missão internacional no Chile.</p>	Câmpus Camaquã
<p>11.1.5 Estimular e efetivar intercâmbio com instituições de ensino nacionais e/ou internacionais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação realizada através do PRONECIM, com tratativas com instituições do Chile, Espanha e Portugal.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>11.1.6 Buscar parcerias com instituições de ensino da França, Alemanha, Canadá, EUA e países do MERCOSUL.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Em andamento. O Câmpus Pelotas tem ações em andamento com a França, o Canadá, os EUA, o Uruguai e a Colômbia (este fora do Mercosul).</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.1.7 Realizar visita ao Alamo College no Texas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Ampliação de possibilidades de parcerias e novas interações com o Alamo College.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>11.1.8 Participar da visita institucional ao Alamo College, em San Antonio, Texas – EUA.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizada a visita com a participação de dois gestores do Câmpus.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

<p>11.1.9 Oportunizar o estágio de alunos de instituições internacionais junto ao Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O Câmpus está recebendo uma estagiária de origem francesa da instituição Université Paul Velery Montpellier.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>11.1.10 Sedar a reunião com instituição francesa para execução do Projeto BRAFITEC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizada reunião com representantes da instituição Université Paul Velery Montpellier, no âmbito do Projeto BRAFITEC.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>11.1.11 Incentivar a participação de alunos no Programa Ciência Sem Fronteiras através de reuniões para incentivo e apoio.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram feitas palestras de divulgação e orientação aos candidatos, sendo que alguns participam do convênio com instituições do exterior.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>11.2 Dar continuidade na participação do acordo de cooperação Brasil-Uruguai para o fortalecimento do ensino técnico na região de fronteira.</p>	
<p>11.2.1 Assessorar a implementação de cursos binacionais na região de fronteira.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, a ASSINT acompanha as reuniões pedagógicas do comitê gestor binacional e dá suporte aos Câmpus na implementação dos cursos, junto à diretoria de convênios e cooperação técnica da Universidade do Trabalho do Uruguai (CETP UTU).</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.2.2 Promover fóruns binacionais na fronteira nas regiões de atuação do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – O Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira, sistêmico, será realizado em 2015, em duas localidades em dois momentos, por decisão do Comitê Gestor Binacional. Todavia, o Câmpus Santana do Livramento juntamente com a Escola Técnica Superior de Rivera (CETP-UTU) organizou e realizou, localmente, o V Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira Santana do Livramento – Rivera.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.2.3 Participar de Grupo de Trabalho da SETEC/MEC sobre oferta de cursos na fronteira Brasil e América Latina.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, o IFSul participou de duas reuniões presenciais do Mercosul, no grupo de trabalho da educação profissional. Está colaborando nas discussões sobre dupla diplomação e reconhecimento de estudos.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.2.4 Participar das comissões instituídas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou de todas as reuniões referentes ao tema, principalmente as reuniões do Comitê Gestor Binacional.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>11.2.5 Oferecer cursos de qualificação para docentes e discentes uruguaios.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Não foi realizada nenhuma ação no período, porém, há previsão para realização em 2015.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.3 Dar continuidade na participação dos acordos de cooperação IFSul e Instituições Colombianas.</p>	
<p>11.3.1 Promover e apoiar atividades acadêmicas com instituições e associações conveniadas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, foram assinados convênios com duas instituições colombianas, consolidando o trabalho proposto por grupo de estudos e pesquisa do Câmpus Pelotas.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais

<p>11.3.2 Firmar via PROEX um convênio no ano de 2013 para envio de estudantes e docentes para intercâmbio em instituições colombianas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Um grupo de estudantes do MPET foi em missão acadêmica à Colômbia.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.4 Implantar extensão do Câmpus Bagé na cidade de Santana do Livramento – RS, com cursos binacionais.</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>11.5 Participar da organização da CONAE 2010</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>11.6 Realizar eventos educacionais em parceria com FAE/UFPEL.</p>	
<p>11.6.1 Participar da organização de palestras e seminários.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou da organização do Encontro sobre o Poder Escolar em parceria com a FAE/UFPEL.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>11.6.2 Participar do Poder Escolar.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.7 Criar regulamento que viabilize a mobilidade estudantil – recepção e envio de estudantes.</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>11.8 Formular projetos de pesquisa entre docentes dos cursos de graduação e pós-graduação do IF Sul e docentes de instituições do exterior, em conjunto com a Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação.</p>	
<p>11.8.1 Dar subsídios aos Câmpus para a formulação dos projetos, de acordo com a demanda.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – Ocorreram projetos com o exterior mas não houve demanda da PROPESP para dar subsídio.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>11.8.2 Fomentar a participação dos docentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação realizada através do PRONECIM, com tratativas com instituições do Chile, Espanha e Portugal.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça.
<p>11.8.3 Buscar a realização de um Projeto com os EUA.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Ações previstas com o Álamo Colleges.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.8.4 Buscar a realização de um Projeto com a França.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram pactuados 3 projetos de pesquisa entre o Câmpus Pelotas e Liceus franceses.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.8.5 Buscar a realização de um Projeto com a Alemanha.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Prevista missão de gestão para o primeiro semestre de 2015.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.8.6 Buscar a realização de um Projeto com o Canadá.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Foi realizada missão oficial da gestão ao Camosun Colleges e uma estudante da área ambiental do Câmpus fez intercâmbio nesse College.</p>	Câmpus Pelotas

<p>11.8.7 Buscar a realização de um Projeto com países do MERCOSUL.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada através do Programa de Pós Graduação em Educação, que desenvolveu parcerias com instituições colombianas (apesar de a Colômbia não pertencer ao Mercosul).</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.8.8 Incentivar a participação docente em pesquisas com instituições do exterior</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. No ano de 2014 tivemos a inserção de três docentes em atividades de estudo e pesquisa no exterior: Portugal; Finlândia e França.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>11.9 Formular projetos de mobilidade acadêmica e ações de cooperação internacional do IFSul em conjunto com a Pró-reitoria de Ensino.</p>	
<p>11.9.1 Apoiar projetos de professores visitantes estrangeiros ao IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim. Tivemos professores visitantes da Colômbia, Portugal e Canadá no IFSul.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.9.2 Incentivar a realização de projetos de mobilidade acadêmica e ações de cooperação internacional em conjunto com a Pró-reitoria de Ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação realizada através do PRONECIM, com tratativas com instituições do Chile, Espanha e Portugal.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>11.9.3 Participar das comissões a serem constituídas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou de algumas discussões a respeito do Programa Ciência sem Fronteiras a convite da ASSINT.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>11.9.4 Buscar a realização de um Projeto com os EUA.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada com a Álamo College; mobilidade de gestão para Buffalo University; abertura de edital proporcionando oportunidade de participação em convênio internacional para alunos técnicos de nível médio.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.9.5 Buscar a realização de um Projeto com a França.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada com a França e Engenharia Elétrica – BRAFITEC.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.9.6 Buscar a realização de um Projeto com a Alemanha.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação do projeto com a Alemanha existe convênio, porém não foi utilizada em 2014.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.9.7 Buscar a realização de um Projeto com o Canadá.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Houve mobilidade de Gestão e cursos para gestores ministrado por docentes Canadenses da Camosun no Câmpus Pelotas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.9.8 Buscar a realização de um Projeto com países do MERCOSUL.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Não, o que existe é uma parceria entre professores do Uruguai com IFSul - Câmpus Pelotas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.9.9 As ações para atendimento estão sendo desenvolvidas em conjunto com a Reitoria e Núcleo de Assuntos Internacionais do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foi firmado convênio com Universidades da Colômbia (MPET).</p>	Câmpus Pelotas

11.10 Coordenar e participar do comitê gestor de escola de fronteira.	
<p>11.10.1 Realizar reuniões bimensais do comitê gestor binacional e acompanhar atividades em andamento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, as reuniões foram realizadas e constam em ata. Os documentos deste comitê estarão disponibilizados no site do IFSul, através de espaço próprio criado para tal.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.10.2 Participar das comissões a serem instituídas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou ativamente das reuniões do Comitê Gestor Binacional.</p>	Pró-reitoria de Ensino
11.11 Participar do Acordo França-Brasil para a Educação Profissional e Tecnológica, através de ações de cooperação com liceus franceses.	
<p>11.11.1 Apoiar os Câmpus nas atividades de mobilidade propostas com os liceus franceses parceiros.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, os projetos e propostas encaminhados pelos Câmpus tem sido apoiados para trabalho com os liceus franceses.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.11.2 Apoiar de ensino de francês nos Câmpus envolvidos no projeto.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, fomos selecionados para receber estagiária francesa, através do programa da Embaixada da França no Brasil. O trabalho da estagiária consiste em ofertar aulas de francês para o público alvo destes convênios.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.11.3 Estabelecer convênios entre o IFSul e os liceus que participaram como parceiros no Acordo França-Brasil, com vistas a manter as ações de cooperação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão - Parcialmente realizada. A cooperação se mantém, inclusive garantidas algumas mobilidades de servidores. Uma missão de representantes dos Liceus Franceses visitou a Reitoria e o Câmpus Pelotas no ano de 2014. Pretende-se a formalização destes convênios o mais breve possível, mesmo que sua não realização não inviabilize qualquer tipo de cooperação desenvolvida até aqui. Este processo está sob a tutela da Diretoria de Assuntos Internacionais, que já possui um convênio negociado com os Liceus, aguardando apenas a assinatura, em visita a ser agendada.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>11.11.4 Ampliar a atuação do Câmpus Pelotas com a inserção de mais cursos no mesmo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Durante a visita da delegação francesa, foram convidados pesquisadores de diversos cursos/áreas do Câmpus, a fim de intensificar as possíveis parcerias.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.11.5 Sediar a reunião entre os representantes brasileiros e franceses no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizada reunião com representantes das instituições francesas no Câmpus.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>11.11.6 Indicar dois representantes do Câmpus Sapucaia para acompanhar e propor ações nas negociações.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram indicados dois representantes do NAI.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
11.12 Capacitar servidores e discentes em línguas estrangeiras: francês, inglês, espanhol e alemão.	
<p>11.12.1 Fomentar a participação dos servidores e discentes do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi concluída devido a interrupção de calendário devido a greve (dois meses e meio) e novo processo eleitoral para direção do Câmpus (dois meses).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

<p>11.12.2 Buscar a montagem de turmas para oferecimento desses cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram ofertados cursos em parceria com a UFPel dos idiomas de inglês, francês e espanhol. Adicionalmente teve início a oferta de cursos via e-Tec idiomas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.12.3 Ofertar cursos do programa ETEC-Idiomas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada parcialmente através da oferta dos cursos E-TEC Idiomas Espanhol e Inglês.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.12.4 Contratar professora de espanhol e manter extraclasse de inglês</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada. Extraclasse mantido, porém professora de espanhol não foi contratada devido a ausência de vagas disponíveis.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>11.12.5 Propor cursos de extensão na área de língua estrangeira.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi ofertado um curso de cultura e língua francesa, além dos cursos do âmbito do E-Tec idiomas em Inglês e Espanhol.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>11.13 Desenvolver projetos de pesquisa entre docentes dos cursos de graduação e pós-graduação do IFSul e de instituições nacionais e estrangeiras.</p>	
<p>11.13.1 Articular convênios com instituições estrangeiras para promover mobilidade acadêmica de docentes do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, foram assinados convênios com instituições da Colômbia, Uruguai, EUA e França para mobilidade acadêmica.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.13.2 Firmar termo de cooperação com a Universidade de Lisboa – Portugal.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada parcialmente pelo PRONECIM, falta a elaboração do termo final de cooperação.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça.
<p>11.13.3 Buscar a realização de um Projeto com os EUA.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Ações previstas com o Álamo Colleges.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.13.4 Buscar a realização de um Projeto com a França.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram pactuados 3 projetos de pesquisa entre o Câmpus Pelotas e Liceus franceses.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.13.5 Buscar a realização de um Projeto com a Alemanha.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Ação em andamento. Prevista missão de gestão para o primeiro semestre de 2015.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.13.6 Buscar a realização de um Projeto com o Canadá.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Foi realizada missão oficial da gestão ao Camosun Colleges e uma estudante da área ambiental do Câmpus fez intercâmbio nesse College.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.13.7 Buscar a realização de um Projeto com Países do MERCOSUL.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada através do Programa de Pós Graduação em Educação, que desenvolveu parcerias com instituições colombianas (apesar de a Colômbia não pertencer ao Mercosul).</p>	Câmpus Pelotas

11.14 Promover a participação no Programa Ciência sem Fronteiras.	
<p>11.14.1 Oferecer oficinas e palestras sobre o Programa Ciência sem Fronteiras nos Câmpus do IFSul, junto aos Núcleos de Assuntos Internacionais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, foram ofertadas diversas palestras sobre o Programa, nos Câmpus onde há cursos superiores.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.14.2 Apoiar os Câmpus com ações para aumentar o número de alunos participantes do Programa Ciência sem Fronteiras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – As palestras informativas foram de grande auxílio para os alunos bem como folders e divulgação online dos editais. Aumentamos em 100% o número de alunos inscritos.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.14.3 Assessorar os servidores e alunos na participação dos editais lançados.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, a ASSINT dá apoio e informações aos alunos e servidores para os editais relacionados.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.14.4 Preparar e publicar chamadas internas para seleção de alunos candidatos ao Programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.14.5 Participar das comissões do programa Ciência sem Fronteiras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Não houve participação da PROPESP em comissões do programa Ciência sem Fronteiras.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>11.14.6 Participar das comissões do programa Ciência sem Fronteiras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão - Não realizada. Permanecemos à disposição para participar.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>11.14.7 Incentivar a participação de discentes no Programa Ciência sem Fronteiras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada através de palestras para os alunos buscando incentivar a participação. Foi prejudicada pelo movimento de greve e pelo novo processo eleitoral no Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça.
<p>11.14.8 Participar das comissões do programa Ciência sem Fronteiras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou das reuniões referentes ao tema.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>11.14.9 Incentivar a participação discente no Programa Ciência sem Fronteiras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. O NAI organizou diversas palestras a respeito do Programa para os estudantes, incluindo depoimento de alunos que participaram. Adicionalmente, o NAI também orientou e deu suporte aos alunos interessados em participar.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.14.10 Realizar reuniões com alunos para o incentivo e orientação na participação no Programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas reuniões e palestras com os alunos dos cursos superiores para apresentação do programa, inclusive tendo a participação da Diretoria de Assuntos Internacionais.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>11.14.11 Propor a formação de um grupo de apoio ao Programa Ciência Sem Fronteiras dentro do Núcleo de Assuntos Internacionais do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Esta ação foi incorporada às ações rotineiras do NAI.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

11.15 Participar de projetos da ABC (Agência Brasileira de Cooperação).	
11.15.1 Apoiar e supervisionar atividades dos projetos ABC em andamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Não obtivemos resposta da ABC sobre recursos para continuidade dos projetos.	Assessoria de Assuntos Internacionais
11.15.2 Participar das comissões a serem constituídas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não. A PROEN não foi demandada para participar de projetos da ABC no ano de 2014.	Pró-reitoria de Ensino
11.15.3 Apoiar os estudantes e docentes na participação nos Projetos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Não foram realizadas ações no período em função de que o projeto em andamento está aguardando recursos por parte da ABC para sua continuidade.	Câmpus Pelotas
11.16 Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão entre o Câmpus Bagé e instituições nacionais e estrangeiras.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
Realizar um estudo de implantação de Cursos binacionais.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
11.17 Participar da organização do 2º Congresso Internacional de Escolas de Gastronomia.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
11.18 Implantar nos Câmpus do IFSul o programa “Amigo Intercambista” de acolhida a alunos de intercâmbio.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
11.19 Reformar e Implantar no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça uma casa para acolhida de alunos intercambistas.	
11.19.1 Realizar estudo de viabilidade e adequar local. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Ação não realizada por inexistência de recursos orçamentários.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
11.20 Apoiar projetos de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSul com instituições estrangeiras.	
11.20.1 Assessorar atividades propostas com a Buffalo State University/EUA. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Foi realizada uma missão institucional e assinado convênio. Os professores dos cursos de Engenharia da Buffalo State foram convidados a visitar o IFSul em 2015.	Assessoria de Assuntos Internacionais
11.20.2 Assessorar desenvolvimento de projeto BRAFITEC/CAPES dos cursos de Engenharia com a École de Mines d’Alès. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, a ASSINT acompanha as reuniões da comissão do consórcio, lançou o edital para os alunos e dá apoio aos dois Câmpus envolvidos no projeto, além de incentivar o ensino de francês para este público.	Assessoria de Assuntos Internacionais
11.20.3 Dar suporte as demandas dos Câmpus e da Assessoria de Assuntos Internacionais A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – O suporte da PROPESP foi realizado para a ação.	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
11.20.4 Apoiar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, projetos de pesquisa, pós-graduação e inovação do Câmpus com instituições estrangeiras. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O Câmpus tem apoiado os projetos de pesquisa através da disponibilização de infraestrutura física e transporte, além de alguns materiais de consumo disponíveis no Câmpus.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

<p>11.20.5 Consolidar ações entre o Mestrado e a Universidade de Portugal na área da pesquisa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizado intercâmbio com o Instituto Politécnico de Bragança, sendo que uma professora deste instituto realizou pós-doutorado no Câmpus, tendo lecionado no curso de mestrado. O Instituto Politécnico de Bragança já mostrou interesse no intercâmbio de alunos do CaVG naquela instituição.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>11.20.6 Iniciar tratativas para intercâmbio com o Chile na área de Pós-graduação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi realizada uma visita à Universidade do Chile pelos docentes do curso de mestrado visando tratar sobre intercâmbio no pós-graduação. Professores da Universidade do Chile estiveram participando de eventos organizados pelo PRONECIM do CaVG.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>11.20.7 Buscar a realização de um Projeto com os EUA.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Ações previstas com o Álamo Colleges.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>11.20.8 Buscar a realização de um Projeto com a França.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram pactuados 3 projetos de pesquisa entre o Câmpus Pelotas e Liceus franceses.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>11.20.9 Buscar a realização de um Projeto com a Alemanha.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Ação em andamento. Prevista missão de gestão para o primeiro semestre de 2015.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>11.20.10 Buscar a realização de um Projeto com o Canadá.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento. Foi realizada missão oficial da gestão ao Camosun Colleges e uma estudante da área ambiental do Câmpus fez intercâmbio nesse College.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>11.20.11 Buscar a realização de um Projeto com países do MERCOSUL.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada através do Programa de Pós Graduação em Educação, que desenvolveu parcerias com instituições colombianas (apesar de a Colômbia não pertencer ao Mercosul).</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>11.20.12 Divulgação e incentivo na elaboração de projetos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram divulgado editais, realizou-se reuniões com segmentos da comunidade para orientar a elaboração de propostas no âmbito de editais fluxo contínuo e específicos, além de assessoramento de demandas específicas.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>11.21 Participar da Organização dos Congressos Anuais da Rede Internacional das Escolas de Gastronomia.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>11.22 Assessorar os Núcleos de Assuntos Internacionais dos Câmpus do IFSul.</p>	
<p>11.22.1 Promover reuniões com os representantes dos NAI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, foram realizadas reuniões com os NAIs atuantes no momento (Câmpus Pelotas, Sapucaia do Sul e Charqueadas). Há necessidade de consolidar os Núcleos dos outros Câmpus.</p>	<p>Assessoria de Assuntos Internacionais</p>

<p>11.22.2 Consolidar o Núcleo e dar apoio às suas ações. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. O NAI esteve ativo e atuante durante todo o ano, e foi dado apoio da gestão para realização das atividades.</p>	Câmpus Pelotas
<p>11.22.3 Propor a formação de um grupo de apoio ao Núcleo de Assuntos Internacionais do Câmpus, composto por servidores com domínio de diferentes línguas estrangeiras. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Esta ação foi incorporada pelo NAI, que foi ampliada no ano de 2014.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul.
11.23 Realizar ações de mobilidade internacional no Câmpus Camaquã.	
<p>11.23.1 Possibilitar a vinda de um estudante intercambista. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada.</p>	Câmpus Camaquã
<p>11.23.2 Apoiar a realização de missão de estudo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através do apoio da Missão de Estudo de um professor para o Chile em novembro.</p>	Câmpus Camaquã
11.24 Estudar e implantar um Núcleo Sistêmico de Línguas Estrangeiras.	
<p>11.24.1 Apoiar a implantação do Centro de Idiomas no IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, o projeto e-TEC Idiomas foi organizado e deu início às atividades do Centro de Idiomas do IFSul. Foi lançada portaria de comissão responsável pelo Núcleo de Idiomas IFSul.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.24.2 Administrar a aplicação de testes de proficiência internacional em língua estrangeira. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Sim, aplicamos testes de proficiência do ITP – TOEFL, gratuitamente para alunos dos cursos superiores do IFSul nos Câmpus relacionados.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.24.3 Submeter proposta do IFSul ao edital Centros Aplicadores do Programa Inglês sem Fronteiras - CAPES/MEC. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Assessoria de Assuntos Internacionais – Não foi lançado edital para os Institutos Federais.</p>	Assessoria de Assuntos Internacionais
<p>11.24.4 Dar suporte para criação do núcleo sistêmico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou ativamente da implementação do Programa e-Tec Idiomas no IFSul. Espera-se que as experiências obtidas na execução do Programa possam contribuir para a criação do futuro núcleo sistêmico de Línguas Estrangeiras.</p>	Pró-reitoria de Ensino

12. Realizar avaliação institucional permanente	
METAS	
12.1 Ampliar o sistema de avaliação que contemple toda a instituição.	
<p>12.1.1 Acompanhar sistematicamente a avaliação institucional A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. A gestão do Câmpus acompanha e analisa o processo desenvolvido pela CPA, na perspectiva de obter diagnóstico das ações institucionais e a partir dele aprimorar ações visando melhorias nas áreas indicadas como deficitárias. Pretende-se ampliar esse processo em 2015.</p>	Câmpus Passo Fundo

<p>12.1.2 Apoiar a CPA de forma que a avaliação institucional seja estendida para todos os Câmpus do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – A CPA foi constituída em todos os Câmpus e está em processo de construção do Relatório de Avaliação Institucional 2014.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
<p>12.1.3 Propor em CODIR a formação de uma CPA com representatividade de cada Câmpus por servidor que tenha disponibilidade de carga horária suficiente para esta função</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A CPA foi reestruturada em nível de IFSul, incluindo a participação de servidores e discentes do Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
12.2 Avaliar continuamente o PDI pela comunidade.	
<p>12.2.1 Realizar reuniões periódicas a fim de avaliar o PDI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A comunidade participou da elaboração do novo PDI. O documento de 2014 não foi avaliado pela comunidade. Agora para esta verificação alguns colegas que atuam na gestão auxiliaram na resposta deste documento.</p>	Câmpus Camaquã
<p>12.2.2 Apresentar novo modelo de PDI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – O novo PDI foi aprovado pelo CONSUP em agosto.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
<p>12.2.3 Coordenar a elaboração do novo PDI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – A ação foi realizada: o novo PDI foi aprovado pelo CONSUP em agosto.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
<p>12.2.4 Realizar reuniões periódicas com a comunidade de modo a avaliar o PDI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Ao longo do segundo semestre foram realizadas reuniões e assembleias com todos os segmentos da comunidade para elaboração do PDI 2014/2019.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
12.3 Reavaliar o Projeto Pedagógico Institucional.	
<p>12.3.1 Realizar reuniões para a avaliação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi demanda.</p>	Câmpus Camaquã
<p>12.3.2 Realizar reuniões periódicas com a comunidade de modo a rever o Projeto Pedagógico.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Por solicitação da PROEN esta ação foi adiada para 2015.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>12.3.3 Incentivar a participação discente para conhecer, refletir e avaliar o Projeto Pedagógico através da inserção do Centro Acadêmico e Grêmios Estudantis nas reuniões.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas reuniões com a representação discente para análise da organização didática, sendo que, os mesmos participarão desta discussão em 2015.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
12.4 Reavaliar a Organização Didática.	
<p>12.4.1 Realizar reuniões para a avaliação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, as sugestões foram encaminhadas a Proen.</p>	Câmpus Camaquã

<p>12.4.2 Iniciar as discussões para a construção d Anexo da O.D. do Câmpus Sapiranga</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Já foram iniciadas as discussões no Câmpus para a construção do anexo da organização didática. Já existe um documento prévio que deverá ser analisado pela comunidade e enviado a apreciação da PROEN (que enviará ao CONSUP).</p>	<p>Câmpus Sapiranga</p>
<p>12.4.3 Realizar o anexo do Câmpus da Organização Didática, com a participação de todos os segmentos da comunidade do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Por solicitação da PROEN esta ação foi adiada para 2015.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>12.5 Articular os mecanismos existentes na Instituição que trabalham a avaliação, em busca de uma maior unidade.</p>	
<p>12.5.1 Participar com representante na equipe de trabalho.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada mediante a criação da CPA do Câmpus, com representação na CPA institucional.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>12.5.2 Coordenar e orientar a elaboração do plano de ações em consonância com os resultados da CPA, com a previsão orçamentária e com o PDI.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – Parcialmente: O Planejamento Anual 2015 encontra-se em construção. Há avanços em relação à articulação entre os diferentes, mas precisa-se melhorar este diálogo com a Avaliação Institucional e com a previsão orçamentária, em especial por desarticulação de calendário destes 3 objetos.</p>	<p>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</p>
<p>12.5.3 Promover reuniões com os diferentes segmentos que trabalham com os mecanismos de avaliação do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não houve a realização das reuniões - sem justificativa.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>12.6 Avaliar constantemente os cursos, a fim de manter preparada a Instituição para os processos de avaliação externa.</p>	
<p>12.6.1 Organizar reuniões sistemáticas com esta finalidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, o Câmpus buscou seguir todas as orientações e recomendações da Proen e o previsto na OD vigente.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>12.6.2 Manter informados os coordenadores de curso sobre o processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos superiores;</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN, através de ações do Pesquisador Institucional e da Coordenação de Avaliação da Educação Superior, realizou reuniões e repassou orientações aos coordenadores de cursos superiores do IFSul sobre o processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>
<p>12.6.3 Realizar visitas aos Câmpus com o intuito de orientar os servidores sobre o processo de reconhecimento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou treinamentos sobre o tema nos Câmpus que sofreram avaliações no ano de 2014.</p>	<p>Pró-reitoria de Ensino</p>
<p>12.6.4 Promover avaliações internas dos cursos em todos os níveis, tendo como referência a metodologia CAPES, recontextualizando-a ao ensino técnico de nível médio quando necessário.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação implementada pela CPA para todos os Câmpus através da avaliação institucional.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>

<p>12.6.5 Existe um trabalho e avaliação e acompanhamento dos cursos de nível médio, no entanto, a instituição aguarda a regulamentação e implantação da avaliação dos cursos técnicos de nível médio pela parte do MEC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação implementada pela CPA para todos os Câmpus através da avaliação institucional.</p>	Câmpus Pelotas
<p>12.6.6 Oportunizar reuniões bimestrais dos Cursos com pauta específica para esse fim.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação ocorreu através da realização de diversas reuniões de preparação para as avaliações externas dos três Cursos Superiores do Câmpus, ocorridas no ano de 2014.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
12.7 Estruturar o planejamento estratégico da Educação Profissional.	
<p>12.7.1 Realizar estudo sobre o tema.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN não realizou ações diretas de planejamento estratégico da Educação Profissional, mas participou da construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional onde foram definidos objetivos e metas estratégicas para o desenvolvimento da Educação Profissional no IFSul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>12.7.2 Acompanhar o Plano de Metas assinado pelo IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. A comunidade acadêmica do Câmpus acompanhou de forma sistemática o processo de elaboração do Plano de Metas do IFSul, através de reuniões específicas de discussão por área e/ou departamento e posterior sistematização pelos representantes legais de cada segmento.</p>	Câmpus Passo Fundo
12.8 Criar no Câmpus Pelotas - Visconde da Graça uma comissão para avaliar as ações de transição e sua consolidação como Câmpus IFSul.	
Não há ações previstas para 2014/1.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça

13. Promover novas formas de acesso	
METAS	
13.1 Adequar o processo seletivo quanto à utilização de outros instrumentos de seleção.	
<p>13.1.1 Concretizar articulação com PROEN e a DES para realizar o processo seletivo adaptado em Libras para o vestibular de 2014.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada, articulação concretizada juntamente com a PROEN, DES e o Câmpus Pelotas, finalizando com o primeiro Vestibular em Libras do IFSul oferecido para todos os Câmpus que tiveram candidatos surdos, em todas as modalidades de provas.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>13.1.2 Manter a implantação da Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Lei completamente implementadas nos processos de seleção.</p>	Diretoria Executiva da Reitoria
<p>13.1.3 Promover seminário para discutir a estrutura dos concursos públicos, com apoio da PROEN.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Trabalho iniciado com discussão junto aos integrantes do CODIR.</p>	Diretoria Executiva da Reitoria

<p>13.1.4 Avaliar o processo de seleção e seus instrumentos de acesso aos diferentes níveis de ensino dos cursos do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não houve condições de executar esta ação apenas no Câmpus, por ser uma ação que deve ser feita no âmbito do IFSul.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>13.2 Reavaliar o processo seletivo do IFSul.</p>	
<p>13.2.1 Participar da comissão a ser constituída.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através da participação de representante do Câmpus das reuniões chamadas pela DES e Diretoria Executiva da Reitoria com esta finalidade.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>13.2.2 Promover seminário para discutir o processo seletivo, com apoio da PROEN.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Iniciado estudos junto com a PROEN para escutarmos a comunidade.</p>	<p>Diretoria Executiva da Reitoria</p>
<p>13.2.3 Continuar estudos específicos sobre a relação procura/oferta de cursos e vagas no IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Dados enviados ao PDI.</p>	<p>Diretoria Executiva da Reitoria</p>
<p>13.2.4 Promover debates sobre a elaboração de provas para os concursos públicos, em conjunto com a PROEN.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Apresentado estudo ao CODIR no dia 9/10/14.</p>	<p>Diretoria Executiva da Reitoria</p>
<p>13.2.5 Propor representante(s) dos Câmpus para expor as reflexões sobre os processos de seleção de cada Câmpus em reuniões institucionais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não houve condições de executar esta ação apenas no Câmpus, por ser uma ação que deve ser feita no âmbito do IFSul.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>13.3 Avaliar a relação entre a forma de ingresso e o desempenho acadêmico dos estudantes</p>	
<p>13.3.1 Participar da comissão a ser constituída.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Não foi gerada a demanda pela DES ou Diretoria Executiva da Reitoria.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>13.3.2 Realizar, em conjunto com a PROEN, estudo de acompanhamento de estudantes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Trabalho não realizado, em virtude de outras demandas ao longo do ano que não permitiram tempo para esta atividade.</p>	<p>Diretoria Executiva da Reitoria</p>

14. Aprimorar a formação inicial e continuada de trabalhadores	
METAS	
14.1 Estruturar a Formação Inicial e Continuada – FIC.	
<p>14.1.1 Supervisionar e estabelecer normativas para a execução de cursos vinculados a Programas sob a responsabilidade da PROEX (Ex: PRONATEC, PROMINP e outros).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. Foram estabelecidos os Padrões para Editais, incluídos os cursos no sistema Q-acadêmico e criado um link na página do IFSul para facilitar o acesso às informações relativas ao PRONATEC. Quanto ao PROMIMP, não houveram novas pactuações.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>14.1.2 Definir no âmbito do IFSul a situação dos FIC em relação ao PRONATEC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou reuniões com a PROEX com o intuito de definir a situação dos cursos FIC no IFSul, sejam eles financiados pelo PRONATEC ou não. A partir da aprovação do novo Regimento Geral do IFSul, a PROEX é o setor responsável pela aprovação dos projetos de cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação parcialmente realizada. Está em fase final de elaboração o Regulamento dos cursos FIC do IFSul, que passarão para a administração da PROEX.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>14.1.3 Começar PROEJA-FIC em parceria com prefeitura municipal de Venâncio Aires.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada. Foi realizado prospecto junto a prefeitura, contato junto as escolas, pesquisa de demandas e construção dos projetos pedagógicos de curso, porém no momento da oferta houve pouca procura pelos candidatos devido a grande oferta de cursos FIC via PRONATEC que oferecem custeio e carga horária mais reduzida, se tornando assim, mais atraentes a comunidade carente.</p>	Câmpus Venâncio Aires
14.2 Criar regulamento para propostas de cursos de aperfeiçoamento e especialização em nível técnico.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
14.3 Ofertar cursos de aperfeiçoamento aos ex-alunos no Câmpus Pelotas.	
<p>14.3.1 Estudar a possibilidade de ofertar vagas, via Edital, para alunos especiais propiciando aos egressos cursarem cadeiras que não existiam quando fizeram seus cursos e certificando-as como atividade de extensão.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação em andamento.</p>	Câmpus Pelotas
<p>14.3.2 Ofertar cursos de extensão aos egressos e comunidade em geral.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, porém a única atividade que envolveu ex-alunos foi o curso de NR-10, excetuando os cursos ofertados via PRONATEC.</p>	Câmpus Pelotas
14.4 Implantar cursos de formação inicial e continuada nos Câmpus	
<p>14.4.1 Ampliar a oferta de cursos no Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram oferecidos diversos cursos para a comunidade interna, tendo destaque os cursos de idiomas e os cursos ofertados via PRONATEC.</p>	Câmpus Pelotas
<p>14.4.2 Começar PROEJA-FIC em parceria com prefeitura municipal de Venâncio Aires.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada. Foi realizado prospecto junto a prefeitura, contato junto as escolas, pesquisa de demandas e construção dos projetos pedagógicos de curso, porém no momento da oferta houve pouca procura pelos candidatos devido a grande oferta de cursos FIC via PRONATEC que oferecem custeio e carga horária mais reduzida, se tornado assim, mais atraentes a comunidade carente.</p>	Câmpus Venâncio Aires

14.5 Participar do Programa Mulheres Mil no Câmpus Venâncio Aires	
<p>14.5.1 Realizar curso e começar seleção, implantar 02 cursos em 2014/1.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada, Cursos implantados em 2014\02 com uma turma em Venâncio Aires e outra em Rio Pardo – 25 vagas por turma.</p>	Câmpus Venâncio Aires
14.6 Participar do Programa Mulheres Mil	
<p>14.6.1 Dar suporte aos Câmpus que pactuaram a oferta de cursos do Programa Mulheres Mil (PRONATEC) em 2014 e estimular a adesão de outros Câmpus ao referido programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. Aumentamos a oferta de cursos de mulheres mil, de 2 para 12 Câmpus, matriculando 701 mulheres. Para acompanhar este crescimento criamos uma Coordenação específica para o Programa Mulheres Mil em cada Câmpus que pactuou mais de duas turmas, buscando garantir a manutenção e disseminação da proposta pedagógica do Programa Mulheres Mil. Ainda, foram realizadas atividades de formação coordenadas por uma coordenadora-adjunta sistêmica (vinculada à PROEX) específica para o Mulheres Mil.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>14.6.2 Dar suporte à construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN auxiliou, quando requisitada, à equipe da PROEX em assuntos relacionados à construção de Projetos Pedagógicos de Cursos do Programa Mulheres Mil.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>14.6.3 Ampliar a participação do Câmpus Pelotas no Programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram ofertados 4 cursos no âmbito do Programa no período, envolvendo aproximadamente 90 alunas, ampliando a participação do Câmpus com relação ao ano anterior.</p>	Câmpus Pelotas
<p>14.6.4 Ofertar turma do Programa Mulheres Mil através do PRONATEC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus ofertou duas turmas na área de Cuidador Infantil.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>14.6.5 Implantar turma do curso Mulheres Mil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram implantados três cursos, com quatro turmas, no âmbito do programa.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
14.7 Consolidar a participação no Programa PRONATEC no IFSul.	
<p>14.7.1 Manter e ofertar cursos do programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada através da oferta dos seguintes cursos: Auxiliar de Biblioteca, Agente de Combate a Endemias, Instalador e Reparador de Redes de Computador, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão.</p>	Câmpus Camaquã
<p>14.7.2 Dar suporte aos Câmpus que pactuaram a oferta de cursos do PRONATEC em e estimular a ampliação da oferta de vagas no referido programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada, com ampliação de vagas que era de aproximadamente 2000 em 2013 para mais de 3700 em 2014.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>14.7.3 Estabelecer e consolidar parcerias com instituições demandantes, visando à qualificação do atendimento às demandas da sociedade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação executada, conforme mencionado nos itens 2.3.2 e 2.18.3.</p>	Pró-reitoria de Extensão

<p>14.7.4 Discutir o PRONATEC no âmbito do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou reuniões pontuais com a PROEX sobre o PRONATEC. É importante ressaltar que o PRONATEC é gerido pela PROEX no IFSul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>14.7.5 Dar prosseguimento da oferta de cursos autorizados para o Câmpus Saporanga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - Foram ofertadas novas vagas nos cursos subsequentes (Manutenção e Suporte em Informática e de Eletroeletrônica).</p>	Câmpus Saporanga
<p>14.7.6 Ampliar a participação do Câmpus Pelotas no Programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. O Câmpus Pelotas ofertou mais de 20 cursos no âmbito do Programa, envolvendo aproximadamente 650 alunos, ampliando a atuação com relação ao ano anterior.</p>	Câmpus Pelotas
<p>14.7.7 Construir projetos e realizar cursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Cerca de 10 cursos e 17 turmas implantadas em 2014\01.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>14.7.8 Divulgar os cursos nas prefeituras da região.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus ampliou o processo de divulgação junto as prefeituras, mas não atingiu a sua totalidade. As prefeituras visitadas e/ou contatadas: Ronda Alta; Pontão; Mato Castelhano; Marau; Espumoso e Sarandi.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>14.7.9 Ofertar vagas para turmas do Programa PRONATEC .</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O Câmpus ampliou o número de vagas ofertadas pelo PRONATEC, implantando novos cursos e atuando em Passo Fundo, Pontão e Ronda Alta. Ofertou 13 cursos, com 20 vagas cada um.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>14.7.10 Ampliar o numero de vagas e cursos no Câmpus</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Discussão de aumento de vagas e cursos será realizada em 2016, com base no PDI vigente.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>14.8 Consolidar a participação no Programa PROFUNCIONÁRIO no IFSul.</p>	
<p>14.8.1 Divulgar a nova oferta nova de vagas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. Contudo, não houve interessados em número suficiente para a abertura das turmas.</p>	Câmpus Camaquã
<p>14.8.2 Encaminhar os projetos propostos para aprovação nos órgãos competentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Ação realizada. Plano de Vagas aprovado no PDI. Revisão dos PPCs aprovados para nova oferta na Câmara de Ensino 04/12/14.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>14.8.3 Dar prosseguimento da oferta de cursos do Programa PRÓFUNCIONÁRIO para o Câmpus Saporanga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Saporanga - Foram ofertados cursos nos polos Saporanga, Santo Antônio da Patrulha e de Novo Hamburgo.</p>	Câmpus Saporanga
<p>14.8.4 Consolidar a participação do Câmpus Pelotas no Programa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. O Câmpus Pelotas ofertou 4 cursos envolvendo aproximadamente 110 alunos no período.</p>	Câmpus Pelotas

<p>14.8.5 Manter turmas existentes no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Turmas concluíram seus estudos em 2014\02.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>14.8.6 Concluir e avaliar os cursos do Programa Profucionário.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Os Cursos foram concluídos em julho de 2014, apontando demandas para a reedição dos Cursos. Em agosto ocorreu novo edital de oferta, nas quatro áreas com 30 vagas em cada uma. Porém, apenas três áreas obteve candidatos para o preenchimento das vagas. Atualmente encontram-se em funcionamento três turmas.</p>	Câmpus Passo Fundo

15. Aprimorar os processos de gestão	
METAS	
15.1 Elaborar e organizar normas de procedimentos da Instituição.	
<p>15.1.1 Verificar quais procedimentos sistêmicos realizados pela PROAP necessitam de regulamentação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Administração e de Planejamento – A ação foi realizada através da elaboração e divulgação de duas Instruções de Serviço, sendo que a IS 01/2014 trata das Regras e orientações do SCDP e a IS 02/2014 trata da aplicação de Penalidades Administrativas.</p>	Pró-reitoria de Administração e de Planejamento
<p>15.1.2 Participar da revisão do Regimento Interno e do Regimento do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, o regimento interno geral já foi aprovado no Conselho Superior. O regimento interno do Câmpus ainda está em fase final de discussão.</p>	Câmpus Camaquã
<p>15.1.3 Participar da revisão e elaboração de normas e procedimentos sempre que proposto.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois o Câmpus teve representação em todos as reuniões propostas.</p>	Câmpus Camaquã
<p>15.1.4 Elaborar o Manual da Unidade de Auditoria Interna do IFSul, de acordo com a ação 1.3 do PAINT 2014.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Unidade de Auditoria Interna– o Manual foi elaborado e encontra-se publicado no endereço eletrônico: http://www.ifsul.edu.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=891&Itemid=227, em 17 de novembro de 2014.</p>	Unidade de Auditoria Interna
<p>15.1.5 Elaborar documento norteador dos espaços institucionais coletivos do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não foi elaborado um documento único, porém, já estão sendo elaborados regulamentos de espaços específicos que são de uso coletivo no Câmpus, os quais estão sendo utilizados e verificados, de modo a possibilitar a avaliação de funcionalidade para compor um documento norteador único.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>15.1.6 Elaborar documento norteador para uso dos veículos institucionais para a comunidade (servidores, alunos, público de projetos de pesquisa e extensão).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi criado um termo de responsabilidade sobre a utilização dos veículos institucionais.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

15.2 Criar um plano de gestão ambiental.	
<p>15.2.1 Iniciar estudo sobre a criação do plano de gestão ambiental.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - O plano de gestão ambiental institucional foi criado, o Câmpus precisa se apropriar deste documento e suas implicações.</p>	Câmpus Camaquã
<p>15.2.2 Realizar levantamento das necessidades para atender as demandas do plano de gestão ambiental, no Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Foi realizado no Câmpus reunião de formação com a Coordenação da Reitoria e representantes dos Câmpus do IFSul para socialização de atividades realizadas e elaboração de propostas de atendimento ao Plano.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>15.2.3 Apoiar ações visando a qualificação das ações de gestão ambiental no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Termo de compromisso com a FRAGET (Cooperativa de Reciclagem), em conjunto com NUGAI. Retirada de resíduos químicos através de processo licitatórios, com o apoio da NUGAI.</p>	Câmpus Pelotas
<p>15.2.4 Orientar os Câmpus na elaboração de ações voltadas a gestão ambiental.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – No ano de 2014 foi efetivada a ação tendo como objetivos principais promover a articulação entre os NUGAI's dos diversos Câmpus e da reitoria e a implementação do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS). Em direção a estes objetivos foram realizadas visitas a todos os Câmpus do IFSul, reunindo-se com a gestão e o NUGAI. Em novembro foi realizado o I Seminário IFSul Sustentável, no Câmpus Sapiranga. No final do ano, os Câmpus iniciaram a resposta das planilhas do PLS.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
<p>15.2.5 Criar plano de gestão junto ao núcleo de gestão de resíduos e grupo de estudos de meio ambiente.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Falta de servidores disponíveis para composição de grupo e excesso de demandas devido a ausência de docentes.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>15.2.6 Viabilizar a implantação do plano de gestão ambiental.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram realizadas diversas ações e reuniões pelo NUGAI, buscando implantar o plano de gestão ambiental, divulgadas no Seminário Institucional ocorrido no Câmpus Sapiranga (2014-2), estando previstas mais ações efetivas para o ano de 2015.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.3 Aprimorar e reestruturar os serviços dos registros acadêmicos no Câmpus Passo Fundo.	
<p>15.3.1 Disponibilizar espaço para arquivo de documentação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação não foi realizada. Espera-se realizá-la quando da conclusão da nova biblioteca.</p>	Câmpus Passo Fundo
15.4 Aprimorar a transparência do serviço público no IFSul.	
<p>15.4.1 Elaborar e apresentar relatório financeiro do Câmpus Camaquã.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, planilhas de custo são repassadas aos servidores a cada trimestre.</p>	Câmpus Camaquã

<p>15.4.2 Dar publicidade às atividades desenvolvidas pela PROEX e priorizar a utilização de editais como instrumentos de seleção em ações coordenadas pela Pró-reitoria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Todos os recursos destinados a fomento de projetos, incluindo bolsas de extensão, foram disponibilizados por meio dos editais PROEX 04/2013, PROEX 03/2014 e PROEX 07/2014. Foram lançados também editais para formação de banco de avaliadores ad hoc, seleção para o programa PROEXT e realização Concurso Literário na Temática Afro-brasileira do IFSul. Os projetos com fomento dos Câmpus e os executados sem recursos também foram regidos por edital (EDITAL PROEX - Nº 01/2014 e EDITAL PROEX - Nº 04/2014). Ambos editais foram amplamente divulgados nos meios oficiais do IFSul.</p>	<p>Pró-reitoria de Extensão</p>
<p>15.5 Criar sistema de identificação para o acesso aos Câmpus e Reitoria.</p>	
<p>15.5.1 Participar da criação do sistema de identificação de acesso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A demanda não foi gerada pela reitoria. O Câmpus adquiriu todos os insumos para confeccionar as carteiras de identificação estudantil e sua implantação está prevista para o ano de 2015.</p>	<p>Câmpus Camaquã</p>
<p>15.6 Aprimorar os serviços do Departamento de Administração no Câmpus Passo Fundo.</p>	
<p>15.6.1 Realizar os processos licitatórios diretamente no Câmpus, agilizando o processo de licitação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Os processos licitatórios, inclusive as dispensas e as inexigibilidades, foram realizados de forma a contribuir para as atividades de toda a comunidade do Câmpus.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>15.6.2 Realizar reuniões com as Coordenadorias vinculadas ao Departamento de Administração e de Planejamento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. As reuniões foram realizadas de acordo com as necessidades.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>15.7 Aprimorar os serviços da coordenação de área física dos cursos no Câmpus Passo Fundo.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>15.8 Aprimorar os serviços da coordenadoria de manutenção no Câmpus Passo Fundo.</p>	
<p>15.8.1 Manter a capacitação dos servidores terceirizados, visando a uma melhor qualidade dos serviços prestados.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Ação realizada através de cláusulas contratuais que preveem capacitações específicas de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações.</p>	<p>Câmpus Passo Fundo</p>
<p>15.9 Reestruturar o Departamento de Ensino no Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>15.10 Aprimorar atendimento no Setor de Apoio Acadêmico no Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	
<p>15.10.1 Consolidar a implantação da Coordenação de Apoio ao Ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Este setor foi consolidado, com a denominação de Coordenação de Apoio Acadêmico.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>15.11 Aprimorar os serviços prestados pela Coordenação de Registros Acadêmicos no Câmpus Sapucaia do Sul.</p>	
<p>15.11.1 Adequar o horário de atendimento ao público e implantar expediente interno.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi implantado horário de expediente interno e redimensionado o horário atendimento ao público.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>

15.12 Reestruturar os setores de patrimônio e almoxarifado no Câmpus Sapucaia do Sul.	
<p>15.12.1 Readequar espaços físicos para melhorias do atendimento ao público em local específico e com horário adequado às demandas da instituição.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Ação concluída em 2013.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>15.12.2 Planejar e reorganizar os espaços físicos para possibilitar o armazenamento de materiais e equipamentos em locais e estruturas adequadas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Ação concluída em 2013.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.13 Articular, para seja permitido aos alunos de diferentes cursos, a matrícula numa mesma disciplina no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.14 Criar regulamento para distribuição de vagas de concursos públicos dentro do Câmpus Pelotas.	
<p>15.14.1 Discutir junto ao Conselho de Câmpus a exequibilidade desta meta.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Essa ação a Direção Geral do Câmpus Pelotas entende que, nesse momento, é inviável a criação de um regulamento interno que contemple todas as necessidades apresentadas.</p>	Câmpus Pelotas
15.15 Reestruturar o Relatório de Produtividade do Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.16 Criar comissão para implantar os Departamentos/Áreas (Educação, Ambiental, Elétrica e Ciências Humanas) no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.17 Criar comissão para analisar formas estruturais de gestão para a otimização do quadro docente e área física no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.18 Lotar servidor(es) técnico-administrativo em cada curso/área para apoio técnico, administrativo e pedagógico no Câmpus Pelotas.	
<p>15.18.1 Continuar a busca de ampliação do quadro de servidores junto a reitoria para possibilitar o atendimento a meta.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo da administração, tendo sido feita através de documentos, reuniões e pauta de CODIR.</p>	Câmpus Pelotas
15.19 Criar uma comissão para analisar espaço no organograma Institucional, de órgão executor de ações relativas ao Empreendedorismo no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.20 Construir e aperfeiçoar diretrizes institucionais para as diferentes modalidades de cursos.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.21 Criar mecanismos que auxiliem na implantação e consolidação de cursos.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.22 Aperfeiçoar mecanismos de participação da comunidade acadêmica na gestão de ensino do IFSul.	
<p>15.22.1 Informar à comunidade acadêmica sobre o fluxo dos processos de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN apresentou os fluxos dos processos de ensino para todos os Diretores/Chefes de Ensino em reuniões da Câmara de Ensino, bem como realizou inúmeras reuniões com coordenadores de cursos e supervisores pedagógicos sobre a tramitação dos processos. Além disso, a PROEN mantém, em sua página no Portal da Instituição, os fluxos dos principais processos de ensino. É importante mencionar também que a PROEN faz uso de todos os canais de comunicação com o cidadão (Fale Conosco, Ouvidoria, e-SIC, e-mail e telefones) para repassar informações referentes aos processos de ensino.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>15.22.2 Estabelecer reuniões periódicas com os representantes das turmas e membros do Centro Acadêmico e Grêmio Estudantil do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - São realizadas duas reuniões semestrais com os representantes de turmas e, periodicamente, com o grêmio estudantil e o centro acadêmico.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>15.22.3 Consolidar o Fórum de Coordenações do Ensino</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O fórum se reúne semanalmente para discutir as ações do Departamento de ensino.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>15.23 Aperfeiçoar as rotinas de tramitação dos processos de ensino.</p>	
<p>15.23.1 Incentivar os Câmpus a realizarem avaliação sobre as rotinas de tramitação dos processos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN vem trabalhando sistematicamente no aperfeiçoamento das rotinas de tramitação dos processos de ensino, realizando a escuta permanente dos colegas de todos os Câmpus. Durante o ano de 2014, várias rotinas foram aperfeiçoadas para agilizar e melhorar a tramitação de documentos. Além disso, a PROEN, através de parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, iniciou o planejamento e desenvolvimento de um sistema que irá consolidar este trabalho de aperfeiçoamento.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.24 Aprimorar os processos internos de avaliação dos cursos.</p>	
<p>15.24.1 Promover avaliações internas dos cursos em todos os níveis, tendo como referência a metodologia CAPES, recontextualizando-a ao ensino técnico de nível médio quando necessário.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Nos cursos superiores há uma ação de fluxo contínuo tendo como referência os indicadores da CAPES; nos cursos de nível médio inexistem balizadores, no entanto, a busca de qualificação e melhoria de cursos ocorrem constantemente.</p>	Câmpus Pelotas
<p>15.24.2 Existe um trabalho e avaliação e acompanhamento dos cursos de nível médio, no entanto, a instituição aguarda a regulamentação e implantação da avaliação dos cursos técnicos de nível médio pela parte do MEC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Nos cursos superiores há uma ação de fluxo contínuo tendo como referência os indicadores da CAPES; nos cursos de nível médio inexistem balizadores, no entanto, a busca de qualificação e melhoria de cursos ocorrem constantemente.</p>	Câmpus Pelotas
<p>15.24.3 Apoiar a criação de instrumentos de avaliação da CPA que foquem a avaliação institucional, incluindo todos os cursos e segmentos, independente do nível de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – Realizada: o processo de Avaliação Institucional 2014 foi realizado com suporte institucional da DTIC e envolveu toda a comunidade do IFSul.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
<p>15.25 Ampliar o esclarecimento aos servidores sobre a importância da entrega e controle dos documentos anuais.</p>	
<p>15.25.1 Entregar o Relatório de Gestão ao TCU até o dia 31/03/2014.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Administração e de Planejamento – A ação foi realizada, pois o Relatório de Gestão foi entregue para o TCU dentro do prazo estipulado.</p>	Pró-reitoria de Administração e de Planejamento
<p>15.25.2 Reunião com os Diretores de Ensino para informar sobre o trâmite dos processos de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Foram utilizadas as reuniões ordinárias da Câmara de Ensino para informar os Diretores/Chefes de Ensino sobre o trâmite dos processos. Além disso, vários memorandos foram encaminhados com o intuito de registrar os procedimentos e os fluxos estabelecidos.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>15.25.3 Reunião com os servidores de cada Câmpus para informar sobre o trâmite dos processos de ensino.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Foram realizadas inúmeras reuniões com os coordenadores de curso e supervisores pedagógicos sobre o trâmite dos processos de ensino, além dos Diretores/Chefes de Ensino. É importante mencionar também que a PROEN faz uso de todos os canais de comunicação com o cidadão (Fale Conosco, Ouvidoria, e-SIC, e-mail e telefones) para repassar informações referentes aos processos de ensino.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.25.4 Realizar atividades internas de formação aos servidores, em colaboração com as diretorias sistêmicas e reitoria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi realizado o curso de Fiscalização de Contratos.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.26 Criar mecanismos que aumentem a autonomia dos RH dos Câmpus.	
<p>15.26.1 Instituir a Coordenação de Apoio aos Recursos Humanos no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi concluída em 2013.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.27 Auxiliar no processo de descentralização dos Câmpus.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.28 Adequar os procedimentos de gestão à realidade da Instituição.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.29 Dimensionar a força de trabalho do IF Sul-rio-grandense em atividade técnico-administrativa.	
<p>15.29.1 Construir parâmetros e ferramentas de análise que auxiliem em uma proposta de dimensionamento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas– Não. Foi proposto para 2015 um “mapeamento de processos nos ambientes administrativos” como referência pra construção de parâmetros.</p>	Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
<p>15.29.2 Solicitar mais servidores técnico-administrativos para suprir as demandas dos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram pleiteadas 17 vagas de servidores técnico-administrativos junto a Reitoria, através do Mem. SAP-DIRETOR/N.º57/2014, de modo a suprir as demandas do Câmpus para o ano de 2014, sendo eles: 02 (CORAC), 01 (CIEE), 02 (Tecnologia da Informação), 01 (Contratos), 04 (laboratoristas), 02 (Finanças e Orçamento), 02 (Auxiliar de Biblioteca), 01 (técnico em assuntos educacionais), 02 (Apoio e Estrutura Funcional). Foram obtidas apenas 02 vagas de laboratoristas. Do mesmo modo, foram pleiteadas 07 vagas de docentes e obtidas 02 vagas.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.30 Formalizar e regulamentar competências de grupos de Técnicos de Referência nos Câmpus.	
<p>15.30.1 Participar da formalização e regulamentação se oportunizado.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi demandada ao Câmpus, mas técnicos de referência foram escolhidos.</p>	Câmpus Camaquã
<p>15.30.2 Formalizado e regulamentado através de portaria.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - O Câmpus realizou escolha dos representantes dos servidores para atuar junto à PROGEP.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.31 Aproximar a metodologia estabelecida no Programa de Avaliação com a adotada (base Portaria 409/90).	
<p>15.31.1 Propor novo formulário de avaliação de desempenho.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Sim. Foi proposta pela comissão uma minuta de avaliação para servidores Docentes que está em análise.</p>	Pró-reitoria de Gestão de Pessoas

15.32 Aprimorar o sistema de controle de frequência dos servidores.	
<p>15.32.1 Adquirir software que permita aprimorar o controle de frequência biométrico.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas– Ação repassada para DTIC. Foram solicitados aprimoramentos no atual sistema de controle de frequência enviados via Mem. DAPE/PROGEP nº 43 e 66/2014.</p>	Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
15.33 Padronizar procedimentos no SIAPE e SIAPENET.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.34 Aperfeiçoar o atendimento aos servidores (ativos e inativos), bem como a terceiros.	
<p>15.34.1 Divulgar o guia de serviços Pró-reitoria de Gestão de Pessoas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas– Não. O Guia está em processo de revisão para divulgação em Março/2015.</p>	Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
15.35 Aprimorar as rotinas de trabalho.	
<p>15.35.1 Promover a discussão para a avaliação sobre as rotinas de trabalho.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada na própria discussão do regimento interno do Câmpus e em reuniões (no primeiro semestre) de apresentação dos setores administrativos envolvendo os TAE's.</p>	Câmpus Camaquã
<p>15.35.2 Promover reunião de integração do trabalho do Pesquisador Institucional com os servidores dos registros acadêmicos dos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Não foi realizada a ação. Impossibilidade de articular todos os envolvidos. Ação incluída no planejamento de 2015.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.3 Promover e participar de reuniões com a CPA, Coordenadores de Cursos Superiores, Chefes de Departamento de Ensino Superior, Diretores de Ensino, Diretores Gerais, Pró-Reitores e Reitor através do Pesquisador Institucional.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN participou dos Encontros das Assessorias Pedagógicas e em reuniões do Comitê Gestor Binacional-IFSul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.4 Realizar o preenchimento das informações sistêmicas do IFSul nos diversos Sistemas de Gestão (e-MEC, Educacenso, Censo Superior e Sístec).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou todos os preenchimentos pertinentes às informações sistêmicas do IFSul nos diversos Sistemas de Gestão.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.5 Atualizar os dados nos Sistemas de Gestão do MEC sob a responsabilidade do Pesquisador Institucional.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN atualizou todos os dados pertinentes nos Sistemas de Gestão do MEC.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.6 Acompanhar o preenchimento das informações acadêmicas e administrativas nos diversos Sistemas de Gestão (e-MEC, Educacenso, Censo Superior e Sístec) realizado pelos servidores dos registros acadêmicos dos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN acompanhou o preenchimento das informações acadêmicas e administrativas nos diversos Sistemas de Gestão.</p>	Pró-reitoria de Ensino

<p>15.35.7 Acompanhar a tramitação dos processos de credenciamento e credenciamento do IFSul no Sistema e-MEC.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN acompanhou todos os processos de credenciamento e credenciamento.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.8 Acompanhar a tramitação dos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos Cursos Superiores do IFSul que tramitam no Sistema e-MEC e o preenchimento do formulário eletrônico pelo responsável do curso avaliado (coordenador do curso).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN acompanhou todos os processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos Cursos Superiores do IFSul.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.9 Realizar o levantamento mensal do quantitativo de matrículas do IFSul com base nos dados do sistema Q-Acadêmico.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realiza mensalmente um levantamento quantitativo e encaminha aos setores interessados.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.10 Elaborar relatórios com tabelas, gráficos e análise circunstanciada dos dados coletados pelo Pesquisador Institucional.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Ação parcialmente atendida. A PROEN coletou e compilou os dados, porém não foram produzidos relatórios com tabelas e gráficos. Essa ação está prevista para 2015.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>15.35.11 Publicar na página do IFSul em área específica da Unidade de Auditoria Interna, os Relatórios de Auditoria do OCI, bem como o PAINT, o RAINTE e o Manual da Unidade de Auditoria Interna do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Unidade de Auditoria Interna– Os relatórios do OCI (CGU-PR) encontram-se publicados no endereço eletrônico: http://www.ifsul.edu.br/index.php?option=com_docman&Itemid=268 , em 17 de novembro de 2014. O PAINT e RAINTE, encontram-se publicados no endereço eletrônico: http://www.ifsul.edu.br/index.php?option=com_docman&Itemid=227 , 03 de outubro de 2014. O Manual, encontra-se publicado no endereço eletrônico: http://www.ifsul.edu.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=891&Itemid=227 , em 17 de novembro de 2014.</p>	Unidade de Auditoria Interna
<p>15.35.12 Dar continuidade aos procedimentos realizados no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo com suas atividades inerentes às funções da DIRAP-GP.</p>	Câmpus Pelotas
<p>15.36 Ampliar a divulgação da legislação pertinente aos servidores do IF Sul.</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>15.37 Criar grupo de estudos para viabilizar a implantação do SIORG – UTFPR.</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>15.38 Implantar a Gestão Eletrônica de Documentos (GED).</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	
<p>15.39 Analisar/acompanhar os Sistemas de Informação desenvolvidos pelo Governo Federal.</p> <p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014</p>	

15.40 Instituir calendários de reuniões sistêmicas.	
15.40.1 Organizar o calendário do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - As reuniões têm suas pautas informadas até um dia antes de sua realização e obedecem a uma ordem pré-estabelecida. Na prática, acontecem trocas em função de demandas urgentes.	Câmpus Camaquã
15.41 Definir espaço para videoconferência entre a reitoria e os Câmpus.	
15.41.1 Manter e melhorar sala de reuniões onde está instalado equipamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada. Espaço mantido, porém não houve melhorias.	Câmpus Venâncio Aires
15.42 Propor a integração e a padronização da Comunicação Social dos diferentes Câmpus do IF Sul.	
15.42.1 Implantar a Rede de Comunicadores do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Coordenadoria de Comunicação Social – Não, pois no ano de 2014 a coordenadoria ficou sem um coordenador.	Coordenadoria de Comunicação Social
15.42.2 Qualificar a Coordenação de Comunicação Social com profissional específico para esta função e as diversas ações do setor. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Ação implementada em 2013 e consolidada com a vinda de servidora com formação em jornalismo e reestruturação física da Coordenação.	Câmpus Sapucaia do Sul
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.43 Definir espaço para escritório de pesquisas institucionais.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.44 Aprimorar o serviço de distribuição das informações institucionais.	
15.44.1 Reiniciar a circulação do informativo Posteiro A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Coordenadoria de Comunicação Social – Sim.	Coordenadoria de Comunicação Social
15.44.2 Aprimorar a divulgação das informações na página e demais meios institucionais do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi implementada em 2013 e aprimorada ao longo de 2014, com a atualização constante da página institucional.	Câmpus Sapucaia do Sul
15.44.3 Criar boletim eletrônico para o Câmpus A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Está sendo analisada a viabilidade técnica da implementação do boletim.	Câmpus Sapucaia do Sul

15.45 Equiparar a Procuradoria do IFSul às demais procuradorias de Instituições de Nível Superior.	
<p>15.45.1 Pleitear a criação de duas secretarias: I - Secretaria Jurídica, subdividida em (a) Seção de Ações Jurídicas e (b) Seção de Assuntos Gerais e II - Secretaria Administrativa, subdividida em (a) Seção de Licitações, Contratos e Convênios e (b) Seção de Recepção, Distribuição e Arquivo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Procuradoria Federal – Foi pleiteado, mas não atendido, pois depende de disponibilidade de FGs, que não foram concedidas.</p>	Procuradoria Federal
<p>15.45.2 Pleitear a disponibilização de (seis) funções gratificadas (FGs).</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Procuradoria Federal – Foi pleiteado, embora não atendido.</p>	Procuradoria Federal
<p>15.45.3 Pleitear a aquisição de equipamentos e materiais e atualização constante do acervo bibliográfico.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Procuradoria Federal – Foi pleiteada a aquisição de vários equipamentos de informática, como impressoras etc, mas nada foi atendido.</p>	Procuradoria Federal
<p>15.45.4 Pleitear junto à AGU mais um Procurador.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Procuradoria Federal – Foi pleiteado, mas a AGU não atendeu.</p>	Procuradoria Federal
15.46 Garantir uma estrutura mínima de gestão em cada Câmpus em funcionamento, para atender as demandas de extensão.	
<p>15.46.1 Separar coordenação de pesquisa e extensão para melhorar funcionamento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada parcialmente. As demandas foram separadas apesar de que no organograma institucional a separação não conste por completo. Esta ação será corrigida e ratificada na revisão do regimento interno do Câmpus.</p>	Câmpus Venâncio Aires
15.47 Garantir uma estrutura mínima de gestão em cada Câmpus em funcionamento, para atender as demandas de assuntos internacionais.	
<p>15.47.1 Avaliar a estrutura existente com o mínimo necessário.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte. Foram indicados novos servidores para compor o Núcleo de Assuntos Internacionais do Câmpus e é disponibilizado o material solicitado.</p>	Câmpus Camaquã
15.48 Regularizar a concessão de bolsas de extensão para discentes com recursos orçamentários do IFSul.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.49 Definir o novo regulamento de estágio.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.50 Definir o regulamento para a prestação de serviços pelo IFSul.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.51 Readequar e atualizar o regulamento para a realização de visitas técnicas.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.52 Definir o regulamento para a realização de eventos.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.53 Criar grupo de estudos para implantação de um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.54 Elaborar e aprovar o regulamento para a participação de servidores em atividades remuneradas em parcerias envolvendo a Fundação de Apoio.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.55 Criar procedimento de tramitação e registro de projetos de extensão.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	

15.56 Implantar novos mecanismos de acompanhamento do Plano de Ação.	
<p>15.56.1 Organizar calendário de reuniões com esta finalidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada em decorrência do esforço coletivo para a elaboração do novo Plano de Ação e demais documentos institucionais.</p>	Câmpus Camaquã
<p>15.56.2 Atuar no desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas informatizadas de acompanhamento e execução de ações.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional– Não realizada: mantém-se o processo de acompanhamento e execução das Ações. Formulários eletrônicos estão sendo utilizados para construção do Planejamento 2015 e têm melhorado a articulação entre os órgãos da instituição neste processo de construção.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
<p>15.56.3 Melhorar a divulgação do plano de ação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A DDI criou um espaço específico no sítio do IFSul para discussão e divulgação do plano de ação, e o Câmpus promoveu reuniões com toda comunidade para elaboração do mesmo.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>15.56.4 Criar grupo de monitoramento da implantação do Plano de Ação</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não foi implementado em 2014, mas suas funções foram parcialmente supridas pela comissão de elaboração do PDI.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.57 Aprimorar as relações entre os Câmpus e as Pró-reitorias.	
<p>15.57.1 Realizar visitas/reuniões sistêmicas com as Pró-reitorias e diretorias sistêmicas com os gestores e comunidades dos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-reitoria de Ensino – Sim. A PROEN realizou reuniões com as Pró-reitorias de Extensão, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica e Administração e Planejamento, também, entre outras, com as Diretorias de Projetos e Obras e Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como as comunidades dos Câmpus constituintes do IFSul</p> <p>Resposta da Pró-reitoria de Administração e de Planejamento – No ano de 2014, tendo em vista a dificuldade de agenda e de pessoal da PROAP, não houve possibilidade de realizar reuniões sistêmicas junto aos Câmpus. Porém, todas as questões pontuais encaminhadas à PROAP pelos Câmpus foram atendidas através de reuniões específicas sobre o tema proposto.</p> <p>Resposta da Pró-reitoria de Extensão - A PROEX organizou várias reuniões da CAMEX, da área de cultura, dos setores de estágios, dos NAPNES e NEABIS, da economia solidária, além de articular comissão que garantiu a nova Regulamentação de Estágios do IFSul. Quanto ao PRONATEC e o Programa Mulheres Mil, vinculados à PROEX, foram vários os momentos de interação e de reuniões gerais.</p> <p>Resposta da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas - Em 2014 a PROGEP, junto com as outras Pró-reitorias e diretorias sistêmicas, acompanhou o Reitor nas reuniões com as comunidades dos Câmpus em fevereiro de 2014. Tivemos ainda, em 2014 reunião/visita com os servidores da PROAP e DPO. Salientamos que possuímos apresentações específicas da PROGEP, e que devido a grande demanda de serviço em 2014 e o extenso conteúdo apresentado nas visitas, não conseguimos contemplar todos os servidores da Reitoria/Câmpus. Já para 2015 estamos nos organizando para atender esta ação(Câmpus Camaquã Já contemplado).</p> <p>Resposta da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – As visitas ocorreram durante o ano de 2014, e todos os Câmpus do IFSul foram visitados. A PROPESP esteve em todos os Câmpus discutindo editais, regulamentos e outros assuntos que envolvem Pesquisa, Inovação e Pós-graduação.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – Ação realizada. A DDI promoveu diversas visitas/reuniões para tratar do Plano de Desenvolvimento Institucional, do Planejamento Anual e dos Regimentos Geral e Internos.</p>	Todas Pró-reitorias e Diretorias Sistêmicas

15.58 Coordenar a elaboração do Regimento Geral do IFSul.	
<p>15.58.1 Coordenar o processo de revisão dos regimentos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional– A DDI coordenou a elaboração dos Regimentos Geral e Interno dos Câmpus do IFSul. Tendo o Regimento Geral sido aprovado pela Resolução 98/2014 e o Regimento Interno ficou para ser concluído até junho de 2015 conforme artigo 177 do novo Regimento Geral do IFSul.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
15.59 Criar o Regimento Interno de cada Câmpus.	
<p>15.59.1 Organizar uma Comissão para conduzir as discussões sobre o Regimento Interno do Câmpus Sapucaia do Sul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A comissão foi implantada com representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica, com previsão de conclusão dos trabalhos em abril de 2015.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.60 Consolidar a implantação do Departamento de Seleção.	
<p>15.60.1 Ampliar o espaço físico da DES.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– Não realizada. Vai ser concretizada com a conclusão do novo prédio da Reitoria.</p>	Diretoria Executiva da Reitoria
15.61 Consolidar a implantação do Departamento de Manutenção da Reitoria.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.62 Criar Núcleo de Visitas Técnicas junto à COSIE-E no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.63 Implantar a identificação visual dos Câmpus e da Reitoria.	
<p>15.63.1 Participar do processo de implantação da identidade visual.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A demanda não foi gerada. Contudo, há um esforço do Câmpus em manter os padrões apresentados no Manual da Marca dos Institutos Federais e seguir o utilizado pela Reitoria.</p>	Câmpus Camaquã
<p>15.63.2 Elaborar projeto para implantação gradativa de identificação visual do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase conclusão de projeto.</p>	Câmpus Pelotas
<p>15.63.3 Licitar o projeto para implantação gradativa de identificação visual do Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Execução após a licitação de projeto.</p>	Câmpus Pelotas
<p>15.63.4 Implantar placas de identificação e localização do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A ação foi iniciada em 2013 e complementada em 2014.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
15.64 Adequar os processos de gestão do Câmpus Pelotas – Visconde da Graça aos processos de gestão do IFSul.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.65 Estruturar a comissão de vestibular.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.66 Estruturar a comissão de seleção de pessoal.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.67 Organizar protocolos de procedimentos das rotinas do Câmpus Bagé.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
15.68 Definir o Regulamento das Ações de Extensão.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	

15.69 Definir o Regulamento da Certificação das Ações de Extensão.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.70 Propor a criação de uma comissão para discutir empreendedorismo e economia solidária.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.71 Fomentar atividades de extensão por meio de recursos da matriz orçamentária do CONIF.	
15.71.1 Elaborar editais de fomento e acompanhar a execução dos projetos aprovados. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – A ação foi realizada. Foram disponibilizados recursos e bolsas de extensão por meio dos editais PROEX 04/2013 (executado em 2014), PROEX 03/2014 e PROEX 07/2014. Os projetos com fomento dos Câmpus e os executados sem recursos também foram regidos por edital (EDITAL PROEX - Nº 01/2014 e EDITAL PROEX - Nº 04/2014). Ao todo, em 2014, a PROEX acompanhou a execução de 168 ações de Extensão, entre projetos, programas, cursos e eventos.	Pró-reitoria de Extensão
15.72 Estruturar uma agenda de reuniões no Câmpus Venâncio Aires.	
15.72.1 Ação realizada e com grande eficiência de funcionamento A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Agenda garante mensalmente uma reunião geral, uma por áreas de conhecimento, uma pedagógica de formação e uma reunião PROEJA\áreas.	Câmpus Venâncio Aires
15.73 Fazer um estudo dos fluxogramas gerenciais do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.	
15.73.1 Realizar o estudo para subsidiar a revisão do Regimento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada através da comissão constituída para tal. Está em fase final de apreciação pela comunidade.	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
15.74 Auxiliar no processo de descentralização dos Câmpus da terceira fase de expansão da rede.	
15.74.1 Auxiliar no controle dos processos de aquisição e contratação de serviços para os novos Câmpus realizados pela PROAP. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Administração e de Planejamento – A ação foi realizada através de planilhas, nas quais constavam os dados de todos os processos licitatórios que os novos Câmpus participaram.	Pró-reitoria de Administração e de Planejamento
15.74.2 Auxiliar no controle da execução orçamentária feita pela PROAP para os novos Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Administração e de Planejamento – A ação foi realizada através das mesmas planilhas citadas acima, com o preenchimentos dos campos: "quantidade empenhada", "valor empenhado" e "número do empenho".	Pró-reitoria de Administração e de Planejamento
15.75 Rediscutir os mecanismos que aumentem a autonomia dos RH dos Câmpus – Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
15.76 Discutir a Estrutura Organizacional do IFSul, juntamente com o Regimento Geral e os Regimentos Internos dos Câmpus.	
15.76.1 Propor a criação de três Coordenadorias: Atenção à saúde do servidor, Gerenciamento de Estágios e de Secretaria e Recepção. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – A ação proposta para aprovação do Regimento Geral resultou na criação dos núcleos de Atenção à saúde do servidor e Gerenciamento de Estágios.	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
15.76.2 Estruturar os setores pedagógicos e administrativos para o funcionamento do Câmpus Sapiranga, dando condições de funcionamento dos cursos técnicos e dos setores administrativos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapiranga - A ação foi realizada a partir das vagas de docentes disponibilizadas para remoção e de realização de concurso público para técnico-administrativos.	Câmpus Sapiranga

15.77 Estruturar uma agenda de reuniões do Câmpus Camaquã.	
<p>15.77.1 Realizar a organização da agenda de reuniões.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã – As reuniões de Gestão, de Cursos e da Equipe de Apoio Pedagógico tem data e horários definidos. As pautas são estabelecidas com antecedência, mas podem sofrer alterações em função de demandas urgentes.</p>	Câmpus Camaquã

16. Consolidar a pesquisa e a inovação	
METAS	
16.1 Criar grupo de pesquisa educacional levando em consideração o universo epistemológico da Instituição no Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
16.2 Fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica, em todos os níveis de ensino e áreas do conhecimento, no Câmpus Sapucaia do Sul.	
<p>16.2.1 Oportunizar, incentivar e viabilizar a participação em editais de fomento a pesquisa.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram divulgados os editais via comunicados institucionais e, paralelamente, foram realizadas reuniões com segmentos da comunidade para orientar a elaboração de propostas.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
16.3 Atuar em pesquisa na área de resíduos sólidos poliméricos no Câmpus Sapucaia do Sul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
16.4 Elaborar critérios para disponibilizar recursos orçamentários para cobrir despesas de viagens para servidores que possuam artigo científico a ser apresentado em congressos nacionais e/ou internacionais.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
16.5 Estabelecer critérios para participar em eventos científicos nacionais e/ou internacionais, visando à disponibilização de recursos.	
<p>16.5.1 Colaborar com a elaboração e aperfeiçoamento dos critérios para participação em eventos científicos nacionais e/ou internacionais, com a participação das demais pró-reitorias.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A PROPESP tem disponibilizado recursos para participação de pesquisadores em eventos científicos através de editais com critérios pré-estabelecidos.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.5.2 Elencar possíveis critérios para a participação de eventos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi desenvolvida, mas a participação neste ano foi condicionada à apresentação de trabalhos, este, portanto, o critério adotado.</p>	Câmpus Camaquã
<p>16.5.3 Definir comissão para discutir e normatizar a participação em eventos científicos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação não foi concluída devido a interrupção de calendário devido a greve (dois meses e meio) e novo processo eleitoral para direção do Câmpus (dois meses).</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>16.5.4 Desenvolver regulamento e documentação para disponibilizar recursos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi regulamentado o projeto de apoio a discentes através da destinação orçamentária específica e elaboração do formulário projeto para participação/representação em eventos científicos, culturais, esportivos e acadêmicos para atender esta demanda.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

16.6 Conceder bolsas de iniciação científica com recursos próprios do IFSul.	
<p>16.6.1 Elaborar o edital para seleção de propostas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– O edital foi elaborado e divulgado na página do IFSul sob o número Edital PROPESP N° 01/2014.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.6.2 Avaliar as propostas de projetos do edital.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– As propostas foram avaliadas pela PROPESP e pela câmara de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.6.3 Acompanhar mensalmente a implementação das bolsas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A PROPESP recebe todos os meses os relatórios mensais dos bolsistas.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.6.4 Avaliar e publicar os resultados.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Os resultados do Edital PROPESP N° 01/2014 foram divulgados na página do IFSul.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.6.5 Fomentar de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte, foram oferecidas bolsas, mas não houveram projetos inscritos. O recurso foi utilizado na ampliação das bolsas de monitoria e nos projetos de extensão.</p>	Câmpus Camaquã
16.7 Solicitar ao CNPq bolsas PIBIC e PIBITI.	
<p>16.7.1 Oportunizar e incentivar a participação em editais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram divulgados os editais via comunicados institucionais e reuniões gerais, bem como, através da realização de reuniões com segmentos da comunidade para orientar a elaboração de propostas.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
16.8 Elaborar projetos institucionais para viabilização da infraestrutura para pesquisa junto a instituições de fomento, considerando a demanda do IFSul.	
<p>16.8.1 Divulgar edital CT-INFRA para os Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– O Edital CT-INFRA foi lançado em novembro de 2014 e imediatamente foi enviado comunicado ao colégio de dirigentes para início das discussões.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.8.2 Elaborar em conjunto com os Câmpus o projeto.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Esta ação será realizada em 2015, pois o prazo de submissão é até junho de 2015.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.8.3 Submeter projeto aos órgãos de fomento.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A submissão será apenas em 2015.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação

16.9 Criar e consolidar grupos de pesquisa.	
<p>16.9.1 Fomentar criação de grupos de pesquisa. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Foi estabelecida a Instrução de Serviço PROPESP N° 05/2014 com orientações sobre procedimentos para registro de Grupos de Pesquisa. Além deste procedimento, foram lançados editais que nos itens de pontuação contemplam a participação em grupos de pesquisa do IFSul. Além disso foi lançado edital específico para equipamentos para grupos de pesquisa.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.9.2 Cadastrar os grupos junto ao CNPq. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Os cadastros foram todos realizados.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.9.3 Acompanhar as atividades dos grupos de pesquisa. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– O acompanhamento está sendo realizado.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.9.4 Incentivar a criação de grupos de pesquisa. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. Tivemos a criação de dois grupos de pesquisa no Câmpus.</p>	Câmpus Camaquã
<p>16.9.5 Fortalecer os grupos de pesquisa através de incentivo ao desenvolvimento de projetos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram feitas, no mínimo, duas reuniões para esclarecimentos de editais da PROPESP que estimulam a criação de grupos de pesquisa. Atualmente existem mais de 10 grupos de pesquisa ativos dentro do CaVG.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>16.9.6 Estimular a criação de novos grupos de pesquisa de acordo com as potencialidades do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foram realizadas duas reuniões no CaVG em conjunto com a Propesp para esclarecimento sobre os tramites para abertura de grupos de pesquisa junto ao CNPq, bem como esclareceu-se sobre incentivos decorrentes da abertura destes grupos, como a aproximação das áreas de pesquisa com mesmo foco de pesquisa dentro do Câmpus, como também da possibilidade de concorrência em editais da PROPESP para aquisição de equipamentos para pesquisa.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
<p>16.9.7 Incentivar a criação de novos grupos de pesquisa e acompanhar as ações dos existentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Foram criados 3 novos grupos de pesquisa no Câmpus Pelotas, bem como foi dado suporte aos grupos já existentes.</p>	Câmpus Pelotas
<p>16.9.8 Fomentar a criação de grupos de pesquisadores alocados no Câmpus A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi socializado e divulgado os critérios de criação dos grupos de pesquisa.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
<p>16.9.9 Apoiar as atividades dos grupos de pesquisa existentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi implementado espaço físico para bolsistas e para apoio aos projetos existentes.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul.
16.10 Implantar e manter a plataforma eletrônica da revista Thema.	
<p>16.10.1 Manter a plataforma atualizada. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A plataforma tem sido constantemente atualizada com o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação da reitoria.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação

16.11 Dar periodicidade à revista Thema.	
<p>16.11.1 Publicar duas edições por ano. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Foram publicadas as duas edições no ano de 2014.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
16.12 Criar e consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).	
<p>16.12.1 Mapear as pesquisas dentro do Instituto. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A PROPESP tem mantido cadastro atualizado das pesquisas em desenvolvimento no IFSul e tem dado suporte aos projetos de desenvolvimento tecnológico.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
16.13 Encaminhar o registro de patentes.	
<p>16.13.1 Fornecer subsídios para redação de patentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– A partir de cursos de capacitação dos membros da PROPESP, vários informativos foram divulgados sobre o assunto redação de patentes.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.13.2 Encaminhar solicitação de patente ao INPI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– As solicitações de patente foram encaminhadas.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.13.3 Acompanhar o processo de registro de patente. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Todos os processos estão sendo acompanhados.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.13.4 Incentivar pesquisas que possam gerar patentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram divulgados editais de fomento a pesquisa e desenvolvimento de produtos em conjunto com indústrias e outras instituições de P&D.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
16.14 Participar em editais de financiamento para a pesquisa, inovação e pós-graduação em órgãos de fomento.	
<p>16.14.1 Divulgar editais aos servidores incentivando-os a submeter propostas de projetos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Os editais têm sido divulgados.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.14.2 Elaborar projetos e submeter a órgãos de fomento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação– Todos os Câmpus do IFSul elaboraram projetos e foram submetidos por servidores do IFSul a editais de órgãos de fomento. Nem todas as submissões foram contempladas, entretanto, uma quantidade significativa de projetos foram contemplados em editais da FAPERGS, CNPq e CAPES, entre outras agências de fomento.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>16.14.3 Divulgar os editais e incentivar a participação nos mesmos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. O Câmpus aprovou dois projetos com recursos do CNPq.</p>	Câmpus Camaquã

<p>16.14.4 Estimular a submissão de projetos às instituições de fomento para captação de recursos para pesquisa e pós-graduação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - Foi oportunizada capacitação aos servidores do Câmpus (professores e técnico-administrativos) sempre que editais de fomento para captação de recursos para pesquisa e pós-graduação eram lançados, visando esclarecimento e incentivo a submissão de propostas a estes editais. Como exemplo do incentivo, citam-se os 3 projetos aprovados dos 4 projetos submetidos a Chamada 017/2014 do CNPq, como amplitude desta ação.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>
<p>16.14.5 Oportunizar e incentivar a participação em editais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram divulgados os editais via comunicados institucionais e, paralelamente, foram realizadas reuniões com segmentos da comunidade para orientar a elaboração de propostas.</p>	<p>Câmpus Sapucaia do Sul</p>
<p>16.15 Fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica em todos os níveis de ensino e áreas do conhecimento no Câmpus Pelotas.</p>	
<p>16.15.1 Incentivar a realização da meta através de oferecimento de bolsas de iniciação científica aos estudantes e proporcionando sua participação em projetos nacionais e internacionais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foi dado apoio a coordenadores e bolsistas para participação em editais, porém, ajuda de custo para estudantes realizarem viagens não foi ofertada no período em função de restrições orçamentárias.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>16.15.2 Fortalecer e qualificar as ações dos Grupos de Pesquisa incentivando essas atividades através da participação em editais, publicações acadêmicas e encaminhamentos de patentes.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada, foi dado apoio aos líderes de grupo para realização de suas atividades dentro das disponibilidades da gestão.</p>	<p>Câmpus Pelotas</p>
<p>16.16 Criar um espaço de pesquisa, desenvolvimento e inovação - MOVACI - no Câmpus Venâncio Aires.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014.</p>	<p>Câmpus Venâncio Aires</p>
<p>16.17 Criar mecanismos de incentivo a publicação de livros e artigos científicos entre os pesquisadores do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça.</p>	
<p>16.17.1 Incentivar e orientar os pesquisadores do Câmpus quanto à publicação de livros e artigos científicos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - O Câmpus oportunizou a todos os pesquisadores que solicitaram, e com base na sua disponibilidade orçamentária, fomento a professores/pesquisadores que solicitaram diárias passagens para publicação de seus resumos/artigos em congressos na área.</p> <p>Houve ainda a publicação de artigos e resumos em congressos, fomentados pela PROPESP, através de seus editais de fomento, citando-se 11 trabalhos publicados a partir deste fomento.</p>	<p>Câmpus Pelotas-Visconde da Graça</p>

17. Melhorar as condições de trabalho e saúde dos servidores	
METAS	
17.1 Implantar Comissão de Higiene e Segurança no Trabalho nos Câmpus de Venâncio Aires e Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014.	
17.2 Implantar serviço de atendimento ambulatorial nos Câmpus de Venâncio Aires, Camaquã, Bagé e Santana do Livramento.	
17.2.1 Apresentar relação de materiais necessários para equipar o serviço. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Não há profissional no quadro para definir os materiais.	Câmpus Bagé
17.2.2 Definir prioridade desse investimento conforme orçamento do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Não definido, pois falta definição dos materiais e do profissional do quadro de servidores.	Câmpus Bagé
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Camaquã
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Venâncio Aires
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Santana do Livramento
17.3 Promover ações de prevenção à saúde dos servidores no Câmpus Passo Fundo.	
17.3.1 Realizar uma campanha de saúde. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foram realizadas as seguintes Campanhas: Outubro rosa; Novembro azul e; Diabetes.	Câmpus Passo Fundo
17.3.2 Prestar serviço de atendimento ambulatorial. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. O ambulatório do Câmpus realizou os seguintes atendimentos: 45 atendimentos a professores; 16 atendimentos a técnico-administrativos; 70 atendimentos a funcionários terceirizados; 75 atendimentos a alunos; Totalizando 206 atendimentos no decorrer do ano de 2014.	Câmpus Passo Fundo
17.4 Melhorar a estrutura dos serviços do setor de saúde do Câmpus Sapucaia do Sul.	
17.4.1 Incentivar e possibilitar a aquisição de materiais e equipamentos para melhor atendimento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram adquiridos alguns dos equipamentos solicitados em 2014 e está sendo proposto pelo Câmpus a compra coletiva de medicamentos.	Câmpus Sapucaia do Sul
17.5 Criar melhores condições de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).	
17.5.1 Implantar estrutura física específica para a CPA. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi disponibilizada uma sala para funcionamento da CPA.	Câmpus Sapucaia do Sul
17.5.2 Reivindicar a disponibilidade de maior número de horas aos membros da CPA e sua Presidência para a realização dos trabalhos, sem prejuízo às demandas do Câmpus, através de documento específico da Reitoria. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A carga horária foi estabelecida no regulamento de atividades docentes.	Câmpus Sapucaia do Sul

<p>17.5.3 Apoiar a CPA no que for possível. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional - A DDI está apoiando a CPA no processo de Avaliação Institucional 2015. Participou de reuniões para apoiar as demandas, articulou a informatização do processo de avaliação e contribuiu na tabulação dos resultados.</p>	Diretoria de Desenvolvimento Institucional
17.6 Implementar a digitalização dos documentos do Arquivo Permanente.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
17.7 Implementar a digitalização dos documentos do Arquivo Permanente no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	Câmpus Pelotas
17.8 Promover ações preventiva na área de saúde para Servidores do Câmpus Camaquã.	
<p>17.8.1 Apoiar as iniciativas com esta finalidade. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada a partir do apoio as iniciativas de atividade física promovida pela professora de Ed. Física e com a liberação do uso da quadra pelos servidores para a prática esportiva. O Câmpus participou do Outubro rosa.</p>	Câmpus Camaquã

18. Aprimorar os serviços de Biblioteca	
METAS	
18.1 Disponibilizar atendimento da biblioteca nos três turnos de funcionamento nos Câmpus Charqueadas e Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
18.2 Avaliar os recursos disponíveis para as possibilidades de acesso para a comunidade interna e externa no Câmpus Charqueadas.	
<p>18.2.1 Organizar e aprimorar os procedimentos para acesso da comunidade interna e externa. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas– Totalmente realizada.</p>	Câmpus Charqueadas
18.3 Implantar o sistema de segurança da biblioteca no Câmpus Charqueadas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
18.4 Promover a divulgação da Biblioteca e seus serviços no Câmpus Charqueadas.	
<p>18.4.1 Divulgar o regulamento da Biblioteca. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas– Totalmente realizada.</p>	Câmpus Charqueadas
18.5 Promover ações de conservação e restauração do acervo no Câmpus Charqueadas.	
<p>18.5.1 Incentivar e acompanhar as ações de conservação e restauração do acervo. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Charqueadas– Totalmente realizada. Foram adquiridas e instaladas estantes para a Biblioteca de modo que se adeque melhor o acervo, havendo um espaço maior para disposição dos livros.</p>	Câmpus Charqueadas
18.6 Reestruturar a biblioteca do Câmpus Passo Fundo.	
<p>18.6.1 Elaborar projeto para ampliação da área da Biblioteca. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – O projeto não foi elaborado. Muito embora tenha-se iniciado sua elaboração, o mesmo encontra-se em plena execução com previsão de conclusão para 2015. Ainda, destaca-se a intenção de iniciar-se o procedimento licitatório ainda em 2015.</p>	Câmpus Passo Fundo

18.7 Ampliar, atualizar e recuperar o acervo bibliográfico do Câmpus Sapucaia do Sul.	
18.7.1 Adquirir material bibliográfico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram adquiridos R\$ 29.659,44 em livros.	Câmpus Sapucaia do sul
18.8 Informatizar serviços oferecidos pela biblioteca no Câmpus Sapucaia do Sul.	
18.8.1 Aprimorar os serviços de acesso e atendimento ao público através de novos mecanismos de consulta e reserva ao acervo bibliográfico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi implantado o sistema Pergamus que permite o acesso ao acervo.	Câmpus Sapucaia do Sul
18.9 Adequar a biblioteca às necessidades de pesquisa no Câmpus Sapucaia do Sul.	
18.9.1 Criar um espaço de estudo individualizado. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Implementado em 2014, com a organização da sala para estudos individuais.	Câmpus Sapucaia do Sul
18.10 Implantar sistema de segurança do acervo bibliográfico nos Câmpus Sapucaia do Sul, Camaquã e Venâncio Aires	
18.10.1 Instalar o equipamento adquirido. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - O equipamento foi instalado.	Câmpus Camaquã
18.10.2 Aguardar melhor espaço físico para implementação de sistema. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Devido a problemas com as obras não houve melhorias de espaço físico para a biblioteca.	Câmpus Venâncio Aires
18.11 Aprimorar o serviço de segurança do acervo das bibliotecas dos Câmpus.	
18.11.1 Propor estudo de implantação de um sistema de câmaras de vigilância no interior da biblioteca. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Não foi executado. Priorizou-se a implantação do sistema anti-furto.	Câmpus Sapucaia do Sul
18.12 Criar página da biblioteca do Câmpus Pelotas na internet.	
18.12.1 Manter atualizada. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não realizada por falta de tempo.	Câmpus Pelotas
18.13 Prover um software para gerenciamento da biblioteca, compatível com as necessidades da Instituição.	
18.13.1 Manter software e aprimorar utilização do <i>Pergamum</i>. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Acervo do Câmpus Venâncio Aires disponível via sistema para o IFSul.	Câmpus Venâncio Aires
18.14 Ampliar o acervo bibliográfico dos Câmpus do IFSul.	
18.14.1 Adquirir o acervo bibliográfico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, foram adquiridos 403 (quatrocentos e três) títulos, distribuídos em 1.400 (mil e quatrocentos) exemplares, no valor total de R\$ 107.933,98 (cento e sete mil novecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).	Câmpus Camaquã

<p>18.14.2 Ampliar e qualificar o acervo bibliográfico do Câmpus Pelotas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo com constante ampliação do acervo bibliográfico do Câmpus.</p>	Câmpus Pelotas
<p>18.14.3 Qualificar e ampliar o acervo da biblioteca A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. A Biblioteca do Câmpus ampliou seu acervo em 170 títulos e 784 exemplares, distribuídos entre as áreas de atuação do Câmpus. A ampliação do acervo significa qualificar o serviço prestado aos estudantes e servidores, como fonte de apoio pedagógico. Importante salientar que houve a instalação total do sistema completo de segurança, composto por pares de antenas e ativadores e desativadores de etiquetas eletromagnéticas.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>18.14.4 Adquirir o acervo bibliográfico. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapiranga - Ação realizada através da adesão ao pregão SRP nº 48/2014 da reitoria e solicitação de empenho de cerca de 430 títulos.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>18.14.5 Prover um espaço na biblioteca do local provisório de funcionamento do Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapiranga - Foi disponibilizado espaço na biblioteca da escola municipal cedida para funcionamento provisório do Câmpus.</p>	Câmpus Sapiranga
<p>18.14.6 Aquisição de livros novos e em número compatível com as necessidades ensino, pesquisa e extensão. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram adquiridos R\$ 29.659,44 em livros.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
18.15 Reestruturar a biblioteca do Câmpus Camaquã e Venâncio Aires	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
18.16 Estruturar a biblioteca do Câmpus Santana de Livramento	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
18.17 Criar página da biblioteca do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça na internet.	
<p>18.17.1 Aprimorar as informações da página, criar grupo para atualização. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas-Visconde da Graça - A ação foi realizada. A página da biblioteca foi criada no endereço http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Visconde-da-Gra%C3%A7a/295590220469971 sendo atualizada por grupo composto pelo bibliotecário e servidores da biblioteca e da Coordenadoria de TI do Câmpus. No link na página do Câmpus (http://cavg.ifsul.edu.br/biblioteca.html) há um conjunto de informações com Guia do usuário da biblioteca, Normas para elaboração de monografias, Manual de usuário do Sistema Pergamun e demais links úteis aos usuários.</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
18.18 Realizar estudo de cooperação entre as bibliotecas do IFSul – Pelotas – Visconde da Graça.	
<p>Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014</p>	Câmpus Pelotas-Visconde da Graça
18.19 Disponibilizar atendimento da biblioteca nos três turnos de funcionamento nos Câmpus de Bagé e Camaquã.	
<p>18.19.1 Manter o atendimento nos três turnos de acordo com as demandas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A biblioteca mantém atendimento nos 3 turnos.</p>	Câmpus Camaquã
<p>18.19.2 Avaliar o atendimento prestado. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, atende as demandas do Câmpus nos três turnos.</p>	Câmpus Bagé

<p>18.19.3 Definir a necessidade de solicitar vaga para auxiliar de biblioteca.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Bagé - Concluído, atende as demandas atuais do Câmpus.</p>	Câmpus Bagé
---	-------------

19. Consolidar e ampliar as ações inclusivas	
METAS	
19.1 Promover programas de capacitação e formação de recursos humanos para atuarem com PcDs.	
<p>19.1.1 Incentivar a realização de cursos de capacitação na temática inclusiva pelos NAPNEs e NEABIs dos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada por vários Câmpus, com a presença do Departamento de Ações Inclusivas. Ainda há necessidade de ampliar os espaços de formação e a busca de recursos para as ações de inclusão. Essa é uma meta permanente implementada com o apoio de todos os núcleos.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.1.2 Incentivar a participação em eventos na área de inclusão para todos os servidores.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foi disponibilizado recursos para participação em eventos diversos.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
19.2 Intensificar ações para sensibilização e mudança de paradigma na comunidade do IFSul.	
<p>19.2.1 Sensibilizar a comunidade conforme a demanda.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - Abrimos o espaço para um evento da APAE de Camaquã, para o CRAS da Getúlio Vargas (bairro em vulnerabilidade social) e divulgamos todas as ações conduzidas pelas Pró-reitorias.</p>	Câmpus Camaquã
<p>19.2.2 Realizar reuniões com as comunidades dos Câmpus e os núcleos de inclusão social.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. A Pró-reitoria visitou os Câmpus e agendou reuniões de trabalho com os representantes dos NEABIs, NAPNEs e NUGED.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.2.3 Realizar seminários e palestras para a comunidade de servidores e alunos, como forma de sensibilizar e articular ações para trabalhar conteúdos étnico-raciais e de acessibilidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada, inclusive em articulação com outras instituições, como no caso do Seminário de Tecnologia Assistiva, que contou como parceiro o APL Saúde, contando com a participação da Escola Louis Braille, APAE, CERENEPE e Escola Alfredo Dub. Realização do I Seminário de Direitos Humanos e II Seminário de Ações Inclusivas, com a participação de vários Câmpus, por meio de relatos de experiência e debates. Realização de palestras na temática afro. nos Câmpus CAVG, Charqueadas, Pelotas e Sapucaia do Sul.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.2.4 Apoiar os Câmpus na realização de eventos e seminários na temática inclusiva.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada por vários Câmpus, com a presença do Departamento de Ações Inclusivas. Ainda há necessidade de ampliar os espaços de formação e a busca de recursos para as ações de inclusão.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.2.5 Promover seminários de sensibilização.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Em função da reestruturação do NAPNE, esta ação será executada em 2015.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

19.3 Adequar a estrutura física dos Câmpus do IF Sul-rio-grandense visando dar acessibilidade aos PcDs.	
<p>19.3.1 Realizar estudo sobre a adequação da estrutura física. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada. Informalmente, foram apontados dois problemas principais: ausência de placas indicativas de localização em braile e o calçamento sem as saliências de orientação para cegos.</p>	Câmpus Camaquã
<p>19.3.2 Apoiar, orientar e acompanhar os NAPNEs de cada Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada por meio de agenda de reuniões de trabalho junto com os representantes dos Napnes de cada Câmpus. Essa é uma ação permanente.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.3.3 Propor a criação de uma comissão que oriente a realização de obras de acessibilidade em todas as bibliotecas dos Câmpus do IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada parcialmente. Em reunião de trabalho com a participação dos representantes dos Napnes foi abordado a criação da comissão. A comissão ainda precisa ser estruturada e para isso precisa do envolvimento dos Câmpus, planejamento e ações a partir das demandas surgidas.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.3.4 Dar continuidade ao processo, respeitando as normas técnicas de acessibilidade na elaboração de novos projetos de construção e reforma. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Executados conforme demanda.</p>	Câmpus Pelotas
<p>19.3.5 Adequar a área externa do Câmpus para acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Entre outras, podem-se citar a adequação das principais entradas dos prédios do Câmpus, mediante a construção de rampas de acesso, bem como a instalação de mais bebedouros adaptados para PNEs.</p>	Câmpus Passo Fundo
19.4 Promover e ampliar parcerias e intercâmbios com instituições e organizações públicas e privadas.	
<p>19.4.1 Apoiar as ações desenvolvidas e buscar novas formas de intercâmbio com instituições de assistência social e educacional e fóruns comprometidos com a discriminação racial. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada no âmbito de vários Câmpus por meio de projetos de extensão. Realização do II Concurso na Temática Afro-brasileira do IFSul. Realização de palestras e apresentação de trabalhos em vários eventos.</p>	Pró-reitoria de Extensão
19.5 Promover procedimentos adequados para ingresso e permanência dos PcD.	
<p>19.5.1 Trabalhar com a PROEN e os NAPNEs para ampliar as condições de acesso e permanência dos PcDs. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. Por meio da articulação entre PROEN, DES e Câmpus Pelotas foi realizado o Vestibular em Libras do IFSul, ampliando as condições de acesso para a comunidade surda. Esta é uma ação que terá continuidade, oferecendo não só o vestibular em Libras em todos os vestibulares, como também, buscando novas formas de acesso como o vestibular em braile, cotas para deficientes, entre outras.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.5.2 Fortalecer as ações voltadas à inclusão, propondo e executando projetos que envolvam a qualificação dos recursos humanos para o atendimento às pessoas com deficiência. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação de fluxo contínuo de acordo com a demanda. Efetivada a liberação de 4 códigos de vagas de Intérpretes de LIBRAS para o Câmpus Pelotas.</p>	Câmpus Pelotas

<p>19.5.3 Adequação do espaços acadêmicos para dois estudantes cadeirantes, uma estudante e dois servidores surdos, prorrogação do contrato de dois intérpretes de LIBRAS até dia 17 de julho de 2014 e realização de concurso para preenchimento de 4 vagas para intérpretes de Câmpus Pelotas LIBRAS.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Em fase de execução conforme demanda.</p>	Câmpus Pelotas
19.6 Consolidar os NAPNE nos Câmpus.	
<p>19.6.1 Incentivar a participação de mais servidores no Núcleo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte. Contudo, falta uma maior ação de divulgação da importância deste Núcleo no Câmpus.</p>	Câmpus Camaquã
<p>19.6.2 Acompanhar as atividades dos NAPNEs com vistas à consolidação de suas ações nos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação em andamento e permanente. Realizada através da visitas aos Câmpus, reuniões de trabalhos com os representantes dos NAPNEs, equipe diretiva dos Câmpus e corpo docente para diálogos e apresentações a respeito das questões de inclusão e atividades dos núcleos.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.6.3 Apoiar a implementação dos NAPNEs nos Câmpus novos.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação em andamento, por meio de reuniões com a comunidade dos Câmpus novos, apoio e subsídio na elaboração do regulamento, envio de materiais para estudo, como para o Câmpus Sapiranga.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.6.4 Finalizar e licitar o projeto para a readequação de espaços para realocação do NAPNE.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Projeto finalizado e licitado.</p>	Câmpus Pelotas
<p>19.6.5 Dar início a execução do projeto para a readequação de espaços para realocação do NAPNE.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Execução suspensa temporariamente conforme determinação da Direção do Câmpus Pelotas.</p>	Câmpus Pelotas
<p>19.6.6 Aumentar participação da comunidade acadêmica e servidores.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação não realizada. Houve pouca mobilização por parte da equipe responsável.</p>	Câmpus Venâncio Aires
19.7 Construir e implementar o Plano de Ações Inclusivas do IFSul.	
<p>19.7.1 Participar da construção do plano, sempre que convidados.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A demanda não foi gerada.</p>	Câmpus Camaquã
<p>19.7.2 Apoiar a implementação do plano no Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A demanda não foi gerada.</p>	Câmpus Camaquã
19.8 Estabelecer diretrizes para aquisição/desenvolvimento de Tecnologia Assistiva.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
19.9 Intensificar e consolidar as ações do NEABI.	
<p>19.9.1 Incentivar a participação de mais servidores no Núcleo.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - O Núcleo ganhou mais participantes, mas esta precisa ser formalizada através de emissão de portaria.</p>	Câmpus Camaquã

<p>19.9.2 Apoiar, orientar e acompanhar as ações desenvolvidas pelos NEABIs.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação em andamento e permanente. Realizada através das visitas aos Câmpus, reuniões de trabalhos com os representantes dos NEABIs, participação junto com os núcleos em atividades e diálogos com a comunidade dos Câmpus, a respeito das questões de inclusão e atividades dos núcleos.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.9.3 Reativar o Núcleo e apoiar suas ações.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Foram feitas diversas chamadas internas para reativar o Núcleo, mas estamos tendo sérias dificuldades pela falta de servidores interessados em participar de suas atividades.</p>	Câmpus Pelotas
<p>19.9.4 Criar maior número de atividades em parcerias externas com a comunidade.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. As principais parcerias foram realizadas com a PARESP (Parceiros da Esperança), Casa de Passagem, ADEVIVA (Associação dos Deficientes Visuais de Venâncio Aires) e as escolas do município de Venâncio Aires.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>19.10 Criar o NEABI nos demais Câmpus do IFSul.</p>	
<p>Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014.</p>	
<p>19.11 Consolidar a oferta de bolsas de iniciação científica e tecnológica, em projetos inclusivos, com recursos próprios do IFSul.</p>	
<p>19.11.1 Estimular a produção acadêmica na temática inclusiva.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada através do Edital PROEX 05/2014, referente ao II Concurso Literário na Temática Afro-brasileira do IFSul.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.11.2 Acompanhar a execução de projetos de Tecnologias Assistivas contemplados nos editais da PROEX.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada através de vários projetos contemplados nos Editais. Apoio para a divulgação de trabalhos em Mostras e Feiras Nacionais.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.12 Fomentar ações de pesquisa e desenvolvimento em Tas.</p>	
<p>19.12.1 Articular com a Pró-reitoria de Extensão a publicação de um edital conjunto de fomento ao desenvolvimento de tecnologias assistivas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – Por falta de recursos e referido edital foi lançado exclusivamente pela Pró-reitoria de Extensão.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>19.12.2 Acompanhar e apoiar os grupos de pesquisa que trabalham com as Tecnologias Assistivas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. Por meio de visitas aos Câmpus, articulação com os coordenadores dos projetos e temos, também, a projeção de criação de um banco de dados referentes aos projetos, com previsão de trabalho articulado em 2015.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.12.3 Apoiar a continuidade dos projetos de Tecnologias Assistivas em funcionamento nos Câmpus, buscando a ampliação das ações de Tecnologia Assistiva.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação realizada. Por meio de visitas aos Câmpus, articulação com os coordenadores, diálogos com a comunidade acadêmica e incentivo para a participação de novos professores em projetos de TA.</p>	Pró-reitoria de Extensão

19.13 Contratar professor de libras e intérprete.	
<p>19.13.1 Incentivar a contratação pelos Câmpus através da Lei 12.677/12.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Extensão – Ação em andamento e permanente, conforme demanda dos Câmpus.</p>	Pró-reitoria de Extensão
<p>19.13.2 Pleitear vaga de servidores junto a Reitoria e ao Ministério de Educação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - Foram pleiteadas 17 vagas de servidores técnico-administrativos junto a Reitoria, através do Mem. SAP-DIRETOR/N.º57/2014, de modo a suprir as demandas do Câmpus para o ano de 2014, sendo eles: 02 (CORAC), 01 (CIEE), 02 (Tecnologia da Informação), 01 (Contratos), 04 (laboratoristas), 02 (Finanças e Orçamento), 02 (Auxiliar de Biblioteca), 01 (técnico em assuntos educacionais), 02 (Apoio e Estrutura Funcional). Foram obtidas apenas 02 vagas de laboratoristas. Do mesmo modo, foram pleiteadas 07 vagas de docentes e obtidas 02 vagas.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

20. Consolidar o ensino de pós-graduação	
METAS	
20.1 Implantar, no Câmpus Charqueadas, o ensino de pós-graduação <i>lato sensu</i> (Especialização em Educação e Contemporaneidade).	
<p>20.1.1 Acompanhar o andamento do Curso.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Charqueadas– Totalmente realizada.</p>	Câmpus Charqueadas
20.2 Criar no Câmpus Passo Fundo curso de pós-graduação <i>lato sensu</i> (Especialização em Projeja e Especialização em Matemática).	
<p>20.2.1 Reavaliar a implantação do Curso de Pós-Graduação em Matemática.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – Ação não realizada. Com a contratação de mais um professor de matemática, aliado ao retorno de um servidor desta área, afastado para conclusão do doutorado, pretende-se retomar este assunto este ano.</p>	Câmpus Passo Fundo
20.3 Implantar, no Câmpus Sapucaia do Sul, o Curso de Mestrado em Tecnologia Mecânica (em conjunto com a UFRGS).	
<p>20.3.1 Dar subsídios para a elaboração do Aplicativo de Cursos Novos (APCN) para submissão a CAPES.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação – Não houve submissão de propostas de APCN para o ano de 2014, portanto, não foi necessário dar subsídios para a elaboração de propostas.</p>	Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
<p>20.3.2 Analisar a viabilidade de implantação desta ação.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A oferta de cursos será discutida em 2016 no âmbito do PDI.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul
20.4 Realizar estudo para verificar viabilidade de Implantação, no Câmpus Sapucaia do Sul de cursos <i>lato sensu</i> .	
<p>20.4.1 Realizar estudo de viabilidade</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapucaia do Sul - A oferta de cursos será discutida em 2016 no âmbito do PDI.</p>	Câmpus Sapucaia do Sul

20.5 Criar o Mestrado em Educação no Câmpus Pelotas.	
20.5.1 Acompanhar seu andamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Mestrado já criado e está em fase de implementação. Editais de capacitação, avaliações de publicações, avaliações docentes.	Câmpus Pelotas
20.6 Criar grupo no Câmpus Pelotas, para estudos de implantação de cursos de Mestrado em Tecnologia Ambiental e Mestrado em Engenharia Elétrica.	
20.6.1 Criar comissões e acompanhar seu trabalho. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Apesar de não ter a comissão criada, estudos feitos apontam necessidades de área física e carga horária docente dedicada.	Câmpus Pelotas
20.6.2 Criar grupo na Engenharia Elétrica para estudos que viabilizem o mestrado que atenda a diferentes demandas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - A ação foi modificada, criou-se um grupo para estudar a viabilidade de instituir um mestrado em Engenharia Industrial. Nesse grupo estão presentes docentes de diversos Câmpus do IFSul.	Câmpus Pelotas
20.7 Criar grupo no Câmpus Pelotas, para estudos de implantação do Curso <i>lato sensu</i> em Engenharia Elétrica.	
20.7.1 Criar comissão e acompanhar seu trabalho. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Apesar de não ter a comissão criada, estudos apontaram maior viabilidade para criação em mestrado em engenharia industrial, abarcando o item 20.6.	Câmpus Pelotas
20.8 Consolidar o Curso <i>lato sensu</i> em Educação no Câmpus Pelotas.	
20.8.1 Acompanhar seu andamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada e de fluxo contínuo.	Câmpus Pelotas
20.9 Consolidar o Curso <i>lato sensu</i> em Linguagens Verbais, Visuais e suas Tecnologias no Câmpus Pelotas.	
20.9.1 Acompanhar seu andamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação alcançada e de fluxo contínuo.	Câmpus Pelotas
20.10 Criar grupo, no Câmpus Pelotas, para estudos de implantação do Curso <i>lato sensu</i> em Tecnologia Ambiental (Gestão/Saneamento) no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.11 Criar grupo, no Câmpus Pelotas, para estudos de implantação do Curso <i>lato sensu</i> em Química Ambiental no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.12 Consolidar o Curso <i>lato sensu</i> em Mídias para a Educação no Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.13 Criar grupo, no Câmpus Avançado Santana do Livramento, para estudos de implantação do Curso <i>lato sensu</i> binacional.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.14 Consolidar curso de Especialização em Ciências e Tecnologias na Educação no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.15 Implantar curso de Mestrado Profissionalizante em Educação Profissional e Tecnológica no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.16 Implantar especialização em EJA com ênfase em Economia Solidária no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.17 Implantar especialização em EJA com ênfase em Educação no Campo no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

20.18 Implantar especialização em EJA com ênfase em Educação nas Prisões no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.19 Implantar curso de Especialização em Habilitação Pedagógica no Câmpus de Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.20 Realizar estudo para implantação de novos programas de Pós-graduação lato e strictu sensu no Câmpus Pelotas – Visconde da Graça.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
20.21 Estruturar o curso de Habilitação Pedagógica na modalidade a distância, para oferta nos Câmpus e polos EaD interessados.	
20.21.1 Construir o projeto pedagógico do curso no âmbito do Comitê Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN construiu proposta de curso de Especialização em Educação com Habilitação para a Docência.	Pró-reitoria de Ensino
20.21.2 Encaminhar os projetos propostos para aprovação nos órgãos competentes. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN encaminhou o Projeto do Curso de Especialização com Habilitação para a Docência à PROPESP para tramitação e aprovação.	Pró-reitoria de Ensino
20.22 Elaborar estudo de viabilidade da implementação de pós-graduação <i>lato sensu</i> em Matemática para professores das séries iniciais no Câmpus Pelotas.	
20.22.1 Criar comissão de estudos e acompanhar seus trabalhos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Ação não alcançada, pois necessita ser redimensionada de acordo com as novas demandas e interesses do Câmpus.	Câmpus Pelotas
20.23 Realizar estudo para implantação de curso <i>lato sensu</i> na área de Meio Ambiente no Câmpus Camaquã.	
20.23.1 Encaminhar o PPC do curso para a PROPESP para avaliação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - Em função de demanda local, foi aberto um curso de Especialização no Ensino de Ciências no Câmpus, deixamos para mais adiante a oferta de outros cursos em função do número de professores e espaço físico.	Câmpus Camaquã

21. Efetivar a transformação do CEFET-RS em Instituto Federal Sul-rio-grandense	
METAS	
21.1 Deslocar a estrutura da Reitoria para local definitivo.	
21.1.1 Realizar a mudança após entrega da obra. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Projetos e Obras – Ação não realizada pois a obra não foi finalizada.	Diretoria de Projetos e Obras
21.2 Estruturar ambiente para criação e desenvolvimento de materiais audiovisuais e capacitar servidores para atuar nele.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
21.3 Designar espaço para montagem de um escritório para recepção dos diretores-gerais e pró-reitores.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	

21.4 Criar mecanismos que aperfeiçoem a divulgação do IFSul.	
<p>21.4.1 Confeccionar e reproduzir material de divulgação do Câmpus, composto de folder institucional, pasta, adesivo e CD. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – Ação realizada. Foram confeccionados CDs com o vídeo institucional do IFSul. Também foi realizado uma campanha de divulgação do Câmpus Passo Fundo através das redes sociais, com ampla inserção na comunidade. Aliado a isto, na execução do seminário de informática, foi confeccionado grande quantidade de material de divulgação do evento, contribuindo sobre maneira para a divulgação do Câmpus.</p>	Câmpus Passo Fundo
<p>21.4.2 Implantar a nova plataforma de publicação de organogramas. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Coordenadoria de Comunicação Social - Sim, a parte visual da nova plataforma foi desenvolvida e disponibilizada para a DTIC.</p>	Coordenadoria de Comunicação Social
<p>21.4.3 Implantar a nova plataforma de publicação de editais. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Coordenadoria de Comunicação Social - Sim, conforme contato com a DTIC, as novas plataformas estão em fase de teste para implantação.</p>	Coordenadoria de Comunicação Social
21.5 Definir e implantar a política de Comunicação Social do IFSul	
<p>21.5.1 Pesquisar referências bibliográficas e estudos de casos para dar embasamento ao projeto. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Coordenadoria de Comunicação Social - Não, pois no ano de 2014 a coordenadoria ficou sem um coordenador.</p>	Coordenadoria de Comunicação Social

22. Aprimorar os processos de informação e comunicação	
METAS	
22.1 Criar mecanismos que aperfeiçoem a divulgação do trabalho da COCAPE (Coordenação de Cadastro e Pagamento de Pessoal).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
22.2 Implantar Intranet Sistêmica.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
22.3 Reformular o layout do Portal IFSul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
22.4 Definir escalas para recebimento e entrega de malotes ou equivalentes.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
22.5 Criar espaço virtual no site com informações da Reitoria.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
22.6 Aperfeiçoar os mecanismos de interação entre a reitoria e os Câmpus.	
<p>22.6.1 Visitar periodicamente os Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria Executiva da Reitoria– As visitas não foram realizadas de forma sistemática, em virtude das diversas demandas que a Diretoria recebeu ao longo do ano.</p>	Diretoria Executiva da Reitoria

22.7 Criar mecanismos que aperfeiçoem o intercâmbio de dados e experiências entre os Câmpus.	
<p>22.7.1 Incentivar a comunicação entre os Câmpus em relação a treinamentos dos servidores e visitas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Ocorreu a visita, tanto dos servidores do Câmpus Passo Fundo a outros Câmpus, quanto de servidores de outros Câmpus ao Câmpus Passo Fundo, inclusive com servidores de outros institutos. Também destaca-se que o Câmpus participou de treinamentos in Company em Pelotas e em Sapucaia do Sul, enviando seus servidores a fim de aprenderem os procedimentos administrativos necessários. Mencionam-se ainda os fóruns e comissões dos quais nossos servidores fazem parte.</p>	Câmpus Passo Fundo
22.8 Transformar o informativo Posteiro em formato revista.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
22.9 Aprimorar o serviço da Comunicação Social.	
<p>22.9.1 Reformular o sistema “Fale Conosco” do site.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Coordenadoria de Comunicação Social – Sim.</p>	Coordenadoria de Comunicação Social
<p>22.9.2 Pesquisar referências para reformulação do portal do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Coordenadoria de Comunicação Social - Sim, foi constituída uma comissão com este objetivo.</p>	Coordenadoria de Comunicação Social
22.10 Adquirir sistema informatizado de dados, em complemento ao SIAPE.	
<p>22.10.1 Implantar sistema SUAP.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Não concluído. O servidor responsável pela implantação pediu exoneração e o servidor substituto solicitou vacância por posse em outro cargo inacumulável.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
22.11 Implantar sistemas administrativos no IFSul.	
<p>22.11.1 Avaliar módulos de almoxarifado, patrimônio e protocolo do SUAP.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Não, devido aos motivos expostos em 22.10.1.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<p>22.11.2 Desenvolver e implantar sistemas de gerenciamento eletrônico, conforme demandas encaminhadas ao DETI – Departamento de Tecnologia da Informação, para o Câmpus Pelotas.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Pelotas - Ação realizada. Foram desenvolvidas diversas ferramentas administrativas, entre elas a que mais se destacou foi o sistema de Almoxarifado.</p>	Câmpus Pelotas
22.12 Criar o Comitê de TI.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
22.13 Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
22.14 Ampliar a DTIC.	
<p>22.14.1 Solicitar FG para o coordenador da equipe de infraestrutura.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sim.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

22.15 Criar mecanismos que aperfeiçoem a divulgação das ações de assistência estudantil.	
<p>22.15.1 Divulgar a assistência estudantil através de perfil nas redes sociais.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. Contudo, cabe ressaltar que as ações foram divulgadas na rede social via conta do Câmpus Camaquã, não sendo criada uma conta própria para a Assistência Estudantil.</p>	Câmpus Camaquã
<p>22.15.2 Distribuir material gráfico para divulgação da Política de Assistência Estudantil (livretos e folders) aos Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. Sempre que solicitados, os materiais gráficos foram encaminhados aos Câmpus.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>22.15.3 Manter atualizados os dados e documentos do DEGAE no sítio eletrônico do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. As informações sobre o PAE-IFSul estão disponíveis no sítio eletrônico da Instituição.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>22.15.4 Divulgar, na Rede de Educação Profissional Científica e Tecnológica, a Política de Assistência Estudantil do IFSul.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN divulgou o Programa de Assistência Estudantil do IFSul através da participação em eventos de Gestão, em reuniões, fóruns e seminários da Rede de Educação Profissional Científica e Tecnológica.</p>	Pró-reitoria de Ensino
<p>22.15.5 Melhorar comunicação através de murais, material impresso e palestras.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação realizada. Material impresso confeccionado e palestras para todos ingressantes no Câmpus por parte da equipe da assistência estudantil.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>22.15.6 Sistematizar os processos de divulgação das ações da assistência estudantil.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. Foi sistematizado através do projeto institucional, organizado pela equipe de apoio estudantil.</p>	Câmpus Passo Fundo
22.16 Criar a página da DirPEX no site do IFSul – Câmpus Pelotas.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
22.17 Implementar sistema público de consulta à documentação pedagógica oficial dos cursos	
<p>22.17.1 Manter atualizadas as informações do Catálogo de Cursos do IFSul, acessível por meio do link CURSOS IFSul, na página inicial do instituto.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta da Pró-Reitoria de Ensino – Sim. A PROEN deu continuidade ao processo de revisão do Catálogo e pretende concluí-lo no ano de 2015.</p>	Pró-reitoria de Ensino
22.18 Elaborar projeto de implantação de um canal aberto de radiodifusão de sons e imagens (TV)	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	
22.19 Criar mecanismos que aprimorem a divulgação dos Câmpus.	
<p>22.19.1 Manter e aprimorar a página e perfil do Câmpus.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada. Contudo, sentimos a necessidade de ter um apoio maior da Reitoria neste sentido buscando a contratação de profissional específico da área.</p>	Câmpus Camaquã
<p>22.19.2 Promover e participar de atividades na região para divulgação do Câmpus Sapiranga.</p> <p>A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos.</p> <p>Resposta do Câmpus Sapiranga - Participação em reuniões de Secretários de Educação da região.</p>	Câmpus Sapiranga

<p>22.19.3 Aumentar número de ações extensionistas, parcerias com escolas e manter semana de prospecção e visita ao Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Venâncio Aires – Ação parcialmente realizada. Ações de extensão ampliadas, porém a semana de prospecção não foi possível realizar.</p>	Câmpus Venâncio Aires
<p>22.19.4 Ampliar a divulgação do Câmpus nas redes sociais e nos meios de comunicação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Passo Fundo – A ação foi realizada. A ação foi realizada no segundo semestre letivo, com grande relevância, através de um vídeo criado por professores, estudantes e servidores administrativos. Também destaca-se vinculação do Câmpus em reportagens sobre mercado de trabalho, tanto em rádio e jornal, quanto televisão.</p>	Câmpus Passo Fundo
22.20 Implantar Voip na Reitoria e nos Câmpus.	
<p>22.20.1 Participar dos encontros para implementação. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada, pois o Câmpus participou de todos os encontros promovidos pela DTIC para implantação do Voip.</p>	Câmpus Camaquã
<p>22.20.2 Adquirir e instalar os equipamentos necessários. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte, pois o Câmpus participou do processo licitatório para aquisição dos equipamentos, mas por falta de disponibilidade orçamentária ainda não foram adquiridos e instalados.</p>	Câmpus Camaquã
<p>22.20.3 Configurar equipamentos para interligar a Reitoria ao fone@RNP. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Parcialmente. Os equipamentos foram configurados e a solução necessita de alguns ajustes.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<p>22.20.4 Elaborar projeto de Telefonia IP para Reitoria. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sim.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<p>22.20.5 Adquirir equipamentos de Telefonia IP para Reitoria. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sim.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
22.21 Aperfeiçoar e expandir a <i>intranet</i> sistêmica.	
<p>22.21.1 Integrar autenticação com Active Directory. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sim.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
22.22 Manter o portal institucional operacional.	
<p>22.22.1 Manter os servidores atualizados e disponíveis. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sim.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<p>22.22.2 Manter backup atualizado do sistema. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sim.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
22.23 Manter os sistemas acadêmicos e administrativos operacionais e funcionais	
<p>22.23.1 Manter os servidores atualizados e disponíveis. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sim.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

22.24 Consolidar a governança da TI	
<p>22.24.1 Revisar e atualizar o PDTI. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sim. Mas ainda falta aprovação do CODIR e CONSUP.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<p>22.24.2 Aprimorar a Segurança da Informação no IFSul. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Não. Falta de pessoal.</p>	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
22.25 Implementar sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos no Câmpus Camaquã.	
<p>22.25.1 Instalar os equipamentos adquiridos. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação foi realizada em parte, pois os equipamentos adquiridos estão sendo instalados gradativamente e estarão com a sua utilização otimizada somente quando for efetivada a migração do Datacenter/CPD do Câmpus para o local adequado, mudança esta prevista para 2015.</p>	Câmpus Camaquã
<p>22.25.2 Estudar a implementação do sistema de gerenciamento. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Camaquã - A ação não foi realizada, pois o estudo da implementação do sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos somente pode ser efetivado quando o Datacenter estiver estabelecido em seu local definitivo e todos os equipamentos pertinentes estiverem em plena utilização.</p>	Câmpus Camaquã
22.26 Criar página das Diretorias do Câmpus Pelotas no site do IFSul.	
<p>22.26.1 Solicitar ao DETI – Departamento de Tecnologia da Informação a criação/atualização das páginas da DIREN, DIRAP e DIRPEX. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Câmpus Pelotas - Conforme entendimento com a CCS esta ação ficou a critério da mesma. A CCS está encarregada de divulgar as ações das diretorias dentro da página do próprio Câmpus, ao invés de criar páginas próprias das diretorias.</p>	Câmpus Pelotas
22.27 Implantar projeto de gestão da informação no Câmpus Venâncio Aires.	
Não há ações previstas para o primeiro semestre de 2014	

23. Subsidiar a expansão da Rede Federal e a adequação dos cursos existentes na Região Sul	
METAS	
23.1 Elaborar e atualizar boletim com a Análise da Adequação da Oferta da Educação Profissional e Tecnológica à nova dinâmica do mundo do trabalho nas Mesorregiões do Estado do Rio Grande do Sul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
23.2 Identificar as vocações e potencialidades econômicas, sociais e culturais existentes, emergentes e potenciais do território da área de influência do IFSul.	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	
23.3 Identificar transformações tecnológicas, ocupacionais e organizacionais emergentes.	
23.3.1 Atualizar portfólio da mesorregião Sudeste. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Observatório - Foram atualizadas as informações de investimentos realizados na região pesquisada.	Observatório
23.3.2 Participar em audiências, congressos, seminários e fóruns. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Observatório - Não houve participação do Observatório, por não ter ocorrido nenhum evento de interesse, neste período.	Observatório
23.4 Elaborar trabalhos científicos relativos ao mercado de trabalho formal, egressos e APLs.	
23.4.1 Elaborar artigos e relatórios. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Observatório - O Observatório submeteu a Revista THEMA um artigo intitulado “Os cursos binacionais na fronteira Brasil/Uruguai – Uma análise do aproveitamento dos alunos da primeira turma do curso binacional de Informática”. A avaliação foi feita pelo revisor que sugeriu realizar uma discussão com relação aos dados apresentados acerca dos perfis dos estudantes dos dois países. Atualmente o artigo está em fase de elaboração da discussão sugerida pelo revisor e posteriormente será submetida a revista novamente, para a publicação.	Observatório
23.4.2 Disponibilizar material didático para o desenvolvimento das metodologias desenvolvidas pelo Observatório Núcleo Sul para IFs do RS e seus respectivos Câmpus. A ação foi realizada (apresente dados que permitam identificar sua abrangência)? Se não foi, descreva os motivos. Resposta do Observatório - Todo o material do Observatório sempre ficou à disposição de todos os IFs do RS e seus respectivos Câmpus, principalmente disponibilizando à metodológica desenvolvida a esses institutos. Quando solicitado, o observatório sempre procurou dar todo o suporte técnico com relação as metodologias desenvolvidas.	Observatório
23.5 Dar suporte a implantação do SIET (Sistema Educação e Trabalho).	
Não há ações previstas para o primeiro para o primeiro semestre de 2014	