

MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

<b>Obra:</b> Construção de Passagem Coberta p/ligação ao Bloco Biblioteca	<b>Endereço:</b> Avenida Copacabana, 100
<b>Cliente:</b> Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	<b>Cidade:</b> Sapucaia do Sul/RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.392,79	100%					R\$ 5.392,79	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 7.317,07	100%					R\$ 7.317,07	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES							R\$ 19.644,01	60%	R\$ 13.096,01	40%			R\$ 32.740,02	100,00%
9. TELHAMENTO									R\$ 61.656,38	100%			R\$ 61.656,38	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 828,72	20%	R\$ 3.314,86	80%	R\$ 4.143,58	100,00%
17. PINTURA									R\$ 1.037,63	20%	R\$ 4.150,50	80%	R\$ 5.188,13	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES											R\$ 3.337,31	100%	R\$ 3.337,31	100,00%
20. EQUIPAMENTOS									R\$ 10.293,75	50%	R\$ 10.293,75	50%	R\$ 20.587,50	100,00%
24. PISO									R\$ 25.090,98	80%	R\$ 6.272,75	20%	R\$ 31.363,73	100,00%
<b>Total da Etapa</b>							<b>R\$ 32.353,87</b>	<b>19%</b>	<b>R\$ 112.003,46</b>	<b>65%</b>	<b>R\$ 27.369,17</b>	<b>15,94%</b>	<b>R\$ 171.726,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>							<b>R\$ 32.353,87</b>	<b>18,84%</b>	<b>R\$ 144.357,32</b>	<b>84,06%</b>	<b>R\$ 171.726,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 171.726,49</b>	<b>100,00%</b>

Sapucaia do sul, junho de 2012

**Lucimeri Petry Homrich**  
Engenheira Civil  
CREA/RS127016-RS

De acordo:

**Lucia Helena Kmentt Costa**  
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandens  
CREA/RS 53208