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CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 TOTAL

 1.   PROJETOS 1.392,30 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.392,30 (100,00%)
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 76.145,74 (50,00%) 24.366,64 (16,00%) 24.366,63 (16,00%) 9.137,49 (6,00%) 9.137,49 (6,00%) 9.137,49 (6,00%) 152.291,48 (100,00%)
 3.   MOVIMENTO DE TERRA 648,04 (40,00%) 972,06 (60,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.620,10 (100,00%)
 6.   SUPERESTRUTURA 0,00 (0,00%) 14.453,37 (30,00%) 16.862,25 (35,00%) 16.862,25 (35,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 48.177,87 (100,00%)
 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS 0,00 (0,00%) 90.825,22 (47,00%) 86.960,32 (45,00%) 15.459,61 (8,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 193.245,15 (100,00%)
 8.   ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 66.655,23 (30,00%) 88.873,64 (40,00%) 66.655,23 (30,00%) 0,00 (0,00%) 222.184,10 (100,00%)
 9.   COBERTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 33.912,55 (60,00%) 22.608,37 (40,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 56.520,92 (100,00%)
10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 (0,00%) 76.790,73 (20,00%) 76.790,73 (20,00%) 76.790,73 (20,00%) 76.790,73 (20,00%) 76.790,73 (20,00%) 383.953,65 (100,00%)
12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00 (0,00%) 24.416,19 (20,00%) 36.624,29 (30,00%) 18.312,15 (15,00%) 18.312,15 (15,00%) 24.416,19 (20,00%) 122.080,97 (100,00%)
13.   IMPERMEAB., ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 11.974,68 (50,00%) 11.974,68 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 23.949,36 (100,00%)
14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 19.936,96 (50,00%) 19.936,97 (50,00%) 39.873,93 (100,00%)
15.   REVESTIMENTOS 74.476,96 (25,00%) 59.581,56 (20,00%) 44.686,18 (15,00%) 44.686,18 (15,00%) 44.686,18 (15,00%) 29.790,79 (10,00%) 297.907,85 (100,00%)
16.   VIDROS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 8.015,05 (30,00%) 10.686,74 (40,00%) 8.015,05 (30,00%) 0,00 (0,00%) 26.716,84 (100,00%)
17.   PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 47.819,40 (20,00%) 95.638,79 (40,00%) 95.638,79 (40,00%) 239.096,98 (100,00%)
18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 37.735,48 (100,00%) 37.735,48 (100,00%)
19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 8.998,43 (25,00%) 26.995,29 (75,00%) 35.993,72 (100,00%)
20.   EQUIPAMENTOS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 72.450,50 (14,00%) 72.450,50 (14,00%) 72.450,50 (14,00%) 300.152,05 (58,00%) 517.503,55 (100,00%)
Total  da Etapa 152.663,04 (6,36%) 291.405,77 (12,14%) 479.298,41 (19,97%) 435.661,74 (18,15%) 420.621,51 (17,52%) 620.593,78 (25,86%) 2.400.244,25 (100,00%)
Total Acumulado 152.663,04 (6,36%) 444.068,81 (18,50%) 923.367,22 (38,47%) 1.359.028,96 (56,62%) 1.779.650,47 (74,14%) 2.400.244,25 (100,00%)
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