
ITEM Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 TOTAL

 1.   PROJETOS 7,89 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 7,89 (100,00%)

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 42.404,17 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 42.404,17 (100,00%)

 3.   MOVIMENTO DE TERRA 270,77 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 270,77 (100,00%)

 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES 2.735,94 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.735,94 (100,00%)

 5.   FUNDAÇÕES ESPECIAIS 5.548,56 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.548,56 (100,00%)

 6.   SUPERESTRUTURA 32.603,94 (50,00%) 32.603,94 (50,00%) 0,00 (0,00%) 65.207,88 (100,00%)

 7.   ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 0,00 (0,00%) 1.213,21 (100,00%) 0,00 (0,00%) 1.213,21 (100,00%)

 8.   ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 768,56 (100,00%) 768,56 (100,00%)

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.693,14 (100,00%) 5.693,14 (100,00%)

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00 (0,00%) 3.482,02 (25,00%) 10.446,05 (75,00%) 13.928,07 (100,00%)

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 692,81 (100,00%) 692,81 (100,00%)

15.   REVESTIMENTOS 0,00 (0,00%) 607,37 (50,00%) 607,37 (50,00%) 1.214,74 (100,00%)

17.   PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 704,64 (100,00%) 704,64 (100,00%)

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.647,50 (100,00%) 1.647,50 (100,00%)

Total  da Etapa 83.571,27 (58,84%) 37.906,54 (26,69%) 20.560,06 (14,48%) 142.037,87 (100,00%)

Total Acumulado 83.571,27 (58,84%) 121.477,81 (85,52%) 142.037,87 (100,00%)

  Davison Guimarães Sopeña
 Coordenador de Projetos - DPO                                                                                      

CREA/RS 49868                                                                                 

                                                                                           Pelotas, Agosto de 2011.

     CREA/RS 53208

De acordo:                                     Luci a Helena Kmentt Costa
         Diretora de Projetos e Obras
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