
ITEM Etapa 1 Etapa 2 TOTAL

 3. 1.   ESCAVAÇÕES 807,98 (50,00%) 807,98 (50,00%) 1.615,96 (100,00%)

14. 1.   EXTINTORES 3.606,33 (100,00%) 0,00 (0,00%) 3.606,33 (100,00%)

14. 2.   ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 12.637,59 (100,00%) 0,00 (0,00%) 12.637,59 (100,00%)

14. 3. 1.   PLACA DE SAÍDA 358,15 (100,00%) 0,00 (0,00%) 358,15 (100,00%)

14. 3. 2.   PLACA DE PROIBIDO FUMAR 407,55 (100,00%) 0,00 (0,00%) 407,55 (100,00%)

14. 3. 4.   PLACA DE TIPO DE EXTINTOR 259,35 (100,00%) 0,00 (0,00%) 259,35 (100,00%)

14. 3. 5.   PLACA DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE 26,00 (100,00%) 0,00 (0,00%) 26,00 (100,00%)

14. 3. 6.   PLACA DE ALARME DE INCÊNDIO 143,00 (100,00%) 0,00 (0,00%) 143,00 (100,00%)

14. 3. 8.   PLACA DE ALARME SONORO 91,00 (100,00%) 0,00 (0,00%) 91,00 (100,00%)

14. 3. 9.   PLACA DE BOMBA DE INCÊNDIO 13,00 (100,00%) 0,00 (0,00%) 13,00 (100,00%)

14. 3.11.   PLACA DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 13,00 (100,00%) 0,00 (0,00%) 13,00 (100,00%)

14. 3.15.   PLACA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊ NDIO - NÃO DESLIGUE 16,10 (100,00%) 0,00 (0,00%) 16,10 (100,00%)
14. 3.19.   PLACA DE SIN. DAS BATERIAS DE ACUMULADO RES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃ 16,10 (100,00%) 0,00 (0,00%) 16,10 (100,00%)
14. 4. 1.   SISTEMA DE RECALQUE 2.106,36 (100,00%) 0,00 (0,00%) 2.106,36 (100,00%)

14. 4. 2.   ABRIGO 0,00 (0,00%) 1.294,00 (100,00%) 1.294,00 (100,00%)

14. 4. 3.   VÁLVULA DE ABERTURA PARA HIDRANTE 0,00 (0,00%) 2.297,16 (100,00%) 2.297,16 (100,00%)

14. 4. 4.   ESGUICHO 0,00 (0,00%) 938,48 (100,00%) 938,48 (100,00%)

14. 4. 5.   MANGUEIRAS 0,00 (0,00%) 1.924,00 (100,00%) 1.924,00 (100,00%)

14. 4. 7.   VÁLVULAS 0,00 (0,00%) 1.366,72 (100,00%) 1.366,72 (100,00%)

14. 4. 8.   INSTRUMENTOS DO SISTEMA 0,00 (0,00%) 2.973,02 (100,00%) 2.973,02 (100,00%)

14. 4. 9.   TUBOS E CONEXÕES 7.164,40 (50,00%) 7.164,40 (50,00%) 14.328,80 (100,00%)

14. 7. 1.   ACIONADOR MANUAL 0,00 (0,00%) 2.841,19 (100,00%) 2.841,19 (100,00%)

14. 7. 2.   AVISADORES SONOROS 0,00 (0,00%) 2.951,48 (100,00%) 2.951,48 (100,00%)

14. 7. 4.   CENTRAL DE ALARME 0,00 (0,00%) 15.629,01 (100,00%) 15.629,01 (100,00%)

Total  da Etapa 27.665,91 (40,77%) 40.187,44 (59,23%) 67.853,35 (100,00%)

Total Acumulado 27.665,91 (40,77%) 67.853,35 (100,00%)
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