
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra:  Reforma dos Blocos B-01 e B-02 - Reitoria Endereço: Gonçalves Chaves, n° 3218 
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS

VALOR % VALOR % VALOR %

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.759,31 70% R$ 2.039,70 30% R$ 6.799,01 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 142,31 100% R$ 142,31 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 13,41 100% R$ 13,41 100,00%

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 2.098,68 70% R$ 899,43 30% R$ 2.998,11 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 7.878,40 60% R$ 5.252,27 40% R$ 13.130,66 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 883,75 100% R$ 883,75 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.199,05 60% R$ 2.132,70 40% R$ 5.331,75 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 1.948,82 60% R$ 1.299,22 40% R$ 3.248,04 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 4.253,70 100% R$ 4.253,70 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 1.251,09 40% R$ 1.876,64 60% R$ 3.127,73 100,00%

16.   VIDROS R$ 66,36 40% R$ 99,54 60% R$ 165,90 100,00%

17.   PINTURA R$ 1.906,11 20% R$ 7.624,44 80% R$ 9.530,55 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 768,35 100% R$ 768,35 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 287,30 60% R$ 191,53 40% R$ 478,83 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 148,75 100% R$ 148,75 100,00%

22.   FORRO R$ 4.931,99 100% R$ 4.931,99 100,00%

24.   PISO R$ 7.921,60 70% R$ 3.394,97 30% R$ 11.316,58 100,00%

Total  da Etapa R$ 32.356,19 48,10% R$ 34.913,23 51,90% R$ 67.269,42 100,00%

Total Acumulado R$ 32.356,19 48,10% R$ 67.269,42 100,00% R$ 67.269,42

Pelotas, maio de 2012

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208
Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ 10.729.992/0001-46

 email: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br
Pça. José Bonifácio nº 1 - Fone 53 - 3026-7242 / 3026-7241 / 3026-7240  

TOTALITEM 30 dias 60 dias


