
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Item Parcela_1 Total
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 1.839,84 (100,00%) 1.839,84 (100,00%)
10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.182,90 (100,00%) 2.182,90 (100,00%)
18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15,44 (100,00%) 15,44 (100,00%)
19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 19.203,32 (100,00%) 19.203,32 (100,00%)
Total  da Etapa 23.241,50 (100,00%) 23.241,50 (100,00%)
Total Acumulado 23.241,50 (100,00%)
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