
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETOS R$ 376,75 100%
376,75

100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 4.325,80 16% R$ 4.325,80 16% R$ 4.325,80 16% R$ 4.325,80 16% R$ 4.325,80 16% R$ 5.407,25 20% R$ 27.036,23 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.860,43 60% R$ 4.573,62 40% R$ 11.434,05 100,00%

180 dias

Endereço: Avenida ldelfonso Simões Lopes, n° 2791 
Cidade: Pelotas  - RSCliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Obra:  Bloco Salas de Aula

TOTALITEM 30 dias 60 dias 150 dias120 dias90 dias

 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 16.926,06 40% R$ 25.389,09 60% R$ 42.315,15 100,00%

 6.   SUPERESTRUTURA R$ 31.190,69 20% R$ 62.381,38 40% R$ 62.381,38 40% R$ 155.953,46 100,00%

 7.   ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA R$ 14.826,99 20% R$ 29.653,99 40% R$ 29.653,99 40% R$ 74.134,97 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 21.990,20 30% R$ 29.320,27 40% R$ 21.990,20 30% R$ 73.300,68 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 34.976,06 50% R$ 34.976,06 50% R$ 69.952,12 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 28.603,15 40% R$ 28.603,15 40% R$ 14.301,57 20% R$ 71.507,86 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA R$ 11.421,84 40% R$ 8.566,38 30% R$ 8.566,38 30% R$ 28.554,59 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 12.206,39 20% R$ 18.309,58 30% R$ 12.206,39 20% R$ 18.309,58 30% R$ 61.031,94 100,00%

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTIC A R$ 384,70 40% R$ 577,04 60% R$ 961,74 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 1.490,11 100% R$ 1.490,11 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 12.087,78 20% R$ 24.175,57 40% R$ 24.175,57 40% R$ 60.438,92 100,00%

16.   VIDROS R$ 4.988,55 30% R$ 6.651,40 40% R$ 4.988,55 30% R$ 16.628,49 100,00%

17.   PINTURA R$ 17.425,45 30% R$ 40.659,39 70% R$ 58.084,85 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.937,58 100% R$ 5.937,58 100,00%

19.   PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 2.462,33 30% R$ 2.462,33 30% R$ 3.283,11 40% R$ 8.207,77 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 1.058,98 30% R$ 2.470,96 70% R$ 3.529,94 100,00%

21.   GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 3.706,56 16% R$ 3.706,56 16% R$ 3.706,56 16% R$ 3.706,56 16% R$ 3.706,56 16% R$ 4.633,20 20% R$ 23.166,00 100,00%

24.   PISO R$ 13.970,51 20% R$ 20.955,77 30% R$ 34.926,28 50% R$ 69.852,57 100,00%

Total  da Etapa R$ 63.770,98 7,38% R$ 127.986,88 14,82% R$ 184.460,59 21,35% R$ 196.610,74 22,76% R$ 200.206,23 23,17% R$ 90.860,35 10,52% R$ 863.895,77 100,00%

Total Acumulado R$ 63.770,98 7,38% R$ 191.757,86 22,20% R$ 376.218,45 43,55% R$ 572.829,19 66,31% R$ 773.035,42 89,48% R$ 863.895,77 100,00% R$ 863.895,77

Pelotas, 06 de agosto de 2012

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

CNPJ 10.729.992/0001-46
Pça. José Bonifácio nº 1 - Fone 53 - 3026-7242 / 3026-7241 / 3026-7240  

 email: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense


