
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETOS R$ 384,29 100%
384,285

100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 4.488,57 16% R$ 4.488,57 16% R$ 4.488,57 16% R$ 4.488,57 16% R$ 4.488,57 16% R$ 5.610,71 20% R$ 28.053,57 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.100,69 60% R$ 4.733,79 40% R$ 11.834,49 100,00%

120 dias90 dias 180 dias

Endereço: Avenida Leonel Brizola, n° 2501
Cidade: Bagé - RSCliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Obra:  Bloco Salas de Aula II

TOTALITEM 30 dias 60 dias 150 dias

 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 17.186,63 40% R$ 25.779,95 60% R$ 42.966,58 100,00%

 6.   SUPERESTRUTURA R$ 31.752,46 20% R$ 63.504,93 40% R$ 63.504,93 40% R$ 158.762,31 100,00%

 7.   ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA R$ 15.665,11 20% R$ 31.330,21 40% R$ 31.330,21 40% R$ 78.325,53 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 22.075,47 30% R$ 29.433,97 40% R$ 22.075,47 30% R$ 73.584,92 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 35.463,34 50% R$ 35.463,34 50% R$ 70.926,68 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 29.316,36 40% R$ 29.316,36 40% R$ 14.658,18 20% R$ 73.290,90 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA R$ 11.611,23 40% R$ 8.708,42 30% R$ 8.708,42 30% R$ 29.028,08 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 12.271,36 20% R$ 18.407,04 30% R$ 12.271,36 20% R$ 18.407,04 30% R$ 61.356,79 100,00%

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTIC A R$ 398,87 40% R$ 598,31 60% R$ 997,19 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 1.534,30 100% R$ 1.534,30 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 12.964,49 20% R$ 25.928,97 40% R$ 25.928,97 40% R$ 64.822,43 100,00%

16.   VIDROS R$ 4.988,55 30% R$ 6.651,40 40% R$ 4.988,55 30% R$ 16.628,49 100,00%

17.   PINTURA R$ 18.409,56 30% R$ 42.955,64 70% R$ 61.365,21 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.005,40 100% R$ 6.005,40 100,00%

19.   PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 2.509,56 30% R$ 2.509,56 30% R$ 3.346,09 40% R$ 8.365,21 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 1.067,47 30% R$ 2.490,77 70% R$ 3.558,25 100,00%

21.   GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 3.833,28 16% R$ 3.833,28 16% R$ 3.833,28 16% R$ 3.833,28 16% R$ 3.833,28 16% R$ 4.791,60 20% R$ 23.958,00 100,00%

24.   PISO R$ 14.181,42 20% R$ 21.272,13 30% R$ 35.453,54 50% R$ 70.907,09 100,00%

Total  da Etapa R$ 65.144,79 7,35% R$ 130.875,29 14,76% R$ 189.637,52 21,39% R$ 202.186,23 22,80% R$ 205.013,31 23,12% R$ 93.798,53 10,58% R$ 886.655,68 100,00%

Total Acumulado R$ 65.144,79 7,35% R$ 196.020,09 22,11% R$ 385.657,60 43,50% R$ 587.843,83 66,30% R$ 792.857,14 89,42% R$ 886.655,68 100,00% R$ 886.655,68

Pelotas, 14 de setembro de 2012

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208
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