
ITEM Etapa 1 Etapa 2 TOTAL

 1.   PROJETOS 440,00 (100,00%) 0,00 (0,00%) 440,00 (100,00%)
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 3.894,58 (80,00%) 973,64 (20,00%) 4.868,22 (100,00%)
 3.   MOVIMENTOS DE TERRA 171,49 (100,00%) 0,00 (0,00%) 171,49 (100,00%)
 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES 1.305,45 (100,00%) 0,00 (0,00%) 1.305,45 (100,00%)
 6.   SUPERESTRUTURA 1.030,54 (50,00%) 1.030,54 (50,00%) 2.061,08 (100,00%)
 7.   ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 2.004,29 (50,00%) 2.004,29 (50,00%) 4.008,58 (100,00%)
 8.   ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 1.101,66 (100,00%) 1.101,66 (100,00%)
10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.091,46 (50,00%) 2.091,46 (50,00%) 4.182,92 (100,00%)
12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 13.277,82 (50,00%) 13.277,82 (50,00%) 26.555,64 (100,00%)
13.   IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTI CA 54,97 (100,00%) 0,00 (0,00%) 54,97 (100,00%)
14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00 (0,00%) 1.237,84 (100,00%) 1.237,84 (100,00%)
15.   REVESTIMENTOS 249,61 (50,00%) 249,61 (50,00%) 499,22 (100,00%)
17.   PINTURA 0,00 (0,00%) 1.102,85 (100,00%) 1.102,85 (100,00%)
18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 (0,00%) 1.574,67 (100,00%) 1.574,67 (100,00%)
20.   EQUIPAMENTOS 19.433,63 (50,00%) 19.433,63 (50,00%) 38.867,26 (100,00%)
Total  da Etapa 43.953,84 (49,93%) 44.078,01 (50,07%) 88.031,85 (100,00%)
Total Acumulado 43.953,84 (49,93%) 88.031,85 (100,00%)

Pelotas, março de 2011.

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras
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