
MEC/SETEC 
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

CERCAMENTO DA PEDREIRA
CAMPUS BAGÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 10.702,42 (60,00%) 7.134,94 (40,00%) 17.837,36 (100,00%)
 3.   MOVIMENTO DE TERRA 310,60 (60,00%) 207,07 (40,00%) 517,67 (100,00%)
 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES 3.433,70 (60,00%) 2.289,14 (40,00%) 5.722,84 (100,00%)
 6.   SUPERESTRUTURA 15.460,40 (60,00%) 10.306,94 (40,00%) 25.767,34 (100,00%)
 8.   ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 1.378,13 (100,00%) 1.378,13 (100,00%)
17.   PINTURA 169,27 (30,00%) 394,97 (70,00%) 564,24 (100,00%)
19.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 (0,00%) 932,31 (100,00%) 932,31 (100,00%)
20.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 18.814,61 (30,00%) 43.900,75 (70,00%) 62.715,36 (100,00%)
Total  da Etapa 48.891,00 (42,35%) 66.544,25 (57,65%) 115.435,25 (100,00%)
Total Acumulado 48.891,00 (42,35%) 115.435,25 (100,00%)

Pelotas, junho de 2011

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos
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