
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

PAISAGISMO
CAMPUS CAMAQUÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Parcela 1 Parcela 2 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.386,97 (70,00%) 4.022,98 (30,00%) 13.409,95 (100,00%)

MOVIMENTO DE TERRA 5.500,34 (40,00%) 8.250,52 (60,00%) 13.750,86 (100,00%)

PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO 25.872,48 (30,00%) 60.369,12 (70,00%) 86.241,60 (100,00%)

TOTAL PARCELA 40.759,79 (35,94%) 72.642,62 (64,06%) 113.402,41 (100,00%)

TOTAL ACUMULADO 40.759,79 (35,94%) 113.402,41 (100,00%)

Camaquã, julho de 2011.
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