
ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 TOTAL
 1.   PROJETOS

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
6.080,74 
(50,00%)

6.080,74 
(50,00%)

12.161,48 
(100,00%)

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 68.794,80 
(10,00%)

68.794,80 
(10,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

34.397,38 
(5,00%)

687.947,68 
(100,00%)

 3.   MOVIMENTO DE TERRA 142.440,65 
(85,00%)

25.136,58 
(15,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
167.577,23 
(100,00%)

 4.   INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES 
SIMPLES

0,00 (0,00%)
149.841,66 
(10,00%)

599.366,65 
(40,00%)

299.683,32 
(20,00%)

449.524,99 
(30,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
1.498.416,62 

(100,00%)
 5.   FUNDAÇÕES ESPECIAIS 40.613,34 

(10,00%)
243.680,04 
(60,00%)

121.840,02 
(30,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
406.133,40 
(100,00%)

 6.   SUPERESTRUTURA
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

830.025,51 
(20,00%)

664.020,41 
(16,00%)

664.020,41 
(16,00%)

664.020,41 
(16,00%)

664.020,41 
(16,00%)

664.020,41 
(16,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
4.150.127,56 

(100,00%)
 7.   ALVENARIAS - VEDAÇÕES - 
DIVISÓRIAS

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
101.639,04 
(10,00%)

101.639,04 
(10,00%)

101.639,04 
(10,00%)

101.639,04 
(10,00%)

101.639,04 
(10,00%)

152.458,59 
(15,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
101.639,04 
(10,00%)

101.639,04 
(10,00%)

101.639,04 
(10,00%)

50.819,52 
(5,00%)

1.016.390,43 
(100,00%)

 8.   ESQUADRIAS
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

71.956,21 
(10,00%)

107.934,31 
(15,00%)

107.934,31 
(15,00%)

71.956,21 
(10,00%)

71.956,21 
(10,00%)

107.934,31 
(15,00%)

107.934,31 
(15,00%)

71.956,20 
(10,00%)

719.562,07 
(100,00%)

 9.   COBERTURA
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

57.185,32 
(40,00%)

28.592,66 
(20,00%)

21.444,50 
(15,00%)

28.592,66 
(20,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
7.148,16 
(5,00%)

0,00 (0,00%)
142.963,30 
(100,00%)

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

151.076,11 
(10,00%)

151.076,11 
(10,00%)

151.076,11 
(10,00%)

226.614,17 
(15,00%)

226.614,17 
(15,00%)

226.614,17 
(15,00%)

226.614,17 
(15,00%)

151.076,13 
(10,00%)

1.510.761,14 
(100,00%)

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA - 
TELEFÔNICA - CFTV - ALARME

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
75.609,37 
(10,00%)

75.609,37 
(10,00%)

75.609,37 
(10,00%)

113.414,06 
(15,00%)

113.414,06 
(15,00%)

113.414,06 
(15,00%)

113.414,06 
(15,00%)

75.609,36 
(10,00%)

756.093,71 
(100,00%)

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
12.484,41 
(4,00%)

12.484,41 
(4,00%)

12.484,41 
(4,00%)

12.484,41 
(4,00%)

34.332,12 
(11,00%)

34.332,12 
(11,00%)

34.332,12 
(11,00%)

31.211,03 
(10,00%)

31.211,03 
(10,00%)

21.847,71 
(7,00%)

21.847,71 
(7,00%)

18.726,61 
(6,00%)

18.726,61 
(6,00%)

15.605,51 
(5,00%)

312.110,21 
(100,00%)

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
7.714,49 
(3,00%)

18.000,48 
(7,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
167.147,31 
(65,00%)

25.714,97 
(10,00%)

25.714,97 
(10,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
12.857,49 
(5,00%)

257.149,71 
(100,00%)

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A 
INCÊNDIO

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
46.982,07 
(6,00%)

46.982,07 
(6,00%)

46.982,07 
(6,00%)

46.982,07 
(6,00%)

46.982,07 
(6,00%)

46.982,07 
(6,00%)

109.624,85 
(14,00%)

62.642,76 
(8,00%)

62.642,76 
(8,00%)

62.642,76 
(8,00%)

78.303,45 
(10,00%)

125.285,52 
(16,00%)

783.034,52 
(100,00%)

15.   REVESTIMENTOS
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

90.981,65 
(4,00%)

113.727,04 
(5,00%)

113.727,04 
(5,00%)

227.454,09 
(10,00%)

227.454,09 
(10,00%)

227.454,09 
(10,00%)

227.454,09 
(10,00%)

227.454,09 
(10,00%)

136.472,45 
(6,00%)

136.472,45 
(6,00%)

136.472,45 
(6,00%)

136.472,45 
(6,00%)

136.472,45 
(6,00%)

136.472,45 
(6,00%)

2.274.540,88 
(100,00%)

16.   VIDROS
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

22.940,68 
(10,00%)

22.940,68 
(10,00%)

22.940,68 
(10,00%)

22.940,68 
(10,00%)

68.822,05 
(30,00%)

68.822,05 
(30,00%)

229.406,82 
(100,00%)

17.   PINTURA
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

74.285,18 
(10,00%)

111.427,79 
(15,00%)

111.427,79 
(15,00%)

148.570,38 
(20,00%)

148.570,38 
(20,00%)

37.142,60 
(5,00%)

37.142,60 
(5,00%)

37.142,60 
(5,00%)

37.142,60 
(5,00%)

742.851,92 
(100,00%)

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

16.353,37 
(100,00%)

16.353,37 
(100,00%)

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

47.657,53 
(20,00%)

47.657,53 
(20,00%)

47.657,53 
(20,00%)

35.743,15 
(15,00%)

23.828,77 
(10,00%)

35.743,14 
(15,00%)

238.287,65 
(100,00%)

20.   EQUIPAMENTOS
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

59.616,58 
(2,00%)

59.616,58 
(2,00%)

59.616,58 
(2,00%)

149.041,43 
(5,00%)

149.041,43 
(5,00%)

149.041,43 
(5,00%)

447.124,29 
(15,00%)

447.124,29 
(15,00%)

447.124,29 
(15,00%)

417.316,01 
(14,00%)

298.082,86 
(10,00%)

298.082,86 
(10,00%)

2.980.828,63 
(100,00%)

Total  da Etapa 251.848,79 
(1,33%)

487.453,08 
(2,58%)

755.604,05 
(4,00%)

1.164.106,21 
(6,16%)

1.360.762,37 
(7,20%)

944.268,76 
(5,00%)

1.090.052,24 
(5,77%)

1.175.186,63 
(6,22%)

1.189.886,18 
(6,29%)

747.543,52 
(3,95%)

1.069.423,88 
(5,66%)

960.848,55 
(5,08%)

1.338.333,35 
(7,08%)

1.333.637,62 
(7,06%)

1.323.848,88 
(7,00%)

1.314.983,22 
(6,96%)

1.258.606,65 
(6,66%)

1.136.304,32 
(6,01%)

18.902.698,30 
(100,00%)

Total Acumulado 251.848,79 
(1,33%)

739.301,87 
(3,91%)

1.494.905,92 
(7,91%)

2.659.012,13 
(14,07%)

4.019.774,50 
(21,27%)

4.964.043,26 
(26,26%)

6.054.095,50 
(32,03%)

7.229.282,13 
(38,24%)

8.419.168,31 
(44,54%)

9.166.711,83 
(48,49%)

10.236.135,71 
(54,15%)

11.196.984,2
6 (59,23%)

12.535.317,61 
(66,32%)

13.868.955,23 
(73,37%)

15.192.804,11 
(80,37%)

16.507.787,33 
(87,33%)

17.766.393,98 
(93,99%)

18.902.698,3
0 (100,00%)
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