
ITEM MÊS 1 TOTAL

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 442,79 (100,00%) 442,79 (100,00%)
 7.   ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 3.430,54 (100,00%) 3.430,54 (100,00%)
13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTIC A 193,20 (100,00%) 193,20 (100,00%)
18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 283,02 (100,00%) 283,02 (100,00%)
Total  da Etapa 4.349,55 (100,00%) 4.349,55 (100,00%)
Total Acumulado 4.349,55 (100,00%)

Pelotas, julho de 2011.

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras
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