
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BLOCO 07 - SALAS DE AULA II
CAMPUS CAMAQUÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 TOTAL
 1.   PROJETOS 981,88 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 981,88 (100,00%)
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 32.352,35 (40,00%) 20.220,24 (25,00%) 4.044,04 (5,00%) 4.044,04 (5,00%) 4.044,04 (5,00%) 4.044,04 (5,00%) 4.044,04 (5,00%) 4.044,04 (5,00%) 4.044,04 (5,00%) 80.880,87 (100,00%)
 3.   MOVIMENTO DE TERRA 24.028,41 (30,00%) 24.028,41 (30,00%) 16.018,94 (20,00%) 16.018,94 (20,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 80.094,70 (100,00%)
 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES 0,00 (0,00%) 12.130,61 (10,00%) 60.653,04 (50,00%) 48.522,43 (40,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 121.306,08 (100,00%)
 5.   FUNDAÇÕES ESPECIAIS 57.474,94 (60,00%) 38.316,62 (40,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 95.791,56 (100,00%)
 6.   SUPERESTRUTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 141.579,31 (20,00%) 212.368,98 (30,00%) 212.368,98 (30,00%) 141.579,32 (20,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 707.896,59 (100,00%)
 7.   ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 59.044,75 (50,00%) 59.044,75 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 118.089,50 (100,00%)
 8.   ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 44.590,23 (30,00%) 89.180,46 (60,00%) 14.863,41 (10,00%) 148.634,10 (100,00%)
 9.   COBERTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 21.509,46 (20,00%) 86.037,86 (80,00%) 0,00 (0,00%) 107.547,32 (100,00%)
10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 25.258,86 (20,00%) 37.888,28 (30,00%) 37.888,28 (30,00%) 25.258,85 (20,00%) 126.294,27 (100,00%)
11.   INSTALAÇÃO LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV / ALARME 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 48.401,09 (50,00%) 48.401,08 (50,00%) 96.802,17 (100,00%)
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11.   INSTALAÇÃO LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV / ALARME 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 48.401,09 (50,00%) 48.401,08 (50,00%) 96.802,17 (100,00%)
12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 9.504,18 (10,00%) 28.512,53 (30,00%) 19.008,35 (20,00%) 19.008,35 (20,00%) 19.008,36 (20,00%) 95.041,77 (100,00%)
13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 8.984,80 (40,00%) 0,00 (0,00%) 6.738,60 (30,00%) 6.738,59 (30,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 22.461,99 (100,00%)
14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 4.787,85 (30,00%) 11.171,65 (70,00%) 15.959,50 (100,00%)
15.   REVESTIMENTOS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 65.229,23 (30,00%) 130.458,46 (60,00%) 21.743,08 (10,00%) 0,00 (0,00%) 217.430,77 (100,00%)
16.   VIDROS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 25.004,78 (100,00%) 25.004,78 (100,00%)
17.   PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 15.509,19 (20,00%) 54.282,15 (70,00%) 7.754,59 (10,00%) 77.545,93 (100,00%)
18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.797,37 (10,00%) 5.392,11 (30,00%) 3.594,75 (20,00%) 3.594,74 (20,00%) 3.594,74 (20,00%) 17.973,71 (100,00%)
19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 13.815,06 (50,00%) 13.815,06 (50,00%) 0,00 (0,00%) 27.630,12 (100,00%)
20.   EQUIPAMENTOS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.149,16 (100,00%) 2.149,16 (100,00%)

TOTAL PARCELA 114.837,58 (5,25%) 94.695,88 (4,33%) 80.716,02 (3,69%) 219.149,52 (10,03%) 286.759,32 (13,12%) 406.589,10 (18,60%) 438.735,73 (20,07%) 382.782,96 (17,51%) 161.250,66 (7,38%) 2.185.516,77 (100,00%)

TOTAL ACUMULADO 114.837,58 (5,25%) 209.533,46 (9,59%) 290.249,48 (13,28%) 509.399,00 (23,31%) 796.158,32 (36,43%) 1.202.747,42 (55,03%) 1.641.483,15 (75,11%) 2.024.266,11 (92,62%) 2.185.516,77 (100,00%)

Camaquã, setembro de 2011.

Aretusa Oliveira RodriguesAretusa Oliveira Rodrigues
Engenheira Civil - Campus  Camaquã
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