
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BLOCO AGROINDÚSTRIA
CAMPUS BAGÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: BLOCO AGROINDUSTRIA - CAMPUS BAGÉ Endereço: Av. Leonel Brizola, 2501 Data: Setembro 2011
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

ITEM
 1.   PROJETO R$ 173,90 100,00% R$ 173,90 100,00%
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 29.560,55 45,00% R$ 7.225,91 11,00% R$ 7.225,91 11,00% R$ 7.225,91 11,00% R$ 7.225,91 11,00% R$ 7.225,91 11,00% R$ 65.690,11 100,00%
 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 24.720,54 80,00% R$ 6.180,14 20,00% R$ 30.900,68 100,00%
 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 29.044,15 60,00% R$ 16.942,42 35,00% R$ 2.420,35 5,00% R$ 48.406,92 100,00%
 6.   SUPERESTRUTURA R$ 13.820,93 10,00% R$ 55.283,70 40,00% R$ 69.104,63 50,00% R$ 138.209,25 100,00%
 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 25.228,29 30,00% R$ 54.661,30 65,00% R$ 4.204,72 5,00% R$ 84.094,30 100,00%
 8.   ESQUADRIAS R$ 1.187,63 2,00% R$ 10.688,71 18,00% R$ 41.567,21 70,00% R$ 5.938,17 10,00% R$ 59.381,73 100,00%
 9.   COBERTURA R$ 49.549,18 40,00% R$ 74.323,77 60,00% R$ 123.872,95 100,00%
10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.097,05 5,00% R$ 2.097,05 5,00% R$ 25.164,64 60,00% R$ 12.582,32 30,00% R$ 41.941,06 100,00%
11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICAS/CFTV/ALARME R$ 474,78 5,00% R$ 474,78 5,00% R$ 5.697,37 60,00% R$ 2.848,69 30,00% R$ 9.495,62 100,00%
12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 6.321,44 10,00% R$ 12.642,88 20,00% R$ 12.642,88 20,00% R$ 31.607,21 50,00% R$ 63.214,41 100,00%
13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E 
ACÚSTICO

R$ 2.915,25 100,00% R$ 2.915,25 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 4.197,30 100,00% R$ 4.197,30 100,00%
15.   REVESTIMENTOS R$ 12.522,00 10,00% R$ 50.087,98 40,00% R$ 50.087,98 40,00% R$ 12.522,00 10,00% R$ 125.219,96 100,00%
16.   VIDROS R$ 8.071,71 100,00% R$ 8.071,71 100,00%
17.   PINTURA R$ 17.640,60 20,00% R$ 70.562,39 80,00% R$ 88.202,99 100,00%
18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.656,83 10,00% R$ 10.627,30 40,00% R$ 10.627,30 40,00% R$ 2.656,83 10,00% R$ 26.568,26 100,00%
19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 39.722,73 30,00% R$ 39.722,73 30,00% R$ 52.963,64 40,00% R$ 132.409,09 100,00%
20.   EQUIPAMENTOS R$ 10.355,76 20,00% R$ 31.067,28 60,00% R$ 10.355,76 20,00% R$ 51.778,80 100,00%
Total  da Etapa R$ 97.320,07 8,81% R$ 88.547,42 8,02% R$ 126.818,56 11,48% R$ 248.133,59 22,46% R$ 323.839,39 29,31% R$ 220.085,27 19,92% R$ 1.104.744,29
Total Acumulado R$ 97.320,07 8,81% R$ 185.867,49 16,82% R$ 312.686,05 28,30% R$ 560.819,64 50,76% R$ 884.659,02 80,08% R$ 1.104.744,29 100,00% R$ 1.104.744,29

Carlos Francisco Oliveira Plá
Engeneiro Civil

De acordo: CREA/DF 4310

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras

CREA/RS 53208

Cidade: Bagé - RS
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Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
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