
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

RESERVATÓRIO METÁLICO
CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL

PROJETOS 7,89 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 7,89 (100,00%)

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.406,39 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 4.406,39 (100,00%)

MOVIMENTO DE TERRA 45,62 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 45,62 (100,00%)

INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES 2.412,70 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.412,70 (100,00%)

FUNDAÇÕES ESPECIAIS 5.531,32 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.531,32 (100,00%)

SUPERESTRUTURA 32.576,24 (50,00%) 32.576,24 (50,00%) 0,00 (0,00%) 65.152,48 (100,00%)

ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.193,65 (100,00%) 1.193,65 (100,00%)

ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 768,56 (100,00%) 768,56 (100,00%)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.646,74 (100,00%) 1.646,74 (100,00%)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00 (0,00%) 3.839,37 (25,00%) 11.518,10 (75,00%) 15.357,47 (100,00%)

IMPERMEABILIZAÇÃO 512,23 (75,00%) 0,00 (0,00%) 170,74 (25,00%) 682,97 (100,00%)

REVESTIMENTOS 0,00 (0,00%) 577,25 (50,00%) 577,25 (50,00%) 1.154,50 (100,00%)

PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 691,39 (100,00%) 691,39 (100,00%)

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.608,32 (100,00%) 1.608,32 (100,00%)

TOTAL DA ETAPA 45.492,39 (45,19%) 36.992,86 (36,75%) 18.174,75 (18,06%) 100.660,00 (100,00%)

TOTAL ACUMULADO 45.492,39 (45,19%) 82.485,25 (81,94%) 100.660,00 (100,00%)

Pelotas, julho de 2011.
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