
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BLOCO ALOJAMENTO MASCULINO
CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa  7 Etapa 8 TOTAL

PROJETOS
5.783,96 

(100,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%) 0,00   (0,00%)
5.783,96 

(100,00%)

SERVIÇOS PRELIMINARES
42.644,70 
(36,00%)

7.107,45 
(6,00%)

7.107,45 
(6,00%)

7.107,45 
(6,00%)

33.168,10 
(28,00%)

7.107,45 
(6,00%)

7.107,45 
(6,00%)

7.107,45 
(6,00%)

118.457,50 
(100,00%)

MOVIMENTO DE TERRA
4.754,51 
(50,00%)

0,00       
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

4.754,51 
(50,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%) 0,00   (0,00%)

9.509,02 
(100,00%)

INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO 
SIMPLES

8.637,01 
(15,00%)

20.153,03 
(35,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

8.637,01 
(15,00%)

20.153,03 
(35,00%)

0,00 
(0,00%) 0,00   (0,00%)

57.580,08 
(100,00%)

FUNDAÇÕES ESPECIAIS
0,00       

(0,00%)
10.476,19 
(25,00%)

10.476,19 
(25,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

10.476,19 
(25,00%)

10.476,19 
(25,00%) 0,00   (0,00%)

41.904,76 
(100,00%)

SUPERESTRUTURA
0,00 

(0,00%)
0,00       

(0,00%)
59.503,11 
(50,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

59.503,11 
(50,00%)

0,00 
(0,00%) 0,00   (0,00%)

119.006,22 
(100,00%)

ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS
0,00 

(0,00%)
0,00       

(0,00%)
16.140,48 
(25,00%)

16.140,48 
(25,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

16.140,48 
(25,00%)

16.140,48 
(25,00%)

64.561,92 
(100,00%)

ESQUADRIAS
0,00 

(0,00%)
0,00       

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
70.861,49 
(50,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

70.861,49 
(50,00%)

141.722,98 
(100,00%)

COBERTURA
0,00 

(0,00%)
0,00       

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
1.521,42 
(15,00%)

3.549,98 
(35,00%)

0,00 
(0,00%)

1.521,42 
(15,00%)

3.549,98 
(35,00%)

10.142,80 
(100,00%)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00 

(0,00%)
11.162,68 
(10,00%)

16.744,02 
(15,00%)

16.744,02 
(15,00%)

11.162,68 
(10,00%)

16.744,02 
(15,00%)

16.744,02 
(15,00%)

22.325,36 
(20,00%)

111.626,80 
(100,00%)

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
0,00 

(0,00%)
26,35 

(10,00%)
39,52 

(15,00%)
39,52 

(15,00%)
26,35 

(10,00%)
39,52 

(15,00%)
39,52 

(15,00%)
52,69 

(20,00%)
263,47 

(100,00%)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

10.648,96 
(10,00%)

15.973,44 
(15,00%)

15.973,44 
(15,00%)

10.648,96 
(10,00%)

10.648,96 
(10,00%)

10.648,96 
(10,00%)

15.973,44 
(15,00%)

15.973,44 
(15,00%)

106.489,60 
(100,00%)

IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO 
TÉRMICO E ACÚSTICO

517,72 
(10,00%)

1.553,17 
(30,00%)

517,72 
(10,00%)

5.177,22 
(100,00%)

0,00 
(0,00%)

517,72 
(10,00%)

1.553,17 
(30,00%)

517,72 
(10,00%)

0,00   (0,00%)
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MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BLOCO ALOJAMENTO MASCULINO
CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa  7 Etapa 8 TOTAL
INSTALAÇÕES DE COMBATE A 
INCÊNDIO

0,00 
(0,00%)

3.359,70 
(15,00%)

3.359,70 
(15,00%)

4.479,59 
(20,00%)

0,00 
(0,00%)

3.359,70 
(15,00%)

3.359,70 
(15,00%)

4.479,59 
(20,00%)

22.397,98 
(100,00%)

REVESTIMENTOS
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
39.920,05 
(20,00%)

59.880,07 
(30,00%)

0,00 
(0,00%)

39.920,05 
(20,00%)

59.880,07 
(30,00%) 0,00   (0,00%)

199.600,24 
(100,00%)

VIDROS
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
2.682,12 
(50,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

2.682,12 
(50,00%)

5.364,24 
(100,00%)

PINTURA
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
26.673,22 
(30,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

62.237,51 
(70,00%)

88.910,73 
(100,00%)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
1.834,56 
(50,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

1.834,56 
(50,00%)

3.669,12 
(100,00%)

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
5.427,01 
(50,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

5.427,01 
(50,00%)

10.854,02 
(100,00%)

EQUIPAMENTOS
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
0,00 

(0,00%)
7.986,29 
(50,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

0,00 
(0,00%)

7.986,29 
(50,00%)

15.972,58 
(100,00%)

TOTAL DA ETAPA
72.986,86 

(6,41%)
69.812,01 

(6,13%)
169.781,68 

(14,91%)
232.026,20 

(20,37%)
72.465,31 

(6,36%)
169.505,20 

(14,88%)
131.760,01 

(11,57%)
220.657,97 

(19,37%)
1.138.995,15 

(100,00%)

TOTAL ACUMULADO
72.986,86 

(6,41%)
142.798,87 

(12,54%)
312.580,55 

(27,44%)
544.606,75 

(47,81%)
617.072,06 

(54,18%)
786.577,26 

(69,06%)
918.337,27 

(80,63%)
1.138.995,15 

(100,00%)

                                                                                           Pelotas, julho de 2011.

De acordo:
Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras

CREA/RS 53208

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos - DPO

CREA/RS 49868
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