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ITEM 1º Etapa TOTAL
 1.   PROJETOS 27,24 (100,00%) 27,24 (100,00%)
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 266,85 (100,00%) 266,85 (100,00%)
10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.109,41 (100,00%) 2.109,41 (100,00%)

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22,50 (100,00%) 22,50 (100,00%)
19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 18.651,25 (100,00%) 18.651,25 (100,00%)
Total  da Etapa 21.077,25 (100,00%) 21.077,25 (100,00%)
Total Acumulado 21.077,25 (100,00%)

Pelotas, setembro de 2011

Eng. Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos
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