
MEC/SETEC 
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

RESERVATÓRIO METÁLICO
CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 TOTAL
 1.   PROJETOS 8,09 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 8,09 (100,00%)
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 42.683,09 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 42.683,09 (100,00%)
 3.   MOVIMENTO DE TERRA 251,24 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 251,24 (100,00%)
 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES 2.721,96 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.721,96 (100,00%)
 5.   FUNDAÇÕES ESPECIAIS 5.645,16 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.645,16 (100,00%)
 6.   SUPERESTRUTURA 33.222,41 (50,00%) 33.222,41 (50,00%) 0,00 (0,00%) 66.444,82 (100,00%)
 7.   ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 0,00 (0,00%) 1.201,03 (100,00%) 0,00 (0,00%) 1.201,03 (100,00%)
 8.   ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 783,93 (100,00%) 783,93 (100,00%)
10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.690,34 (100,00%) 5.690,34 (100,00%)
12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00 (0,00%) 3.514,54 (25,00%) 10.543,60 (75,00%) 14.058,14 (100,00%)
13.   IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 686,96 (100,00%) 686,96 (100,00%)
15.   REVESTIMENTOS 0,00 (0,00%) 588,94 (50,00%) 588,93 (50,00%) 1.177,87 (100,00%)
17.   PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 705,44 (100,00%) 705,44 (100,00%)
19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.623,51 (100,00%) 1.623,51 (100,00%)
Total  da Etapa 84.531,95 (58,83%) 38.526,92 (26,81%) 20.622,73 (14,35%) 143.681,60 (100,00%)
Total Acumulado 84.531,95 (58,83%) 123.058,87 (85,65%) 143.681,60 (100,00%)
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