
MEC/ SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
ASSESSORIA ESPECIAL DA DIREÇÃO GERAL - CAVG
SETOR DE OBRAS/ CAVG

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

 1.   PROJETOS
1.013,51 

(100,00%)
0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

1.013,51 
(100,00%)

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES
61.135,96 
(100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
61.135,96 
(100,00%)

 3.   MOVIMENTO DE TERRA
42.755,85 
(100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
42.755,85 
(100,00%)

 6.   SUPERESTRUTURA
3.274,58 
(30,00%)

3.274,58 (30,00%) 4.366,11 (40,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
10.915,27 
(100,00%)

 7.   ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ 
DIVISÓRIAS

0,00 (0,00%)
17.230,97 
(40,00%)

25.846,45 (60,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
43.077,42 
(100,00%)

 8.   ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 28.940,44 (30,00%)
28.940,44 
(30,00%)

19.293,63 (20,00%)
19.293,63 
(20,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
96.468,14 
(100,00%)

 9.   COBERTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
13.272,00 
(100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
13.272,00 
(100,00%)

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
39.332,98 
(70,00%)

16.856,99 
(30,00%)

0,00 (0,00%)
56.189,97 
(100,00%)

12.   INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
16.480,15 
(80,00%)

4.120,04 
(20,00%)

0,00 (0,00%)
20.600,19 
(100,00%)

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ISOLAMNETO TÉRMICO E 
ACÚSTICO

757,38 (50,00%) 757,38 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
1.514,76 

(100,00%)

14.   INSTALAÇÕES DE 
COMBATE A INCÊNDIO

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
9.551,37 

(100,00%)
9.551,37 

(100,00%)

15.   REVESTIMENTOS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
160.803,73 
(30,00%)

107.202,49 
(20,00%)

107.202,49 
(20,00%)

107.202,49 
(20,00%)

53.601,24 
(10,00%)

0,00 (0,00%)
536.012,44 
(100,00%)
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16.   VIDROS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 4.201,88 (50,00%) 4.201,88 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
8.403,76 

(100,00%)

17.   PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
9.732,80 
(20,00%)

29.198,40 
(60,00%)

9.732,80 
(20,00%)

48.664,00 
(100,00%)

18.   SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)
4.162,50 
(50,00%)

4.162,50 
(50,00%)

8.325,00 
(100,00%)

Total  da Etapa
108.937,28 
(11,37%)

21.262,93 (2,22%)
219.956,73 
(22,96%)

140.344,81 
(14,65%)

130.698,00 
(13,64%)

205.314,05 
(21,43%)

107.939,17 
(11,27%)

23.446,67 
(2,45%)

957.899,64 
(100,00%)

Total Acumulado
108.937,28 
(11,37%)

130.200,21 
(13,59%)

350.156,94 
(36,55%)

490.501,75 
(51,21%)

621.199,75 
(64,85%)

826.513,80 
(86,28%)

934.452,97 
(97,55%)

957.899,64 
(100,00%)
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