
ITEM Etapa 1 TOTAL

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES 1.659,34 (100,00%) 1.659,34 (100,00%)
 7.   ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS 7.989,83 (100,00%) 7.989,83 (100,00%)
13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTIC A 193,20 (100,00%) 193,20 (100,00%)
18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 283,02 (100,00%) 283,02 (100,00%)
Total  da Etapa 10.125,39 (100,00%) 10.125,39 (100,00%)
Total Acumulado 10.125,39 (100,00%)
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