
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra:  Adaptação dos Blocos B-01 e B-02 - Reitoria Endereço: Gonçalves Chaves, n° 3218 
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS

VALOR % VALOR % VALOR %

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.847,61 70% R$ 4.220,40 30% R$ 14.068,01 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 143,72 100% R$ 143,72 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 13,09 100% R$ 13,09 100,00%

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 2.075,17 70% R$ 889,36 30% R$ 2.964,52 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 7.805,79 60% R$ 5.203,86 40% R$ 13.009,65 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 875,00 100% R$ 875,00 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.170,00 60% R$ 2.113,33 40% R$ 5.283,33 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 1.942,92 60% R$ 1.295,28 40% R$ 3.238,21 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 4.246,05 100% R$ 4.246,05 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 7.679,03 40% R$ 11.518,55 60% R$ 19.197,59 100,00%

16.   VIDROS R$ 65,70 40% R$ 98,55 60% R$ 164,25 100,00%

17.   PINTURA R$ 1.951,16 20% R$ 7.804,65 80% R$ 9.755,81 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 758,86 100% R$ 758,86 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 2.126,58 60% R$ 1.417,72 40% R$ 3.544,30 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 147,28 100% R$ 147,28 100,00%

Total  da Etapa R$ 37.695,76 48,70% R$ 39.713,88 51,30% R$ 77.409,64 100,00%

Total Acumulado R$ 37.695,76 48,70% R$ 77.409,64 100,00% R$ 77.409,64

Pelotas, fevereiro de 2012

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208
Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ 10.729.992/0001-46

 email: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br
Pça. José Bonifácio nº 1 - Fone 53 - 3026-7242 / 3026-7241 / 3026-7240  

TOTALITEM 30 dias 60 dias


