



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Muro - Reitoria	Endereço: Rua Antônio dos Anjos, nº 31
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Pelotas/RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. PROJETOS	R\$ 148,13	100%					R\$ 148,13	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.753,85	60%	R\$ 4.584,62	20%	R\$ 4.584,62	20%	R\$ 22.923,09	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.057,34	100%					R\$ 3.057,34	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 37.423,40	70%	R\$ 16.038,60	30%			R\$ 53.462,01	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 3.410,49	25%	R\$ 10.231,48	75%			R\$ 13.641,98	100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	R\$ 24.044,57	30%	R\$ 40.074,29	50%	R\$ 16.029,72	20%	R\$ 80.148,58	100,00%
8. ESQUADRIAS					R\$ 3.913,76	100%	R\$ 3.913,76	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.345,67	30%	R\$ 4.345,67	30%	R\$ 5.794,22	40%	R\$ 14.485,55	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 1.002,76	20%	R\$ 3.008,29	60%	R\$ 1.002,76	20%	R\$ 5.013,82	100,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA/ ACÚSCITA	R\$ 1.891,94	50%	R\$ 1.891,94	50%			R\$ 3.783,88	100,00%
15. REVESTIMENTOS			R\$ 8.140,06	60%	R\$ 5.426,71	40%	R\$ 13.566,76	100,00%
17. PINTURA					R\$ 12.282,71	100%	R\$ 12.282,71	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 643,79	100%	R\$ 643,79	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					R\$ 7.387,39	100%	R\$ 7.387,39	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 4.054,05	35%	R\$ 4.054,05	35%	R\$ 3.474,90	30%	R\$ 11.583,00	100,00%
24. PISO					R\$ 3.042,95	100%	R\$ 3.042,95	100,00%
Total da Etapa	R\$ 93.132,21	37,39%	R\$ 92.368,99	37,08%	R\$ 63.583,51	25,53%	R\$ 249.084,72	100,00%
Total Acumulado	R\$ 93.132,21	37,39%	R\$ 185.501,20	74,47%	R\$ 249.084,72	25,53%	R\$ 249.084,72	

Pelotas, julho de 2012

Davison Guimarães Sopenia
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense
CREA/RS 53208