

MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Reforma dos Blocos B-01 e B-02 - Reitoria			Endereço: Gonçalves Chaves, nº3218			
Ciente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense			Cidade: Pelotas/RS			
ITEM	30 dias		60 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.759,31	70%	R\$ 2.039,70	30%	R\$ 6.799,01	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 142,31	100%			R\$ 142,31	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 13,41	100%			R\$ 13,41	100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	R\$ 2.098,68	70%	R\$ 899,43	30%	R\$ 2.998,11	100,00%
8. ESQUADRIAS	R\$ 7.878,40	60%	R\$ 5.252,27	40%	R\$ 13.130,66	100,00%
9. COBERTURA	R\$ 883,75	100%			R\$ 883,75	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.199,05	60%	R\$ 2.132,70	40%	R\$ 5.331,75	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 1.948,82	60%	R\$ 1.299,22	40%	R\$ 3.248,04	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 4.253,70	100%	R\$ 4.253,70	100,00%
15. REVESTIMENTOS	R\$ 1.251,09	40%	R\$ 1.876,64	60%	R\$ 3.127,73	100,00%
16. VIDROS	R\$ 66,36	40%	R\$ 99,54	60%	R\$ 165,90	100,00%
17. PINTURA	R\$ 1.906,11	20%	R\$ 7.624,44	80%	R\$ 9.530,55	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 768,35	100%	R\$ 768,35	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 287,30	60%	R\$ 191,53	40%	R\$ 478,83	100,00%
20. EQUIPAMENTOS			R\$ 148,75	100%	R\$ 148,75	100,00%
22. FORRO			R\$ 4.931,99	100%	R\$ 4.931,99	100,00%
24. PISO	R\$ 7.921,60	70%	R\$ 3.394,97	30%	R\$ 11.316,58	100,00%
Total da Etapa	R\$ 32.356,19	48,10%	R\$ 34.913,23	51,90%	R\$ 67.269,42	100,00%
Total Acumulado	R\$ 32.356,19	48,10%	R\$ 67.269,42	100,00%	R\$ 67.269,42	

Pelotas, maio de 2012

Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense
CREA/RS 53208