

**ADEQUAÇÃO A NBR 9077
CAMPUS BAGÉ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

Obra: ADEQUAÇÃO A NBR 9077 - BLOCO ADM. E AUDITORIO - CAMPUS BAGÉ
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

Endereço: Av. Leonel Brizola, 2501
Cidade: Bagé - RS

Data: Setembro 2011

ITEM	Etapa 1		TOTAL	
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 132,24	100,00%	R\$ 132,24	100,00%
8. ESQUADRIAS	R\$ 525,76	100,00%	R\$ 525,76	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.680,00	100,00%	R\$ 4.680,00	100,00%
17. PINTURA	R\$ 141,74	100,00%	R\$ 141,74	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 37,50	100,00%	R\$ 37,50	100,00%
Total da Etapa	R\$ 5.517,24	100,00%	R\$ 5.517,24	
Total Acumulado	R\$ 5.517,24	100,00%		

Carlos Francisco Oliveira Plá

Engenheiro Civil
CREA/DF 4310

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa

Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208