

**CERCAMENTO DA PEDREIRA
CAMPUS BAGÉ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

Obra: **CERCAMENTO DA PEDREIRA - CAMPUS BAGÉ - LICIT. 3**
Cliente: **INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE**

Endereço: Av. Leonel Brizola, 2501
Cidade: Bagé - RS

Data: Setembro 2011

ITEM	Etapa 1		Etapa 2		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.377,52	60,00%	R\$ 4.918,34	40,00%	R\$ 12.295,86	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 370,21	60,00%	R\$ 246,81	40,00%	R\$ 617,02	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	R\$ 3.643,76	60,00%	R\$ 2.429,18	40,00%	R\$ 6.072,94	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 16.247,66	60,00%	R\$ 10.831,78	40,00%	R\$ 27.079,44	100,00%
8. ESQUADRIAS			R\$ 1.378,13	100,00%	R\$ 1.378,13	100,00%
17. PINTURA	R\$ 181,06	30,00%	R\$ 422,48	70,00%	R\$ 603,54	100,00%
19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 932,31	100,00%	R\$ 932,31	100,00%
20. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 31.169,90	30,00%	R\$ 72.729,76	70,00%	R\$ 103.899,66	100,00%
Total da Etapa	R\$ 58.990,12	38,59%	R\$ 93.888,78	61,41%	R\$ 152.878,90	
Total Acumulado	R\$ 58.990,12	38,59%	R\$ 152.878,90	100,00%	R\$ 152.878,90	

Carlos Francisco Oliveira Plá

Engenheiro Civil
CREA/DF 4310

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa

Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208