



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Adaptação dos Blocos B-01 e B-02 - Reitoria	Endereço: Gonçalves Chaves, nº3218
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Pelotas/RS

ITEM	30 dias		60 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.847,61	70%	R\$ 4.220,40	30%	R\$ 14.068,01	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 143,72	100%			R\$ 143,72	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 13,09	100%			R\$ 13,09	100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	R\$ 2.075,17	70%	R\$ 889,36	30%	R\$ 2.964,52	100,00%
8. ESQUADRIAS	R\$ 7.805,79	60%	R\$ 5.203,86	40%	R\$ 13.009,65	100,00%
9. COBERTURA	R\$ 875,00	100%			R\$ 875,00	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.170,00	60%	R\$ 2.113,33	40%	R\$ 5.283,33	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 1.942,92	60%	R\$ 1.295,28	40%	R\$ 3.238,21	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 4.246,05	100%	R\$ 4.246,05	100,00%
15. REVESTIMENTOS	R\$ 7.679,03	40%	R\$ 11.518,55	60%	R\$ 19.197,59	100,00%
16. VIDROS	R\$ 65,70	40%	R\$ 98,55	60%	R\$ 164,25	100,00%
17. PINTURA	R\$ 1.951,16	20%	R\$ 7.804,65	80%	R\$ 9.755,81	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 758,86	100%	R\$ 758,86	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 2.126,58	60%	R\$ 1.417,72	40%	R\$ 3.544,30	100,00%
20. EQUIPAMENTOS			R\$ 147,28	100%	R\$ 147,28	100,00%
Total da Etapa	R\$ 37.695,76	48,70%	R\$ 39.713,88	51,30%	R\$ 77.409,64	100,00%
Total Acumulado	R\$ 37.695,76	48,70%	R\$ 77.409,64	100,00%	R\$ 77.409,64	

Pelotas, fevereiro de 2012

Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense
CREA/RS 53208

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ 10.729.992/0001-46
Pça. José Bonifácio nº 1 - Fone 53 - 3026-7242 / 3026-7241 / 3026-7240
email: dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br