



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Reforma dos Blocos B-01 e B-02 - Reitoria	Endereço: Gonçalves Chaves, nº3218
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Pelotas/RS

ITEM	30 dias		60 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.746,69	70%	R\$ 2.034,30	30%	R\$ 6.780,99	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 141,35	100%			R\$ 141,35	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 13,52	100%			R\$ 13,52	100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	R\$ 2.097,79	70%	R\$ 899,05	30%	R\$ 2.996,84	100,00%
8. ESQUADRIAS	R\$ 7.906,43	60%	R\$ 5.270,96	40%	R\$ 13.177,39	100,00%
9. COBERTURA	R\$ 883,75	100%			R\$ 883,75	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.198,68	60%	R\$ 2.132,46	40%	R\$ 5.331,14	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 1.695,15	60%	R\$ 1.130,10	40%	R\$ 2.825,25	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 4.254,39	100%	R\$ 4.254,39	100,00%
15. REVESTIMENTOS	R\$ 1.247,69	40%	R\$ 1.871,53	60%	R\$ 3.119,22	100,00%
16. VIDROS	R\$ 66,36	40%	R\$ 99,54	60%	R\$ 165,90	100,00%
17. PINTURA	R\$ 1.920,78	20%	R\$ 7.683,11	80%	R\$ 9.603,88	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 768,35	100%	R\$ 768,35	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 287,30	60%	R\$ 191,53	40%	R\$ 478,83	100,00%
20. EQUIPAMENTOS			R\$ 148,75	100%	R\$ 148,75	100,00%
22. FORRO			R\$ 4.931,99	100%	R\$ 4.931,99	100,00%
24. PISO	R\$ 7.924,61	70%	R\$ 3.396,26	30%	R\$ 11.320,87	100,00%
Total da Etapa	R\$ 32.130,10	48,00%	R\$ 34.812,30	52,00%	R\$ 66.942,40	100,00%
Total Acumulado	R\$ 32.130,10	48,00%	R\$ 66.942,40	100,00%	R\$ 66.942,40	

Pelotas, julho de 2012

Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense
CREA/RS 53208