
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Construção de Passagem Coberta p/ligação ao Bloco Biblioteca Endereço: Avenida Copacabana, 100
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Sapucaia do Sul/RS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.786,25 100% R$ 1.786,25 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.974,64 100% R$ 5.974,64 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 15.352,31 60% R$ 10.234,87 40% R$ 25.587,18 100,00%

9. TELHAMENTO R$ 25.476,13 100% R$ 25.476,13 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 727,69 20% R$ 2.910,77 80% R$ 3.638,46 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.386,25 100% R$ 1.386,25 100,00%

20. EQUIPAMENTOS R$ 6.862,50 50% R$ 6.862,50 50% R$ 13.725,00 100,00%

24.   PISO R$ 8.688,48 80% R$ 2.172,12 20% R$ 10.860,60 100,00%

Total  da Etapa R$ 171.726,49

150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

Total  da Etapa R$ 23.113,20 26% R$ 51.989,67 59% R$ 13.331,64 15,08% R$ 171.726,49 100,00%

Total Acumulado R$ 23.113,20 26,14% R$ 75.102,87 84,92% R$ 88.434,51 100,00% R$ 88.434,51 100,00%

Sapucaia do Sul, agosto de 2012

Lucimeri Petry Homrich
Engenheira Civil

CREA/RS127016-RS

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

CNPJ/MF 10.729.992/0002-27
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