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ITEM Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 TOTAL 
Serviços Preliminares 17.617,93 (60,00%) 8.808,97 (30,00%) 2.936,32 (10,00%) 29.363,22 (100,00%) 

Superestrutura 6.464,05 (20,00%) 22.624,17 (70,00%) 3.232,02 (10,00%) 32.320,24 (100,00%) 

Alvenaria/Vedação/Divisória 761,60 (10,00%) 3.046,38 (40,00%) 3.807,98 (50,00%) 7.615,96 (100,00%) 

Esquadrias 6.474,19 (10,00%) 38.845,14 (60,00%) 19.422,57 (30,00%) 64.741,90 (100,00%) 

Coberturas 0,00 (0,00%) 959,52 (20,00%) 3.838,08 (80,00%) 4.797,60 (100,00%) 

Instalações Elétricas 8.189,94 (30,00%) 10.919,93 (40,00%) 8.189,94 (30,00%) 27.299,81 (100,00%) 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias 0,00 (0,00%) 2.475,56 (50,00%) 2.475,56 (50,00%) 4.951,12 (100,00%) 

Impermeabilização, Isolamento Térmico e Acústico 1.248,47 (20,00%) 3.745,43 (60,00%) 1.248,47 (20,00%) 6.242,37 (100,00%) 

Instalações de Combate a Incêndio 4.632,71 (30,00%) 6.176,95 (40,00%) 4.632,71 (30,00%) 15.442,37 (100,00%) 

Revestimentos 2.099,56 (20,00%) 3.149,33 (30,00%) 5.248,90 (50,00%) 10.497,79 (100,00%) 

Pintura 0,00 (0,00%) 2.966,25 (60,00%) 1.977,50 (40,00%) 4.943,75 (100,00%) 

Serviços Complementares 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 706,14 (100,00%) 706,14 (100,00%) 

TOTAL PARCELA 47.488,45 (22,73%) 103.717,63 (49,64%) 57.716,19 (27,63%) 208.922,27 (100,00%) 

TOTAL ACUMULADO 47.488,45 (22,73%) 151.206,08 (72,37%) 208.922,27 (100,00%)   

          

                                                                                                                                                                                       Camaquã, agosto de 2011. 
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