
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

CERCAMENTO DA PEDREIRA
CAMPUS BAGÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CERCAMENTO DA PEDREIRA - CAMPUS BAGÉ - LICIT.  3 Data: Setembro 2011
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

ITEM
 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.377,52 60,00% R$ 4.918,34 40,00% R$ 12.295,86 100,00%
 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 370,21 60,00% R$ 246,81 40,00% R$ 617,02 100,00%
 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES R$ 3.643,76 60,00% R$ 2.429,18 40,00% R$ 6.072,94 100,00%
 6.   SUPERESTRUTURA R$ 16.247,66 60,00% R$ 10.831,78 40,00% R$ 27.079,44 100,00%
 8.   ESQUADRIAS R$ 1.378,13 100,00% R$ 1.378,13 100,00%
17.   PINTURA R$ 181,06 30,00% R$ 422,48 70,00% R$ 603,54 100,00%
19.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 932,31 100,00% R$ 932,31 100,00%
20.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 31.169,90 30,00% R$ 72.729,76 70,00% R$ 103.899,66 100,00%
Total  da Etapa R$ 58.990,12 38,59% R$ 93.888,78 61,41% R$ 152.878,90
Total Acumulado R$ 58.990,12 38,59% R$ 152.878,90 100,00% R$ 152.878,90

Carlos Francisco Oliveira Plá
Engenheiro Civil
CREA/DF 4310

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras

CREA/RS 53208

Endereço: Av. Leonel Brizola, 2501
Cidade: Bagé - RS

Etapa 1 Etapa 2 TOTAL

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ 10.729.992/0001-46

Pça. José Bonifácio nº 1 - Fone 53 - 3026-7241 e 3026-7242   email: dpo_cproj@ifsul.edu.br
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