

MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Construção de Passagem Coberta p/ligação ao Bloco Biblioteca	Endereço: Avenida Copacabana, 100
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Sapucaia do Sul/RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.786,25	100%					R\$ 1.786,25	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 5.974,64	100%					R\$ 5.974,64	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES							R\$ 15.352,31	60%	R\$ 10.234,87	40%			R\$ 25.587,18	100,00%
9. TELHAMENTO									R\$ 25.476,13	100%			R\$ 25.476,13	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 727,69	20%	R\$ 2.910,77	80%	R\$ 3.638,46	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES											R\$ 1.386,25	100%	R\$ 1.386,25	100,00%
20. EQUIPAMENTOS									R\$ 6.862,50	50%	R\$ 6.862,50	50%	R\$ 13.725,00	100,00%
24. PISO									R\$ 8.688,48	80%	R\$ 2.172,12	20%	R\$ 10.860,60	100,00%
Total da Etapa							R\$ 23.113,20	26%	R\$ 51.989,67	59%	R\$ 13.331,64	15,08%	R\$ 171.726,49	100,00%
Total Acumulado							R\$ 23.113,20	26,14%	R\$ 75.102,87	84,92%	R\$ 88.434,51	100,00%	R\$ 88.434,51	100,00%

Sapucaia do Sul, agosto de 2012

Lucimeri Petry Homrich
Engenheira Civil
CREA/RS127016-RS

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandens
CREA/RS 53208