
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

 1. PROJETOS R$ 13.121,31
 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PROJETO "AS BUILT" Inclui Projeto Arquitetônico e Complementares 7.576,83 M2 -                  0,30 2.273,05        0,30               2.273,05        568,26           25,00% 2.841,31          
 1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS 16.447,99 M2 -                  0,50 8.224,00        0,50               8.224,00        2.056,00        25,00% 10.279,99        

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 340.841,86
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 120,00 UN -                  37,65 4.518,00        37,65             4.518,00        1.129,50        25,00% 5.647,50          
 2. 2. LIMPEZA DO TERRENO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LIMPEZA DO TERRENO 12.840,24 M2 2,35 30.174,56       -                 2,35               30.174,56      7.543,64        25,00% 37.718,21        
 2. 6. TAPUMES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 2. 6. 1. METÁLICOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TAPUME EM CHAPA METÁLICA, ALTURA DE 2,20M 115,40 M 33,43 3.857,82         33,76 3.895,90        67,19             7.753,73        1.938,43        25,00% 9.692,16          
 2. 6. 3. TELA DE POLIETILENO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, ALTURA 1,20M 124,00 M 13,06 1.619,44         5,83 722,92           18,89             2.342,36        585,59           25,00% 2.927,95          
 2. 7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSI ONAL EM OBRAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 18,67 56,01              362,78 1.088,34        381,45           1.144,35        286,09           25,00% 1.430,44          
 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 1.743,15 M3 31,06 54.142,24       -                 31,06             54.142,24      13.535,56      25,00% 67.677,80        
 2. 8. 5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 146,77 M2 7,90 1.159,48         -                 7,90               1.159,48        289,87           25,00% 1.449,35          
 2. 8. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS 708,65 M2 4,99 3.536,16         -                 4,99               3.536,16        884,04           25,00% 4.420,20          
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.1  DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS 708,65 M2 4,99 3.536,16         -                 4,99               3.536,16        884,04           25,00% 4.420,20          

.2  DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO 48,97 M2 6,55 320,75            -                 6,55               320,75           80,19             25,00% 400,94             

.3  RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS COM EMPILHAMENTO 831,28 M2 5,88 4.887,93         -                 5,88               4.887,93        1.221,98        25,00% 6.109,91          

.4  DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 530,22 M2 4,99 2.645,80         -                 4,99               2.645,80        661,45           25,00% 3.307,25          

.5  DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 86,53 M2 6,89 596,19            -                 6,89               596,19           149,05           25,00% 745,24             
 2. 8. 8. DEMOLIÇÃO DE LAJE DE COBERTURA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 24,33 M3 91,01 2.214,27         105,38 2.563,90        196,39           4.778,17        1.194,54        25,00% 5.972,71          
 2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 57,97 M3 91,01 5.275,85         105,38 6.108,88        196,39           11.384,73      2.846,18        25,00% 14.230,91        
 2. 8.11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 16,00 UN 23,26 372,16            -                 23,26             372,16           93,04             25,00% 465,20             
 2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS 158,38 M 3,04 481,48            -                 3,04               481,48           120,37           25,00% 601,84             
 2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 229,90 M2 9,98 2.294,40         -                 9,98               2.294,40        573,60           25,00% 2.868,00          
 2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 2.849,90 M2 8,45 24.081,66       -                 8,45               24.081,66      6.020,41        25,00% 30.102,07        
 2. 8.16. REMOÇÃO DE COBERTURA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS 2.358,05 M2 3,80 8.960,59         -                 3,80               8.960,59        2.240,15        25,00% 11.200,74        
.2  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS 461,51 M2 5,28 2.436,77         -                 5,28               2.436,77        609,19           25,00% 3.045,97          
.3  DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 103,41 M2 27,62 2.856,18         -                 27,62             2.856,18        714,05           25,00% 3.570,23          
.4  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 44,58 M2 3,98 177,43            -                 3,98               177,43           44,36             25,00% 221,79             
.5  DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 2.760,73 M2 6,86 18.938,61       -                 6,86               18.938,61      4.734,65        25,00% 23.673,26        
 2. 8.17. DEMOLIÇÃO DE LAJE DE ENTREPISO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 30,97 M3 91,01 2.818,58         105,38 3.263,62        196,39           6.082,20        1.520,55        25,00% 7.602,75          
 2. 8.18. REMOÇÃO DE FORRO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DEMOLICAO DE FORRO 337,25 M2 16,27 5.487,06         -                 16,27             5.487,06        1.371,76        25,00% 6.858,82          
 2. 8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 59,57 M2 5,17 307,98            -                 5,17               307,98           76,99             25,00% 384,97             
 2. 8.20. REMOÇÃO DE CARPETE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM 28,30 M2 6,77 191,59            -                 6,77               191,59           47,90             25,00% 239,49             
 2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 230,03 M2 9,98 2.295,70         -                 9,98               2.295,70        573,92           25,00% 2.869,62          
 2. 8.23. REMOÇÃO DE CERCAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REMOÇÃO DE TELA METÁLICA 37,81 M2 3,11 117,59            -                 3,11               117,59           29,40             25,00% 146,99             
 2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 11,88 M2 6,38 75,79              -                 6,38               75,79             18,95             25,00% 94,74               
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 2. 8.30. REMOÇÃO DE ESCADAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REMOÇÃO DE ESCADAS 15,76 M2 18,62 293,45            -                 18,62             293,45           73,36             25,00% 366,81             
 2. 8.31. REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 41,77 M2 27,62 1.153,69         -                 27,62             1.153,69        288,42           25,00% 1.442,11          
 2. 8.32. REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 715,02 M2 6,86 4.905,04         -                 6,86               4.905,04        1.226,26        25,00% 6.131,30          
 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 1.704,49 M2 1,87 3.187,40         1,40 2.386,29        3,27               5.573,68        1.393,42        25,00% 6.967,10          
 2.10. TRANSPORTES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESVAZIAMENTO DE TANQUES, REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE ALEVINOS 1,00 UN 840,00 840,00            -                 840,00           840,00           210,00           25,00% 1.050,00          
.2  REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBAS (volume - 9m³) 198,00 UN 55,00 10.890,00       -                 55,00             10.890,00      2.722,50        25,00% 13.612,50        
 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 7.576,83 M² 5,87 44.475,99       -                 5,87               44.475,99      11.119,00      25,00% 55.594,99        

 3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 71.108,72
 3. 1. ESCAVAÇÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 771,00 M3 30,50 23.515,50       -                 30,50             23.515,50      5.878,88        25,00% 29.394,38        
 3. 2. ATERROS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 3.331,92 M2 3,12 10.395,59       -                 3,12               10.395,59      2.598,90        25,00% 12.994,49        
 3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 1.607,60 M3 11,74 18.873,22       -                 11,74             18.873,22      4.718,31        25,00% 23.591,53        
 3. 3. REATERRO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 349,46 M3 11,74 4.102,66         -                 11,74             4.102,66        1.025,67        25,00% 5.128,33          

 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 277.558,33
 4. 3. VIGAS DE BALDRAME -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                   4. 3. VIGAS DE BALDRAME -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA FUNDACAO - TABUAS CEDRINHO-REAP.3X 899,47 M2 23,02 20.705,80       33,52 30.150,23      56,54             50.856,03      12.714,01      25,00% 63.570,04        
.2  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO, LANCAMENTO E CURA 20,21 M3 128,78 2.602,64         227,45 4.596,76        356,23           7.199,41        1.799,85        25,00% 8.999,26          
.3  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA 79,91 M3 137,28 10.970,04       236,15 18.870,75      373,43           29.840,79      7.460,20        25,00% 37.300,99        
.4  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 25MM 2.327,00 KG 2,26 5.259,02         3,68 8.563,36        5,94               13.822,38      3.455,60        25,00% 17.277,98        
.5  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 2.229,00 KG 2,26 5.037,54         3,92 8.737,68        6,18               13.775,22      3.443,81        25,00% 17.219,03        
.6  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 968,00 KG 2,26 2.187,68         4,17 4.036,56        6,43               6.224,24        1.556,06        25,00% 7.780,30          
 4. 4. BLOCOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA FUNDACAO - TABUAS CEDRINHO-REAP.3X 328,76 M2 23,02 7.568,06         33,52 11.020,04      56,54             18.588,09      4.647,02        25,00% 23.235,11        
.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 1.417,45 KG 2,26 3.203,44         3,92 5.556,40        6,18               8.759,84        2.189,96        25,00% 10.949,80        
.3  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO, LANCAMENTO E CURA 109,88 M3 128,78 14.150,35       227,45 24.992,21      356,23           39.142,55      9.785,64        25,00% 48.928,19        
.4  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 25MM 5.169,33 KG 2,26 11.682,69       3,68 19.023,13      5,94               30.705,82      7.676,46        25,00% 38.382,28        
 4. 5. JUNTAS DE DILATAÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 57,10 M2 1,08 61,67              15,66 894,19           16,74             955,85           238,96           25,00% 1.194,82          
.2  JUNTA DE DILATACAO- 1x1m - COM MASTIQUE POLIURETANO FRIO 235,80 M 6,41 1.511,48         2,82 664,96           9,23               2.176,43        544,11           25,00% 2.720,54          

5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS R$ 187.941,14
 5. 1. ESTACAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 5. 1. 4. HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESTACA ESCAVADA DIAM. 35MM - Incluindo mobilização 161 M 40,69 6.551,09         24,02 3.867,22        64,71             10.418,31      2.604,58        25,00% 13.022,89        
.2  ESTACA ESCAVADA DIAM. 50MM - Incluindo mobilização 740 M 58,13 43.016,20       43,03 31.842,20      101,16           74.858,40      18.714,60      25,00% 93.573,00        
.3  ESTACA ESCAVADA DIAM. 60MM - Incluindo mobilização 460 M 81,38 37.434,80       60,09 27.641,40      141,47           65.076,20      16.269,05      25,00% 81.345,25        

 6.SUPERESTRUTURA R$ 2.942.962,29
 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 6. 1. 1. PILARES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 6. 1. 1. 1. FORMAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA COMPENSADO RESINADO PILAR-REAP.3X 3.170,05 M2 33,46 106.069,87     35,10 111.268,76    68,56             217.338,63    54.334,66      25,00% 271.673,29      
 6. 1. 1. 2. AÇO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 13.013,00 KG 2,26 29.409,38       3,92 51.010,96      6,18               80.420,34      20.105,09      25,00% 100.525,43      
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 25MM 15.020,00 KG 2,26 33.945,20       3,68 55.273,60      5,94               89.218,80      22.304,70      25,00% 111.523,50      
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 3.996,00 KG 2,26 9.030,96         4,17 16.663,32      6,43               25.694,28      6.423,57        25,00% 32.117,85        
 6. 1. 1. 3. CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO, LANCAMENTO E CURA 5,52 M3 128,78 710,87            227,45 1.255,52        356,23           1.966,39        491,60           25,00% 2.457,99          
.2  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA 309,55 M3 137,28 42.495,02       236,15 73.100,23      373,43           115.595,26    28.898,81      25,00% 144.494,07      
 6. 1. 2. VIGAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 6. 1. 2. 1. FORMAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA COMPENSADO RESINADO VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 5.374,73 M2 33,46 179.838,47     29,37 157.855,82    62,83             337.694,29    84.423,57      25,00% 422.117,86      
 6. 1. 2. 2. AÇO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
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.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 29.102,00 KG 2,26 65.770,52       3,92 114.079,84    6,18               179.850,36    44.962,59      25,00% 224.812,95      

.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 25MM 21.929,00 KG 2,26 49.559,54       3,68 80.698,72      5,94               130.258,26    32.564,57      25,00% 162.822,83      

.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 1.614,00 KG 2,26 3.647,64         4,17 6.730,38        6,43               10.378,02      2.594,51        25,00% 12.972,53        
 6. 1. 2. 3. CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO, LANCAMENTO E CURA 22,62 M3 128,78 2.913,00         227,45 5.144,92        356,23           8.057,92        2.014,48        25,00% 10.072,40        
.2  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA 769,24 M3 137,28 105.601,27     236,15 181.656,03    373,43           287.257,29    71.814,32      25,00% 359.071,62      
 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 6. 1. 3. 1. LAJE CONVENCIONAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 6. 1. 3. 1. 1. FORMAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA COMPENSADO RESINADO LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 1.830,79 M2 17,81 32.606,37       24,26 44.414,97      42,07             77.021,34      19.255,33      25,00% 96.276,67        
 6. 1. 3. 1. 2. AÇO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 11.216,00 KG 2,26 25.348,16       3,92 43.966,72      6,18               69.314,88      17.328,72      25,00% 86.643,60        
.3  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 213,00 KG 2,26 481,38            4,17 888,21           6,43               1.369,59        342,40           25,00% 1.711,99          
 6. 1. 3. 1. 3. CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO, LANCAMENTO E CURA 48,06 M3 128,78 6.189,17         227,45 10.931,25      356,23           17.120,41      4.280,10        25,00% 21.400,52        
.2  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA 142,28 M3 137,28 19.532,20       236,15 33.599,42      373,43           53.131,62      13.282,91      25,00% 66.414,53        
 6. 1. 3. 2. LAJE NERVURADA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 6. 1. 3. 2. 1. FORMAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA PARA LAJE NERVURADA, PADRÃO ATEX, INCLUSIVE PERFIS DE
APOIO, COM REUTILIZAÇÃO DE 12 VEZES.

4.612,02 M2 -                  14,32 66.044,13      14,32             66.044,13      16.511,03      25,00% 82.555,16        

.2  ESCORAMENTO PARA LAJE NERVURADA, PADRÃO SISTEMATEX INCLUSIVE
REESCORAMENTO DE 50% DA ÁREA DESFORMADA

4.612,02 M2 -                  15,70 72.408,71      15,70             72.408,71      18.102,18      25,00% 90.510,89        

.3  MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESFORMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO E
REESCORAMENTO

4.612,02 M2 5,39 24.858,79       -                 5,39               24.858,79      6.214,70        25,00% 31.073,48        

 6. 1. 3. 2. 2. AÇO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                   6. 1. 3. 2. 2. AÇO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.2  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 25MM 35.399,00 KG 2,26 80.001,74       3,68 130.268,32    5,94               210.270,06    52.567,52      25,00% 262.837,58      
 6. 1. 3. 2. 3. CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA 533,15 M3 137,28 73.190,83       236,15 125.903,37    373,43           199.094,20    49.773,55      25,00% 248.867,76      
 6. 1. 3. 3. ESCADAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 6. 1. 3. 3. 1. FORMAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA COMPENSADO RESINADO REAP.3X-INCL.ESCORAM. 125,66 M2 17,81 2.238,00         24,26 3.048,51        42,07             5.286,52        1.321,63        25,00% 6.608,15          
 6. 1. 3. 3. 2. AÇO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 555,60 KG 2,26 1.255,66         3,92 2.177,95        6,18               3.433,61        858,40           25,00% 4.292,01          
.2  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 67,91 KG 2,26 153,48            4,17 283,18           6,43               436,66           109,17           25,00% 545,83             
 6. 1. 3. 3. 3. CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA 22,28 M3 137,28 3.058,60         236,15 5.261,42        373,43           8.320,02        2.080,01        25,00% 10.400,03        
 6. 1. 5. VERGAS / CONTRAVERGAS / TAIPÁS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORMA COMPENSADO RESINADO VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 404,99 M2 33,46 13.550,97       29,37 11.894,56      62,83             25.445,52      6.361,38        25,00% 31.806,90        
.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 1.921,03 KG 2,26 4.341,53         3,92 7.530,44        6,18               11.871,97      2.967,99        25,00% 14.839,96        
.3  ARMADURA CA-60 FINA 4,2 A 4,6 497,90 KG 2,26 1.125,25         4,19 2.086,20        6,45               3.211,46        802,86           25,00% 4.014,32          
.4  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO, LANCAMENTO E CURA 21,74 M3 128,78 2.799,68         227,45 4.944,76        356,23           7.744,44        1.936,11        25,00% 9.680,55          
 6. 1. 6. RESERVATÓRIOS EM CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM AREIA, ATE 2 M 48,76 M3 19,56 953,75            -                 19,56             953,75           238,44           25,00% 1.192,18          
.2  REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 19,15 M3 11,74 224,82            -                 11,74             224,82           56,21             25,00% 281,03             
.3  FORMA FUNDACAO - TABUAS CEDRINHO-REAP.3X 72,80 M2 23,02 1.675,86         33,52 2.440,26        56,54             4.116,11        1.029,03        25,00% 5.145,14          
.4  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 43,34 KG 2,26 97,95              4,17 180,73           6,43               278,68           69,67             25,00% 348,35             
.5  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 191,78 KG 2,26 433,42            3,92 751,78           6,18               1.185,20        296,30           25,00% 1.481,50          
.6  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 25MM 9,15 KG 2,26 20,68              3,68 33,67             5,94               54,35             13,59             25,00% 67,94               
.7  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO, LANCAMENTO E CURA 7,89 M3 128,78 1.016,07         227,45 1.794,58        356,23           2.810,65        702,66           25,00% 3.513,32          
.8  IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 26,20 M2 11,98 313,88            36,61 959,18           48,59             1.273,06        318,26           25,00% 1.591,32          
.9  ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 0,52 M3 62,59 32,55              239,50 124,54           302,09           157,09           39,27             25,00% 196,36             
.10  JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 21,00 M 6,82 143,22            2,82 59,22             9,64               202,44           50,61             25,00% 253,05             
 6. 2. ESTRUTURA METÁLICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PERFIL U 100X50X4,75MM - BARRA 6M 12,00 UN 45,84 550,08            130,98 1.571,76        176,82           2.121,84        530,46           25,00% 2.652,30          
.2  CHAPA DE AÇO 3/8" 1,20 M² 86,84 104,21            248,12 297,74           334,96           401,95           100,49           25,00% 502,44             
.3  CANTONEIRA 2" X 3/8" - BARRA DE 6M 1,00 UN 48,36 48,36              138,18 138,18           186,54           186,54           46,64             25,00% 233,18             
.4  CHUMBADOR TIPO PARABOLT 3/8"X3" 160,00 UN 0,47 75,20              1,34 214,40           1,81               289,60           72,40             25,00% 362,00             

 7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA R$ 856.272,15
 7. 1. ALVENARIAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ALVENARIA TIJ. 6 FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 2.998,52 M2 22,54 67.586,64       26,50 79.460,78      49,04             147.047,42    36.761,86      25,00% 183.809,28      
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.2  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 5.267,24 M2 34,08 179.507,54     39,26 206.791,84    73,34             386.299,38    96.574,85      25,00% 482.874,23      
 7. 2. DIVISÓRIAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 7. 2. 2. DIVISÓRIAS COM PAINÉIS DE GESSO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - C/COLOCAÇÃO 1.403,00 M2 -                  40,00 56.120,00      40,00             56.120,00      14.030,00      25,00% 70.150,00        
 7. 2. 6. DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA JATEADA - esp 10mm 301,47 M2 26,50 7.988,96         290,45 87.561,96      316,95           95.550,92      23.887,73      25,00% 119.438,65      

 8. ESQUADRIAS -                  R$ 868.933,06
 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS.LOURO FREIJO S/FERR. 0,80X2,10 88,00 CJ 81,29 7.153,52         274,22 24.131,36      355,51           31.284,88      7.821,22        25,00% 39.106,10        
.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.LOURO FREIJO S/FERR. 0,90X2,10 42,00 CJ 81,29 3.414,18         284,40 11.944,80      365,69           15.358,98      3.839,75        25,00% 19.198,73        
.3  PORTA INTERNA SEMI-OCA COMPENS.LOURO FREIJO S/FERR. 2 FLS.0,75X2,10 5,00 CJ 89,81 449,05            415,02 2.075,10        504,83           2.524,15        631,04           25,00% 3.155,19          
 8. 1. 3. JANELAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  JANELA FIXA EM LOURO FREIJÓ 1,50x0,65 - COM VIDRO DUPLO 6mm 1,00 CJ 59,20 59,20              816,58 816,58           875,78           875,78           218,95           25,00% 1.094,73          
 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 2. 1. JANELAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 2. 1. 1. DE CAIXILHO FIXO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXILHO FIXO ALUMINIO ANODIZADO VERDE 32,60 M2 26,66 869,12            318,59 10.386,03      345,25           11.255,15      2.813,79        25,00% 14.068,94        
 8. 2. 1. 2. BASCULANTE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO VERDE 27,43 M2 25,87 709,61            373,04 10.232,49      398,91           10.942,10      2.735,53        25,00% 13.677,63        
 8. 2. 1. 3. MAXIM-AR -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXILHO MAXI-AR ALUMINIO ANODIZADO VERDE 455,71 M2 26,66 12.149,23       320,13 145.886,44    346,79           158.035,67    39.508,92      25,00% 197.544,59      
 8. 2. 1. 4. VENEZIANA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO VERDE 20,14 M2 28,15 566,94            573,17 11.543,64      601,32           12.110,58      3.027,65        25,00% 15.138,23        
 8. 2. 2. PORTAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                   8. 2. 2. PORTAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 2. 2. 1. DE ABRIR EM UMA FOLHA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PORTA DE ABRIR-ALUMINIO ANODIZADO VERDE 9,45 M2 34,03 321,58            683,17 6.455,96        717,20           6.777,54        1.694,39        25,00% 8.471,93          
 8. 2. 2. 2. DE ABRIR EM DUAS FOLHAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PORTA DUAS FOLHAS ALUMINIO ANODIZADO VERDE 18,90 M2 29,86 564,35            1.401,73 26.492,70      1.431,59        27.057,05      6.764,26        25,00% 33.821,31        
 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 3. 3. GRADES PARA SUBESTAÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  GRADE TELA OTIS 22,26 M2 25,18 560,51            360,73 8.029,85        385,91           8.590,36        2.147,59        25,00% 10.737,95        
 8. 3. 4. ESCADAS DE MARINHEIRO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M 18,90 M 18,48 349,27            495,30 9.361,17        513,78           9.710,44        2.427,61        25,00% 12.138,05        
 8. 3. 5. CAIXILHO TIPO VENEZIANA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXILHO VENEZIANA-FERRO 11,73 M2 25,18 295,36            364,30 4.273,24        389,48           4.568,60        1.142,15        25,00% 5.710,75          
.2  PORTA VENEZIANA FERRO- (SUBESTACAO) 10,08 M2 31,08 313,29            361,30 3.641,90        392,38           3.955,19        988,80           25,00% 4.943,99          
 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  GUICHÊ VIDRO TEMPERADO 6mm COLOCADO COM NEOPREME 3,85 M2 34,00 130,90            146,00 562,10           180,00           693,00           173,25           25,00% 866,25             
 8. 4. 2. DE VIDRO VERDE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PORTA DE VIDRO TEMPERADO VERDE 10 MM - INSTALADA C/ ACESSÓR. 89,22 M² -                  302,17 26.959,61      302,17           26.959,61      6.739,90        25,00% 33.699,51        
.2  SENSOR DE MOVIMENTO PARA ABERTURA AUTOMÁTICA - INSTALADO 3,00 CJ -                  8.900,00 26.700,00      8.900,00        26.700,00      6.675,00        25,00% 33.375,00        
 8. 5. FERRAGENS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 8. 5. 1. 1. PARA PORTAS INTERNAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA - ACAB. CROMO ACETINADO 146,00 CJ 74,69 10.904,74       62,90 9.183,40        137,59           20.088,14      5.022,04        25,00% 25.110,18        
.2  FECHO DE EMBUTIR ACABAMENTO CROMO ACETINADO 180mm 22,00 UN 0,78 17,16              9,79 215,38           10,57             232,54           58,14             25,00% 290,68             
 8. 5. 1. 2. PARA PORTAS EXTERNAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA - ACAB. CROMO ACETINADO 13,00 CJ 74,69 970,97            155,42 2.020,46        230,11           2.991,43        747,86           25,00% 3.739,29          
 8. 7. PELE DE VIDRO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PELE DE VIDRO TIPO SELANT ESTRUCTURAL GLAZING 384,32 M2 133,21 51.195,27       684,95 263.239,98    818,16           314.435,25    78.608,81      25,00% 393.044,06      

 9. COBERTURA R$ 125.541,35
 9. 1. ESTRUTURA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 9. 1. 2. METÁLICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=25M (Inclusive mão de obra de execução) 269,45 M2 -                  171,60 46.237,62      171,60           46.237,62      11.559,41      25,00% 57.797,03        
.2  ESTRUTURA METAL.-VAO=15M (Inclusive mão de obra de execução) 197,19 M2 -                  98,36 19.395,61      98,36             19.395,61      4.848,90        25,00% 24.244,51        
 9. 2. TELHAMENTO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 9. 2. 2. COM TELHAS METÁLICAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO 357,38 M2 9,26 3.309,34         24,13 8.623,58        33,39             11.932,92      2.983,23        25,00% 14.916,15        
 9. 2. 4. COM TELHAS DE POLICARBONATO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
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.1  CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 109,26 M2 10,86 1.186,56         61,74 6.745,71        72,60             7.932,28        1.983,07        25,00% 9.915,35          
 9. 3. CALHAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 9. 3. 5. CALHA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 118 19,52 M 48,00 936,96            236,00 4.606,72        284,00           5.543,68        1.385,92        25,00% 6.929,60          
 9. 4. RUFOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
 9. 4. 2. PARA TELHA METÁLICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 25cm 44,95 M 0,93 41,80              25,31 1.137,68        26,24             1.179,49        294,87           25,00% 1.474,36          
 9. 5. ALGEROSAS E / OU CAPAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAPA MURO CHAPA GALVANIZADA CORTE 30 -FIXO ALVENARIA 280,16 M 3,72 1.042,20         25,59 7.169,29        29,31             8.211,49        2.052,87        25,00% 10.264,36        

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.355.600,85
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
10. 1. 1. LUMINÁRIAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LUMINÁRIA OS-812 DE 2X16W, SOBREPOR - COMPLETA 63,00 PÇ 7,71 485,73            108,74 6.850,62        116,45           7.336,35        1.834,09        25,00% 9.170,44          
.2  LUMINÁRIA OS-812 DE 2X32W, SOBREPOR - COMPLETA 28,00 PÇ 7,84 219,52            147,35 4.125,80        155,19           4.345,32        1.086,33        25,00% 5.431,65          
.3  LUMINÁRIA OE-812 DE 2X16W, EMBUTIR - COMPLETA 31,00 PÇ 8,70 269,70            131,46 4.075,26        140,16           4.344,96        1.086,24        25,00% 5.431,20          
.4  LUMINÁRIA OE-812 DE 2X32W, EMBUTIR - COMPLETA 854,00 PÇ 9,12 7.788,48         175,70 150.047,80    184,82           157.836,28    39.459,07      25,00% 197.295,35      
.5  PLAFON DE EMBUTIR BL-553/1, C/ LÂMP. COMP. 32W 310,00 PÇ 5,17 1.602,70         36,94 11.451,40      42,11             13.054,10      3.263,53        25,00% 16.317,63        
.6  PLAFON DE SOBREPOR BL-260, C/ LÂMP. COMP. 23W 10,00 PÇ 4,44 44,40              31,53 315,30           35,97             359,70           89,93             25,00% 449,63             
.7  LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA REDONDA C/ LÂMP. COMPACTA 9W 12,00 PÇ 4,04 48,48              28,06 336,72           32,10             385,20           96,30             25,00% 481,50             
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES LINHA IZY 124,00 PÇ 2,45 303,80            13,67 1.695,08        16,12             1.998,88        499,72           25,00% 2.498,60          
.2  CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO LINHA IZY 26,00 PÇ 2,77 72,02              16,42 426,92           19,19             498,94           124,74           25,00% 623,68             
.3  CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO LINHA IZY 9,00 PÇ 3,08 27,72              18,25 164,25           21,33             191,97           47,99             25,00% 239,96             
.4  CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO LINHA IZY 2,00 PÇ 2,86 5,72                13,75 27,50             16,61             33,22             8,31               25,00% 41,53               
.5  CONJUNTO MÓDULO P/ CHUVEIRO E AR COND. LINHA IZY 120,00 PÇ 1,42 170,40            8,72 1.046,40        10,14             1.216,80        304,20           25,00% 1.521,00          .5  CONJUNTO MÓDULO P/ CHUVEIRO E AR COND. LINHA IZY 120,00 PÇ 1,42 170,40            8,72 1.046,40        10,14             1.216,80        304,20           25,00% 1.521,00          
.6  CONJUNTO TOMADA DUPLA -10A - LINHA IZY 630,00 PÇ 3,12 1.965,60         22,85 14.395,50      25,97             16.361,10      4.090,28        25,00% 20.451,38        
.7  CONJUNTO TOMADA DUPLA -20A - LINHA IZY 36,00 PÇ 3,12 112,32            28,57 1.028,52        31,69             1.140,84        285,21           25,00% 1.426,05          
.8  TOMADA DE PISO EM CX. 4X4" 4,00 PÇ 5,26 21,04              35,51 142,04           40,77             163,08           40,77             25,00% 203,85             
.9  SENSOR DE PRESENÇA 31,00 PÇ 3,10 96,10              39,90 1.236,90        43,00             1.333,00        333,25           25,00% 1.666,25          
.10  CONECTOR SINDAL #4,0mm² 21,00 PÇ 0,13 2,73                0,55 11,55             0,68               14,28             3,57               25,00% 17,85               
.11  FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA 1,00 UN 28,92 28,92              21,99 21,99             50,91             50,91             12,73             25,00% 63,64               
10. 1. 3. CONDUTORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 5.120,00 M 0,96 4.915,20         0,80 4.096,00        1,76               9.011,20        2.252,80        25,00% 11.264,00        
.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 30.200,00 M 0,96 28.992,00       1,31 39.562,00      2,27               68.554,00      17.138,50      25,00% 85.692,50        
.3  CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0mm2 (10AWG) 300,00 M 1,44 432,00            1,83 549,00           3,27               981,00           245,25           25,00% 1.226,25          
.4  CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) 1.000,00 M 1,94 1.940,00         3,05 3.050,00        4,99               4.990,00        1.247,50        25,00% 6.237,50          
.5  CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) 2.300,00 M 2,90 6.670,00         4,40 10.120,00      7,30               16.790,00      4.197,50        25,00% 20.987,50        
.6  CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) 650,00 M 3,86 2.509,00         7,61 4.946,50        11,47             7.455,50        1.863,88        25,00% 9.319,38          
.7  CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG) 1.660,00 M 4,82 8.001,20         11,13 18.475,80      15,95             26.477,00      6.619,25        25,00% 33.096,25        
.8  CABO ISOLADO 35MM2 - 1000V (1/0AWG) 740,00 M 6,74 4.987,60         14,68 10.863,20      21,42             15.850,80      3.962,70        25,00% 19.813,50        
.9  CABO ISOLADO 50MM2 - 1000V (2/0AWG) 880,00 M 8,66 7.620,80         20,16 17.740,80      28,82             25.361,60      6.340,40        25,00% 31.702,00        
.10  CABO ISOLADO 95MM2 - 1000V (4/0AWG) 1550,00 M 12,53 19.421,50       48,02 74.431,00      60,55             93.852,50      23.463,13      25,00% 117.315,63      
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 100,00 M 2,90 290,00            3,04 304,00           5,94               594,00           148,50           25,00% 742,50             
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 2,00 UN 2,90 5,80                3,08 6,16               5,98               11,96             2,99               25,00% 14,95               
.3  ABRAÇADEIRA "D" TIPO CHAVETA 3/4" 30,00 UN 3,86 115,80            0,36 10,80             4,22               126,60           31,65             25,00% 158,25             
.4  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 4.970,00 M 5,78 28.726,60       1,82 9.045,40        7,60               37.772,00      9.443,00        25,00% 47.215,00        
.5  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 992,00 UN 2,90 2.876,80         0,40 396,80           3,30               3.273,60        818,40           25,00% 4.092,00          
.6  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" 1.500,00 UN 0,17 255,00            0,21 315,00           0,38               570,00           142,50           25,00% 712,50             
.7  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" 1.500,00 UN 0,31 465,00            0,32 480,00           0,63               945,00           236,25           25,00% 1.181,25          
.8  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 963,00 M 6,74 6.490,62         2,55 2.455,65        9,29               8.946,27        2.236,57        25,00% 11.182,84        
.9  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 210,00 UN 3,48 730,80            0,64 134,40           4,12               865,20           216,30           25,00% 1.081,50          
.10  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 800,00 UN 0,31 248,00            0,32 256,00           0,63               504,00           126,00           25,00% 630,00             
.11  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 800,00 UN 0,60 480,00            0,47 376,00           1,07               856,00           214,00           25,00% 1.070,00          
.12  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm) 545,00 M 15,41 8.398,45         36,95 20.137,75      52,36             28.536,20      7.134,05        25,00% 35.670,25        
.13  FITA DE ADVERTÊNCIA, ROLO COM 300M 1,00 PÇ 2,31 2,31                96,13 96,13             98,44             98,44             24,61             25,00% 123,05             
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/16 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 2,00 UN 23,14 46,28              171,00 342,00           194,14           388,28           97,07             25,00% 485,35             
.2  CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 34,68 34,68              223,00 223,00           257,68           257,68           64,42             25,00% 322,10             
.3  CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/34 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 2,00 PÇ 24,31 48,62              312,00 624,00           336,31           672,62           168,16           25,00% 840,78             
.4  CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 44 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 4,00 PÇ 38,65 154,60            485,00 1.940,00        523,65           2.094,60        523,65           25,00% 2.618,25          
.5  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 11,00 UN 19,27 211,97            28,89 317,79           48,16             529,76           132,44           25,00% 662,20             
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10. 1. 6. DISJUNTORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 100,00 UN 5,78 578,00            6,70 670,00           12,48             1.248,00        312,00           25,00% 1.560,00          
.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 43,00 UN 5,78 248,54            6,70 288,10           12,48             536,64           134,16           25,00% 670,80             
.3  DISJUNTOR MONOPOLAR 30A 3,00 UN 5,78 17,34              9,50 28,50             15,28             45,84             11,46             25,00% 57,30               
.4  DISJUNTOR BIPOLAR 20A 22,00 UN 9,65 212,30            36,50 803,00           46,15             1.015,30        253,83           25,00% 1.269,13          
.5  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 105,00 UN 15,41 1.618,05         44,00 4.620,00        59,41             6.238,05        1.559,51        25,00% 7.797,56          
.6  DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 1,00 UN 15,41 15,41              44,00 44,00             59,41             59,41             14,85             25,00% 74,26               
.7  DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UN 15,41 15,41              60,50 60,50             75,91             75,91             18,98             25,00% 94,89               
.8  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 1,00 UN 15,41 15,41              196,00 196,00           211,41           211,41           52,85             25,00% 264,26             
.9  DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 10,00 UN 15,41 154,10            196,00 1.960,00        211,41           2.114,10        528,53           25,00% 2.642,63          
.10  DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 3,00 UN 15,41 46,23              187,00 561,00           202,41           607,23           151,81           25,00% 759,04             
.11  DISJUNTOR TRIPOLAR 150A 2,00 UN 15,41 30,82              187,00 374,00           202,41           404,82           101,21           25,00% 506,03             
.12  DISJUNTOR TRIPOLAR 250A 10,00 UN 15,41 154,10            627,00 6.270,00        642,41           6.424,10        1.606,03        25,00% 8.030,13          
.13  DISPOSITIVO DIF. RESID. 2X25A - 30 mmA 18,00 PÇ 3,10 55,80              50,00 900,00           53,10             955,80           238,95           25,00% 1.194,75          
.14  DISPOSITIVO DIF. RESID. 2X30A - 30 mmA 7,00 PÇ 3,80 26,60              75,00 525,00           78,80             551,60           137,90           25,00% 689,50             
.15  DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO (DPS) 10,00 PÇ 6,35 63,50              119,90 1.199,00        126,25           1.262,50        315,63           25,00% 1.578,13          
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA PVC 2X4" (51X102MM) - TIGRE 1.050,00 UN 3,86 4.053,00         2,46 2.583,00        6,32               6.636,00        1.659,00        25,00% 8.295,00          
.2  CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" (102X102MM) FM - TIGRE 1.270,00 UN 5,78 7.340,60         4,59 5.829,30        10,37             13.169,90      3.292,48        25,00% 16.462,38        
.3  CAIXA PASSAGEM 8X8" (200X200MM) - CHAPA 20 4,00 PÇ 6,52 26,08              10,26 41,04             16,78             67,12             16,78             25,00% 83,90               
.4  CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 8,00 UN 186,72 1.493,76         174,31 1.394,48        361,03           2.888,24        722,06           25,00% 3.610,30          
10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ELETROCALHA LISA C/ VIROLA 150X100X3000mm 160,00 PÇ 10,10 1.616,00         61,56 9.849,60        71,66             11.465,60      2.866,40        25,00% 14.332,00        
.2  CURVA HORIZONTAL 90º 150X100 4,00 PÇ 2,43 9,72                24,79 99,16             27,22             108,88           27,22             25,00% 136,10             
.3  CURVA HORIZONTAL 45º 150X100 48,00 PÇ 2,43 116,64            24,79 1.189,92        27,22             1.306,56        326,64           25,00% 1.633,20          
.4  TÊ HORIZONTAL 90º 150X100 6,00 PÇ 2,38 14,28              30,99 185,94           33,37             200,22           50,06             25,00% 250,28             
.5  EMENDA INTERNA 150X100 150,00 PÇ 0,75 112,50            4,13 619,50           4,88               732,00           183,00           25,00% 915,00             
.6  SUPORTE BALANÇO 150X100 50,00 PÇ 0,72 36,00              4,13 206,50           4,85               242,50           60,63             25,00% 303,13             
.7  MÃO FRANCESA REFORÇADA 150mm 50,00 PÇ 0,97 48,50              14,15 707,50           15,12             756,00           189,00           25,00% 945,00             
.8  PARAFUSO AUTO TRAVANTE 1/4"X5/8" 2.400,00 PÇ 0,08 192,00            0,10 240,00           0,18               432,00           108,00           25,00% 540,00             
.9  PORCA SEXTAVADA 1/4" 2.400,00 PÇ 0,03 72,00              0,06 144,00           0,09               216,00           54,00             25,00% 270,00             
.10  ARRUELA LISA 1/4" 4.800,00 PÇ 0,03 144,00            0,03 144,00           0,06               288,00           72,00             25,00% 360,00             
10. 3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉR ICA (SPDA) -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
10. 3. 1. CAPTORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAPTOR TIPO FRANKLIN 2,00 PÇ 2,83 5,66                20,38 40,76             23,21             46,42             11,61             25,00% 58,03               
10. 3. 2. MASTRO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MASTRO SIMPLES, DIAM. 11/2", h=3,00m 2,00 pç 3,28 6,56                43,83 87,66             47,11             94,22             23,56             25,00% 117,78             
.2  BASE P/ MASTRO 2,00 PÇ 6,72 13,44              23,15 46,30             29,87             59,74             14,94             25,00% 74,68               
.3  BALIZADOR P/ MASTRO 1 1/2" C/ LAMP. 2,00 PÇ 3,10 6,20                23,50 47,00             26,60             53,20             13,30             25,00% 66,50               
10. 3. 4. CABOS E ELETRODOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CABO COBRE NU - 35mm2 590,00 M 6,74 3.976,60         14,06 8.295,40        20,80             12.272,00      3.068,00        25,00% 15.340,00        
.2  RE-BAR DIAMETRO 3/8 X 3,4M 900,00 PÇ 0,10 90,00              0,50 450,00           0,60               540,00           135,00           25,00% 675,00             
.3  CLIPS ZINCADO P/ RE-BAR 3.600,00 PÇ 0,10 360,00            0,50 1.800,00        0,60               2.160,00        540,00           25,00% 2.700,00          
.4  FIXADOR OMEGA EM COBRE, 15MM C/ PARAF. E BUCHA S-8 460,00 PÇ 0,10 46,00              0,50 230,00           0,60               276,00           69,00             25,00% 345,00             
.5  SIKAFLEX 400ML 30,00 PÇ 2,12 63,60              42,50 1.275,00        44,62             1.338,60        334,65           25,00% 1.673,25          
.6  FITA PERFURADA DE AÇO 17mm x 0,50 x 10 m 1,00 PÇ 3,10 3,10                9,90 9,90               13,00             13,00             3,25               25,00% 16,25               
10. 3. 5. CONEXÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35mm2 16,00 UN 5,78 92,48              3,96 63,36             9,74               155,84           38,96             25,00% 194,80             
.2  CARTUCHO 32 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 35mm2 50,00 UN 5,78 289,00            3,60 180,00           9,38               469,00           117,25           25,00% 586,25             
.3  CARTUCHO 45 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2" /CABO 35mm2 50,00 UN 5,78 289,00            3,90 195,00           9,68               484,00           121,00           25,00% 605,00             
10. 3. 6. ESTAIS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CORDOALHA P/ ESTAIS, DIAM. 1/4", TIPO SM 6,00 PÇ 3,28 19,68              2,25 13,50             5,53               33,18             8,30               25,00% 41,48               
.2  SAPATILHA P/ CORDOALHA, DIAM. 1/4" 6,00 PÇ 1,87 11,22              1,03 6,18               2,90               17,40             4,35               25,00% 21,75               
.3  GRAMPOS TIPO CROSPY 12,00 PÇ 2,41 28,92              0,69 8,28               3,10               37,20             9,30               25,00% 46,50               
.4  ESTICADORES P/ CORDOALHA, DIAM. 1/4" 6,00 PÇ 1,97 11,82              5,83 34,98             7,80               46,80             11,70             25,00% 58,50               
.5  MANILHAS P/ ESTICADOR, DIAM. 1/4" 6,00 PÇ 1,97 11,82              4,32 25,92             6,29               37,74             9,44               25,00% 47,18               
.6  ABRAÇADEIRA P/ MASTRO C/ 03 ESTAIS, DIAM. 1/4" 2,00 PÇ 3,34 6,68                3,01 6,02               6,35               12,70             3,18               25,00% 15,88               
.7  FIXADOR P/ ESTAIS DE CORDOALHA 6,00 PÇ 1,25 7,50                3,10 18,60             4,35               26,10             6,53               25,00% 32,63               
10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 27,00 UN 19,27 520,29            28,89 780,03           48,16             1.300,32        325,08           25,00% 1.625,40          
.2  CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20CM C/ 9 TERMINAIS 1,00 PÇ 5,10 5,10                50,50 50,50             55,60             55,60             13,90             25,00% 69,50               
10. 4. SUBESTAÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
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10. 4. 1. ENTRADA PRIMÁRIA DE ENERGIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  POSTE DE CONCRETO 11/4KN 1,00 PÇ 1.608,00 1.608,00         2.400,00 2.400,00        4.008,00        4.008,00        1.002,00        25,00% 5.010,00          
.2  ESTRUTURA N2 P/ POSTE CONC. COMPLETA 2,00 UN 867,95 1.735,90         772,58 1.545,16        1.640,53        3.281,06        820,27           25,00% 4.101,33          
.3  FUSIVEL 10K 3,00 PÇ 3,45 10,35              8,25 24,75             11,70             35,10             8,78               25,00% 43,88               
.4  CONECTOR CUNHA TIPO II 3,00 PÇ 5,28 15,84              15,86 47,58             21,14             63,42             15,86             25,00% 79,28               
.5  CABO 2AWG-CA 20,00 M 2,36 47,20              5,26 105,20           7,62               152,40           38,10             25,00% 190,50             
.6  MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm²/15KV 4,00 UN 23,14 92,56              332,00 1.328,00        355,14           1.420,56        355,14           25,00% 1.775,70          
.7  PARA-RAIO POLIMÉRICO - 15KV 3,00 UN 11,57 34,71              315,00 945,00           326,57           979,71           244,93           25,00% 1.224,64          
.8  CHAVE FUSIVEL LOAD BOASTER 100A C/ ELO FUSIVEL 3,00 CJ 21,22 63,66              204,00 612,00           225,22           675,66           168,92           25,00% 844,58             
10. 4. 2. SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 7,00 UN 19,27 134,89            28,89 202,23           48,16             337,12           84,28             25,00% 421,40             
.2  CABO COBRE NU - 25MM2 20,00 M 4,82 96,40              9,69 193,80           14,51             290,20           72,55             25,00% 362,75             
.3  CABO COBRE NU - 95mm2 70,00 M 8,66 606,20            18,58 1.300,60        27,24             1.906,80        476,70           25,00% 2.383,50          
.4  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2 8,00 UN 4,82 38,56              3,50 28,00             8,32               66,56             16,64             25,00% 83,20               
.5  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95mm² 12,00 UN 5,78 69,36              5,13 61,56             10,91             130,92           32,73             25,00% 163,65             
.6  CONECTOR UNIVERSAL 50mm2 30,00 UN 4,82 144,60            5,70 171,00           10,52             315,60           78,90             25,00% 394,50             
.7  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV 3,00 UN 73,22 219,66            440,00 1.320,00        513,22           1.539,66        384,92           25,00% 1.924,58          
.8  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, FUSIVELL HH, 15KV 2,00 PÇ 23,15 46,30              1.256,00 2.512,00        1.279,15        2.558,30        639,58           25,00% 3.197,88          
.9  CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA 400A 1,00 PÇ 94,68 94,68              850,00 850,00           944,68           944,68           236,17           25,00% 1.180,85          
.10  FUSÍVEIS HH 20A 3,00 PÇ 3,45 10,35              13,20 39,60             16,65             49,95             12,49             25,00% 62,44               
.11  ISOLADOR MÉDIA TENSÃO PORCELANA INTERNO 15 KV 18,00 UN 16,20 291,60            17,33 311,94           33,53             603,54           150,89           25,00% 754,43             
.12  VERGALHAO DE COBRE 3/8" (8,00mm) 36,00 M 1,94 69,84              42,28 1.522,08        44,22             1.591,92        397,98           25,00% 1.989,90          
.13  TERMINAL FINAL PARA VERGALHÃO 8mm 12,00 PÇ 0,83 9,96                11,34 136,08           12,17             146,04           36,51             25,00% 182,55             
.14  CONECTOR UNIVERSAL 95mm2 20,00 UN 5,78 115,60            14,93 298,60           20,71             414,20           103,55           25,00% 517,75             
.15  MUFLA TERMINAÇÃO ENFITADA P/CABO 35mm²/15KV 4,00 UN 23,14 92,56              332,00 1.328,00        355,14           1.420,56        355,14           25,00% 1.775,70          
.16  TAPETE DE BORRACHA 50x50cm-ISOLACAO 15KV 3,00 UN 1,56 4,68                96,45 289,35           98,01             294,03           73,51             25,00% 367,54             
.17  TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO 500  KVA - 60HZ 2,00 UN 1.349,04 2.698,08         22.250,00 44.500,00      23.599,04      47.198,08      11.799,52      25,00% 58.997,60        
.18  RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saida40mm 2,00 UN 5,81 11,62              6,94 13,88             12,75             25,50             6,38               25,00% 31,88               
.19  PLACA AVISO (PERIGO) 340x240mm 4,00 UN 3,86 15,44              50,00 200,00           53,86             215,44           53,86             25,00% 269,30             
.20  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO 7,00 M 6,77 47,39              3,45 24,15             10,22             71,54             17,89             25,00% 89,43               
.21  EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6Kg 2,00 UN 6,94 13,88              399,16 798,32           406,10           812,20           203,05           25,00% 1.015,25          
.22  FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 2,00 PÇ 0,26 0,52                17,35 34,70             17,61             35,22             8,81               25,00% 44,03               
.23  DPS CLASSE C - ICC 20KA - In 5KA 1,00 PÇ 56,23 56,23              185,00 185,00           241,23           241,23           60,31             25,00% 301,54             
.24  FITA ISOLANTE 20m 2,00 PÇ 0,26 0,52                6,50 13,00             6,76               13,52             3,38               25,00% 16,90               
.25  PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO ACIONAR SOBRE CARGA" 3,00 PÇ 3,65 10,95              24,37 73,11             28,02             84,06             21,02             25,00% 105,08             
.26  FIM DE CURSO (INTER-TRAVAMENTO ELÉTRICO) 3,00 PÇ 10,95 32,85              4,73 14,19             15,68             47,04             11,76             25,00% 58,80               
.27  MASSA DE CALAFETAR 2,00 KG 0,78 1,56                13,52 27,04             14,30             28,60             7,15               25,00% 35,75               
.28  CADEADO E/OU FECHADURA PADRÃO CEEE 6,00 PÇ 0,70 4,20                17,50 105,00           18,20             109,20           27,30             25,00% 136,50             
.29  CAIXA P/ EPI 1,00 PÇ 1,10 1,10                20,50 20,50             21,60             21,60             5,40               25,00% 27,00               
.30  ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA 1,00 PÇ 0,80 0,80                23,00 23,00             23,80             23,80             5,95               25,00% 29,75               
.31  LUVA DE COURO + LUVA DE BORRACHA MT CL 15KV 1,00 PÇ 0,80 0,80                450,00 450,00           450,80           450,80           112,70           25,00% 563,50             
.32  CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 12/20KV  95mm2 49,00 M 21,22 1.039,78         100,50 4.924,50        121,72           5.964,28        1.491,07        25,00% 7.455,35          
.33  CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/HASTE 95MM2 7,00 UN 6,94 48,58              4,75 33,25             11,69             81,83             20,46             25,00% 102,29             
.34  SUPORTE DE FERRO CANT. 50X50X6mm C/ MÃO FRANCESA 1,00 PÇ 150,00 150,00            560,00 560,00           710,00           710,00           177,50           25,00% 887,50             
.35  SUPORTE CHAVE SECCCIONADORA FUSIVEL 3,00 PÇ 100,00 300,00            250,00 750,00           350,00           1.050,00        262,50           25,00% 1.312,50          
.36  CANALETA EM ALVENARIAS 40X40CM 4,40 M 64,97 285,87            85,33 375,45           150,30           661,32           165,33           25,00% 826,65             
.37  TAMPA FERRO FUNDIDO P/ CANALETA 4,40 M 3,70 16,28              235,00 1.034,00        238,70           1.050,28        262,57           25,00% 1.312,85          
.38  NO-BREAK 1KVA 1,00 PÇ 2,73 2,73                250,00 250,00           252,73           252,73           63,18             25,00% 315,91             
10. 4. 3. MEDIÇÃO DE ENERGIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA MEDICAO AT 1200x850x400mm - PADRAO CEEE 1,00 UN 17,35 17,35              1.227,00 1.227,00        1.244,35        1.244,35        311,09           25,00% 1.555,44          
10. 4. 4. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PAÍNEL MODULAR P/ 10 DISJ TRIP. C/ BARRA, DISJ. GERAL E MED 1,00 PÇ 850,00 850,00            6.250,00 6.250,00        7.100,00        7.100,00        1.775,00        25,00% 8.875,00          
10. 4. 5. DISJUNTORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 3,00 UN 5,78 17,34              6,70 20,10             12,48             37,44             9,36               25,00% 46,80               
.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 50A 1,00 UN 5,78 5,78                9,50 9,50               15,28             15,28             3,82               25,00% 19,10               
.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 3,00 UN 15,41 46,23              44,00 132,00           59,41             178,23           44,56             25,00% 222,79             
.4  DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 2,00 UN 15,41 30,82              44,00 88,00             59,41             118,82           29,71             25,00% 148,53             
.5  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 1,00 UN 15,41 15,41              196,00 196,00           211,41           211,41           52,85             25,00% 264,26             
.6  DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 4,00 UN 15,41 61,64              196,00 784,00           211,41           845,64           211,41           25,00% 1.057,05          
.7  DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 3,00 UN 15,41 46,23              196,00 588,00           211,41           634,23           158,56           25,00% 792,79             
.8  DISJUNTOR TRIPOLAR 750A 3,00 PÇ 11,10 33,30              3.300,95 9.902,85        3.312,05        9.936,15        2.484,04        25,00% 12.420,19        
.9  DISJUNTOR MT 15KV, COMPLETA, INCL. RÉLES, TC'S E TP'S, CHAVE 1,00 PÇ 168,00 168,00            24.150,00 24.150,00      24.318,00      24.318,00      6.079,50        25,00% 30.397,50        
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.10  TREINAMENTO DE PESSOAL (DISJ, MT) 1,00 PÇ 500,00 500,00            300,00 300,00           800,00           800,00           200,00           25,00% 1.000,00          

.11  DISJUNTOR TRIPOLAR 1600A - C/ AJUSTE E BOB. DISPARO DIST. 1,00 PÇ 26,10 26,10              9.553,91 9.553,91        9.580,01        9.580,01        2.395,00        25,00% 11.975,01        
10. 4. 6. CAIXAS DE PASSAGEM -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" (102X102MM) FM - TIGRE 7,00 UN 5,78 40,46              4,59 32,13             10,37             72,59             18,15             25,00% 90,74               
.2  CAIXA INSPECAO 30x30x30cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 6,00 UN 149,38 896,28            66,04 396,24           215,42           1.292,52        323,13           25,00% 1.615,65          
.3  CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 10,00 UN 186,72 1.867,20         174,31 1.743,10        361,03           3.610,30        902,58           25,00% 4.512,88          
.4  TAMPA P/ CX. DE PASS. PADRÃO CONCESSIONÁRIA 2,00 PÇ 46,25 92,50              315,00 630,00           361,25           722,50           180,63           25,00% 903,13             
10. 4. 7. LUMINÁRIAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 3,00 UN 7,70 23,10              8,40 25,20             16,10             48,30             12,08             25,00% 60,38               
.2  TOMADA EMBUTIR 2P+T-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 6,00 UN 7,70 46,20              12,01 72,06             19,71             118,26           29,57             25,00% 147,83             
.3  PLAFON DE SOBREPOR BL-260, C/ LÂMP. COMP. 23W 7,00 PÇ 5,17 36,19              51,35 359,45           56,52             395,64           98,91             25,00% 494,55             
.4  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X55w 3,00 PÇ 9,84 29,52              238,56 715,68           248,40           745,20           186,30           25,00% 931,50             
10. 4. 8. CONDUTORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    2,5mm2 100,00 M 1,34 134,00            1,80 180,00           3,14               314,00           78,50             25,00% 392,50             
.2  CABO EPR # 35MM², 20/25KV 120,00 M 5,36 643,20            36,00 4.320,00        41,36             4.963,20        1.240,80        25,00% 6.204,00          
.3  CABO ISOLADO 300MM2 - 1000V (600MCM) 250,00 M 19,27 4.817,50         151,60 37.900,00      170,87           42.717,50      10.679,38      25,00% 53.396,88        
10. 4. 9. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) 40,00 M 5,78 231,20            1,82 72,80             7,60               304,00           76,00             25,00% 380,00             
.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) 6,00 UN 2,90 17,40              0,40 2,40               3,30               19,80             4,95               25,00% 24,75               
.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 3,00 M 14,47 43,41              5,90 17,70             20,37             61,11             15,28             25,00% 76,39               
.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 2,00 UN 7,70 15,40              2,15 4,30               9,85               19,70             4,93               25,00% 24,63               
.5  ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm) 3,00 M 7,70 23,10              10,39 31,17             18,09             54,27             13,57             25,00% 67,84               
.6  CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm) 1,00 UN 7,70 7,70                15,89 15,89             23,59             23,59             5,90               25,00% 29,49               
.7  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm) 74,00 M 15,41 1.140,34         36,95 2.734,30        52,36             3.874,64        968,66           25,00% 4.843,30          
.8  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm) 3,00 UN 15,41 46,23              22,66 67,98             38,07             114,21           28,55             25,00% 142,76             
10. 5. GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  GRUPO GERADOR 1000KVA-380/220Vca-60HZ, USCA - COMPLETO 1,00 PÇ 17.000,00 17.000,00       223.796,00 223.796,00    240.796,00    240.796,00    60.199,00      25,00% 300.995,00      

11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA R$ 449.322,85
11. 3. REDE INTERNA ESTRUTURADA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
11. 3. 1. CABEAMENTO VERTICAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
11. 3. 1. 3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DIO PARA ATÉ 24 FIBRAS 19,00 CJ 2,39 45,41              1.632,65 31.020,35      1.635,04        31.065,76      7.766,44        25,00% 38.832,20        
.2  DIO PARA ATÉ 144 FIBRAS 2,00 CJ 234,71 469,42            13.511,50 27.023,00      13.746,21      27.492,42      6.873,11        25,00% 34.365,53        
.3  CORDÃO ÓPTICO LC/LC 150,00 PÇ 3,07 460,50            112,75 16.912,50      115,82           17.373,00      4.343,25        25,00% 21.716,25        
.4  ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x100mm 40,00 PÇ 0,48 19,20              3,23 129,20           3,71               148,40           37,10             25,00% 185,50             
.5  TAMPA PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x100mm - BARRA 3m 500,00 PÇ 0,48 240,00            14,50 7.250,00        14,98             7.490,00        1.872,50        25,00% 9.362,50          
11. 3. 2. CABEAMENTO HORIZONTAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
11. 3. 2. 1. CABEAMENTO METÁLICO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CABO UTP CAT. 6 4.500,00 M 0,48 2.160,00         2,21 9.945,00        2,69               12.105,00      3.026,25        25,00% 15.131,25        
11. 3. 2. 2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 1.000,00 M 6,74 6.740,00         2,55 2.550,00        9,29               9.290,00        2.322,50        25,00% 11.612,50        
.2  LUVA ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAM. 1'' 600,00 PÇ 0,48 288,00            3,20 1.920,00        3,68               2.208,00        552,00           25,00% 2.760,00          
.3  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 300,00 UN 3,48 1.044,00         0,64 192,00           4,12               1.236,00        309,00           25,00% 1.545,00          
.4  PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABO ÓPTICO 200,00 PÇ 0,48 96,00              2,00 400,00           2,48               496,00           124,00           25,00% 620,00             
.5  PATCH PANEL CAT. 6 48 PORTAS 40,00 PÇ 105,38 4.215,20         1.429,77 57.190,80      1.535,15        61.406,00      15.351,50      25,00% 76.757,50        
.6  VOICE PANEL 23,00 PÇ 13,41 308,43            473,00 10.879,00      486,41           11.187,43      2.796,86        25,00% 13.984,29        
.7  GUIA DE CABOS 60,00 PÇ 4,31 258,60            66,79 4.007,40        71,10             4.266,00        1.066,50        25,00% 5.332,50          
.8  RÉGUA DE TOMADAS 19'' 25,00 PÇ 1,10 27,50              65,34 1.633,50        66,44             1.661,00        415,25           25,00% 2.076,25          
.9  TAMPA CEGA 1U 50,00 PÇ 1,05 52,50              9,58 479,00           10,63             531,50           132,88           25,00% 664,38             
.10  PATCH CORD CAT. 6 1,5m VERMELHO 500,00 PÇ 1,05 525,00            21,40 10.700,00      22,45             11.225,00      2.806,25        25,00% 14.031,25        
.11  PATCH CORD CAT. 6 1,5m VERDE 1.400,00 PÇ 1,05 1.470,00         21,40 29.960,00      22,45             31.430,00      7.857,50        25,00% 39.287,50        
.12  PATCH CORD CAT. 6 1,5m VIOLETA 100,00 PÇ 1,05 105,00            21,40 2.140,00        22,45             2.245,00        561,25           25,00% 2.806,25          
.13  PATCH CORD CAT. 6 1,5m AMARELO 50,00 PÇ 1,05 52,50              21,40 1.070,00        22,45             1.122,50        280,63           25,00% 1.403,13          
.14  PATCH CORD CAT. 6 3 m VERDE 1.400,00 PÇ 1,05 1.470,00         27,68 38.752,00      28,73             40.222,00      10.055,50      25,00% 50.277,50        
.15  PATCH CORD CAT. 6 3 m AMARELO 50,00 PÇ 1,05 52,50              27,68 1.384,00        28,73             1.436,50        359,13           25,00% 1.795,63          
.16  PATCH CORD CAT. 6 5 m VIOLETA 50,00 PÇ 1,05 52,50              36,08 1.804,00        37,13             1.856,50        464,13           25,00% 2.320,63          
.17  CONECTOR RJ45-FÊMEA 1.500,00 PÇ 1,05 1.575,00         1,87 2.805,00        2,92               4.380,00        1.095,00        25,00% 5.475,00          
.18  RACK 12U 19,00 PÇ 13,89 263,91            406,35 7.720,65        420,24           7.984,56        1.996,14        25,00% 9.980,70          
.19  RACK 42U 1,00 PÇ 13,89 13,89              1.241,21 1.241,21        1.255,10        1.255,10        313,78           25,00% 1.568,88          
.20  ELETROCALHA PERFURADA 100/100mm BARRA 3m 500,00 PÇ 2,01 1.005,00         35,71 17.855,00      37,72             18.860,00      4.715,00        25,00% 23.575,00        
.21  CONJUNTO MONTADO COM 2 TAMPAS PARA RJ-45 E 1 BLOCO CEGO 1.500,00 CJ 1,10 1.650,00         25,50 38.250,00      26,60             39.900,00      9.975,00        25,00% 49.875,00        
.22  CURVA ELETROCALHA PERF. VERTICAL INT. 90 -100X10MM 30,00 UN 6,94 208,20            23,36 700,80           30,30             909,00           227,25           25,00% 1.136,25          
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.23  TE ELETROCALHA PERF. HORIZONTAL 100X100MM 90,00 UN 9,24 831,60            26,19 2.357,10        35,43             3.188,70        797,18           25,00% 3.985,88          

.24  CURVA ELETROCALHA PERF. VERTICAL EXT. 90 -100X100MM 40,00 UN 6,94 277,60            20,86 834,40           27,80             1.112,00        278,00           25,00% 1.390,00          

.25  CURVA ELETROCALHA PERF. VERTICAL INT. 45 -100X100MM 50,00 UN 9,24 462,00            29,00 1.450,00        38,24             1.912,00        478,00           25,00% 2.390,00          

.26  CRUZETA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERF 100x100 15,00 PÇ 3,35 50,25              35,00 525,00           38,35             575,25           143,81           25,00% 719,06             

.27  QUADRO DE COMANDO CEMAR 500x500x250mm 6,00 PÇ 54,61 327,66            260,00 1.560,00        314,61           1.887,66        471,92           25,00% 2.359,58          

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 322.719,98
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 323,00 M 2,90 936,70            3,04 981,92           5,94               1.918,62        479,66           25,00% 2.398,28          
.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 205,00 M 3,86 791,30            6,28 1.287,40        10,14             2.078,70        519,68           25,00% 2.598,38          
.3  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 41,00 M 3,86 158,26            9,01 369,41           12,87             527,67           131,92           25,00% 659,59             
.4  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 68,00 M 4,82 327,76            10,58 719,44           15,40             1.047,20        261,80           25,00% 1.309,00          
.5  JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25MMX1/2" 42,00 UN 3,64 152,88            4,19 175,98           7,83               328,86           82,22             25,00% 411,08             
.6  JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25MMx3/4" 2,00 UN 3,64 7,28                5,05 10,10             8,69               17,38             4,35               25,00% 21,73               
.7  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 26,00 UN 3,86 100,36            1,22 31,72             5,08               132,08           33,02             25,00% 165,10             
.8  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 25,00 UN 3,86 96,50              1,93 48,25             5,79               144,75           36,19             25,00% 180,94             
.9  TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM 4,00 UN 4,82 19,28              3,05 12,20             7,87               31,48             7,87               25,00% 39,35               
.10  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 4,00 UN 4,82 19,28              2,13 8,52               6,95               27,80             6,95               25,00% 34,75               
.11  LUVA DE RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32X25MM 9,00 UN 3,70 33,30              2,17 19,53             5,87               52,83             13,21             25,00% 66,04               
.12  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 12,00 UN 3,79 45,48              2,22 26,64             6,01               72,12             18,03             25,00% 90,15               
.13  ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 9,00 UN 3,79 34,11              2,05 18,45             5,84               52,56             13,14             25,00% 65,70               
.14  JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM 2,00 UN 4,25 8,50                0,96 1,92               5,21               10,42             2,61               25,00% 13,03               
.15  LUVA DE RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32X25MM 5,00 UN 3,70 18,50              2,17 10,85             5,87               29,35             7,34               25,00% 36,69               
.16  TÊ AZUL COM BUCHA 25X1/2" 5,00 UN 3,84 19,20              7,83 39,15             11,67             58,35             14,59             25,00% 72,94               
12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 4,00 UN 13,56 54,24              53,52 214,08           67,08             268,32           67,08             25,00% 335,40             
.2  REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1") 4,00 UN 13,56 54,24              62,41 249,64           75,97             303,88           75,97             25,00% 379,85             
.3  REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 7,00 UN 13,56 94,92              105,57 738,99           119,13           833,91           208,48           25,00% 1.042,39          
.4  REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"   20MM 3,00 UN 9,70 29,10              21,92 65,76             31,62             94,86             23,72             25,00% 118,58             
.5  REGISTRO DE GAVETA DE 1'' (25mm) 7,00 UN 12,58 88,06              26,92 188,44           39,50             276,50           69,13             25,00% 345,63             
.6  REGISTRO GAVETA BRUTO 2"     50MM 2,00 UN 17,42 34,84              76,73 153,46           94,15             188,30           47,08             25,00% 235,38             
.7  REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" 38MM 2,00 UN 16,44 32,88              49,95 99,90             66,39             132,78           33,20             25,00% 165,98             
12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X40cm 59,00 UN 3,21 189,39            26,00 1.534,00        29,21             1.723,39        430,85           25,00% 2.154,24          
.2  ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30cm 67,00 UN 3,21 215,07            23,62 1.582,54        26,83             1.797,61        449,40           25,00% 2.247,01          
12. 1. 4. RESERVATÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 10.000 LTS (SUPERIOR - ÁGUA) (Inclusive adaptador soldável com flange-saídas 
e entradas)

4,00 UN 77,38 309,52            2.875,30 11.501,20      2.952,68        11.810,72      2.952,68        25,00% 14.763,40        

.2  RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 3.000 LTS. (SUPERIOR - PLUVIAL) (Inclusive adaptador soldável com flange-
saídas e entradas)

1,00 UN 77,38 77,38              875,30 875,30           952,68           952,68           238,17           25,00% 1.190,85          

.3  RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 25.000 LTS. (INFERIOR - ÁGUA) (Inclusive adaptador
soldável com flange-saídas e entradas)

2,00 UN 72,77 145,54            4.875,00 9.750,00        4.947,77        9.895,54        2.473,89        25,00% 12.369,43        

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA C/CX ACOPLADA E ASSENTO Linha Ravena Dual Flux 67,00 UN 75,30 5.045,10         374,00 25.058,00      449,30           30.103,10      7.525,78        25,00% 37.628,88        
12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM ASSENTO PNE (Inclusive acessórios de instalação) 12,00 UN 75,65 907,80            435,56 5.226,72        511,21           6.134,52        1.533,63        25,00% 7.668,15          
12. 2. 4. LAVATÓRIOS COM COLUNA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LAVATÓRIO DE LOUÇA E COLUNA 2,00 CJ 54,58 109,16            283,47 566,94           338,05           676,10           169,03           25,00% 845,13             
12. 2. 5. LAVATÓRIOS PARA PNE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LAVATORIO DE CANTO PARA PNE (Inclusive válvula e acessórios de fixação) 12,00 UN 54,17 650,04            106,81 1.281,72        160,98           1.931,76        482,94           25,00% 2.414,70          
12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CUBA OVAL EM LOUÇA PARA TAMPO - EMBUTIR 47,00 UN 29,48 1.385,56         46,71 2.195,37        76,19             3.580,93        895,23           25,00% 4.476,16          
12. 2. 9. CUBAS INOX -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX DE EMBUTIR EM TAMPO DE GRANITO (Incluindo
válvula em metal)

5,00 UN 19,34 96,70              169,08 845,40           188,42           942,10           235,53           25,00% 1.177,63          

12. 2.10. MICTÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MICTÓRIO EM LOUÇA COM METAIS 20,00 UN 41,45 829,00            238,26 4.765,20        279,71           5.594,20        1.398,55        25,00% 6.992,75          
12. 2.11. TANQUES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA 40L. 2,00 UN 58,20 116,40            299,60 599,20           357,80           715,60           178,90           25,00% 894,50             
12. 3. METAIS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
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12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 47,00 UN 13,15 618,05            197,86 9.299,42        211,01           9.917,47        2.479,37        25,00% 12.396,84        
.2  TORNEIRA P/LAVATÓRIO, CROMADA, AUTOMÁTICA E C/ALAVANCA (PNE) 12,00 UN 13,15 157,80            427,23 5.126,76        440,38           5.284,56        1.321,14        25,00% 6.605,70          
.3  TORNEIRA P/ LAVATÓRIO, CROMADA, ACIONAMENTO MANUAL 2,00 UN 13,22 26,44              81,50 163,00           94,72             189,44           47,36             25,00% 236,80             
12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TORNEIRA PARA PIA, DE PAREDE, COM BICA MÓVEL 5,00 UN 13,17 65,85              185,54 927,70           198,71           993,55           248,39           25,00% 1.241,94          
12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 15,00 UN 9,70 145,50            30,07 451,05           39,77             596,55           149,14           25,00% 745,69             
12. 3. 4. TORNEIRA BÓIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TORNEIRA BÓIA EM LATÃO E FLUTUADOR EM POLIPROPILENO 3/4" 2,00 UN 14,63 29,26              108,17 216,34           122,80           245,60           61,40             25,00% 307,00             
12. 3. 6. VÁLVULAS DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO 20,00 UN 54,17 1.083,40         210,13 4.202,60        264,30           5.286,00        1.321,50        25,00% 6.607,50          
12. 4. ACESSÓRIOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - EM POLIPROPILENO 37,00 UN 12,57 465,09            36,51 1.350,87        49,08             1.815,96        453,99           25,00% 2.269,95          
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO - EM POLIPROPILENO (para bacias
sanitárias)

79,00 UN 12,57 993,03            51,41 4.061,39        63,98             5.054,42        1.263,61        25,00% 6.318,03          

.2  DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO INTERCALADO -EM POLIPROPILENO (para
mictórios)

20,00 UN 12,57 251,40            51,41 1.028,20        63,98             1.279,60        319,90           25,00% 1.599,50          

12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 37,00 UN 12,57 465,09            38,13 1.410,81        50,70             1.875,90        468,98           25,00% 2.344,88          
12. 4. 8. ESPELHOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 40,96 M2 22,39 917,09            118,84 4.867,69        141,23           5.784,78        1.446,20        25,00% 7.230,98          
12. 4. 9. TAMPOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  12. 4. 9. TAMPOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  GRANITO VERDE ESMERALDA ESP.: 2CM (incluindo mãos-francesas) 48,50 M2 54,18 2.627,73         458,25 22.225,13      512,43           24.852,86      6.213,21        25,00% 31.066,07        
12. 4.11. BARRAS DE APOIO PARA PNE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  BARRA DE APOIO 0,80m CROMADA Para bacias sanitárias 24,00 UN 13,53 324,72            220,58 5.293,92        234,11           5.618,64        1.404,66        25,00% 7.023,30          
.2  BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE CANTO 12,00 UN 13,53 162,36            454,50 5.454,00        468,03           5.616,36        1.404,09        25,00% 7.020,45          
.3  PUXADOR HORIZONTAL 0,40m CROMADO (Para portas WC's PNE) 12,00 UN 13,53 162,36            118,40 1.420,80        131,93           1.583,16        395,79           25,00% 1.978,95          
.4  BARRA DE APOIO 0,60m CROMADA Para chuveiros PNE 4,00 UN 13,53 54,12              174,98 699,92           188,51           754,04           188,51           25,00% 942,55             
.5  REVESTIMENTO EMBORRACHADO (esp.=4mm) (Para portas WC's PNE) 12,00 UN 18,04 216,48            66,18 794,16           84,22             1.010,64        252,66           25,00% 1.263,30          
12. 4.12. BOMBAS DE RECALQUE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIFÁSICA 2CV - 28MCA - 8,8M3/H 4,00 CJ 35,68 142,72            698,00 2.792,00        733,68           2.934,72        733,68           25,00% 3.668,40          
12. 4.14. ELETRONÍVEL (CHAVE-BÓIA) -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA 2,00 UN 11,62 23,24              34,20 68,40             45,82             91,64             22,91             25,00% 114,55             
12. 5. ESGOTO CLOACAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 112,80 M 6,77 763,66            3,45 389,16           10,22             1.152,82        288,20           25,00% 1.441,02          
.2  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 184,40 M 5,81 1.071,36         6,25 1.152,50        12,06             2.223,86        555,97           25,00% 2.779,83          
.3  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 228,50 M 7,73 1.766,31         8,05 1.839,43        15,78             3.605,73        901,43           25,00% 4.507,16          
.4  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 429,50 M 9,70 4.166,15         9,86 4.234,87        19,56             8.401,02        2.100,26        25,00% 10.501,28        
.5  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 127,20 M 13,56 1.724,83         23,85 3.033,72        37,41             4.758,55        1.189,64        25,00% 5.948,19          
.6  TUBO PVC RÍGIDO 200mm ESGOTO 76,80 M 15,72 1.207,30         24,50 1.881,60        40,22             3.088,90        772,22           25,00% 3.861,12          
.7  TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75mm 7,00 UN 5,23 36,61              4,04 28,28             9,27               64,89             16,22             25,00% 81,11               
.8  TE SANITARIO PVC RIGIDO 75X75MM ESG.PRIM. 1,00 UN 8,69 8,69                11,42 11,42             20,11             20,11             5,03               25,00% 25,14               
.9  TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM. 6,00 UN 10,66 63,96              14,41 86,46             25,07             150,42           37,61             25,00% 188,03             
.10  REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC RÍGIDO 75x50mm ESGOTO 5,00 UN 6,98 34,90              4,60 23,00             11,58             57,90             14,48             25,00% 72,38               
.11  REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC RÍGIDO 100x50mm ESGOTO 2,00 UN 6,98 13,96              5,30 10,60             12,28             24,56             6,14               25,00% 30,70               
.12  JUNÇÃO DE RED. 45º PVC RÍGIDO ESGOTO 150x100mm 4,00 UN 8,72 34,88              41,90 167,60           50,62             202,48           50,62             25,00% 253,10             
.13  JUNÇÃO DE RED. 45º PVC RÍGIDO ESGOTO 100x50mm 41,00 UN 8,72 357,52            11,92 488,72           20,64             846,24           211,56           25,00% 1.057,80          
.14  JUNÇÃO DE RED. 45º PVC RÍGIDO ESGOTO 75x50mm 36,00 UN 6,98 251,28            8,99 323,64           15,97             574,92           143,73           25,00% 718,65             
.15  JUNÇÃO SIMPLES 45º PVC RÍGIDO 75mm ESGOTO 4,00 UN 6,98 27,92              11,26 45,04             18,24             72,96             18,24             25,00% 91,20               
.16  JUNÇÃO SIMPLES 45º PVC RÍGIDO 50mm ESGOTO 22,00 UN 5,23 115,06            6,31 138,82           11,54             253,88           63,47             25,00% 317,35             
.17  JUNÇÃO SIMPLES 45º PVC RÍGIDO 40mm ESGOTO 12,00 UN 5,23 62,76              2,68 32,16             7,91               94,92             23,73             25,00% 118,65             
.18  JUNÇÃO SIMPLES 45º PVC RÍGIDO 100mm ESGOTO 71,00 UN 8,72 619,12            15,50 1.100,50        24,22             1.719,62        429,91           25,00% 2.149,53          
.19  JOELHO 90º PVC RÍGIDO 50mm ESGOTO 44,00 UN 5,23 230,12            1,77 77,88             7,00               308,00           77,00             25,00% 385,00             
.20  JOELHO 90º PVC RÍGIDO 75mm ESGOTO 1,00 UN 6,98 6,98                4,44 4,44               11,42             11,42             2,86               25,00% 14,28               
.21  JOELHO 90º PVC RÍGIDO 40mm ESGOTO 164 UN 005,23 857,72            1,36 223,04           6,59               1.080,76        270,19           25,00% 1.350,95          
.22  JOELHO 90º PVC RÍGIDO 100mm ESGOTO 73,00 UN 7,27 530,71            4,90 357,70           12,17             888,41           222,10           25,00% 1.110,51          
.23  JOELHO 45º PVC RÍGIDO 75mm ESGOTO 2,00 UN 6,98 13,96              5,56 11,12             12,54             25,08             6,27               25,00% 31,35               
.24  JOELHO 45º PVC RÍGIDO 50mm ESGOTO 60,00 UN 5,23 313,80            2,58 154,80           7,81               468,60           117,15           25,00% 585,75             
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.25  JOELHO 45º PVC RÍGIDO 40mm ESGOTO 19,00 UN 5,23 99,37              1,77 33,63             7,00               133,00           33,25             25,00% 166,25             

.26  JOELHO 45º PVC RÍGIDO 100mm ESGOTO 69,00 UN 7,27 501,63            6,77 467,13           14,04             968,76           242,19           25,00% 1.210,95          

.27  CURVA LONGA 90° PVC 100mm 7,00 UN 5,23 36,61              30,85 215,95           36,08             252,56           63,14             25,00% 315,70             
12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 23,00 UN 149,38 3.435,74         97,39 2.239,97        246,77           5.675,71        1.418,93        25,00% 7.094,64          
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA SIFONADA EM PVC 150x150x50mm (Com tampa quadrada de grelha em inox) 37,00 UN 9,11 337,07            40,35 1.492,95        49,46             1.830,02        457,51           25,00% 2.287,53          
.2  CAIXA SIFONADA EM PVC 250x172x50mm (Com tampa quadrada cega em inox) 10,00 UN 9,11 91,10              45,90 459,00           55,01             550,10           137,53           25,00% 687,63             
.3  CAIXA SIFONADA EM PVC 150x185x75mm C/ ANTIESPUMA (Com tampa quadrada cega
em inox)

4,00 UN 9,11 36,44              51,96 207,84           61,07             244,28           61,07             25,00% 305,35             

12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA SIFONADA EM PVC 250x230x75mm 1,00 UN 9,11 9,11                46,25 46,25             55,36             55,36             13,84             25,00% 69,20               
.2  CAIXA SIFONADA EM PVC 250x172x50mm 2,00 UN 9,11 18,22              45,90 91,80             55,01             110,02           27,51             25,00% 137,53             
12. 5. 5. RALOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RALO SECO EM PVC 100x53x40mm (Com tampa quadrada de grelha em inox) 4,00 UN 5,47 21,88              23,12 92,48             28,59             114,36           28,59             25,00% 142,95             
12. 5. 6. SIFÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO 59,00 UN 13,65 805,35            121,10 7.144,90        134,75           7.950,25        1.987,56        25,00% 9.937,81          
.2  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA MICTÓRIO 20,00 UN 13,65 273,00            143,42 2.868,40        157,07           3.141,40        785,35           25,00% 3.926,75          
.3  SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA CUBAS DE COZINHA 5,00 UN 13,65 68,25              143,42 717,10           157,07           785,35           196,34           25,00% 981,69             
12. 6. ESGOTO PLUVIAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 33,00 M 7,73 255,09            8,05 265,65           15,78             520,74           130,19           25,00% 650,93             
.2  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 64,80 M 9,70 628,56            9,86 638,93           19,56             1.267,49        316,87           25,00% 1.584,36          
.3  TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 275,60 M 13,56 3.737,14         23,85 6.573,06        37,41             10.310,20      2.577,55        25,00% 12.887,75        
.4  TUBO PVC RÍGIDO 200mm 92,90 M 7,50 696,75            25,00 2.322,50        32,50             3.019,25        754,81           25,00% 3.774,06          .4  TUBO PVC RÍGIDO 200mm 92,90 M 7,50 696,75            25,00 2.322,50        32,50             3.019,25        754,81           25,00% 3.774,06          
.5  TUBO PVC RÍGIDO 300mm ESGOTO 226,10 M 15,72 3.554,29         30,55 6.907,36        46,27             10.461,65      2.615,41        25,00% 13.077,06        
.6  CURVA LONGA 90° PVC 150mm 7,00 UN 5,23 36,61              37,85 264,95           43,08             301,56           75,39             25,00% 376,95             
.7  CURVA LONGA 90° PVC 200 4,00 UN 5,23 20,92              41,45 165,80           46,68             186,72           46,68             25,00% 233,40             
.8  REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC RÍGIDO 150x100mm ESGOTO 9,00 UN 6,98 62,82              19,30 173,70           26,28             236,52           59,13             25,00% 295,65             
.9  REDUCAO PVC JE PB 100X75 1,00 UN 6,77 6,77                18,50 18,50             25,27             25,27             6,32               25,00% 31,59               
.10  JUNÇÃO SIMPLES 100mm 45° 2,00 UN 11,62 23,24              13,90 27,80             25,52             51,04             12,76             25,00% 63,80               
.11  JUNÇÃO SIMPLES 150x100mm 6,00 UN 11,62 69,72              41,90 251,40           53,52             321,12           80,28             25,00% 401,40             
.12  JOELHO 45° 100mm 6,00 UN 3,22 19,32              6,70 40,20             9,92               59,52             14,88             25,00% 74,40               
.13  JOELHO 45° 150mm 6,00 UN 3,22 19,32              35,05 210,30           38,27             229,62           57,41             25,00% 287,03             
12. 6. 2. CAIXAS DE PASSAGEM -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 22,00 UN 149,38 3.286,36         97,39 2.142,58        246,77           5.428,94        1.357,24        25,00% 6.786,18          
12. 6. 3. CAIXAS DE AREIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO 11,00 UN 149,38 1.643,18         385,02 4.235,22        534,40           5.878,40        1.469,60        25,00% 7.348,00          
12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RALO EM PVC PARA TERRAÇO - RAINPLUS 17,00 UN 10,25 174,25            37,67 640,39           47,92             814,64           203,66           25,00% 1.018,30          
12. 6. 5. CAIXAS SEPARADORAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA SEPARADORA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO 1,00 UN 149,38 149,38            385,02 385,02           534,40           534,40           133,60           25,00% 668,00             
12. 6. 6. BOMBAS DE RECALQUE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 220/380-8MCA-6M3/H 2,00 CJ 23,21 46,42              0.651,21 1.302,42        674,42           1.348,84        337,21           25,00% 1.686,05          

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 128.081,44
13. 1. PINTURA ASFÁLTICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
13. 1. 2. VIGAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 337,89 M2 10,94 3.696,52         5,94 2.007,07        16,88             5.703,58        1.425,90        25,00% 7.129,48          
13. 1. 3. LAJES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 1.406,44 M2 11,98 16.849,15       36,61 51.489,77      48,59             68.338,92      17.084,73      25,00% 85.423,65        
13. 3. PINTURA SEMI-FLEXÍVEL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
13. 3. 1. RESERVATÓRIOS, CISTERNAS E BOXES DE CHUVE IROS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  IMPERMEABILIZACAO TIPO 2 (IGOLFLEX) 99,35 M2 6,14 610,01            28,35 2.816,57        34,49             3.426,58        856,65           25,00% 4.283,23          
13. 5. ISOLAMENTO ACÚSTICO / TÉRMICO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
13. 5. 1. PLACAS DE POLIURETANO EXPANDIDO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PLACA SONEX 0,62x0,62x0,03cm 173,00 PÇ 9,37 1.621,01         18,29 3.164,17        27,66             4.785,18        1.196,30        25,00% 5.981,48          
13. 5. 2. LÃ DE ROCHA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LÃ DE ROCHA esp: 50mm 730,69 M2 9,37 6.846,57         18,29 13.364,32      27,66             20.210,89      5.052,72        25,00% 25.263,61        

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 432.927,12
14. 1. EXTINTORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG 18,00 UN 6,94 124,92            88,90 1.600,20        95,84             1.725,12        431,28           25,00% 2.156,40          
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.2  EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6KG 18,00 UN 6,94 124,92            399,16 7.184,88        406,10           7.309,80        1.827,45        25,00% 9.137,25          
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FAROIS 11W 98,00 UN 6,57 643,86            41,42 4.059,16        47,99             4.703,02        1.175,76        25,00% 5.878,78          
.2  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FAROIS 11W PARA BALIZAMENTO 9,00 UN 6,57 59,13              41,42 372,78           47,99             431,91           107,98           25,00% 539,89             
.3  ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90M 537,70 M 3,29 1.769,03         6,35 3.414,40        9,64               5.183,43        1.295,86        25,00% 6.479,29          
.4  LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO 100,00 PÇ 0,58 58,00              0,69 69,00             1,27               127,00           31,75             25,00% 158,75             
.5  CURVA 90 P/ELETRODUTO GALV. MEDIO 3/4" 114,00 PÇ 3,29 375,06            1,83 208,62           5,12               583,68           145,92           25,00% 729,60             
.6  CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 91,00 PÇ 6,57 597,87            7,03 639,73           13,60             1.237,60        309,40           25,00% 1.547,00          
.7  CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 5,00 PÇ 6,57 32,85              6,56 32,80             13,13             65,65             16,41             25,00% 82,06               
.8  CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO RO. 3/4'' 3,00 PÇ 6,57 19,71              7,09 21,27             13,66             40,98             10,25             25,00% 51,23               
.9  CONDULETE TIPO "LL" EM LIGA ALUMINIO P/ ELET. ROSCADO 3/4'' 13,00 PÇ 6,57 85,41              7,09 92,17             13,66             177,58           44,40             25,00% 221,98             
.10  CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 77,00 PÇ 6,57 505,89            7,58 583,66           14,15             1.089,55        272,39           25,00% 1.361,94          
.11  CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 4,00 PÇ 6,57 26,28              8,02 32,08             14,59             58,36             14,59             25,00% 72,95               
14. 3. SINALIZAÇÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA 33,00 UN 1,31 43,23              7,63 251,79           8,94               295,02           73,76             25,00% 368,78             
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 34,00 UN 1,31 44,54              7,63 259,42           8,94               303,96           75,99             25,00% 379,95             
14. 3. 3. PLACA DE "ESCADA" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE ESCADA 10,00 UN 1,31 13,10              7,63 76,30             8,94               89,40             22,35             25,00% 111,75             
14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE TIPO DE EXTINTOR 36,00 UN 1,31 47,16              7,63 274,68           8,94               321,84           80,46             25,00% 402,30             
14. 3. 5. PLACA DE "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE 15,00 UN 1,09 16,35              8,72 130,80           9,81               147,15           36,79             25,00% 183,94             
14. 3. 6. PLACA DE "ALARME DE INCÊNDIO" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO 43,00 UN 1,09 46,87              8,72 374,96           9,81               421,83           105,46           25,00% 527,29             
14. 3. 8. PLACA DE "ALARME SONORO E VISUAL" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL 10,00 UN 1,09 10,90              8,72 87,20             9,81               98,10             24,53             25,00% 122,63             
14. 3. 9. PLACA DE "BOMBA DE INCÊNDIO" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO 2,00 UN 1,09 2,18                8,72 17,44             9,81               19,62             4,91               25,00% 24,53               
14. 3.11. PLACA DE "CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME 1,00 UN 1,09 1,09                8,72 8,72               9,81               9,81               2,45               25,00% 12,26               
14. 3.15. PLACA DE "ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊN DIO - NÃO DESLIGUE" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO 2,00 UN 1,09 2,18                10,90 21,80             11,99             23,98             6,00               25,00% 29,98               
14. 3.16. PLACA DE "SINALIZAÇÃO DE ANDAR" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DE ANDAR 10,00 UN 1,31 13,10              7,63 76,30             8,94               89,40             22,35             25,00% 111,75             
14. 3.17. PLACA DE "SINALIZAÇÃO PORTA CORTA FOGO" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO PORTA CORTA FOGO 25,00 UN 1,31 32,75              7,63 190,75           8,94               223,50           55,88             25,00% 279,38             
14. 3.18. PLACA DE "SINALIZAÇÃO BOMBA DE JOCKEY" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO BOMBA DE JOCKEY 2,00 UN 1,31 2,62                7,63 15,26             8,94               17,88             4,47               25,00% 22,35               
14. 3.19. PLACA DE SIN. DAS "BATERIAS DE ACUMULADOR ES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME" -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SINALIZAÇÃO DA BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SIS DE ALARME 1,00 UN 1,31 1,31                10,90 10,90             12,21             12,21             3,05               25,00% 15,26               
14. 4. SISTEMA DE HIDRANTES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
14. 4. 1. SISTEMA DE RECALQUE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CAIXA C/TAMPA METAL.40X60CM REG. RECALQUE INCENDIO 1,00 UN 93,36 93,36              236,43 236,43           329,79           329,79           82,45             25,00% 412,24             
.2  REGISTRO DE GAVETA 63mm (2 1/2'') 1,00 UN 168,30 168,30            168,95 168,95           337,25           337,25           84,31             25,00% 421,56             
.3  ADAPTADOR STORZ 63mm 1,00 UN 36,55 36,55              45,67 45,67             82,22             82,22             20,56             25,00% 102,78             
.4  TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1,00 UN 42,62 42,62              42,51 42,51             85,13             85,13             21,28             25,00% 106,41             
14. 4. 2. ABRIGO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ABRIGO PARA HIDRANTE SIMPLES 15,00 UN 40,33 604,95            185,30 2.779,50        225,63           3.384,45        846,11           25,00% 4.230,56          
14. 4. 3. VÁLVULA DE ABERTURA PARA HIDRANTE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REGISTRO GLOBO ANG. RECALUE 45° 2 1/2'' P/ REGI STRO 15,00 UN 100,65 1.509,75         125,81 1.887,15        226,46           3.396,90        849,23           25,00% 4.246,13          
.2  ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2'' x 1 1/2'' 15,00 UN 23,15 347,25            28,93 433,95           52,08             781,20           195,30           25,00% 976,50             
14. 4. 4. ESGUICHOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ESGUICHO C/ REQUINTE 1/2'' 13mm 15,00 UN 23,14 347,10            28,93 433,95           52,07             781,05           195,26           25,00% 976,31             
14. 4. 5. MANGUEIRAS DE INCÊNDIO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MANGUEIRA DE FIBRA FLEXIVEL (30m) 15,00 UN -                  397,00 5.955,00        397,00           5.955,00        1.488,75        25,00% 7.443,75          
14. 4. 6. UNIÕES E ENGATES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ADAPTADOR STORZ 63mm (2 1/2'') 15,00 UN 15,48 232,20            33,99 509,85           49,47             742,05           185,51           25,00% 927,56             
.2  CHAVE STORZ 2 1/2'' 15,00 UN -                  5,44 81,60             5,44               81,60             20,40             25,00% 102,00             
14. 4. 7. VÁLVULAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VALVULA RETENCAO 1'' 2,00 UN 19,34 38,68              122,00 244,00           141,34           282,68           70,67             25,00% 353,35             
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.2  VALVULA RETENCAO 4"      101MM 4,00 UN 25,15 100,60            569,01 2.276,04        594,16           2.376,64        594,16           25,00% 2.970,80          
14. 4. 8. INSTRUMENTOS DOS SISTEMAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  BOMBA DE INCÊNDIO DE 1,5 CV 2,00 UN 32,29 64,58              1.011,50 2.023,00        1.043,79        2.087,58        521,90           25,00% 2.609,48          
.2  CHAVE DE FLUXO DE 1'' (FLUXOSTATO) 2,00 PÇ 4,82 9,64                130,20 260,40           135,02           270,04           67,51             25,00% 337,55             
.3  BOMBA JOCKEY DE 0,5 CV 2,00 UN 32,29 64,58              943,34 1.886,68        975,63           1.951,26        487,82           25,00% 2.439,08          
14. 4. 9. TUBOS E CONEXÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 1'' (25mm) 17,82 M 16,48 293,67            18,42 328,24           34,90             621,92           155,48           25,00% 777,40             
.2  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 2 1/2'' (60mm) 15,44 M 32,44 500,87            47,47 732,94           79,91             1.233,81        308,45           25,00% 1.542,26          
.3  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 4'' (100mm) 253,03 M 60,95 15.422,18       87,01 22.016,14      147,96           37.438,32      9.359,58        25,00% 46.797,90        
14. 5. PORTA CORTA-FOGO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PORTA CORTA-FOGO COM MOLA PARA FECHAMENTO 28,00 CJ 96,38 2.698,64         704,75 19.733,00      801,13           22.431,64      5.607,91        25,00% 28.039,55        
14. 6. ALARME DE INCÊNDIO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
14. 6. 1. ACIONADOR MANUAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ACIONADOR ALARME DE INCÊNDIO (BOTOEIRA) 43,00 UN 41,64 1.790,52         125,30 5.387,90        166,94           7.178,42        1.794,61        25,00% 8.973,03          
14. 6. 2. DISPOSITIVOS SONOROS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  AVISADOR SONORO E VISUAL (CORNETAS DE SOM E ALARMES VISUAIS) 10,00 UN 63,13 631,30            216,16 2.161,60        279,29           2.792,90        698,23           25,00% 3.491,13          
14. 6. 4. CENTRAL DE ALARME -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CENTRAL DE ALARME TIPO ENDEREÇÁVEL 1,00 UN 1.026,78 1.026,78         2.751,13 2.751,13        3.777,91        3.777,91        944,48           25,00% 4.722,39          
.2  CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 112,00 PÇ 6,56 734,72            7,03 787,36           13,59             1.522,08        380,52           25,00% 1.902,60          
.3  CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 56,00 PÇ 6,56 367,36            7,09 397,04           13,65             764,40           191,10           25,00% 955,50             
.4  CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO RO. 3/4'' 28,00 PÇ 6,56 183,68            7,09 198,52           13,65             382,20           95,55             25,00% 477,75             
.5  CONDULETE TIPO "LL" EM LIGA ALUMINIO P/ ELET. ROSCADO 3/4'' 2,00 PÇ 6,56 13,12              7,09 14,18             13,65             27,30             6,83               25,00% 34,13               
.6  CONDULETE TIPO "LB" EM LIGA ALUMINIO P/ ELET. ROSCADO 3/4'' 12,00 PÇ 6,56 78,72              7,09 85,08             13,65             163,80           40,95             25,00% 204,75             
.7  CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 17,00 PÇ 6,56 111,52            7,58 128,86           14,14             240,38           60,10             25,00% 300,48             
.8  CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROS. 3/4'' 5,00 PÇ 6,56 32,80              8,02 40,10             14,58             72,90             18,23             25,00% 91,13               
.9  CURVA 90 P/ELETRODUTO GALV. MEDIO 3/4" 62,00 PÇ 3,30 204,60            1,83 113,46           5,13               318,06           79,52             25,00% 397,58             
.10  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 533,00 M 5,78 3.080,74         1,82 970,06           7,60               4.050,80        1.012,70        25,00% 5.063,50          
.11  LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO 95,00 PÇ 0,58 55,10              0,69 65,55             1,27               120,65           30,16             25,00% 150,81             
14. 6. 5. BATERIA DE ACUMULADORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 1,00 UN 40,33 40,33              273,70 273,70           314,03           314,03           78,51             25,00% 392,54             
14. 7. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS) -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
14. 7. 1. TUBOS E CONEXÕES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 1'' 885,54 M 16,48 14.593,70       18,42 16.311,65      34,90             30.905,35      7.726,34        25,00% 38.631,68        
.2  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 1 1/4'' 108,74 M 16,48 1.792,04         23,26 2.529,29        39,74             4.321,33        1.080,33        25,00% 5.401,66          
.3  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 1 1/2'' 278,00 M 24,33 6.763,74         25,69 7.141,82        50,02             13.905,56      3.476,39        25,00% 17.381,95        
.4  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 2'' 176,68 M 32,44 5.731,50         35,88 6.339,28        68,32             12.070,78      3.017,69        25,00% 15.088,47        
.5  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 2 1/2'' 24,20 M 32,44 785,05            47,47 1.148,77        79,91             1.933,82        483,46           25,00% 2.417,28          
.6  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 3'' 47,94 M 60,95 2.921,94         53,80 2.579,17        114,75           5.501,12        1.375,28        25,00% 6.876,39          
.7  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DN 4'' 285,84 M 60,95 17.421,95       87,01 24.870,94      147,96           42.292,89      10.573,22      25,00% 52.866,11        
.8  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1"X3/4" 365,00 PÇ 0,58 211,70            4,04 1.474,60        4,62               1.686,30        421,58           25,00% 2.107,88          
.9  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1 1/4"X1" 54,00 PÇ 0,58 31,32              6,38 344,52           6,96               375,84           93,96             25,00% 469,80             
.10  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1 1/2"X1" 30,00 PÇ 0,58 17,40              9,17 275,10           9,75               292,50           73,13             25,00% 365,63             
.11  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1 1/2"X1 1/4" 7,00 PÇ 0,58 4,06                9,24 64,68             9,82               68,74             17,19             25,00% 85,93               
.12  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1" 48,00 PÇ 0,84 40,32              10,75 516,00           11,59             556,32           139,08           25,00% 695,40             
.13  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1 1/2" 17,00 PÇ 0,84 14,28              10,86 184,62           11,70             198,90           49,73             25,00% 248,63             
.14  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1 1/4" 12,00 PÇ 0,84 10,08              10,61 127,32           11,45             137,40           34,35             25,00% 171,75             
.15  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 3''X1'' 12,00 UN 1,12 13,44              18,88 226,56           20,00             240,00           60,00             25,00% 300,00             
.16  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 3"X1 1/4" 7,00 PÇ 1,12 7,84                18,63 130,41           19,75             138,25           34,56             25,00% 172,81             
.17  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 3"X2" 11,00 PÇ 1,12 12,32              18,63 204,93           19,75             217,25           54,31             25,00% 271,56             
.18  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X1'' 14,00 UN 1,42 19,88              33,16 464,24           34,58             484,12           121,03           25,00% 605,15             
.19  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X1.1/2'' 12,00 UN 1,42 17,04              33,48 401,76           34,90             418,80           104,70           25,00% 523,50             
.20  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X1.1/4'' 21,00 UN 1,42 29,82              32,71 686,91           34,13             716,73           179,18           25,00% 895,91             
.21  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 4"X2" 21,00 PÇ 1,42 29,82              47,91 1.006,11        49,33             1.035,93        258,98           25,00% 1.294,91          
.22  BUCHA REDUCAO GALV ROSCA 4''X2.1/2'' 3,00 UN 1,42 4,26                47,25 141,75           48,67             146,01           36,50             25,00% 182,51             
.23  BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 4"X3" 8,00 PÇ 1,42 11,36              47,25 378,00           48,67             389,36           97,34             25,00% 486,70             
.24  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 1" 158,00 PÇ 2,09 330,22            4,29 677,82           6,38               1.008,04        252,01           25,00% 1.260,05          
.25  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 1 1/2" 7,00 PÇ 2,09 14,63              8,24 57,68             10,33             72,31             18,08             25,00% 90,39               
.26  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" 40,00 PÇ 2,09 83,60              7,13 285,20           9,22               368,80           92,20             25,00% 461,00             
.27  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 2" 2,00 PÇ 3,59 7,18                10,75 21,50             14,34             28,68             7,17               25,00% 35,85               
.28  CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 4" 16,00 PÇ 6,28 100,48            43,13 690,08           49,41             790,56           197,64           25,00% 988,20             
.29  CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 1 1/2" 11,00 PÇ 3,59 39,49              29,95 329,45           33,54             368,94           92,24             25,00% 461,18             
.30  CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 2" 10,00 PÇ 7,63 76,30              41,38 413,80           49,01             490,10           122,53           25,00% 612,63             
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.31  CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 3" 7,00 PÇ 7,20 50,40              91,54 640,78           98,74             691,18           172,80           25,00% 863,98             

.32  CRUZETA FERRO GALV ROSCA 4'' 7,00 UN 3,75 26,25              202,51 1.417,57        206,26           1.443,82        360,96           25,00% 1.804,78          

.33  CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA FEMEA REF. 4" 13,00 PÇ 3,75 48,75              179,53 2.333,89        183,28           2.382,64        595,66           25,00% 2.978,30          

.34  JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 1" 12,00 PÇ 3,59 43,08              8,67 104,04           12,26             147,12           36,78             25,00% 183,90             

.35  JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 2" 8,00 PÇ 7,63 61,04              21,35 170,80           28,98             231,84           57,96             25,00% 289,80             

.36  JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 4" 19,00 PÇ 3,75 71,25              101,33 1.925,27        105,08           1.996,52        499,13           25,00% 2.495,65          

.37  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1" 125,00 PÇ 3,59 448,75            6,91 863,75           10,50             1.312,50        328,13           25,00% 1.640,63          

.38  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/2" 42,00 PÇ 1,87 78,54              15,15 636,30           17,02             714,84           178,71           25,00% 893,55             

.39  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/4" 3,00 PÇ 1,87 5,61                10,61 31,83             12,48             37,44             9,36               25,00% 46,80               

.40  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2" 11,00 PÇ 7,63 83,93              23,22 255,42           30,85             339,35           84,84             25,00% 424,19             

.41  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 3" 2,00 PÇ 7,19 14,38              60,66 121,32           67,85             135,70           33,93             25,00% 169,63             

.42  JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 4" 50,00 PÇ 3,75 187,50            106,70 5.335,00        110,45           5.522,50        1.380,63        25,00% 6.903,13          

.43  JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 1" 4,00 PÇ 3,59 14,36              18,38 73,52             21,97             87,88             21,97             25,00% 109,85             

.44  JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 1 1/4" 2,00 PÇ 4,50 9,00                27,23 54,46             31,73             63,46             15,87             25,00% 79,33               

.45  JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 2" 2,00 PÇ 7,63 15,26              59,80 119,60           67,43             134,86           33,72             25,00% 168,58             

.46  LUVA FERRO GALV ROSCA 1" 285,00 PÇ 1,42 404,70            5,70 1.624,50        7,12               2.029,20        507,30           25,00% 2.536,50          

.47  LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/4" 35,00 PÇ 1,42 49,70              8,07 282,45           9,49               332,15           83,04             25,00% 415,19             

.48  LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/2" 70,00 PÇ 1,42 99,40              10,86 760,20           12,28             859,60           214,90           25,00% 1.074,50          

.49  LUVA FERRO GALV ROSCA 2" 50,00 PÇ 0,84 42,00              16,34 817,00           17,18             859,00           214,75           25,00% 1.073,75          

.50  LUVA FERRO GALV ROSCA 3" 5,00 PÇ 1,12 5,60                46,15 230,75           47,27             236,35           59,09             25,00% 295,44             

.51  LUVA FERRO GALV ROSCA 4'' 55,00 PÇ 1,42 78,10              68,32 3.757,60        69,74             3.835,70        958,93           25,00% 4.794,63          

.52  NIPEL FERRO GALV ROSCA 3/4" 150,00 PÇ 0,32 48,00              2,98 447,00           3,30               495,00           123,75           25,00% 618,75             

.53  NIPEL FERRO GALV ROSCA 1" 50,00 PÇ 1,42 71,00              5,01 250,50           6,43               321,50           80,38             25,00% 401,88             

.54  NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/4" 50,00 PÇ 1,42 71,00              7,00 350,00           8,42               421,00           105,25           25,00% 526,25             

.55  NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/2" 50,00 PÇ 1,42 71,00              7,91 395,50           9,33               466,50           116,63           25,00% 583,13             

.56  NIPEL FERRO GALV ROSCA 2" 50,00 PÇ 0,84 42,00              17,23 861,50           18,07             903,50           225,88           25,00% 1.129,38          

.57  TE FERRO GALVANIZADO 45G 1" 3,00 PÇ 8,09 24,27              18,70 56,10             26,79             80,37             20,09             25,00% 100,46             

.58  TE FERRO GALVANIZADO 45G 1.1/4" 3,00 PÇ 3,75 11,25              27,41 82,23             31,16             93,48             23,37             25,00% 116,85             

.59  TE FERRO GALVANIZADO 90G 1" 95,00 PÇ 8,09 768,55            9,60 912,00           17,69             1.680,55        420,14           25,00% 2.100,69          

.60  TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" 35,00 PÇ 3,75 131,25            16,91 591,85           20,66             723,10           180,78           25,00% 903,88             

.61  TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/4" 44,00 PÇ 3,75 165,00            14,83 652,52           18,58             817,52           204,38           25,00% 1.021,90          

.62  TE FERRO GALVANIZADO 90G 2" 25,00 PÇ 10,80 270,00            30,71 767,75           41,51             1.037,75        259,44           25,00% 1.297,19          

.63  TE FERRO GALVANIZADO 90G 3" 6,00 PÇ 13,47 80,82              70,15 420,90           83,62             501,72           125,43           25,00% 627,15             

.64  TE FERRO GALVANIZADO 90G 4" 95,00 PÇ 15,30 1.453,50         133,60 12.692,00      148,90           14.145,50      3.536,38        25,00% 17.681,88        

.65  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 1.1/2" X 1" 15,00 PÇ 8,09 121,35            16,84 252,60           24,93             373,95           93,49             25,00% 467,44             

.66  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 1.1/4''X1''X1.1/4'' 8,00 UN 3,75 30,00              17,33 138,64           21,08             168,64           42,16             25,00% 210,80             

.67  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 2" X 1" 15,00 PÇ 10,80 162,00            29,70 445,50           40,50             607,50           151,88           25,00% 759,38             

.68  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 2" X 1.1/2" 6,00 PÇ 10,80 64,80              30,56 183,36           41,36             248,16           62,04             25,00% 310,20             

.69  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 3''X2'' 6,00 UN 13,47 80,82              52,44 314,64           65,91             395,46           98,87             25,00% 494,33             

.70  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 4''X1'' 27,00 UN 15,30 413,10            93,34 2.520,18        108,64           2.933,28        733,32           25,00% 3.666,60          

.71  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 4''X2'' 5,00 UN 15,30 76,50              133,02 665,10           148,32           741,60           185,40           25,00% 927,00             

.72  TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 4''X3'' 5,00 UN 15,30 76,50              133,01 665,05           148,31           741,55           185,39           25,00% 926,94             

.73  REGISTRO GAVETA 1 1/2" 32,00 PÇ 15,30 489,60            53,72 1.719,04        69,02             2.208,64        552,16           25,00% 2.760,80          

.74  REGISTRO GAVETA     1" 8,00 PÇ 11,70 93,60              33,25 266,00           44,95             359,60           89,90             25,00% 449,50             

.75  REGISTRO GAVETA 2'' 4,00 PÇ 16,16 64,64              38,87 155,48           55,03             220,12           55,03             25,00% 275,15             

.76  REGISTRO GAVETA 4'' 8,00 PÇ 20,67 165,36            563,64 4.509,12        584,31           4.674,48        1.168,62        25,00% 5.843,10          

.77  VÁLVULA DE RETENÇÃO E ALARME MODELO PTF DE 4'' 4,00 CJ 25,71 102,84            381,50 1.526,00        407,21           1.628,84        407,21           25,00% 2.036,05          

.78  SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) 365,00 PÇ 0,32 116,80            18,07 6.595,55        18,39             6.712,35        1.678,09        25,00% 8.390,44          
14. 9. BARRAS ANTI-PÂNICO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO 26,00 CJ 137,09 3.564,34         897,60 23.337,60      1.034,69        26.901,94      6.725,49        25,00% 33.627,43        

15. REVESTIMENTOS R$ 598.636,08
15. 1. DE ARGAMASSA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
15. 1. 1. CHAPISCO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CHAPISCO CI-AR 1:3:7MM PREPARO E APLICACAO 16.442,22 M2 3,89 63.960,24       1,65 27.129,66      5,54               91.089,90      22.772,47      25,00% 113.862,37      
15. 1. 2. MASSA ÚNICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MASSA UNICA 16.442,22 M2 14,16 232.821,84     2,38 39.132,48      16,54             271.954,32    67.988,58      25,00% 339.942,90      
15. 2. CERÂMICOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
15. 2. 1. AZULEJOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CERAMICA PLACA 20X20-COM ARGAMASSA COLANTE 1.177,50 M2 7,08 8.336,70         22,65 26.670,38      29,73             35.007,08      8.751,77        25,00% 43.758,84        
15. 2. 2. PASTILHAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
15. 2. 2. 1. MATERIAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PASTILHA DE VIDRO 2,5x2,5cm 48,08 M2 -                  38,57 1.854,45        38,57             1.854,45        463,61           25,00% 2.318,06          
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15. 2. 2. 2. MÃO-DE-OBRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MÃO-DE-OBRA PASTILHA - FAIXA 438,00 M 1,66 727,08            -                 1,66               727,08           181,77           25,00% 908,85             
15. 4. CANTONEIRAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
15. 4. 1. DE ALUMÍNIO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CANTONEIRA PARA CANTO VIVO EM LAMINADO 113,93 M 2,81 320,14            7,98 909,16           10,79             1.229,30        307,33           25,00% 1.536,63          
15. 6. TEXTURADO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURADO 2 DEMAOS 4.348,01 M2 10,97 47.697,67       6,75 29.349,07      17,72             77.046,74      19.261,68      25,00% 96.308,42        

16. VIDROS R$ 223.476,84
16. 1. VIDRO LISO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
16. 1. 1. 4 mm -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM 445,71 M2 43,20 19.254,67       54,00 24.068,34      97,20             43.323,01      10.830,75      25,00% 54.153,77        
16. 2. VIDRO FANTASIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
16. 2. 4. MINI-BOREAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM 40,25 M2 43,20 1.738,80         42,00 1.690,50        85,20             3.429,30        857,33           25,00% 4.286,63          
16. 3. VIDRO TEMPERADO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
16. 3. 3. 10mm -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VIDRO TEMPERADO 10MM 108,24 M2 18,00 1.948,32         247,45 26.783,99      265,45           28.732,31      7.183,08        25,00% 35.915,39        
16. 4. VIDRO LAMINADO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
16. 4. 3. 5 + 5 mm -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VIDRO LAMINADO 5+5mm 305,35 M2 52,69 16.088,89       285,60 87.207,96      338,29           103.296,85    25.824,21      25,00% 129.121,06      

17. PINTURA R$ 752.375,54
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 19.865,31 M2 4,61 91.579,08       1,00 19.865,31      5,61               111.444,39    27.861,10      25,00% 139.305,49      
17. 3. BASE ACRÍLICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA UNICA - 2 DEMAOS 19.865,31 M2 8,11 161.107,66     3,36 66.747,44      11,47             227.855,11    56.963,78      25,00% 284.818,88      .1  PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA UNICA - 2 DEMAOS 19.865,31 M2 8,11 161.107,66     3,36 66.747,44      11,47             227.855,11    56.963,78      25,00% 284.818,88      
17. 4. BASE EPÓXI -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS 230,69 M2 8,54 1.970,09         12,08 2.786,74        20,62             4.756,83        1.189,21        25,00% 5.946,03          
17. 6. MASSA CORRIDA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS 14.171,96 M2 9,34 132.366,11     5,56 78.796,10      14,90             211.162,20    52.790,55      25,00% 263.952,76      
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO 1.115,00 M2 6,70 7.470,50         3,03 3.378,45        9,73               10.848,95      2.712,24        25,00% 13.561,19        
17. 9. FUNDO SOBRE METAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FUNDO CROMATO DE ZINCO - 1 DEMÃO 1.195,08 M2 4,80 5.736,38         2,34 2.796,49        7,14               8.532,87        2.133,22        25,00% 10.666,09        
17.10. ESMALTE SOBRE METAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PINTURA ESMALTE BRILHO S/ METAL - 2 DEMAOS 964,39 M2 9,19 8.862,74         5,51 5.313,79        14,70             14.176,53      3.544,13        25,00% 17.720,67        
17.11. VERNIZ -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 1.115,00 M2 8,54 9.522,10         3,23 3.601,45        11,77             13.123,55      3.280,89        25,00% 16.404,44        

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 33.445,18
18. 4. INSTALAÇÃO DA CISTERNA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  VALVULA DE PE C/CRIVO 1"  25MM 1,00 UN 17,42 17,42              31,90 31,90             49,32             49,32             12,33             25,00% 61,65               
.2  VÁLVULA DE RETENÇÃO 1,00 UN 19,34 19,34              17,04 17,04             36,38             36,38             9,10               25,00% 45,48               
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 7.576,83 M2 1,52 11.516,78       2,00 15.153,66      3,52               26.670,44      6.667,61        25,00% 33.338,05        

19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 119.708,11
19. 1. PASSEIOS / CALÇADAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
19. 1. 4. MEIO-FIO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 425,53 M 10,61 4.514,87         16,71 7.110,61        27,32             11.625,48      2.906,37        25,00% 14.531,85        
19. 2. RUAS / ESTACIONAMENTO / PAVIMENTAÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM (Inclusive areia para assentamento) 1.303,38 M2 11,21 14.610,89       35,09 45.735,60      46,30             60.346,49      15.086,62      25,00% 75.433,12        
.2  BASE DE RACHÃO (Espessura 15cm) 195,51 M3 2,26 441,85            90,35 17.664,33      92,61             18.106,18      4.526,55        25,00% 22.632,73        
19. 3. JARDINS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
19. 3. 1. ESPECIFICAÇÃO DE ESPÉCIES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
19. 3. 1. 1. VEGETAÇÃO RASTEIRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  GRAMA SEMPRE VERDE 129,93 M2 3,12 405,38            18,46 2.398,51        21,58             2.803,89        700,97           25,00% 3.504,86          
19. 3. 2. TERRA VEGETAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CANTEIROS EM TERRA VEGETAL 129,93 M2 4,70 610,67            17,50 2.273,78        22,20             2.884,45        721,11           25,00% 3.605,56          

20. EQUIPAMENTOS R$ 475.715,28
20. 1. ELEVADORES -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ELEVADOR DE USO GERAL (Inclusive instalação) 2,00 UN -                  143.515,05 287.030,10    143.515,05    287.030,10    71.757,53      25,00% 358.787,63      
20. 7. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
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20. 7. 1. SISTEMA DE EXAUSTÃO (Para sanitários) -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  EXAUSTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO PARA SANITÁRIOS 10,00 UN 8,54 85,40              204,40 2.044,00        212,94           2.129,40        532,35           25,00% 2.661,75          
20. 8. RAMPAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
20. 8. 3. DE CONCRETO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS 0,43 M3 500,93 215,40            1094,18 470,50           1.595,11        685,90           171,47           25,00% 857,37             
20. 9. CORRIMÃO E GUARDA CORPO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  TUBO REDONDO 1/2'' esp 1,2mm - Barra 6m 13,00 PÇ 11,40 148,20            8,53 110,89           19,93             259,09           64,77             25,00% 323,86             
.2  TUBO REDONDO DIAM. 40MM, ESP. 1,5MM - BARRA 6M 14,00 PÇ 120,00 1.680,00         184,00 2.576,00        304,00           4.256,00        1.064,00        25,00% 5.320,00          
.3  TUBO QUADRADO 40X40MM, ESP. 1,5MM - BARRA 6M 8,00 PÇ 180,50 1.444,00         287,50 2.300,00        468,00           3.744,00        936,00           25,00% 4.680,00          
.4  TUBO REDONDO 2'' esp.1,20mm - Barra 6m 58,00 PÇ 29,58 1.715,64         35,77 2.074,66        65,35             3.790,30        947,58           25,00% 4.737,88          
.5  TUBO QUADRADO 40x40mm esp. 1,20mm - Barra 6m 19,00 PÇ 25,02 475,38            55,86 1.061,34        80,88             1.536,72        384,18           25,00% 1.920,90          
.6  CHAPA PRETA 1/4" - esp. 6mm - 2,00x1,20 1,00 PÇ 14,00 14,00              530,00 530,00           544,00           544,00           136,00           25,00% 680,00             
.7  FIXADORES EM CHAPA METÁLICA PARA VIDRO TEMPERADO 696,00 UN 5,45 3.793,20         13,63 9.486,48        19,08             13.279,68      3.319,92        25,00% 16.599,60        
20.12. MOBILIÁRIO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
20.12. 2. MESAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  MESA REUNIÕES - PRINCIPAL 1,00 CJ 296,32 296,32            303,91 303,91           600,23           600,23           150,06           25,00% 750,29             
.2  MESA REUNIÕES - SERVIDORES 25,00 CJ 173,67 4.341,75         181,28 4.532,00        354,95           8.873,75        2.218,44        25,00% 11.092,19        
20.12. 3. CADEIRAS / POLTRONAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  POLTRONA PRESIDENTE EXTRA (SALA DE REUNIÕES) - Instalada 1,00 UN -                  590,93 590,93           590,93           590,93           147,73           25,00% 738,66             
.2  POLTRONA PRESIDENTE (SALA DE REUNIÕES) - Instalada 6,00 UN -                  552,00 3.312,00        552,00           3.312,00        828,00           25,00% 4.140,00          
.3  CADEIRA DIGITADOR (SALA DE REUNIÕES) - Instalada 52,00 UN -                  310,61 16.151,72      310,61           16.151,72      4.037,93        25,00% 20.189,65        
.4  CADEIRA TIPO LONGARINA (Miniauditório) - Instalada 90,00 UN -                  359,06 32.315,40      359,06           32.315,40      8.078,85        25,00% 40.394,25        
20.13. TAMPOS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  GRANITO VERDE ESMERALDA ESP. 2CM 1,86 M2 54,18 100,77            458,25 852,35           512,43           953,12           238,28           25,00% 1.191,40          
20.17. CHUVEIROS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CHUVEIRO ELÉTRICO PLASTICO 7,00 UN 11,27 78,89              63,00 441,00           74,27             519,89           129,97           25,00% 649,86             

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 583.191,00
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ENGENHEIRO RESIDENTE - Engenheiro Civil Residente (tempo integral 8h/d) 2.880,00 HT 75,91 218.620,80     -                 75,91             218.620,80    54.655,20      25,00% 273.276,00      
.2  ENGENHEIRO ELETRICISTA - à disposição - 2h/d 720,00 HT 75,91 54.655,20       -                 75,91             54.655,20      13.663,80      25,00% 68.319,00        
.3  TÉCNICO EM SEGURANÇA - Técnico em Segurança do Trabalho, tempo integral 18,00 MS 2.323,20 41.817,60       -                 2.323,20        41.817,60      10.454,40      25,00% 52.272,00        
.4  ENCARREGADO GERAL 18,00 MS 2.323,20 41.817,60       -                 2.323,20        41.817,60      10.454,40      25,00% 52.272,00        
.5  POSTO DE CONTROLE 24 HORAS 18,00 MS 6.091,20 109.641,60     -                 6.091,20        109.641,60    27.410,40      25,00% 137.052,00      

22. FORRO R$ 306.521,80
22. 1. FORROS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
22. 1. 4. PLACAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  FORRO MINERAL 625x1250x15mm - INSTALADO 6.059,24 M2 1,50 9.088,86         38,97 236.128,58    40,47             245.217,44    61.304,36      25,00% 306.521,80      

23. AR CONDICIONADO R$ 13.992,44
23. 1. CLIMATIZAÇÃO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
23. 1. 2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.25  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 1675,20 M 2,47 4.137,74         3,04 5.092,61        5,51               9.230,35        2.307,59        25,00% 11.537,94        
.27  CURVA PVC SOLD. 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25mm 190,00 UN 5,38 1.022,20         1,35 256,50           6,73               1.278,70        319,68           25,00% 1.598,38          
.29  CURVA PVC SOLD. 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25mm 40,00 UN 5,38 215,20            0,65 26,00             6,03               241,20           60,30             25,00% 301,50             
.31  TE 90G PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 85,00 UN 3,29 279,65            1,93 164,05           5,22               443,70           110,93           25,00% 554,63             

24. PISO R$ 831.299,14
24. 2. CONTRAPISO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CONTRAPISO CONCRETO - 5CM - 200KG CI/M3 (MAGRO) 2.219,48 M2 9,96 22.106,02       7,97 17.689,26      17,93             39.795,28      9.948,82        25,00% 49.744,10        
24. 3. CIMENTADO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CIMENTADO espessura 10mm 166,04 M2 9,34 1.550,81         5,98 992,92           15,32             2.543,73        635,93           25,00% 3.179,67          
24. 5. CERÂMICO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PISO CERÂMICO 45X45-COM ARGAMASSA COLANTE 389,03 M2 7,68 2.987,75         15,45 6.010,51        23,13             8.998,26        2.249,57        25,00% 11.247,83        
.2  PISO PORCELANATO - 60X60CM -COM ARGAMASSA COLANTE 4.850,81 M2 7,68 37.254,22       83,28 403.975,46    90,96             441.229,68    110.307,42    25,00% 551.537,10      
24. 9. BASALTO -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PISO BASALTO TEAR LIXADO-ARG.CI-AR 1:4 43,10 M2 14,95 644,35            90,9 3.917,79        105,85           4.562,14        1.140,53        25,00% 5.702,67          
24.10. DE ALTA RESISTÊNCIA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 215,99 M2 5,90 1.274,34         25,42 5.490,47        31,32             6.764,81        1.691,20        25,00% 8.456,01          
24.11. CARPETE -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CARPETE 6MM 461,74 M2 18,00 8.311,32         45,74 21.119,99      63,74             29.431,31      7.357,83        25,00% 36.789,13        
24.12. PODOTÁCTIL -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PISO TÁTIL DIRECIONAL 25x25cm esp. 2cm - amarelo 36,40 M2 11,67 424,79            76,70 2.791,88        88,37             3.216,67        804,17           25,00% 4.020,84          
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.2  PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm esp. 2cm - vermelho 30,00 M2 11,67 350,10            58,80 1.764,00        70,47             2.114,10        528,53           25,00% 2.642,63          
24.15. LADRILHO HIDRÁULICO -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PISO LADRILHO HIDRAULICO 25X25-CA-AR(1:5)7%CI-3CM 380,70 M2 22,54 8.580,98         40,82 15.540,17      63,36             24.121,15      6.030,29        25,00% 30.151,44        
24.17. EM TELA METÁLICA -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CHAPA METAL EXPANDIDO esp. 4.75mm d=40x100mm 31,00 M2 17,45 540,95            49,85 1.545,35        67,30             2.086,30        521,58           25,00% 2.607,88          
24.21. PEITORIS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  PEITORIL BASALTO TEAR, larg.15cm / esp. 2cm - ARG. CI-AR 1:5 318,31 M 12,70 4.042,54         42,74 13.604,57      55,44             17.647,11      4.411,78        25,00% 22.058,88        
24.22. SOLEIRAS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  SOLEIRA BASALTO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-2CM 76,95 M 18,67 1.436,66         63,89 4.916,34        82,56             6.352,99        1.588,25        25,00% 7.941,24          
24.23. RODAPÉS -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  RODAPE MADEIRA 7CM 3.302,71 M 8,86 29.262,01       10,86 35.867,43      19,72             65.129,44      16.282,36      25,00% 81.411,80        
.2  RODAPE CERAMICO 8,5X45-ARG.CI-AR 1:4-1CM 473,28 M 13,39 6.337,22         9,95 4.709,14        23,34             11.046,36      2.761,59        25,00% 13.807,94        

25. INSTALAÇÕES ESPECIAIS (Som, Alarme, CFTV, dentr e outros) R$ 111.986,73
25. 1. CIRCUITO FECHADO DE TV -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  CABO COAXAL 750 OHMS 1.260,00 M 0,48 604,80            1,20 1.512,00        1,68               2.116,80        529,20           25,00% 2.646,00          
.2  DUTO DE ALUMÍNIO 73x25mm DUPLO 36,00 M 0,52 18,72              33,85 1.218,60        34,37             1.237,32        309,33           25,00% 1.546,65          
.3  CAIXA DE PASSAGEM 8x8'' (200x200mm) - chapa 20 36,00 UN 6,25 225,00            10,28 370,08           16,53             595,08           148,77           25,00% 743,85             
.4  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 816,00 M 6,74 5.499,84         2,55 2.080,80        9,29               7.580,64        1.895,16        25,00% 9.475,80          
.5  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 300,00 UN 3,48 1.044,00         0,64 192,00           4,12               1.236,00        309,00           25,00% 1.545,00          
.6  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 200,00 UN 0,31 62,00              0,32 64,00             0,63               126,00           31,50             25,00% 157,50             
.7  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" 200,00 UN 0,60 120,00            0,47 94,00             1,07               214,00           53,50             25,00% 267,50             
.8  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM) 60,00 M 8,66 519,60            3,66 219,60           12,32             739,20           184,80           25,00% 924,00             
.9  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" 10,00 UN 4,63 46,30              1,05 10,50             5,68               56,80             14,20             25,00% 71,00               
.10  ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/4" 5,00 UN 0,31 1,55                0,53 2,65               0,84               4,20               1,05               25,00% 5,25                 
.11  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/4" 5,00 UN 0,60 3,00                0,63 3,15               1,23               6,15               1,54               25,00% 7,69                 .11  BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1 1/4" 5,00 UN 0,60 3,00                0,63 3,15               1,23               6,15               1,54               25,00% 7,69                 
.12  CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102MM) CHAPA 20 216,00 UN 5,78 1.248,48         4,59 991,44           10,37             2.239,92        559,98           25,00% 2.799,90          
.13  FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG) 830,00 M 0,96 796,80            0,69 572,70           1,65               1.369,50        342,38           25,00% 1.711,88          
25. 2. ALARME -                  -                 -                 -                 -                25,00% -                  
.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 793,19 M 6,74 5.346,10         2,55 2.022,63        9,29               7.368,74        1.842,18        25,00% 9.210,92          
.2  CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 100X100X15CM 122,00 UN 57,82 7.054,04         472,50 57.645,00      530,32           64.699,04      16.174,76      25,00% 80.873,80        

R$ 12.423.280,58

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 53208

Pelotas, 31 de agosto de 2012

TOTAL DO ORÇAMENTO
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